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Kurzbeschreibung 

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis des Forschungsvorhabens „Beteiligungsverfahren bei um-

weltrelevanten Vorhaben“. Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) untersuchte im Auftrag des 

Umweltbundesamtes (UBA) seit Dezember 2014 in zweijähriger Forschungstätigkeit ausgewählte 

Beteiligungsprozesse, mit dem Ziel, Vorschläge zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei 

umweltrelevanten Vorhaben zu erarbeiten. Hierbei war zu berücksichtigen, dass Öffentlichkeitsbetei-

ligung verschiedene Akteursgruppen einbindet und sich aus formellen und informellen Verfahren zu-

sammensetzt.  Da verbesserte Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten besonders von der 

Durchführung informeller und frühzeitig eingesetzter Beteiligungsverfahren erwartet werden, liegt 

der Schwerpunkt auf der Analyse informeller Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung und deren Ver-

knüpfung mit formellen Verfahren. Der Bericht zeichnet sich dadurch aus, dass die unterschiedlichen 

Perspektiven der an Öffentlichkeitsbeteiligung mitwirkenden Akteure auf ausgewählte, bereits abge-

schlossene Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben ermittelt und ana-

lysiert werden. Die hieraus gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse werden abschließend in Bot-

schaften überführt.  

Abstract 

The present study is the result of the of the research project “Participation Processes on Environmen-

tal Projects”. The Federal Environmental Agency (UBA) commissioned the German Institute of Urban 

Affairs (Difu) to conduct a two-year study of selected participation processes on environmental pro-

jects. This research project aims to improve public participation regarding environmental projects. It 

must be pointed out that public participation integrates different groups of actors and combines for-

mal and informal procedures. Implementing informal procedures for earlier participation is expected 

to improve opportunities to actively participate. That is why the research focused on informal pro-

cesses of public participation and their linkage to formal procedures. The various perspectives of pub-

lic participation actors were analysed using selected processes of public participation for finished en-

vironmental projects. The results give rise to recommendations for qualifying and clarifying action 

areas for participation. 
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Zusammenfassung 

Die aktuellen Diskussionen über umfassende und intensive Öffentlichkeitsbeteiligung legen Defizite 

der bisherigen Beteiligungspraxis offen. Im Fokus der Kritik steht dabei vor allem die Praxis der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung bei Planung und Genehmigung großer Bau- und Infrastrukturvorhaben und 

bei Projekten der Energiewende. Bürgerinnen und Bürger sowie (Umwelt-)Verbände befürchten bei 

der Realisierung solcher Projekte erhebliche negative Auswirkungen auf die Lebens- und Umweltqua-

lität vor Ort. Deshalb melden sie sich im Rahmen der Planungs- und Genehmigungsverfahren – gefragt 

oder ungefragt – immer lauter zu Wort. Sie nutzen die angebotenen Beteiligungsformate und fordern 

in den meisten Fällen weitergehende Möglichkeiten der Mitsprache und Mitentscheidung. Zwar sind 

Verzögerungen wie auch das Scheitern gerade von Infrastruktur-Großprojekten und anderen umwelt-

relevanten Vorhaben nicht nur auf diese Beteiligungsmöglichkeiten zurückzuführen, aber sie lenken 

die Aufmerksamkeit von Praxis und Forschung auf die Konzeption, Vorbereitung und Umsetzung der-

artiger Projekte.  

In Wissenschaft und Praxis werden gleichermaßen veränderte Formen und neue Qualitäten der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung diskutiert, welche für die bisherige Praxis Modifikationen zur Folge hätte. Da-

mit einhergehende Erwartungen richten sich vor allem auf informelle Verfahren und deren potenziel-

len Beitrag, die Qualität von Projekten zu verbessern. Von der Offenheit und Flexibilität informeller 

Verfahren werden größere Gestaltungs- und Aushandlungsspielräume erwartet. Diese sollen den un-

terschiedlichen Ansprüchen und Anforderungen der verschiedenen an den Vorhaben und Verfahren 

beteiligten Akteure besser gerecht werden. Vorliegende Erfahrungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

und Erkenntnisse begleitender Evaluationen zeigen: Frühzeitig angesetzte Dialoge und ein intensivier-

ter Austausch zwischen Vorhabenträger und Öffentlichkeit füllen Informationslücken der Öffentlich-

keit und tragen zu einer besseren Gesprächs- und Kommunikationskultur bei. Ob die Begleitung um-

weltrelevanter Vorhaben durch formelle und informelle Öffentlichkeitsbeteiligung jedoch dazu führt, 

dass solche Vorhaben weniger konfliktreich umgesetzt werden können und auf größere Akzeptanz 

stoßen, ist bisher nicht abschließend erforscht.  

Vor diesem Hintergrund untersuchte das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im Auftrag des Um-

weltbundesamtes (UBA) seit Dezember 2014 in zweijähriger Forschungstätigkeit ausgewählte Beteili-

gungsprozesse zu umweltrelevanten Vorhaben. Das Difu betrachtete Projekte und Maßnahmen, wel-

che die Umwelt negativ beeinflussen, z.B. aufgrund von Flächeninanspruchnahme oder schädlichen 

Emissionen. Hierzu zählen etwa neue Industrieanlagen oder der Straßenausbau. Darüber hinaus ging 

es um Vorhaben, die der Umwelt nutzen, aber gleichzeitig Konflikte mit dem Natur- und Landschafts-

schutz verursachen können, wie u.a. der Bau von Windkraftanlagen oder Wasserspeichern. Zudem 

wurden Projekte und Maßnahmen des Naturschutzes einbezogen, die zu Konflikten mit vorhandenen 

Nutzungen führen, wie beispielsweise die Einrichtung eines Nationalparks. 

Ziele des Forschungsvorhabens, Forschungskonzeption und Forschungsleitfragen 

Das Forschungsvorhaben zielt auf eine Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrele-

vanten Vorhaben. Verbessert werden sollen einerseits die inhaltliche Qualifizierung und Weiterent-

wicklung der Projekte, so dass auch aus Umweltsicht bessere Lösungen gefunden werden. Anderer-

seits sollen organisatorische Optimierungen zu mehr Transparenz, Verbindlichkeit und Kontinuität 

der Öffentlichkeitsbeteiligung führen.  

Ein Kennzeichen der Öffentlichkeitsbeteiligung ist, dass sie verschiedene Akteursgruppen einbindet. 

Sie umfasst sowohl einzelne Bürgerinnen und Bürger als auch Bürgerinitiativen sowie Vertreterinnen 

und Vertreter von Interessengruppen und Verbänden wie etwa Umweltorganisationen. Damit geht sie 

weit über den Adressatenkreis einer Bürgerbeteiligung hinaus. Zudem setzt sich Öffentlichkeitsbetei-
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ligung aus formellen und informellen Verfahren zusammen: Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung um-

fasst die nach den jeweils anwendbaren Rechts- und Verfahrensvorschriften verbindlich geregelten 

Formen der Beteiligung. Informelle Beteiligung ist rechtlich nicht festgelegt, wird freiwillig durchge-

führt und kann der jeweiligen Situation entsprechend flexibel angepasst werden. Verbesserte Mitwir-

kungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten werden besonders von der Durchführung informeller und 

frühzeitig eingesetzter Beteiligungsverfahren erwartet. Deshalb liegt der Schwerpunkt des For-

schungsvorhabens auf der Analyse informeller Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung und deren Ver-

knüpfung mit formellen Verfahren.  

Hierzu werden die unterschiedlichen Perspektiven der an Öffentlichkeitsbeteiligung mitwirkenden 

Akteure auf ausgewählte, bereits abgeschlossene Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umwelt-

relevanten Vorhaben ermittelt und analysiert. Zudem bilden Erkenntnisse der Partizipationsforschung 

und Erfahrungen aus der Umsetzung Anknüpfungspunkte, um bisherige Defizite zu identifizieren und 

auszuwerten und um Vorschläge zur Weiterentwicklung der Praxis abzuleiten. Die Ergebnisse münden 

in Empfehlungen zur Qualifizierung und Konkretisierung folgender beteiligungsrelevanter Handlungs-

felder: 

► Verzahnung von Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmigungspro-

zess,  

► Ausgestaltung der Rollen und Aufgabenteilung von privaten und öffentlichen Vorhabenträgern, 

Genehmigungsbehörden und anderen Akteuren,  

► inklusive Mitwirkungsformen und Ansätze zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie 

von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen, verbunden mit der Frage nach einer angemesse-

nen Repräsentanz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. 

Die damit verbundenen Forschungsleitfragen richten sich vor allem auf 

► Ziele und Grenzen der Öffentlichkeitsbeteiligung, 

► den Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteiligung, 

► Maßnahmen und Wege der Verknüpfung informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formeller 

Planungs- und Genehmigungsverfahren, 

► das Management der Öffentlichkeitsbeteiligung, 

► die jeweiligen Rollen und das Zusammenspiel von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde, 

► das Spektrum der zu Beteiligenden, 

► die Inklusion bei komplexen Planungs- und Beteiligungsverfahren, 

► die Rolle der (Umwelt-)Verbände und der Bürgerinitiativen. 

Nicht näher betrachtet wurden die in der Öffentlichkeitsbeteiligung eingesetzten Methoden. Auch 

wurden weder Verfahren der direkten Demokratie, die eine besondere Ausprägung der Öffentlich-

keitsbeteiligung darstellen, noch Formen der eigeninitiierten Partizipation, d.h. Bottom-up-Prozesse, 

untersucht.  

Methodisches Vorgehen  

In dem Vorhaben kam ein Methodenmix zur Anwendung. Im ersten Schritt wurden Beteiligungsver-

fahren bei umweltrelevanten Vorhaben ermittelt und 20 Verfahren anhand vorab festgelegter Krite-

rien ausgewählt sowie hinsichtlich der Forschungsfragen ausgewertet. Die Ermittlung erfolgte über 

Desktop-Recherchen und weiterführende Literaturauswertungen abgeschlossener und dokumentier-

ter Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben. Als Kriterium für die Auswahl der 20 zu 

analysierenden Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde festgelegt, dass diese beispielhafte 

Lösungsansätze für die drei thematischen Schwerpunkte des Forschungsvorhabens liefern. Zudem 
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sollten zumindest im Ansatz unterschiedliche Kategorien umweltrelevanter Projekte berücksichtigt 

werden.  

Bei der Auswertung war zu beachten, dass alle untersuchten Öffentlichkeitsbeteiligungen vor Inkraft-

treten von § 25 Abs. 3 VwVfG durchgeführt wurden. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Neurege-

lung wurden jedoch in die Auswertung und Formulierung von Schlussfolgerungen einbezogen. Die 

Neuregelung verfolgt vor allem ein Ziel: ein geplantes privates oder öffentliches Vorhaben, das nicht 

unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben kann, so frühzei-

tig bekannt zu machen, dass Einwände und Anregungen aus der Bevölkerung, von Trägern öffentlicher 

Belange und sonstigen Beteiligten im anschließenden Verwaltungsverfahren noch vor der förmlichen 

Antrags- oder Planeinreichung berücksichtigt werden können.  

Die endgültige Auswahl der Projekte erfolgte auf Grundlage mehrerer Einzelkriterien: 

► Durchführung eines formalen Planungs- und Zulassungsverfahrens (u.a. Planfeststellungsver-

fahren, Raumordnungsverfahren, Bauleitplanung); 

► gute Beteiligungspraxis (Durchführung der informellen Beteiligungsprozesse nach den Regeln 

einer guten Bürgerbeteiligung: frühzeitig, transparent, ergebnisoffen; zusätzlich sollte der me-

thodische Schwerpunkt auf dialogorientierten Formaten liegen); 

► Konflikthaftigkeit (die Verfahren/Projekte sollten „streitbar“ sein; gleichwohl wurden trotz ho-

hen Konfliktpotenzials Lösungen gefunden und Eskalationen vermieden); 

► Varianz der Raumtypen (die Projekte/Verfahren sollten in unterschiedlichen räumlichen Zu-

schnitten – örtlich, regional, überregional – liegen); 

► ausreichende und öffentlich zugängliche Dokumentation der Prozesse. 

Die ausgewählten Beispiele umfassen Projekte aus dem Bereich Verkehr – Schiene, Luft und Straße –, 

dem Bereich Energie – Wasser, Windkraft, Trassen und Umspannstation – sowie den Bereichen Lärm, 

Gewässerschutz und Naturschutz. Zudem stehen sie für unterschiedliche Ansätze der Öffentlichkeits-

beteiligung bei verschiedenen Planungsverfahren. Sie werden von privaten oder öffentlichen Vorha-

benträgern durchgeführt. Die Vorhaben unterscheiden sich hinsichtlich Zeitraum, räumlichem Kontext 

(Bundesland) und den an der Öffentlichkeitsbeteiligung mitwirkenden Zielgruppen.  

In einem zweiten methodischen Schritt wurden aus den 20 Vorhaben fünf Fallstudien ausgewählt und 

bearbeitet. Sie dienten im Wesentlichen als empirische Grundlage zur Beantwortung der aufgeworfe-

nen Forschungsleitfragen. Die übrigen 15 Beispiele konnten lediglich auf Grundlage veröffentlichter 

Projektstände und -verläufe untersucht werden. Vertieft bearbeitet wurden folgende Fallbeispiele:  

Innerstädtische Straßenbahn in Mainz – Mainzelbahn: Ausbau der Mainzer Straßenbahn zum Stadtteil 

Lerchenberg. Es hatten sich zwei Bürgerinitiativen gegründet, die durch den Ausbau der Straßenbahn 

negative Auswirkungen auf das Orts- und Stadtbild, Lärmbelästigungen sowie Eingriffe in die Natur 

(u.a. Baumfällungen, Bodenversiegelung) befürchteten. Die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung star-

tete vor dem Scoping zum Planfeststellungsverfahren und wurde bis kurz vor Baubeginn angeboten.  

Ortsumgehung Waren/Müritz: Die Bundesstraße B192 verläuft direkt durch Waren und ist durch ein 

erhöhtes Verkehrsaufkommen gekennzeichnet, das zu gesundheitsschädigenden Lärmbelastungen 

führt. Seit rund 30 Jahren wird auf lokaler wie auch auf Landesebene über eine Umgehungsstraße 

(verschiedene Varianten, unter anderem durch ein Naturschutzgebiet) und eine Entlastung des Stadt-

kerns diskutiert. Die durchgeführte informelle Öffentlichkeitsbeteiligung, die sehr frühzeitig angesetzt 

war, sollte hierüber entscheiden. 

Neubau Pumpspeicherkraftwerk Atdorf: Die Schluchseewerk AG, Betreiberin von Pumpspeicheranla-

gen, plant den Neubau eines Pumpspeicherwerks in Atdorf. Das Wasser soll über einen 700 Meter lan-

gen senkrechten Druckschacht dem unterirdischen Kraftwerk zugeleitet werden. Über einen Stollen 

gelangt das Wasser anschließend zum Unterbecken. Vor allem eine Bürgerinitiative und Umweltver-
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bände befürchten erhebliche Auswirkungen der Eingriffe in die Natur und in das Landschaftsbild auf 

die zukünftige Wasserversorgung, die vorhandenen Trinkwasserquellen und die Heilbadquellen. Die 

informelle Öffentlichkeitsbeteiligung wurde zeitlich zwischen Raumordnungsverfahren und Planfest-

stellungsverfahren durchgeführt.  

Westküstenleitung Schleswig-Holstein: Angesichts des enormen Zuwachses an Erzeugung regenerativer 

Energien an der Westküste Schleswig-Holsteins bei bislang recht begrenzten Transportkapazitäten 

wurde der Neubau der 380-kV-Leitung beschlossen. Das Projekt umfasst den Neubau der Hochspan-

nungsleitungen auf insgesamt vier Planungsabschnitten, den Neubau von vier Umspannwerken und 

den Ausbau eines bestehenden Umspannwerks. Nicht nur von einer Bürgerinitiative wurden Beein-

trächtigungen von Vogelzugkorridoren und des Landschaftsbildes sowie Gesundheitsgefährdungen für 

die Anwohnerinnen und Anwohner befürchtet. Die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung fand vor dem 

Planfeststellungsverfahren statt.  

Shell Connect-Pipeline: Das Projekt „Connect“ bezeichnet eine Rohrleitung, die zwei Werksteile mitei-

nander verbindet und dabei zweimal den Rhein unterquert. Die Pipeline besteht aus einem Bündel von 

mehreren Rohren (Länge rund 3,8 km), in denen gleichzeitig bis zu vier Stoffe transportiert werden 

können. Bei der ursprünglich geplanten Trassenführung wurden Konflikte mit dem Umwelt-, Land-

schafts- und Gewässerschutz gesehen, da sie sensible Gebiete tangieren sollte. Die informelle Öffent-

lichkeitsbeteiligung wurde vor dem Raumordnungsverfahren gestartet und bis zum Bauende angebo-

ten. 

Die Auswahl dieser Fallstudien basierte auf folgenden Überlegungen: 

► Alle Fallstudien weisen besondere Formen der Verknüpfung des informellen Beteiligungspro-

zesses und der formalen Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren auf.  

► Die Fallstudien beinhalten beispielgebende Ansätze für mindestens einen der beiden anderen 

Forschungsschwerpunkte (private Vorhabenträger/Genehmigungsbehörden und Zivilgesell-

schaft/Inklusion). 

► Die Fallstudien sind regional verteilt.  

► Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind mit jeweils einer Fallstudie vertreten. Bei-

de Länder engagieren sich in besonderer Weise für Beteiligungsverfahren bei umweltrelevan-

ten Vorhaben. Dort sind deshalb sehr viele Beispiele und Projekte zu finden – und liegen um-

fangreiche Erfahrungen vor. 

► Die Fallstudien decken unterschiedliche Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie Pla-

nungsthemen ab.  

► Zu den Fallstudien liegt ausreichend Dokumentationsmaterial vor. 

Während der Projektlaufzeit fanden zwei halbtägige Fachgespräche statt. An ihnen nahmen Vertrete-

rinnen und Vertreter der Genehmigungsbehörden, der Länder, der Kommunen, von Interessenver-

bänden und der Wissenschaft teil. Diese Fachgespräche dienten dazu, sich zu Beteiligungsprozessen 

bei umweltrelevanten Vorhaben transdisziplinär auszutauschen, die damit verbundenen Forschungs-

fragen zu schärfen und konkrete Handlungserfordernisse abzuleiten. Die fachliche Expertise aus Wis-

senschaft und Praxis konnte so in die Diskussion und Weiterentwicklung der (laufenden) Forschungs-

ergebnisse einbezogen werden. Darüber hinaus wurden die Kommunikation und der Transfer der 

(laufenden) Forschungsergebnisse gefördert. 

Ergebnisse 

Die Analyse von Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben gliedert sich in drei Themen-

schwerpunkte, die als Herausforderungen und Handlungsfelder der Öffentlichkeitsbeteiligung identifi-

ziert wurden:  
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a)  Verzahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmigungs-

prozess 

Gute Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet, informelle und formelle Beteiligung zusammen zu denken, zu 

konzipieren und aufeinander abgestimmt durchzuführen. Dies setzt voraus, dass die zumeist frühzei-

tig angesetzte informelle Beteiligung in das gesamte Planungs- und Genehmigungsgeschehen inte-

griert ist, Transferprozesse mitberücksichtigt sind und eine umfassende Verfahrensarchitektur entwi-

ckelt wird. All dies trifft bisher nur in Ausnahmefällen zu. Informelle frühzeitige Beteiligungsprozesse 

und die meist zeitlich anschließenden formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren sind bislang 

oft nur unzureichend miteinander verknüpft. Mehrere wichtige Stellschrauben einer verbesserten 

Verzahnung wurden im Rahmen dieser Studie untersucht: die definierten Ziele, der Zeitpunkt der in-

formellen Beteiligung, die Dokumentation ihrer Ergebnisse und deren Transfer in die folgenden Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren.  

Die Analyse der Beispiele und die Auswertung der Interviews förderten breite und vielfältige Ziele zu-

tage. Diese unterscheiden sich nicht nur zwischen den Verfahren, sondern werden auch von den jewei-

ligen Akteuren unterschiedlich bewertet. Letzteres stellt eine nicht unerhebliche Ursache von Missver-

ständnissen und Konflikten dar. Übereinstimmend nannten Vorhabenträger und Genehmigungsbe-

hörden als wichtige Maßnahmen: eine nachvollziehbare Darstellung des Beteiligungsgegenstandes 

sowie der Grenzen und Ziele des Beteiligungsprozesses, die transparente, kontinuierliche und fachlich 

qualifizierte Weitergabe und Zurverfügungstellung von Informationen. Die Umsetzung dieser Schritte 

soll dazu beitragen, die Akzeptanz des Verfahrens zu steigern. Ein weiteres hervorgehobenes Ziel der 

Öffentlichkeitsbeteiligung: die geplanten Vorhaben inhaltlich zu optimieren, indem das lokal vorhan-

dene Wissen und spezifische Vor-Ort-Kenntnisse einbezogen werden. Mit einer Dialogbereitschaft, die 

über Information hinausgeht, lassen sich – so die Ergebnisse der Projektbeispiele – Konflikte zwar 

nicht vermeiden; der Umgang mit ihnen findet dann jedoch in einem geregelten Rahmen statt, und 

Eskalationen können – zumindest in vielen Fällen – vermieden werden. Notwendig hierfür sind inhalt-

liche Spielräume, die passive Informationsprozesse zu aktiven Beteiligungsprozessen machen.  

Bei der Festlegung des Zeitpunktes für den Beteiligungsprozess sind, wie die Ergebnisse zeigen, mehre-

re Aspekte abzuwägen. Auf der einen Seite spricht vieles dafür, Öffentlichkeitsbeteiligung zu beginnen, 

wenn noch nicht alle Würfel gefallen sind und Planungsalternativen möglich sind. Auf der anderen 

Seite weisen Vorhabenträger darauf hin, dass eine zu frühe Beteiligung die Gefahr berge, nur einen 

diffusen Projektstand vorstellen zu können, viele Fragen unbeantwortet lassen zu müssen und falsche 

Erwartungen hinsichtlich der Konkretisierung zu wecken. Auch wenn die Antwort auf die Frage nach 

dem richtigen Zeitpunkt weiterhin differenziert und projektspezifisch ausfallen muss, weisen die Be-

funde auf wichtige Charakteristika: So zeigt sich, dass informelle Beteiligung selten zu früh, aber oft zu 

spät durchgeführt wird und Öffentlichkeitsbeteiligung „nicht früh genug“ angesetzt werden kann. So 

früh wie möglich bedeutet, mit der Beteiligung zu beginnen, sobald erste Informationen vorliegen, die 

für die Öffentlichkeit relevant sind. Die Beispiele zeigen es: Ein „Projekt-Outing“ durch Dritte verhin-

dert den Aufbau von Vertrauen oder zerstört dieses, wenn bereits vorhanden. Ein solcher Vertrauens-

verlust lässt sich im weiteren Fortgang kaum wieder wettmachen. Früh genug bedeutet zugleich, einen 

Zeitpunkt zu wählen, der es zulässt, im Rahmen der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung über mögli-

che Alternativen zu verhandeln.  

Ein weiterer Gesichtspunkt guter Öffentlichkeitsbeteiligung ist ihre Responsivität, d.h., die erzielten 

Ergebnisse müssen sowohl den Behörden als auch der beteiligten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 

und bei der Umsetzung berücksichtigt werden. Gute Öffentlichkeitsbeteiligung setzt demnach voraus, 

dass ihre Ergebnisse in die anschließenden formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren transpa-

rent, d.h. für alle Beteiligten nachvollziehbar, einfließen. Dies ist nicht möglich ohne Sicherung der Be-

teiligungsergebnisse. Die in dieser Studie analysierten Beispiele zeigen hierfür vielfältige Möglichkeiten 

auf. Vor allem Genehmigungsbehörden achten im Zuge der Hinwirkungspflicht verstärkt darauf, die 
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Ergebnisse der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung zu dokumentieren und als Teil der Unterlagen 

für das nachfolgende Genehmigungsvorhaben aufzubereiten.  

Neben der verbindlich festzulegenden Dokumentation der Ergebnisse werden in den Fallstudien 

Kommunikation, Vernetzung und schließlich Zusammenarbeit von Vorhabenträger und Genehmi-

gungsbehörde als weitere „Schlüssel“ für erfolgreiches Ausgestalten der Schnittstellen zwischen Öf-

fentlichkeitsbeteiligung und formellem Verfahren genannt. 

Die Ergebnisse machen deutlich: Es müssen nicht nur die Schnittstellen zwischen der informellen Öf-

fentlichkeitsbeteiligung und dem formellen Verfahren eindeutig festgelegt sein, um die Resultate der 

Öffentlichkeitbeteiligung in die formellen Planungsverfahren einfließen zu lassen. Vielmehr sollten die 

formelle und die informelle Beteiligung sowie die gesamte Verfahrensarchitektur – auch über ein ein-

zelnes Planungsverfahren hinaus – gemeinsam geplant und konzipiert werden. Dieser Vorschlag eines 

übergreifenden Beteiligungsansatzes ist weitreichend und trifft auf eine Praxis, die sich zunächst der 

Herausforderung stellen muss, Kommunikation und Beteiligung als wichtige Bausteine in die eigene 

Arbeit zu integrieren. Impulse und Anregungen für übergreifende Beteiligung, die von der Konzeption 

eines Vorhabens bis zu seiner baulichen Realisierung reichen, gibt die kommunale Praxis. Diese beglei-

tet die Öffentlichkeit bei ihren informellen Planungen (sowohl bei Stadtentwicklungskonzepten als 

auch bei der zweistufigen Bauleitplanung) zunehmend mit einem Gesamtkonzept der Öffentlichkeitbe-

teiligung. Sie ebnet so den Weg zu einer kommunalen Beteiligungskultur.  

b) Rollen und Zusammenspiel von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden 

Informelle Beteiligung mit formellem Verfahren zu verzahnen setzt – auch dies ist ein Ergebnis aus der 

Studie – eine veränderte Haltung der involvierten Akteure zu Öffentlichkeitsbeteiligung voraus. Auch 

wenn die Aufgabenteilung zwischen Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde erst mit den Neure-

gelungen in § 25 Abs. 3 VwVfG rechtlich konkretisiert wurde und die im Rahmen dieser Studie analy-

sierten Beteiligungsprozesse bereits vorher stattfanden – vor allem in den Interviews der Fallstudien 

werden die Neuregelungen aufgegriffen, in die Bewertung der eigenen Praxis einbezogen und Nach-

steuerungsbedarfe sowie anzupassende Rahmenbedingungen identifiziert.  

Verantwortlich für Öffentlichkeitsbeteiligung sind die Vorhabenträger. Vor allem private Vorhaben-

träger lehnen eine verpflichtende Einführung frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung ab, während Ge-

nehmigungsbehörden in diesem auf die von ihnen wahrgenommenen Grenzen der Hinwirkung ver-

weisen und eine Verpflichtung der Vorhabenträger zu einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

weiterhin für prüfenswert erachten.  

Zwar ist eine Unternehmenskultur, die Kommunikation und Beteiligung in den Vordergrund rückt, 

keine Garantie dafür, dass ein Vorhabenträger die anvisierten Ziele der Beteiligung erreichen und sein 

Vorhaben reibungslos umsetzen kann. Das Vorhandensein von Kommunikationsexpertise und eine ver-

änderte Haltung zu Beteiligung sind aber unabdingbare Voraussetzungen guter Öffentlichkeitsbeteili-

gung bei umweltrelevanten Vorhaben und deren erfolgreicher Umsetzung. Dabei zeichnen sich Wei-

terbildungs- und Schulungsbedarfe vor allem kleinerer Unternehmen, aber auch öffentlicher Vorhaben-

träger ab. Gerade Letztere verantworten nämlich nur selten Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

und verfügen deshalb kaum über die notwendigen Erfahrungen und das erforderliche Know-how.  

Auch wenn die Pflicht der Genehmigungsbehörden zur Hinwirkung auf frühzeitige Öffentlichkeitsbe-

teiligung aus § 25 Abs. 3 VwVfG neu ist, zeigen die Fallstudienbefunde, dass eine Hinwirkung in diesem 

Sinne schon vorher möglich war. Diese kommunikative Aufgabe wurde – je nach Selbstverständnis der 

Genehmigungsbehörden – aktiv ausgefüllt. Dabei treten jedoch deutliche Unterschiede zwischen den 

Genehmigungsbehörden zutage; sie lassen es notwendig erscheinen, sich über Rollen und Aufgaben 

übergreifend zu verständigen. Die Verpflichtung zur Hinwirkung wird von den Genehmigungsbehör-

den unterschiedlich interpretiert: Dies reicht von einfachen Hinweisen an die Vorhabenträger bis zum 
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Aufbau dauerhafter Kommunikationsstrukturen, die einen kontinuierlichen vertrauensvollen Aus-

tausch zwischen den Akteuren ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist eine Verständigung über die 

verschiedenen Haltungen zu und Verständnisse von Beteiligung als einer neuen Aufgabe der Behörden 

im Sinne einer Beteiligungskultur. Die Praxis zeigt auch hier: Leitfäden reichen nicht – es bedarf zu-

sätzlich eines Ausbaus der Weiterbildungs- und Schulungsangebote zu Kommunikation und Beteili-

gung für Genehmigungsbehörden auf Landes- und Bundesebene.  

Auch wenn Rollen und Aufgaben von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden mit § 25 Abs. 3 

VwVfG an Klarheit gewonnen haben, bleiben die Schnittstellen zwischen beiden Akteuren unbestimmt 

und sind interpretierbar. Die Kooperation von Vorhabenträger und Behörden zwischen Verantwortung 

und Hinwirkung muss geklärt werden. Es wird nämlich unterschiedlich beurteilt, wer wann wen an-

spricht und somit mehr zum Initiieren und Gelingen der Öffentlichkeitsbeteiligung beiträgt. Die Er-

gebnisse dieser Studie belegen, wie wichtig der Aufbau von Kommunikationsstrukturen zwischen 

Vorhabenträger und Behörde ist, um frühzeitig Kenntnis von beabsichtigten Vorhaben zu erhalten. 

Einen ersten Baustein hierfür liefern informelle Gespräche, zu denen der Vorhabenträger einlädt. Die-

se bilden dann den Auftakt, um eine kontinuierliche Kommunikation aufzubauen. Die Initiative hierzu 

kann auch von den Genehmigungsbehörden ausgehen, sobald sie – unabhängig vom Vorhabenträger – 

von einem geplanten Vorhaben erfahren. Der Aufbau dauerhafter und verlässlicher Kommunikations-

beziehungen ist somit ein unverzichtbarer Schritt, um die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben von 

Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde zu klären, notwendige Informationen auszutauschen und 

das weitere Prozedere zu besprechen. In diesem Zusammenhang sollte bei besonders strittigen Vor-

haben über Alternativen zum vorhabenträgerzentrierten Beteiligungsmodell nachgedacht werden. 

Schließlich könnten die an den Verfahren beteiligten Kommunen gezielter in die frühzeitige Öffent-

lichkeitsbeteiligung zu umweltrelevanten Vorhaben eingebunden werden, um auch ihre oft vorliegen-

den Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung zu nutzen. 

c) Adressaten der Öffentlichkeitsbeteiligung: Repräsentanz, Aufgaben und Rolle der Zivilgesellschaft 

Öffentlichkeitsbeteiligung richtet sich grundsätzlich an alle Akteure der Zivilgesellschaft. Angespro-

chen werden sowohl organisierte Gruppen, wie Umweltverbände und Bürgerinitiativen, die zumeist 

über langjährige Erfahrungen mit Beteiligung verfügen, als auch nicht-organisierte Bürgerinnen und 

Bürger. Mit Blick auf informelle Beteiligung muss – dies bestätigen die Ergebnisse der Studie – zwi-

schen der Beteiligung der direkt Betroffenen (Städte, Gemeinden, Grundstückseigentümerinnen und -

eigentümer, Anwohnerschaft usw.) und einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung unterschieden wer-

den. In den untersuchten Beispielen werden Beteiligungsformate gewählt, die es erlauben, den Kreis 

der zu beteiligenden Personen mal enger und mal weiter zu fassen. Die Auswahl der zu Beteiligenden 

erfolgt in informellen Verfahren je nach dem konkreten Projekt in der Regel seitens des Vorhabenträ-

gers in Abstimmung mit dem Moderationsbüro, das die Beteiligung durchführt. Nicht rechtliche Rege-

lungen, sondern die Abbildung eines lokalen Bezugs und der Interessenvielfalt spielen hierbei eine Rolle.  

Trotz dieser grundsätzlichen Offenheit bekräftigen die vorliegenden Befunde die These der sozialen 

Selektivität von Beteiligung. Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben liegt bisher in 

den Händen von „Beteiligungsprofis“. Im Unterschied zu kommunalen Beteiligungsprojekten (z.B. in 

der Stadt[teil]entwicklung) beteiligen sich an umweltrelevanten Verfahren eher fachlich interessierte 

und versierte Bürgerinnen und Bürger, die in der Regel in Bürgerinitiativen oder anderen Interessen-

verbänden organisiert sind. Gleichwohl zeigt diese Studie Ansätze, wie neben den Beteiligungsprofis 

„ganz normale Bürgerinnen und Bürger“ eingebunden werden können. Nur in wenigen Fällen werden 

die Beteiligten mittels einer Zufallsauswahl rekrutiert; und eher selten werden Methoden zur gezielten 

Auswahl von Bürgerinnen und Bürgern eingesetzt, die zur Förderung inklusiver Beteiligung beitragen. 

Deshalb stehen Beteiligungsverfahren umweltrelevanter Großvorhaben mit Blick auf Inklusion und 
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Gleichheit bislang weit hinter den klassischen, eher kleiner angelegten kommunalen Beteiligungsver-

fahren (z.B. Stadtteil-/Quartiersprojekte) zurück.  

Gleichzeitig zeigt sich: In jenen Beispielen, in denen zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger be-

teiligt werden konnten, wird deren Mitwirkung als Gewinn für den gesamten Prozess wahrgenommen. 

Sie bereichern die Beteiligung durch ihre Kenntnisse und ihr lokales Wissen. Zugleich tragen sie zur 

Konfliktminderung bei. Gerade wenn Bürgerinitiativen für sich in Anspruch nehmen, „die Bevölkerung“ 

zu vertreten, können zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger helfen, die Bürgermeinung auszu-

differenzieren – und damit fundamentale Positionen aufzubrechen, indem sie die vorhandene Mei-

nungsvielfalt authentisch kommunizieren. Die Ansätze, nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürger – 

nicht nur, aber auch – über eine zufällige Auswahl in Beteiligungsverfahren von umweltrelevanten 

Vorhaben einzubeziehen, sollten daher intensiver genutzt werden.  

Die Befunde heben jedoch auch hervor, dass nicht-organisierte und zufällig ausgewählte Bürgerinnen 

und Bürger besondere Sorgfalt in der Betreuung und Unterstützung erfordern. Sie reagieren sensibel 

darauf, wenn professionelle Akteure die Debatten beherrschen oder das Forum für politisch-taktische 

Manöver nutzen. Neben der zeitlichen Belastung ist dies der Hauptgrund für den Rückzug „normaler“ 

Bürgerinnen und Bürger aus solchen Beteiligungsprozessen. Insbesondere die Moderation ist hier 

gefordert, Frustrationen bei diesen Personen zu vermeiden. 

Das „Zusammenspiel“ dieser Bürgerinnen und Bürger mit organisierten Gruppen und Beteiligungspro-

fis ist – dies haben die untersuchten Beispiele gezeigt – kein Selbstläufer; es muss vielmehr durch be-

sondere, d.h. auf Zielgruppen ausgerichtete Beteiligungsformate und durch eine begleitende Moderati-

on gestaltet werden. Unterschiedliche Beteiligungsformate einzusetzen und neutral zu moderieren 

befördert den Austausch auf gleicher Augenhöhe und das Voneinander-Lernen.  

Umweltverbände nehmen in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung eine wichtige Rolle ein. Vor allem zu 

Beginn eines Verfahrens sind sie aufgrund ihrer Organisationsstrukturen und Erfahrungen mit ent-

sprechenden Prozessen besser vorbereitet als nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürger. Gleichwohl 

können Umweltverbände wegen ihrer Interessengebundenheit nicht dem Anspruch gerecht werden, 

für alle Themen kompetent zu sein oder gar „für die Bürgerinnen und Bürger zu sprechen“. Sie vertre-

ten als Anwälte der Umwelt in erster Linie die Belange der Umwelt. Umweltverbände zu beteiligen 

ersetzt daher keine Bürgerbeteiligung. Es sollte daher überlegt werden, ob – und wenn ja, wie – sich 

weitere Organisationen oder Interessenverbände, die andere Anliegen vertreten oder Themen bear-

beiten, in die informelle Bürgerbeteiligung einbinden lassen.  

„Drei mal Drei“ Botschaften für gute Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Studie zeigen: Der Aufbau einer tragfähigen Kommunikation 

zwischen den verschiedenen Akteuren ist ein Schlüssel für das Gelingen von Öffentlichkeitsbeteili-

gung. Dies ist nicht selbstverständlich, sondern Ergebnis umfassender Bemühungen, engagierter Ar-

beit und stellt letztlich ein Lernprozess für alle Beteiligten dar. Die dabei gewonnenen guten sowie 

weniger guten Erfahrungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung bieten den Ausgangspunkt für „drei mal 

drei“ „Botschaften“. Diese sollen privaten und öffentlichen Vorhabenträgern, Genehmigungsbehörden, 

(Umwelt-)Verbänden sowie anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren einen Weg weisen, wie Öffent-

lichkeitsbeteiligung gut zu gestalten ist.  

Die Reflexion und Diskussion der Botschaften können Impulse für eine veränderte Praxis der Öffent-

lichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben geben und, wo nötig, Reformen einzelner Verfah-

rensschritte einleiten.  
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I. Drei Botschaften, wie Vorhabenträger die Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung qualifizieren und 

Konflikten begegnen können:  

1. Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist früher, besser und verbindlicher in der Praxis zu ver-

ankern. 

2. Öffentlichkeitsbeteiligung braucht eine Struktur und ein Konzept: Der rote Faden der Beteili-

gung muss gesponnen und abgesichert werden. Das erfordert kontinuierliche Kommunikation 

vom Anfang bis zur Realisierung des Vorhabens.  

3. Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung muss professionell konzipiert und gemanagt werden. 

II. Drei Botschaften, wie Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden ein Akteursbündnis für Öffent-

lichkeitsbeteiligung schmieden können: 

1.  Öffentlichkeitsarbeit ist kein Thema fürs Hinterstübchen. Sie ist im Dialog zu planen, denn 

Kommunikation ist der Schlüssel zur gelungenen Öffentlichkeitsbeteiligung. 

2.  Der Austausch zwischen Vorhabenträger, Genehmigungsbehörden, Interessensverbänden und 

Bürgerschaft erfordert eine neue Dialog- und Kommunikationskultur. Genehmigungsbehörden 

sind hierbei als Initiatoren, Akteure und Gestalter gefragt. 

3. Kommunen sind Erfahrungsträger guter Beteiligungsprozesse. Von ihnen können alle Akteurs-

gruppen der Öffentlichkeitsbeteiligung lernen.  

III. Drei Botschaften, wie die Öffentlichkeitsbeteiligung mit der Öffentlichkeit gelingt: 

1. Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet unterschiedliche, vielfältige und kontroverse Stimmen ein-

zubeziehen. Vorhabenträger und Moderation müssen dafür Sorge tragen, dass organisierte 

Gruppen und nicht-organisierten Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen adressiert werden. 

2. Komplexe, umweltrelevante Vorhaben gehen alle an. Gerade jene Personen und Gruppen, die 

sich bislang eher wenig in Beteiligungsprozesse eingebracht haben, müssen gezielt mobilisiert 

werden. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Gestaltung des Prozesses und besonderer 

Auswahl- und Beteiligungsformate. 

3. Umweltverbände sind Anwälte der Umwelt. Insbesondere die Vorhabenträger sollten deren 

Kompetenzen und großen Erfahrungsschatz mit Öffentlichkeitsbeteiligung. nutzen und die 

Umweltverbände offensiv in die Öffentlichkeitsbeteiligung einbinden. 
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Summary 

The current discussions about comprehensive, intensive public participation reveal shortcomings, 

with particular criticism about the practice of public participation for large construction, infrastruc-

ture and energy transition projects. Citizens and environmental organizations fear that such projects 

will negatively impact the quality of life and local environment. That is why, solicited or not, they are 

speaking out ever louder during the planning process, using the formats provided for public participa-

tion and most often demanding greater opportunities to have a say and participate in decision-making. 

Although delays and failures – particularly of large infrastructure and environmental projects – are not 

just caused by opportunities to participate, they do draw attention from practice and research to the 

conception, preparation and execution of such projects.  

Varied forms and new types of public participation are being discussed in science and practice, which 

could lead to modifications in current practices. The main expectations raised are about how the 

openness and flexibility of informal procedures could help to improve project quality by creating 

greater scope for design and negotiation. These would do greater justice to the demands and require-

ments of the actors involved in the projects and procedures. Experience with public participation and 

findings of the evaluations show that early dialogue and intensive exchange between project sponsors 

and the public fill the latter’s information gaps and help to raise the level of conversation and commu-

nication. However, whether formal and informal public participation for environmental projects actu-

ally leads to their implementation with less conflict and greater acceptance has not yet been conclu-

sively researched.  

In light of the above, the Federal Environmental Agency (UBA) commissioned the German Institute of 

Urban Affairs (Difu) to conduct a two-year study of selected participation processes on environmental 

projects. Since December 2014, the Difu has been observing projects and measures which are nega-

tively affecting the environment, for example by drawing down land for settlements, building new in-

frastructure or causing noxious emissions. Instances include new industrial sites and roads. The Difu 

also studied projects like wind power stations and reservoirs that take advantage of the environment 

and conflict with nature and landscape protection. Nature conservation projects and measures that 

conflict with present uses, such as the establishment of a new national park, were also examined. 

The objectives, concept and guidelines of the research 

This research project aims to improve public participation regarding environmental projects. On one 

hand, ascertaining the project’s precise content and developing it should help us to discover environ-

mentally sounder solutions, while on the other hand, making public participation better organized 

should create greater transparency, commitment and continuity.  

Public participation integrates different groups of actors – individual citizens, action groups, repre-

sentatives of stakeholders and associations like environmental organizations – and goes far beyond 

the audience addressed in civic involvement. Public participation combines formal and informal pro-

cedures: Formal public participation is conducted according to the applicable legislation and proce-

dures for binding forms of participation. Informal participation is not legally determined, but rather 

voluntarily conducted and can be adapted to the situation. Implementing informal procedures for ear-

lier participation is expected to improve opportunities to actively participate. That is why the research 

focused on informal processes of public participation and their linkage to formal procedures.  

The various perspectives of public participation actors were analysed using selected processes of pub-

lic participation for finished environmental projects. Findings on participation research and experi-

ence with implementation help with interpreting problems and arriving at suggestions for developing 
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the practice. The results give rise to these recommendations for qualifying and clarifying action areas 

for participation: 

► interlock public participation and formal planning processes,  

► elaborate the roles and the division of tasks of private and public project sponsors, local plan-

ning authorities and other actors, and 

► use inclusive forms of participation and approaches to participation by citizens as well as envi-

ronmental associations and action groups, and ensure the fair representation of different popu-

lation groups. 

►  

► The other main research questions focus on: 

► the objectives and limitations of public participation, 

► the right time for public participation, 

► measures and strategies to link informal public participation and formal planning processes, 

► managing public participation, 

► the roles and interaction of project developers and local planning authorities, 

► the range of people or groups to be involved, 

► inclusion in complex planning and participation procedures, and 

► the role of (environmental) associations and action groups. 

The methods used in public participation were not examined more closely. Nor were procedures of 

direct democracy that represent a particular type of public participation or forms of self-initiated par-

ticipation (bottom-up processes) studied.  

Methodology 

The project made use of a combination of methods. First, participation procedures for environmental 

projects were investigated. Pre-determined criteria were used to select and evaluate 20 projects 

through desktop research and analyse the literature on completed participation procedures for envi-

ronmental projects. The projects had to provide exemplary solutions for the research project’s three 

thematic focuses and present a variety of environmental issues.  

During the analysis it was important to keep in mind that all the cases of public participation studied 

had been conducted before Section 25 (3) of the Administrative Procedure Act entered into force yet 

the effects of the new legal regulations were included in the analysis and formulation of conclusions. 

The new regulations had one main goal: ensuring that a private or public project that might concern a 

large number of third parties is publicized early enough so that objections and suggestions from the 

population, public authorities and other participants can be considered in the administrative proce-

dure preceding its formal application or submission.  

Many criteria were used to select the projects: 

► a formal planning process (including planning permission and land-use planning procedures, 

and urban development); 

► good participation practice (implementation of the informal participation process according to 

the rules of civic involvement: timely and transparent, with an open outcome, with the meth-

odological focus centred on dialogue formats); 

► clashing projects (they were supposed to be ‘polemic’; despite their high degree for potential 

conflict, however, solutions were found and escalations avoided); 

► various types of space (the projects/procedures were supposed to be located in different spa-

tial areas – local, regional, trans-regional); 

► with sufficient, publicly accessible documentation. 
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The case studies include projects in the areas of transport (rail, air and road) and energy (water, wind 

power, electrical transmission lines and transformer substations), as well as noise, water pollution 

control and nature conservation. They also represent various approaches to public participation in 

different planning processes implemented by public and private project sponsors. The projects vary 

with regard to the time periods, spatial contexts (federal states) and the public participation target 

groups.  

Next, five case studies were selected from the 20 projects to serve as the empirical basis for answering 

the main research questions. The remaining 15 cases were studied on the basis of published project 

statuses and histories. The following case studies were examined in depth:  

Inner city tram in Mainz – The Mainzelbahn: The extension of the tram in Mainz to the district of Lerch-

enberg. Two action groups were founded by citizens worried about how the tram extension would 

negatively impact the appearance of the district and the city, create noise pollution and encroach on 

nature (through tree felling, ground sealing etc). Informal public participation began before scoping 

the planning process and was provided until shortly before work began.  

Waren/Müritz Ring Road: Federal road B192 carries lots of traffic right through Waren, causing nox-

ious noise pollution. For some 30 years, there has been talk at the local and federal levels about vari-

ous types of ring roads (including one through a nature reserve) that could be built to relieve the town 

core. The informal public participation, which was begun very early, is supposed to come up with a 

decision. 

A new pumped-storage power plant, Atdorf: The Schluchseewerk PLC, a pump-storage plant operator, is 

planning to build a pumped-storage power plant in Atdorf in which water will be transported through 

a 700m long vertical pressure shaft to the subterranean power plant. Environmental associations and 

an action group are concerned that the project’s major interference with nature and the landscape will 

negatively impact future water supplies as well as existing sources of drinking water and the springs 

that supply local spas. An informal public participation was implemented between the regional plan-

ning procedure and the planning process.  

West Coast power supply line, Schleswig-Holstein: In light of the tremendous increase in the generation 

of renewable energies along Schleswig-Holstein’s west coast and the limited transport capacity, there 

are plans for a new 380-kW power supply line. The project includes constructing high-tension power 

lines along four segments and four transformer stations, and expanding an existing transformer sub-

station. A local action group was concerned about how the project might interfere with bird migration 

routes and the landscape, as well as possible health hazards for local residents. The informal public 

participation took place before the planning process.  

Shell Connect pipeline: The ‘Connect’ project is a pipeline about 3.8 km long connecting two plants that 

crosses beneath the Rhine twice. The pipeline is made of several pipes that can transport up to four 

different substances simultaneously. The original route would have affected sensitive areas and con-

flicted with environmental, landscape and water protection. The informal public participation was 

begun ahead of the regional planning procedure and provided until the construction was finished. 

These case studies were selected according to the following considerations: 

► All the case studies present particular forms of linking informal participation with the formal 

planning process.  

► The case studies include exemplary approaches for at least one of the other main research top-

ics (private project sponsors/local planning authorities and civil society/inclusion). 

► The case studies are located in various regions.  

► Baden-Wuerttemberg and North Rhine-Westphalia have one case study each. These two feder-

al states are particularly committed to conducting participation processes for environmental 



Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben 

23 

 

 

projects. For that reason, there are many cases and projects in these two states that have lots of 

experience. 

► The case studies cover various planning processes and topics.  

► The case studies are amply documented. 

Over the course of the project, two half-days of technical discussions took place that were attended by 

representatives of local planning authorities, states, municipalities, stakeholder groups and science. 

These discussions enabled transdisciplinary exchange about participation processes for environmen-

tal projects, refining connected research questions and determining the concrete actions needed. In 

this way, technical expertise from science and practical application were integrated into discussing 

and developing the research. It also promoted the communication and transfer of the results. 

Results 

The analysis of participation procedures for environmental projects breaks down into three main chal-

lenges and areas of action for public participation:  

a)  Interlocking informal public participation and formal planning processes 

Successful public participation means considering informal and formal participation together when 

designing and coordinating. This requires making early informal participation part of the entire plan-

ning process, taking into account transfer processes and creating a comprehensive process architec-

ture. Thus far, this has been the exception; informal early participation processes and formal planning 

processes are seldom well linked. The study examined many important tools that can be used to im-

prove interlocking: defined objectives, beginning informal participation at the right moment, docu-

menting the results and transferring them to the planning process.    

The case analyses and evaluations of the interviews brought to light multiple objectives and broad 

goals. Not only do these differ amongst the procedures but individual actors, who are a significant 

cause of misunderstandings and conflict, also rate them differently. Project sponsors and local plan-

ning authorities agreed about the important measures: the content of the public participation must be 

comprehensibly presented with the objectives of and limitations to the participation process, and 

transparent, high-quality information must be continuously available. Implementing these steps 

should help to increase acceptance of the procedure. Another goal of public participation was empha-

sized: optimizing the projects by incorporating local knowledge and specific local skills. The readiness 

to engage in dialogue beyond the mere exchange of information does not rule out conflicts (as shown 

by the project results) but does allow for them to be managed in a structured framework and thus 

avoid escalations. This calls for manoeuvring room regarding the substance that can turn passive in-

formation processes into active participative ones.  

The findings show that many aspects must be considered when determining the right moment to start 

the participation process. On one hand, a good argument can be made for beginning public participa-

tion before all the decisions are final – when alternative plans can still be made. On the other hand, 

project sponsors point out that premature participation creates the risk of presenting the project in a 

very vague state with many open questions that raise false expectations about its realization. Even if 

the question about the right time to start public participation turns out to be differentiated and pro-

ject-specific, the findings indicate important characteristics: Informal participation is rarely begun too 

soon and often is started too late; public participation ‘cannot be scheduled soon enough’. ‘As early as 

possible’ means beginning the participation as soon as information that is relevant to the public is 

available. Examples show that when third parties ‘out’ a project, trust is compromised and (re) build-
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ing it is complicated. ‘Early enough’ is also the moment when possible alternatives can be negotiated 

within the framework of informal public participation.  

Another factor in successful public participation is how responsive it is: The outcomes must be made 

available to the authorities as well as those involved and taken into consideration during implementa-

tion. Good public participation means that the results must be transparently incorporated into the 

formal planning process and be comprehensible to all involved. This requires protecting the results of 

the participation process. Our examples indicate many ways of doing this. Local planning authorities 

are required by law to ensure that the results of the public participation are documented and prepared 

as part of the documentation for the authorization procedures.  

Besides the legally binding documentation of results in the case studies, communication and network-

ing and the cooperation of project sponsors and local planning authorities were termed essential for 

successfully designing the interface between public participation and the formal procedure. 

The results show that clearly defining the interfaces between the informal public participation and the 

formal procedure does not ensure that the results of public participation will influence the formal 

planning procedure. Formal and informal participation must be jointly planned and designed along 

with the process architecture. This proposal for a comprehensive approach to participation applies to a 

practice that must first integrate communication and participation. Municipal authorities are provid-

ing impulses for comprehensive public participation – from a project’s conception to its construction – 

and, with an eye to encouraging public participation, are guiding the public with informal planning (for 

urban development concepts as well as two-stage urban land-use planning). They are thus preparing 

the ground for a culture of community participation.  

b) The roles and cooperation of project sponsors and planning authorities 

As the study shows, interlocking informal participation with formal procedures requires a changed 

attitude on the part of public participation actors. Although all the participation processes examined in 

this study were finished before the new regulations in Section 25 (3) of the Administrative Procedure 

Act legally defined the division of tasks amongst the project sponsor and the planning authorities, the 

regulations were applied to the case studies interviews and used to assess them; and necessary chang-

es in the basic conditions were identified.  

The project sponsors are responsible for public participation. Private project sponsors in particular 

reject the obligatory implementation of early public participation, while planning authorities point out 

the limits of their responsibility to make suggestions yet continue to consider it worthwhile to oblige a 

project sponsor to organize early public participation.  

To be sure, a business culture that promotes communication and participation is no guarantee that a 

project sponsor will reach the participation objectives and be able to smoothly implement their plans. 

However, communicating expertise and new attitudes toward participation are preconditions for suc-

cessful public participation and the happy realization of environmental projects. It is obvious that 

smaller businesses and public project sponsors need more training opportunities. The latter are seldom 

responsible for processes that include public participation and rarely have the necessary experience 

and know-how.  

The obligation for planning authorities to stimulate early public participation that is formulated in 

Section 25 (3) of the Administrative Procedure Act is fairly new, but the case studies show that it was 

possible to make suggestions along this line before the new regulations came into force. This was more 

or less actively done depending on how the local planning authorities viewed themselves. However, 

given the big differences amongst the various local planning authorities, it is clearly important to come 

to a general agreement about roles and responsibilities. The legal obligation to provide impulses is 
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interpreted by planning authorities as everything between making simple suggestions to the project 

sponsor to creating permanent communications structures to enable ongoing close exchanges between 

the actors. The authorities must accept that encouraging participation is a new task to foster a culture 

of participation. Here, too, practice shows that it is not enough to have guidelines: Planning authorities 

at both state and federal levels need more training in communication and participation.  

Although the roles and responsibilities of project sponsors and planning authorities were clarified in 

Section 25 (3) of the Administrative Procedure Act, the interfaces between the actors remain open to 

interpretation. It is necessary to clarify that collaboration of the project sponsor and the public authori-

ties ranges between taking responsibility and stimulating. Who addresses whom when is variously 

evaluated and variously contributes to the initiation and success of the public participation. The study 

shows the importance of creating communication structures between the project sponsor and the pub-

lic authorities in order to learn about planned projects early. Informal talks at the project sponsor’s 

invitation lay the groundwork for establishing ongoing communication. The initiative can also come 

from local planning authorities – independent of the project sponsor – as soon as they learn about pro-

jects. Building permanent and reliable communication channels is essential for clarifying the roles and 

responsibilities of the project sponsor and the local planning authorities, exchanging important infor-

mation and discussing subsequent procedures. In this context it is possible to develop alternatives to 

the project-sponsor type of participation model for especially contentious projects.  Finally, the com-

munities involved in the procedure could be better targeted for early public participation in environ-

mental projects in order to benefit from their experience of civic participation. 

c) Target audience of public participation: Representation, responsibilities and roles of civil society 

Basically, public participation is directed at all civil society actors, and addresses organized groups as 

well as environmental associations and action groups, who mostly have many years’ experience with 

participation, as well as citizens who do not belong to any groups.  The study shows that with regard to 

informal participation, a distinction must be made between the participation of those who are directly 

affected (cities, communities, property owners, residents etc) and broad public participation. In these 

cases, participation formats were selected in which it was possible to modify the size of the group of 

participants. Participants were selected in informal procedures according to the specific project, usual-

ly by the project sponsors, in coordination with the participation facilitators. It is not legal regulations 

but rather the mapping of a local connection and the large range of interests that are important.  

Despite this basic openness, the research findings confirm the thesis of the social selectivity of partici-

pation. Thus far, public participation on environmental projects has been in the hands of experienced 

people. Unlike participation projects on municipal issues (such as urban [district] development), when 

it comes to environmental projects, mostly citizens who are particularly interested in the subject and 

tend to belong to action groups or other stakeholder associations get involved. However, these case 

studies do present ways to integrate ‘perfectly normal citizens’ with experienced participants. In only 

a few cases are participants recruited by random selection; methods that selectively target citizens 

and contribute to inclusive participation are seldom used. That’s why large environmental participa-

tion procedures that aim for inclusion and equality take a far second place behind the classic, fairly 

small participation procedures for communities (eg, neighbourhood or district projects).  

At the same time, those instances in which randomly selected citizens were able to participate, their 

involvement was viewed as benefiting the entire process. Their skills and local knowledge enhance the 

participation and help to mitigate conflict. In the face of action groups that claim to represent ‘the pop-

ulation’, randomly selected citizens can help to differentiate public opinion and open up fundamental 

attitudes by communicating the true diversity of opinions. This is why participation procedures for 

environmental projects should include more not-organized citizens by using random selection. (Not 

only, but also.)  
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However, the findings also highlight how not-organized, randomly selected citizens need special atten-

tion and support. They are sensitive to professional actors controlling the debate or using the forum 

for political and tactical manoeuvring, which are the main reasons why, in addition to the wasted time, 

‘normal’ citizens withdraw from participation processes. Facilitators must see to it that these people 

do not become frustrated. 

The cases studied show that the ‘interaction’ of these citizens with organized groups and experienced 

people cannot be taken for granted: a facilitator must ensure it by using formats for target group par-

ticipation. The neutral presentation of different formats for participation promotes exchanges 

amongst equals and learning from one other.  

Environmental associations play an important role in early civic participation. Especially at the begin-

ning of a procedure, they are better prepared than not-organized citizens because of their organiza-

tional structures and experience. Nevertheless, environmental associations cannot be competent on all 

the issues or ‘speak on behalf of the citizens’ because of their loyalties: They are first and foremost 

advocates for the environment and represent environmental concerns. Involving environmental asso-

ciations is no substitute for citizens’ participation. It is therefore important to consider whether – and 

if so, then how – organizations or stakeholder associations that represent other concerns or issues can 

be integrated into the informal citizen participation.  

‘Three times three’ tips for successful public participation 

The study’s results and insights indicate that developing ongoing communication between the various 

actors is key to the success of public participation. This is not self-evident, but rather comes from seri-

ous efforts and in the final analysis, represents a learning process for all participants. Good-to-

middling experiences with public participation are the starting point for ‘three times three’ ‘tips’.  

These show private and public project sponsors, local planning authorities, (environmental) associa-

tion and other civil society actors how to organize public participation.  

Reflecting upon and discussing these tips can stimulate changes in public participation on environ-

mental projects and lead to necessary reforms in the procedure.  

I. Three tips about how project sponsors can learn public participation processes and respond to con-

flicts:  

1. Tightly embed informal public participation into the practice earlier and better. 

2. Public participation needs a structure and a concept: A common understanding of participation 

must be created and secured. This calls for good communication from the beginning until the 

project has been realized.   

3. Informal public participation must be professionally planned and supervised. 

II. Three tips about how project sponsors and planning authorities can forge an alliance of actors for 

public participation: 

1. Public relations work is not for the back parlour, but must be planned through dialogue: Com-

munication is the key to successful public participation. 

2. Exchange between the project sponsor, local planning authorities, stakeholders’ groups and cit-

izens requires a new culture of dialogue and communication. Planning authorities must act as 

initiators, actors and organizers. 

3. Municipalities are senior experts in good participation processes and have a lot to teach all 

groups involved in public participation.  
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III. Three tips about how participation can succeed with the public: 

1. Public participation means involving a range of diverse and controversial voices. Project spon-

sors and facilitators must ensure that organized groups and not-organized citizens are ad-

dressed equally. 

2. Complex, environmental projects concern everyone. People and groups who have not yet been 

integrated into participation processes must be mobilized. This calls for an appropriate design 

of the process and special formats for selection and participation. 

3. Environmental associations are environmental advocates. Project sponsors should tap their 

competencies and wealth of experience in public participation and integrate environmental as-

sociations. 
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1 Einleitung 

Die aktuellen Diskussionen über umfassende und intensive Öffentlichkeitsbeteiligung legen Defizite 

der bisherigen Beteiligungspraxis offen. Im Fokus der Kritik steht dabei vor allem die Praxis der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung bei Planung und Genehmigung großer Bau- und Infrastrukturvorhaben und 

bei Projekten der Energiewende. Bürgerinnen und Bürger sowie (Umwelt-)Verbände befürchten bei 

der Realisierung solcher Projekte erhebliche negative Auswirkungen auf die Lebens- und Umweltqua-

lität vor Ort. Deshalb melden sie sich im Rahmen der Planungs- und Genehmigungsverfahren – gefragt 

oder ungefragt – immer lauter zu Wort. Sie nutzen die angebotenen Beteiligungsformate und fordern 

in den meisten Fällen weitergehende Möglichkeiten der Mitsprache und Mitentscheidung. Zwar sind 

Verzögerungen wie auch das Scheitern gerade von Infrastruktur-Großprojekten und anderen umwelt-

relevanten Vorhaben nicht allein und sicherlich auch nicht zuallererst auf mangelnde Beteiligungs-

möglichkeiten zurückzuführen, aber die wachsenden Konflikte lenken die Aufmerksamkeit von Praxis 

und Forschung auf die Konzeption, Vorbereitung und Umsetzung derartiger Projekte.  

In Wissenschaft und Praxis werden gleichermaßen veränderte Formen und neue Qualitäten der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung diskutiert, welche für die bisherige Praxis Modifikationen zur Folge hätten. 

Damit einhergehende Erwartungen richten sich vor allem auf informelle Verfahren und deren potenzi-

ellen Beitrag, die Qualität von Projekten zu verbessern. Von der Offenheit und Flexibilität informeller 

Verfahren und der größeren Unabhängigkeit von formell definierten Zeitplänen werden größere Ge-

staltungs- und Aushandlungsspielräume erwartet. Diese sollen den unterschiedlichen Ansprüchen und 

Anforderungen der verschiedenen an den Vorhaben und Verfahren beteiligten Akteure besser gerecht 

werden. Vorliegende Erfahrungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Erkenntnisse begleitender Eva-

luationen zeigen: Frühzeitig angesetzte Dialoge und ein intensivierter Austausch zwischen Vorhaben-

träger und Öffentlichkeit füllen Informationslücken der Öffentlichkeit und tragen zu einer besseren 

Gesprächs- und Kommunikationskultur bei. Ob die Begleitung umweltrelevanter Vorhaben durch for-

melle und informelle Öffentlichkeitsbeteiligung jedoch dazu führt, dass solche Vorhaben weniger kon-

fliktreich umgesetzt werden können und auf größere Akzeptanz stoßen, ist bisher nicht abschließend 

erforscht.  

Vor diesem Hintergrund untersuchte das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im Auftrag des Um-

weltbundesamtes (UBA) ab Dezember 2014 in zweijähriger Forschungstätigkeit ausgewählte Beteili-

gungsprozesse zu umweltrelevanten Vorhaben. Das Difu betrachtete Beteiligungsprozesse zu Projek-

ten und Maßnahmen, welche die Umwelt negativ beeinflussen, z.B. aufgrund von Flächeninanspruch-

nahme oder schädlichen Emissionen. Hierzu zählen etwa neue Industrieanlagen oder der Straßenaus-

bau. Darüber hinaus ging es um Vorhaben, die der Umwelt nutzen, aber gleichzeitig Konflikte mit dem 

Natur- und Landschaftsschutz verursachen können, wie u.a. der Bau von Windkraftanlagen oder Was-

serspeichern. Zudem wurden Projekte und Maßnahmen des Naturschutzes einbezogen, die zu Konflik-

ten mit vorhandenen Nutzungen führen, wie beispielsweise die Einrichtung eines Nationalparks. 

Aus den Ergebnissen sollte kein weiterer Leitfaden zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

abgeleitet werden. Vielmehr erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Frage, weshalb trotz zahlreich 

vorliegender Erkenntnisse und Leitfäden zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie einer 

Reihe von Ursachenforschungen zu Konflikten im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsbeteiligung, das 

Konfliktpotenzial um zahlreiche Verfahren zu großen Bau- und Infrastrukturvorhaben sowie Projek-

ten der Energiewende und des Naturschutzes weiter schwelt und handfeste Konflikte weiterhin auf-

treten.  

Auf Grundlage von abgeschlossenen und als gelungen, durchaus aber streitbar bewerteten Beteili-

gungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

die Voraussetzungen des Gelingens mit unterschiedlichen Akteursgruppen erörtert. Gemeinsam ist 

allen betrachteten Beteiligungsverfahren, das sie über das gesetzlich Vorgegebene hinausgingen und 

die formalen Planungs- oder Genehmigungsverfahren mit informellen Beteiligungsprozessen flankier-
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ten. Wie Verlauf und Ertrag im Einzelnen eingeschätzt werden, wurde an ausgewählten Projektbei-

spielen und Fallstudien mit Vertreterinnen und Vertretern von Vorhabenträgern, Genehmigungsbe-

hörden, Bürgerinitiativen, Umweltverbänden, Kommunen und Büros, die die Beteiligungsprozesse 

konzipierten und moderierten, erörtert. Sie alle wurden dazu befragt, wie sie ihre Rolle im Prozess 

gefunden und ausgefüllt haben und wie sich das Zusammenspiel der unterschiedlichen am Prozess 

beteiligten Akteursgruppen gestaltete.  

Die hieraus gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse werden abschließend in Botschaften überführt, 

die inhaltlich auf informelle Beteiligungsverfahren und ihre Verzahnung mit formellen Planungs- und 

Genehmigungsverfahren fokussieren.  

Die aus den Untersuchungen gewonnen Erkenntnisse sowie die Botschaften wurden im Rahmen von 

zwei Fachgesprächen mit Expertinnen und Experten diskutiert und unter Berücksichtigung der hie-

raus gewonnen Ergebnisse weiterentwickelt. Der Austausch mit den Expertinnen und Experten erwies 

sich nicht zuletzt deshalb als besonders nützlich und hilfreich, weil deren unterschiedliche Perspekti-

ven als Repräsentantinnen und Repräsentanten verschiedener Gruppen, wie Vorhabenträger, Geneh-

migungsbehörden und Umweltverbände, direkt in den Forschungsprozess integriert werden konnten.  

Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten werden in den folgenden Kapiteln dargestellt: In Kapitel 2 „Öf-

fentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben“ werden ausgehend von den Rahmenbedin-

gungen die Ziele des Forschungsvorhabens sowie die Forschungsschwerpunkte einschließlich der 

Forschungsfragen dargestellt. Zudem werden untersuchungsrelevante Begriffe erläutert. In Kapitel 3 

wird das methodische Vorgehen erläutert. Kapitel 4 widmet sich den Untersuchungsergebnissen. Ihre 

Darstellung gliedert sich entlang der Forschungsschwerpunkte „Verzahnung von informeller Öffent-

lichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmigungsprozess“ (4.1.), „Rollen und Zusam-

menspiel von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden“ (4.2) und „Adressaten der Öffentlich-

keitsbeteiligung: Repräsentanz, Aufgaben und Rolle der Zivilgesellschaft“ (4.3.). In Kapitel 5 werden 

unter dem Titel „Das Drei mal Drei der (guten) Öffentlichkeitsbeteiligung“ Botschaften vorgestellt, die 

mit Blick auf die Themenschwerpunkte und unter Berücksichtigung der Handlungsmöglichkeiten un-

terschiedlicher Akteursgruppen Wege zur Qualifizierung der Öffentlichkeitsbeteiligung aufzeigen. Sie 

sollen zur Diskussion und kritischen Auseinandersetzung einladen.  

Abschließend möchten wir allen an dem Forschungsprozess Beteiligten ganz herzlich danken,  

► den Interviewpartnerinnen und -partnern für ihre Bereitschaft, uns an ihrem Wissen und ihren 

Erfahrungen teilhabenzulassen,  

► den Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren für ihre Unterstützung und den kritischen 

Blick auf die Projektdarstellungen,  

► den Teilnehmenden der beiden Fachgespräche für die zahlreichen Hinweise und Anregungen 

im Rahmen der Auswertung der Forschungsergebnisse und 

► den Vertreterinnen und Vertretern von UBA und BMUB für die vertrauensvolle Zusammenar-

beit. 
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2 Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben 

2.1 Ausgangslage 

Die anhaltenden Debatten um eine umfassende und intensive Öffentlichkeitsbeteiligung deuten – nicht 

erst ausgelöst durch „Stuttgart 21“ und den Protest rund um andere Großprojekte – Mängel der bishe-

rigen Kommunikation und Beteiligungspraxis an. Die wachsende Kritik der Bevölkerung zeigt sich vor 

allem an den Forderungen nach mehr und anderer Mitwirkung und Mitgestaltung. Kritisiert werden 

vorhandene, vermeintliche oder vermutete Defizite bei der Information über Projekte (u.a. unzu-

reichende Transparenz, falscher Zeitpunkt), der Konsultation der Betroffenen und Interessierten (u.a. 

eingeschränkte Auswahl), der konkreten Mitwirkung an den Planungen (u.a. Alternativlosigkeit) und 

der Mitentscheidung über die Projekte. Beanstandet werden die Verfahren auch, weil sie mit den An-

forderungen, Leistungsmöglichkeiten und Zeitregimen der Bürgerinnen und Bürger nur begrenzt 

kompatibel sind. Unmut entzündet sich zudem an Informations- und Kommunikationsprozessen, die 

nur in eine Richtung funktionieren und die die (Nicht-)Umsetzung der Beteiligungsergebnisse viel zu 

selten mit den Beteiligten rückkoppeln. Artikuliert wird dies von Bürgerinnen und Bürgern unabhän-

gig davon, ob sie in Bürgerinitiativen oder in Umweltverbänden aktiv oder auch nicht in Gruppen or-

ganisiert sind. Vor allem einzelne Bürgerinnen und Bürger finden wenig Zugang zu komplexen, mehr-

stufigen und hierarchisch aufgebauten Planungs- und Genehmigungsverfahren, welche sich über einen 

kaum überschaubaren Zeitraum erstrecken (vgl. Hielscher et al. 2014, S.7, Kamlage et al. 2016; Richter 

et al. 2016; Bock et al. 2013; Nanz/Fritsche 2012). Da die Verfahren in den einzelnen formellen Ver-

fahrensstufen häufig jeweils spezifische Vorfestlegungen beinhalten und wechselnde Zuständigkeiten 

und Ansprechpersonen haben, finden viele Bürgerinnen und Bürger keine Anknüpfung für ihre Betei-

ligung und das Einbringen der eigenen Perspektiven. Dies kann für die Verfahren selbst negative Fol-

gen haben: „Wer an den Bürgern vorbeiplant, riskiert zu scheitern“ (Richter et al. 2016, S. 4). 

Die wachsenden Konflikte um umweltrelevante Vorhaben und die von Bürgerinnen und Bürgern, 

(Umwelt-) Verbänden und anderen Akteursgruppen der Zivilgesellschaft verstärkt eingeforderten 

veränderten Formen und neuen Qualitäten der Beteiligung und Planung führen zu Unsicherheiten 

sowohl bei den öffentlichen und privaten Vorhabenträgern, als auch bei den Genehmigungsbehörden: 

Vorhabenträger müssen erkennen, dass formal korrekt durchgeführte Verfahren, auch wenn sie for-

malisierte Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung beinhalten, keine Garantie für eine Akzeptanz und 

Umsetzbarkeit ihrer Projekte sind. Genehmigungsbehörden müssen sich mit neuen Erwartungen an 

ihre Rolle auseinandersetzen, die Kommunikation zu einem Mittelpunkt ihrer Aufgaben macht. Damit 

sehen sich die Behörden, die im Zusammenhang mit der Planung und Realisierung von Großprojekten 

eher selten über Erfahrungen mit der Umsetzung informeller Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung 

verfügen, mit Erwartungen konfrontiert, die in Hinblick auf vorhandene Ressourcen und Kompetenzen 

kaum erfüllbar scheinen. Aber auch Akteure auf den unterschiedlichen politischen Ebenen reagieren 

verunsichert auf Forderungen nach mehr Mitgestaltung und vor allem Mitentscheidung an umweltre-

levanten Vorhaben. Diese neue Dynamik der Öffentlichkeitsbeteiligung hat somit erhebliche Konse-

quenzen für alle beteiligten Akteure, und zwar nicht nur in Hinblick auf die jeweiligen Erwartungen, 

Ziele und Rollen, sondern auch mit Blick auf die Konzeption und Organisation von Beteiligungs- und 

Kommunikationsprozessen.  

Trotz, aber auch gerade wegen dieser nicht einfachen Ausgangslagen, ist in den letzten Jahren im 

Themenbereich „Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bau- und Planungsvorhaben“ viel in Bewegung ge-

kommen. Unterscheiden lassen sich dabei zwei Perspektiven:  

a) Zum einen haben Städte und Gemeinden damit begonnen, ihre zum Teil nicht ausreichend tragfä-

higen Kommunikationswege und -strukturen zu überdenken und zu qualifizieren. Sie arbeiten an 

der Weiterentwicklung, Stärkung und Verankerung einer Beteiligungskultur und verändern in die-

sem Zuge ihre Beteiligungspraxis. Damit einhergehen der Aufbau und die Institutionalisierung ver-
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lässlicher Rahmenbedingungen von Beteiligungsprozessen. In diesem Zusammenhang sammeln 

die Kommunen Erfahrungen mit neuen Organisationsstrukturen, Aufgabenbeschreibungen, Spiel-

regeln und Beteiligungsformaten. Inwieweit sich dieser „Kulturwandel“ auch auf andere Vorhaben-

träger, z.B. Landes- oder Bundesbehörden, sowie auf Verfahren, die nicht von Kommunen durchge-

führt werden, z.B. Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, übertragen lässt, ist derzeit 

noch eine weitgehend offene Frage. Sie wird im Kontext der vorliegenden Studie erörtert.  

b) Gleichzeitig haben vor allem die Vorhaben der Energiewende und die teilweise massiv vorgebrach-

ten Proteste der Bevölkerung an neuen Energietrassen, an Windenergieanlagen oder Kraftwerken 

zur Verabschiedung neuer gesetzlicher Grundlagen geführt: 

► So sollen mit dem Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitli-

chung von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG) vom 31. Mai 2013 eine Vereinheitlichung 

des Planfeststellungsverfahrensrechts und eine Bereinigung der betroffenen Fachgesetze auf 

Bundesebene erzielt werden.  

► Relevant für das vorliegende Forschungsvorhaben ist des Weiteren die in § 25 Abs. 3 VwVfG 

formulierte Einführung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in das Verwaltungsverfahrensge-

setz des Bundes.  

► Darüber hinaus bieten die Ergebnisse einer wachsenden Zahl – zumeist wissenschaftlich be-

gleiteter – Modellvorhaben zu informeller Öffentlichkeitsbeteiligung einen Fundus, aus dem 

neue Erkenntnisse gewonnen und übertragbare Schlussfolgerungen abgeleitet werden können. 

2.2 Ziele des Forschungsvorhabens 

Das Forschungsvorhaben zielt auf eine Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrele-

vanten Vorhaben. Verbessert werden sollen einerseits die inhaltliche Qualifizierung und Weiterent-

wicklung der Projekte, so dass auch aus Umweltsicht bessere Lösungen gefunden werden. Anderer-

seits sollen organisatorische Optimierungen zu mehr Transparenz, Verbindlichkeit und Kontinuität 

der Öffentlichkeitsbeteiligung führen.  

Hierzu werden die unterschiedlichen Perspektiven der an Öffentlichkeitsbeteiligung mitwirkenden 

Akteure auf ausgewählte, bereits abgeschlossene Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umwelt-

relevanten Vorhaben ermittelt und analysiert. Zudem bilden Erkenntnisse der Partizipationsforschung 

und Erfahrungen aus der Umsetzung informeller Öffentlichkeitsbeteiligung Anknüpfungspunkte, um 

bisherige Defizite zu identifizieren und auszuwerten und um Vorschläge zur Weiterentwicklung der 

Praxis abzuleiten. Die Ergebnisse münden in Empfehlungen zur Qualifizierung und Konkretisierung 

folgender beteiligungsrelevanter Handlungsfelder: 

► Verzahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmi-

gungsprozess,  

► Ausgestaltung der Rollen und Aufgabenteilung von privaten und öffentlichen Vorhabenträgern, 

Genehmigungsbehörden und anderen Akteuren,  

► Adressaten der Öffentlichkeitsbeteiligung: Repräsentanz, Aufgaben und Rolle der Zivilgesell-

schaft 

Nicht näher betrachtet werden die in der Öffentlichkeitsbeteiligung eingesetzten Methoden. Auch 

werden weder Verfahren der direkten Demokratie, die eine besondere Ausprägung der Öffentlich-

keitsbeteiligung darstellen, noch Formen der eigeninitiierten Partizipation, d.h. bottom-up Prozesse, 

untersucht.  

Da mit Blick auf die Verbesserung der Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten besonders in-

formelle Beteiligungsverfahren eine hohe Aufmerksamkeit erhalten, liegt ein besonderer Schwerpunkt 
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des Forschungsvorhabens auf der Analyse informeller Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung und 

ihrer Verknüpfung mit formellen Verfahren. Informelle Beteiligungsansätze setzen in der Regel früh-

zeitig an und können das gesamte Planungs- und Genehmigungsverfahren begleiten. Sie weisen größe-

re Gestaltungsspielräume und damit mehr Flexibilität auf, um die je nach Beteiligungsprozess beson-

deren Anforderungen an Kommunikation und Beteiligung berücksichtigen zu können (s. 2.3.1; vgl. 

Difu 2013; UBA 2013, S. 21ff.).  

Für die Umsetzung dieser Art von Beteiligungsverfahren gibt es keine für alle gültige Patentlösung. Die 

jeweiligen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sowie die vorhandenen Erfahrungen und Kom-

petenzen der involvierten Akteure sind vielfältig. Daher ist und bleibt Öffentlichkeitsbeteiligung für 

alle Beteiligten ein Lernprozess. „Es gilt, von den guten wie auch schwierigen Erfahrungen zu lernen 

und „lernende Organisationen“ aufzubauen: Beteiligungsexpertise kann durch regelmäßigen internen 

Austausch stetig vorangebracht und weitergegeben werden“ (Staatsministerium Baden Württemberg 

2013, S. 5). Diese Lernprozesse stehen im Mittelpunkt des Forschungsvorhabens. Aus ihrer Betrach-

tung und Analyse sollen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsbeteiligung gewonnen 

werden. Dabei stehen nicht nur Vorhaben der Energiewende, die in den letzten Jahren an Forschungs-

aufmerksamkeit gewonnen haben, im Fokus. Vielmehr wird ein breites Spektrum an Infrastrukturpla-

nungen (Verkehr, Energie, Lärm) betrachtet.  

Reflektiert wird gleichzeitig, ob die Erwartungen an Beteiligungsprozesse zu hoch sind. So soll - ideal-

erweise - eine frühzeitige und gezielte Einbindung aller Akteure Akzeptanz auf möglichst breiter Basis 

schaffen. Damit sollen zugleich die Voraussetzungen für bessere Entscheidungsgrundlagen hergestellt 

werden. Gleichzeitig sollen Prozesse beschleunigt und bestehende Konflikte befriedet werden. Das 

Forschungsvorhaben setzt sich nicht zuletzt damit auseinander, wie realistisch diese Erwartungen 

sind und ob Beteiligungsverfahren in der bisher praktizierten Weise all das leisten können.  

Die Erkenntnisse werden abschließend in Form von Botschaften vor allem zu informellen Beteili-

gungsverfahren und ihrer Verzahnung mit formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren zusam-

mengeführt. Die Botschaften beziehen sich auf den vorhandenen Rechtsrahmen und schlagen nur in 

Ausnahmefällen rechtliche Verbesserungen vor.  

2.3 Worum es geht – Begriffserklärungen 

Das Forschungsvorhaben befasst sich mit der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorha-

ben. Um den Fokus der bearbeiteten Fragestellungen zu verdeutlichen, werden im Folgenden zunächst 

die grundlegenden Begriffe erläutert. Auf die Darstellung des Verständnisses von Öffentlichkeitsbetei-

ligung (Kap. 2.3.1) folgt eine Definition umweltrelevanter Vorhaben (Kap. 2.3.2). Abschließend werden 

die in dieser Untersuchung relevanten Planungs- und Genehmigungsverfahren umweltrelevanter Vor-

haben beschrieben (Kap. 2.3.3).  

2.3.1 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Missverständnisse und unterschiedliche Erwartungen an Beteiligungsprozesse werden dadurch ver-

stärkt, dass unter Partizipation, Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung unterschiedliches verstanden 

wird. Ist in dem einen Zusammenhang bürgerschaftliches Engagement gemeint, so geht es in einem 

anderen Kontext um neue Formen lokaler Demokratie, wiederum andere fassen unter Öffentlichkeits-

beteiligung Informationsveranstaltungen oder formell vorgeschriebene Prozesse zusammen. In der 

Praxis gestaltet sich Öffentlichkeitsbeteiligung entsprechend vielfältig. Sie reicht von den formalisier-

ten Verfahren der klassischen repräsentativen Demokratie (Wahlen, Parteien) über formalisierte 

(formelle) und nicht-formalisierte (informelle) Beteiligungsprozesse bis hin zu direktdemokratischen 
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Verfahren wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Sie umfasst aber auch Demonstrationen und 

Proteste, d.h. öffentlichkeitswirksame Protestmaßnahmen.  

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Öffentlichkeitsbeteiligung bindet verschiedene Akteursgruppen ein. Sie richtet sich sowohl an einzelne 

Bürgerinnen und Bürger als auch an Bürgerinitiativen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Inte-

ressengruppen und Verbänden wie etwa Umweltorganisationen. Diese Interessenvertreterinnen und -

vertreter werden als „organisierte Bürgerinnen und Bürger“ bezeichnet (im Unterschied zu „nicht or-

ganisierten Bürgerinnen und Bürgern“, also Personen, die bislang nicht in Bürgerinitiativen, Verbän-

den oder anderen Gruppen aktiv sind). Im vorliegenden Forschungsvorhaben werden die Begriffe Be-

teiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung synonym verwendet, sie umfassen Bürger- und Verbändebe-

teiligung.  

Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne des Forschungsvorhabens beschränkt sich somit nicht auf die in 

individuellen Rechtspositionen betroffene Öffentlichkeit. Dieses Verständnis entspricht u.a. der Bun-

desratsinitiative des Landes Baden-Württemberg1 , die Formen einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 

für eine interessierte Öffentlichkeit (z.B. Vorerörterung vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens) 

vorsieht. Öffentlichkeitsbeteiligung wird in diesem Forschungsvorhaben entsprechend definiert als 

Beteiligung, in der nicht nur die direkt von der Planung Betroffenen, sondern auch weitere interessier-

te Bürgerinnen und Bürger sowie Verbände und Initiativen raumunabhängig und je nach Stand der 

Planung und der relevanten Aspekte einbezogen werden. Bürgerschaftliches Engagement, direkt-

demokratische Verfahren und Proteste sowie Demonstrationen werden nicht betrachtet.  

Öffentlichkeitsbeteiligung setzt sich aus formellen und informellen Verfahren zusammen.  

Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung 

Unter formeller Öffentlichkeitsbeteiligung wird jede Form rechtlich kodifizierter Beteiligungsverfahren 

verstanden, also etwa auch die Betroffenenbeteiligung im Planfeststellungsrecht oder die nach § 

10 Abs. 6 BImSchG durchzuführende Öffentlichkeitsbeteiligung. Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung 

umfasst nach den jeweils anwendbaren Rechts- und Verfahrensvorschriften die verbindlich geregelten 

Formen der Beteiligung der Betroffenen oder der Öffentlichkeit insgesamt. Darüber hinaus stehen 

Ziele wie die Gewährleistung eines fairen Verfahrens, die Verbreitung von Informationen, Transparenz 

und Kontrolle sowie Effektivität des Verwaltungshandelns, Akzeptanzschaffung und Konfliktminde-

rungen im Fokus (vgl. Ziekow 2012, S. 14 ff.). Daneben kommt der förmlichen Beteiligung eine wichti-

ge Funktion für die Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes zu.  

Die formelle Beteiligung ist – abhängig von der Verfahrensart und der anzuwendenden Rechtsgrund-

lage – in Funktion und Ablauf inhaltlich und formal unterschiedlich ausgestaltet. Bei allen planfeststel-

lungsbedürftigen Vorhaben ist der Plan beispielsweise öffentlich auszulegen. Jedem, dessen Belange 

durch das Vorhaben berührt werden, ist das Recht einzuräumen, bis zwei Wochen nach Ablauf der 

Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde oder bei der Gemeinde 

Einwendungen gegen den Plan zu erheben. Diese Form der Beteiligung dient neben der Schaffung von 

Transparenz und Legitimität sowie der Beförderung von Akzeptanz auch der Vervollständigung der 

Informationsgrundlagen einer möglichst sachgerechten Entscheidung (Hofmann 2012, S. 701 f.; vgl. 

Groß 2011, S. 510ff.).  

 

1 Gesetzentwurf des Bundesministeriums des Inneren, Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Ver-
einheitlichung von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG) vom 09.01.2012 
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Obwohl sich die formelle Beteiligung nach dem UVPG allein auf die Umweltauswirkungen der Vorha-

ben bezieht, wirkt sich diese inhaltliche Beschränkung nicht aus, da die nach dem UVPG geforderte 

Beteiligung der Betroffenen regelmäßig im Rahmen der Beteiligung nach dem VwVfG stattfindet (§§ 25 
Abs. 3, 27 a, 73 VwVfG) (Hofmann 2012, a.a.O., UVPG § 9 Rn. 3). In formeller Hinsicht gibt es allerdings 

Unterschiede, die zukünftig (nach Umsetzung der UVP-ÄndRL) noch stärker zum Tragen kommen 

werden: Nach UVPG sind nur die für die UVP relevanten Unterlagen auszulegen und im UVP-Portal zu 

veröffentlichen. 

Auch in einer Reihe von Fachgesetzen finden sich Regelungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung, die über 

die nach dem UVPG geforderte Betroffenenbeteiligung hinausgehen. Hierzu gehören die Bestimmun-

gen zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzge-

setz (BImSchG) (§ 10 Abs. 3, 4 und 6 BImSchG). 

Für planfeststellungsbedürftige Vorhaben ist nach § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ein 

Anhörungsverfahren vorgeschrieben, dessen vorrangige Funktion in der Ermittlung der von der Pla-

nung betroffenen Rechte und Interessen und in der Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes 

liegt. Der Rechtsschutz wird aber auch bei diesen Verfahren um die vorgenannten Ziele, d.h. Beförde-

rung von Effektivität der Verwirklichung des Rechts, Transparenz, Legitimität und Akzeptanz ergänzt. 

Der Plan ist in den Gemeinden, in denen er sich voraussichtlich auswirkt, für die Dauer von einem Mo-

nat auszulegen. Alle, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, können bis zwei Wochen 

nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde oder bei 

der Gemeinde Einwendungen gegen den Plan erheben (vgl. 4.1.3). Nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG wer-

den die anerkannten Verbände den Betroffenen gleich gestellt. Das Einwendungsrecht ist kein Popu-

larverfahren, sondern es setzt voraus, dass subjektive, eigene Belange durch das geplante Vorhaben 

berührt werden (Huck/Müller 2011). „So hat der Gesetzgeber […] den Kreis der Einwendungsberech-

tigten auf diejenigen beschränkt, deren Belange durch ein Vorhaben bzw. eine Planung berührt wer-

den, etwa in § 73 Abs. 4 VwVfG“ (Ziekow/Siegel 2000, S. 61ff.). Damit ist der Kreis der im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens zu Beteiligenden beschränkt. Die Öffnung des Anhörungstermins für weitere 

Personen über den rechtlich gebotenen Rahmen hinaus ist aber nicht untersagt, wenn niemand im 

Anhörungstermin widerspricht. Die Anhörung dient auch zur Klärung der Frage, ob Betroffenheit tat-

sächlich besteht. 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind im Planfeststellungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlos-

sen. Diese Präklusion soll der Rechtssicherheit für die Verfahrensbeteiligten und -betroffenen dienen. 

Die Anhörungsbehörde hat die fristgerecht eingereichten Einwendungen in einem Erörterungstermin 

mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen 

erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, zu erörtern. Die Durchführung der Erörterungster-

mine kann für die Anhörungsbehörde und für alle daran Beteiligten angesichts der Komplexität der 

abzuhandelnden Sachverhalte und der Vielzahl und Verschiedenheit der zu erörternden Einwendun-

gen und Stellungnahmen zu ganz erheblichen zeitlichen Anforderungen führen, die insbesondere nicht 

professionell Beteiligte schnell überfordern.  

Vor diesem Hintergrund und aufgrund ihrer auf Rechtsicherheit ausgerichteten und festgelegten Ver-

fahren steht die Ausgestaltung formeller (Beteiligungs-)Verfahren gegenwärtig verstärkt in der öffent-

lichen Kritik. Diese bezieht sich auf die „mangelnde Transparenz und Öffentlichkeit der Planungspro-

zesse, die Unverständlichkeit der Informationen und fehlende Möglichkeiten des Dialoges und der 

Mitgestaltung“ (Kamlage et al. 2016 S. 7). Da formelle Beteiligungsprozesse im Verlauf der Planungen 

umweltrelevanter Projekte zudem erst zu einem Zeitpunkt mit bereits fortgeschrittenem Planungs-

stand vorgesehen sind und die praktizierten Wege der Ansprache und Information in der Regel einen 

ausgewählten Kreis der Öffentlichkeit ansprechen, wird – nicht nur in der Praxis, sondern auch in der 

Partizipationsforschung (vgl. Bock et al. 2013; Selle 2013a; Ziekow 2012) – verstärkt der Einsatz er-
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gänzender und neuer Formen einer begleitenden, möglichst frühzeitig angesetzten (Bürger-) Beteili-

gung (informelle Beteiligung) gefordert.  

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung 

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung geht über die formal geregelten und rechtlich zwingend durchzu-

führenden Beteiligungsverfahren hinaus. Sie ist rechtlich nicht festgelegt, wird freiwillig durchgeführt 

und kann der jeweiligen Situation entsprechend flexibel angepasst werden. Informelle Beteiligungs-

verfahren können zudem gezielt einzelne Personen, juristische Personen sowie Vereinigungen wie 

Umweltverbände oder aber auch die Öffentlichkeit insgesamt adressieren.  

Unter informeller Beteiligung werden daher die Ansätze zusammengefasst, die über die vorgeschrie-

benen Maßnahmen der formellen Beteiligung hinaus die Teilhabe der Öffentlichkeit (Bürgerinnen und 

Bürger, Verbände, Bürgerinitiativen) an einem Verwaltungsverfahren (Planung/ Genehmigung) sinn-

voll ergänzen und erweitern. Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ermöglicht und befördert einen 

frühzeitigen und projektbegleitenden Aushandlungsprozess, in dem zu einem frühen Zeitpunkt eine 

auf möglichst breiter Akzeptanz basierende, nachvollziehbare Entscheidung vorbereitet wird und die 

Planungsvorhaben durch den Einbezug einer breiteren Wissensbasis optimiert werden können (vgl. 

Bock et al. 2013; Deutscher Städtetag 2013; Ministerium für Wirtschaft NRW 2012). Besondere Erwar-

tungen an verbesserte Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten richten sich an frühzeitig einge-

setzte informelle Beteiligungsverfahren. Nicht ohne Grund: Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung kann 

Konflikte, die in formellen Beteiligungsverfahren nicht ausreichend abgebildet und behandelt werden 

können, zu einem frühen Zeitpunkt ansprechen. Zudem eröffnet sie Möglichkeiten zur Entwicklung 

von Alternativen und bietet somit einen Weg für die Suche nach Lösungen. 

Darüber hinaus bieten informelle Beteiligungsprozesse mit ihrer methodischen Vielfalt und der in der 

Regel begleitenden, professionellen Moderation umfangreiche Möglichkeiten, lokales Wissen und Er-

fahrungen in die Projektplanung einfließen zu lassen. „Neben dem systematischen Wissen der Exper-

ten und dem Prozesswissen der Entscheidungsträger kann für viele Entscheidungsprobleme auch das 

Erfahrungswissen der betroffenen Bevölkerung von besonderer Bedeutung sein“ (Renn 2012, S. 2). 

Schließlich wird mit einer frühzeitig angesetzten informellen Öffentlichkeitsbeteiligung die Hoffnung 

verbunden, dass sie zur Akzeptanz zumindest des Verfahrens beitragen kann. Akzeptanz wird in die-

sem Zusammenhang als Verfahrensakzeptanz (Ziekow 2013, S. 755)2 verstanden, da nicht davon aus-

gegangen wird, dass informelle Beteiligung zu einer höheren Akzeptanz des Vorhabens an sich (vgl. 

Ziekow 2013, S. 754) oder zu einer Akzeptanz für bereits vorliegende Lösungen führt (vgl. Renn et al. 

2014). 

Informelle Beteiligung kann, wenn sie frühzeitig durchgeführt wird, formelle Beteiligungsverfahren 

entlasten. Vor allem in formellen Beteiligungsprozessen stehen die Erwartungen der „zu Beteiligen-

den“ an Mitgestaltung und konkrete Einflussnahme auf die Vorhabenplanung den eingeschränkten 

Gestaltungsspielräumen und formell festgelegten Abwägungskorridoren gegenüber. Die Erwartungen 

passen nicht zueinander und werden zudem auch nur unzureichend kommuniziert, formelle Öffent-

lichkeitsbeteiligung wird dann zu einem konfliktreichen Kommunikations- und Aushandlungsprozess. 

In der Fachdiskussion wird in diesem Zusammenhang mit Nachdruck darauf verwiesen, dass „Zulas-

sungsverfahren kein Ort für Aushandlungsprozesse im Sinne deliberativer Demokratie sind“ (vgl. 

Schwab 2014, S. 286) und es keinen Sinn mache, „Mitbestimmungsrechte zu suggerieren, die im gel-

 

2 Verfahrensakzeptanz bedeutet, „dass alle mit dem Vorhaben sich befassenden Personen und Institutionen die ihnen 
wichtigen Gesichtspunkte einbringen können, eine offene und eingehende Erörterung erfolgt und deshalb das Zulas-
sungsverfahren in seiner Gesamtheit als fair empfunden wird, auch wenn es nicht das individuell präferierte Ergebnis 
zeitigen sollte“ (Ziekow 2013, S. 755).  



Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben 

36 

 

 

tenden Recht nicht abgebildet sind (Schwab 2014, S. 286). Demgegenüber bietet informelle Beteili-

gung Raum für Dialog- und Aushandlungsprozesse.  

Verbindlichere Verankerung informeller Beteiligung: § 25 Abs. 3 VwVfG 

Mit dem im Zuge des Gesetzes zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung 

von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG) eingeführten § 25 Abs. 3 VwVfG wurde erstmals eine 

Regelung zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes ver-

ankert. Die Regelung bezieht sich auf Großvorhaben und meint damit „Vorhaben, die nicht nur unwe-

sentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben können“ (vgl. § 25 Abs. 

3 VwVfG . Diese Regelung wird sukzessive auch in alle Landesgesetze einfließen. In Nordrhein-

Westfalen wurde eine entsprechende Änderung im Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes am 15. 

Mai 2014 beschlossen. In Baden-Württemberg erfolgte die Konkretisierung in einer Verwaltungsvor-

schrift (VwV). Die zum 27. Februar 2014 in Kraft getretene Verwaltungsvorschrift zur Intensivierung 

der Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungs- und Zulassungsverfahren (VwV Öffentlichkeitsbeteiligung) 

regelt mit dem Verweis auf planfeststellungspflichtige und/oder UVP-pflichtige Vorhaben die Voraus-

setzungen, bei denen eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durch öffentliche Vorhabenträger 

stattzufinden hat. In dieselbe Richtung geht das neue Umweltverwaltungsgesetz des Landes (UVwG 

BW), das Regelungen zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, zur Umweltmediation und zum Scoping 

enthält (vgl. Feldmann 2015, S. 232). Die Behörden sollen unter Verweis auf die VDI 7000/7001 – ana-

log zur Hinwirkungspflicht des § 25 Abs. 3 VwVfG - auf die privaten Vorhabenträger hinwirken, eine 

frühe und nicht-förmliche Beteiligung durchzuführen. Auch der Umgang mit Gutachten und die Ver-

zahnung der informellen Bürgerbeteiligung mit den formellen Verfahren werden geregelt. 

Die im Rahmen dieser Studie analysierten Öffentlichkeitsbeteiligungen wurden bereits vor Verab-

schiedung von § 25 Abs. 3 VwVfG umgesetzt (siehe Kap. 3). Erste Einschätzungen gehen davon aus, 

dass der Regelungsgehalt des § 25 Abs. 3 VwVfG eher „bescheiden“ ist, da Zeitpunkte der informellen 

Öffentlichkeitsbeteiligung nicht festgelegt sind und Verstöße nicht sanktioniert werden (vgl. Schwab 

2014, S. 281). Dennoch leitet sich bereits aus der an Freiwilligkeit orientierten Regelung ein deutlicher 

Bedarf an Veränderungen ab, um die „starke Diskrepanz zwischen dem hohen theoretischen Anspruch 

an frühe Öffentlichkeitsbeteiligung und der praktischen Umsetzung“ (Schwab 2014, S. 281) aufzulö-

sen. Bereits erkennbar ist, dass sich Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden stärker mit der in-

formellen Beteiligung befassen und den Dialog suchen müssen. Mit dieser Aufgabe betreten sie Neu-

land (vgl. Schwab 2014, S. 281; Ziekow 2012, S. 68ff.). Vor allem die Hinwirkungspflicht bestimmt ein 

neues Betätigungsfeld der Genehmigungsbehörden und damit auch eine Verschiebung der Aufgaben 

hin zu einer aktiveren Rolle im Prozess. Diese Änderungen werden bei der Auswertung der ausge-

wählten Beispiele berücksichtigt. Sie fließen vor allem in die Schlussfolgerungen bzw. Botschaften 

(Kap. 5) ein. 

2.3.2 Umweltrelevante Vorhaben 

Der Fokus dieses Forschungsvorhabens richtet sich auf Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten 

Vorhaben. Unter umweltrelevanten Vorhaben werden Vorhaben verstanden, die nicht unerhebliche 

Auswirkungen auf die natürliche Umwelt haben. Ihre Umsetzung führt zu bedeutenden Eingriffen in 

Schutzgüter und wirkt sich über einen engen räumlichen Bezug hinaus aus. Unterschieden werden 

drei Typen umweltrelevanter Vorhaben, die jeweils unterschiedliche Konfliktpotenziale im Rahmen 

der Öffentlichkeitsbeteiligung bergen:  

1. Projekte/Maßnahmen, die durch Flächeninanspruchnahme, schädliche Emissionen etc. negativen 

Einfluss auf die Umwelt haben wie bspw. neue Industrieanlagen oder Straßenausbau. 
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Diese Projekte und Maßnahmen bilden den Schwerpunkt der Infrastruktur-Großprojekte, deren 

Planung und Umsetzung in zahlreichen Regionen und Kommunen Auslöser für eine neue Ausei-

nandersetzung um Öffentlichkeitsbeteiligung und deren Verfahren ist. 

2. Projekte/Maßnahmen, die der Umwelt nutzen, aber Konflikte wie die Vorhaben in Nr. 1, z.B. mit 

dem Natur- und Landschaftsschutz, hervorrufen können. Hierunter fallen u.a. der Bau von Wind-

kraftanlagen oder auch anderer Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. 

Kennzeichen dieser Projekte ist ein grundlegendes Dilemma: „Während frühere Konflikte oft zwi-

schen Umweltschutz und Wirtschaftsinteressen polarisierten, stellen sich die neueren Konflikte in 

dieser Hinsicht weniger eindeutig dar. Beim Ausbau der Schieneninfrastruktur oder beim Bau von 

Energietrassen, großflächigen Solaranlagen, Windparks oder Pumpspeicherkraftwerken treffen 

Konzepte einer nachhaltigen Raumentwicklung, die zur Energiewende beitragen und den Schie-

nenverkehr fördern sollen, auf Protest vor Ort, der sich vielfach wirkmächtig und professionell zu 

organisieren versteht. Die Konflikte lassen sich jedoch zumeist nicht einseitig mit Vor-Ort-

Interessen von Anwohnern erklären, sondern oft kommt es zu komplexen Konfliktlagen, in denen 

sich verschiedenste Interessen überlagern“ (Beirat für Raumordnung 2012, S. 2). Kennzeichnend 

für die Konflikte ist auf der einen Seite eine grundsätzlich hohe Zustimmung für das Thema Um-

weltschutz in der Bevölkerung: Die Mehrzahl der Deutschen hält bspw. die Nutzung und den Aus-

bau erneuerbarer Energien für (sehr) wichtig. Auf der anderen Seite gibt es häufig Widerstände 

vor Ort, etwa bei der konkreten Errichtung erneuerbarer Energie-Anlagen, d.h. die Akzeptanz ein-

zelner Projekte ist vor Ort eher gering.  

3. Projekte/Maßnahmen des Naturschutzes, die Einfluss auf bisherige Nutzungen haben und Nut-

zungskonflikte hervorrufen, u.a. Einrichtung eines Nationalparks (BfN 2014), eines Schutzgebiets-

netzes Natura 2000, aber auch die Erstellung eines Landschaftsplanes oder eines Rahmenkonzepts 

für ein Biosphärenreservat3 . 

Diese Projekte umfassen als genuine Maßnahmen des Naturschutzes die Erarbeitung von Strate-

gien und Konzepten, informelle Planungen und Schutzgebietsausweisungen unterschiedlicher Ka-

tegorien, für die kein formelles Planungs- und Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-

gung notwendig ist. Auch Vorhaben des Umweltschutzes rufen Konflikte hervor, da sie Einfluss auf 

bisherige Nutzungen haben. So kann bspw. ein Nationalpark als Naturerlebnisraum dem Natur-

schutz dienen und mit unterschiedlichen Nutzungsinteressen, u.a. von Forstwirtschaft, Tourismus 

und Bürgerinnen und Bürgern kollidieren.  

Neben diesen drei Kategorien gibt es Politikprozesse zu umweltrelevanten Themen, die auf einer 

grundsätzlichen und abstrakten Ebene verortet sind, (noch) nicht in konkrete bauliche Umsetzungen 

münden und gleichfalls von Beteiligungsprozessen begleitet werden. So hat beispielsweise das Land 

Nordrhein-Westfalen mit dem „Klimaschutzplan“, einer Art Road Map für die Klimaschutzpolitik, einen 

umfassenden Beteiligungsprozess mit über 400 Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung 

und Zivilgesellschaft angestoßen. Gemeinsam erarbeitet werden Strategien und Maßnahmenvorschlä-

ge, mit denen die Klimaschutzziele des Landes realisiert werden sollen. Hierbei wird auch die Anpas-

sung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels thematisiert. Auch das Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit initiierte zum Klimaschutzplan 2050 einen umfang-

reichen Dialogprozess, dessen Wirkungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht beurteilt 

 

3 Im Zuge der Analyse ausgewählter Beteiligungsprozesse bei umweltrelevanten Vorhaben wurde der Schwerpunkt auf 
Projekte der ersten beiden Kategorien gelegt, d.h. auf Projekte/Maßnahmen, die u.a. durch Flächeninanspruchnahme, 
schädliche Emissionen negativen Einfluss auf die Umwelt haben und auf Projekte/Maßnahmen, die der Umwelt zwar 
nutzen, aber andere Konflikte, z.B. mit dem Natur- und Landschaftsschutz, hervorrufen können. Diese werden um Bei-
spielprojekte aus der dritten Kategorie ergänzt, wenn diese erkennbare Antworten auf die – weiter unten genannten – 
Forschungsfragen liefern. 
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werden kann. Diese Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung stellen bislang eher die Ausnahme dar. Es 

erfolgt nur selten eine Einbindung der Öffentlichkeit bei grundsätzlichen Fragen. Noch gibt es wenige 

dialogorientierte Verfahren, „bei denen Bürger mit Mandats- und Entscheidungsträgern grundsätzli-

che Fragen der Energiewende erörtern, Kernelemente für die Auswahl von Standorten herausarbeiten 

und zusammen mit Regierungen Richtungen der Energiewende vorgeben“ (Richter et al. 2016, S. 16).  

2.3.3 Planungs- und Genehmigungsverfahren umweltrelevanter Vorhaben 

Da sowohl informelle als auch formelle Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben 

i.d.R. vor und während eines Planungs- oder Genehmigungsverfahrens durchgeführt wird, leiten sich 

daraus unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten und -spielräume für Beteiligung ab. In Abhängigkeit 

von der Art des Vorhabens basieren Planungs- und Genehmigungsverfahren auf unterschiedlichen 

gesetzlichen Grundlagen. Bei den in dieser Studie analysierten Beteiligungsprozessen sind das Raum-

ordnungsverfahren (ROV), Genehmigungsverfahren wie das Planfeststellungsverfahren (PFV) und das 

Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zu unterscheiden.  

Das Raumordnungsverfahren ist dem eigentlichen Genehmigungsprozess – in der Mehrzahl der Fälle 

einer Planfeststellung – im Regelfall zeitlich vorgeschaltet und verfolgt das Ziel, die Raumverträglich-

keit eines Vorhabens abzuschätzen und dabei insbesondere die Vereinbarkeit mit den Belangen der 

Raumordnung – etwa Raumansprüchen für die Siedlungsentwicklung oder von Natur und Landschaft 

– zu überprüfen. Dabei kann auch eine Entscheidung über Varianten getroffen werden. Die Öffentlich-

keit ist bei der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens formell einzubeziehen. Die Beteiligung 

der Öffentlichkeit ist in den Landesplanungsgesetzen der Länder mit unterschiedlichen Anforderun-

gen geregelt.  

Ein Planfeststellungsverfahren ist das für die Genehmigung von raumbedeutsamen Vorhaben (z.B. 

Straßen, Eisenbahn- oder Stadtbahntrassen, Flugplätze, Deponien, Gewässerausbauten) gängige Ver-

fahren. Es endet mit einem Planfeststellungsbeschluss, der die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit des 

Vorhabens feststellt. Der Planfeststellungsbeschluss hat dabei alle Belange wie Naturschutz, Landwirt-

schaft und privates Eigentum abzuwägen und die Argumente, die für das Bauvorhaben sprechen, zu 

berücksichtigen. Hier besteht der Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung.  

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) werden zur Erweiterung 

von Industrieanlagen, Kraftwerken oder großen Tierhaltungsanlagen durchgeführt. Da bei diesen – 

sofern u.a. keine schädlichen Umwelteinwirkungen dagegensprechen – ein Rechtsanspruch auf die 

Erteilung der Genehmigung besteht, ergeben sich wiederum andere Spielräume für Beteiligungspro-

zesse.  

Internationale Vorgaben wie die Århus- und die Espoo-Konvention und das diese Vorgaben umsetzen-

de europäische Recht, geben durch die Umweltinformationsrichtlinie (2003/4/EG), die Öffentlich-

keitsbeteiligungsrichtlinie und die Richtlinien zur Umweltprüfung von Vorhaben, Plänen und Pro-

grammen (UVP-Richtlinie 2011/92/EU, SUP-Richtlinie 2001/42/EG) Anstöße zur Weiterentwicklung 

des Einbezugs der Öffentlichkeit. In dieselbe Richtung zielt die Richtlinie über die integrierte Vermei-

dung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie 2008/1/EG, neu: Industrieemis-

sionsrichtlinie 2010/75/EU). Wenn die Rolle der Öffentlichkeit nicht im Fachrecht geregelt ist, wie 

bspw. im Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), können sich 

die Vorgaben aus dem allgemeinen Umweltrecht ergeben. So ist bspw. im Rahmen der strategischen 

Umweltprüfung nach dem UVP-Gesetz die Öffentlichkeit zu informieren und der betroffenen Öffent-

lichkeit die Möglichkeit zu Stellungnahmen einzuräumen. Aktuelle Änderungen von Mitwirkungs- und 

Beteiligungsrechten leiten sich aus den Novellen der Energiewende zum Verfahren des beschleunigten 

Stromnetzausbaus ab, die im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und Netzausbaubeschleunigungsge-

setz (NABEG) geregelt werden. Demgegenüber ist bspw. in den vereinfachten Zulassungsverfahren, 



Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben 

39 

 

 

die das Immissionsschutzrecht für weniger umweltrelevante Vorhaben vorsieht, keine besondere Öf-

fentlichkeitsbeteiligung vorgesehen.  

Die jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen für die informelle und formelle Öffentlichkeitsbe-

teiligung werden in den erarbeiteten Schlussfolgerungen berücksichtigt. 

2.4 Forschungsschwerpunkte und Forschungsfragen 

In der Landes- und Regionalplanung, in Raumordnungsverfahren, in der Bauleitplanung, aber auch in 

Planfeststellungsverfahren sowie der Umweltverträglichkeitsprüfung ist Öffentlichkeitsbeteiligung als 

Voraussetzung der rechtssicheren Abwägung und damit auch der Qualitätssicherung von Planungs- 

und Genehmigungsprozessen verbindlich vorgeschrieben. Diese formellen Beteiligungsverfahren ste-

hen allerdings, wie bereits in der Einleitung skizziert, verstärkt in der öffentlichen und wissenschaftli-

chen Kritik, da sie die Erwartungen vor allem der Bürgerinnen und Bürger nach einer aktiven Beteili-

gung nicht ausreichend erfüllen. Formelle Beteiligung ist – um nur einige der Kritikpunkte zu nennen – 

im Verlauf der Planung eines umweltrelevanten Vorhabens erst zu einem Zeitpunkt vorgesehen, zu 

dem in den meisten Fällen nur sehr eingeschränkte oder gar keine Alternativen mehr umsetzbar sind. 

Zudem sprechen die praktizierten Wege der Ansprache und Information in der Regel nur einen aus-

gewählten Kreis der interessierten Öffentlichkeit an oder begrenzen ihn auf diejenigen, deren private 

Belange durch das Vorhaben direkt betroffen sind. Nicht nur von der Praxis, sondern auch von der 

Wissenschaft werden deshalb in den letzten Jahren verstärkt Chancen und Risiken ergänzender und 

neuer Formen einer informellen, meist frühzeitig angesetzten Öffentlichkeitsbeteiligung, erprobt, er-

forscht, reflektiert und weiterentwickelt (vgl. u.a. Difu 2013). Um das Spektrum formeller Verfahren zu 

erweitern werden in diesem Zusammenhang auch der Einsatz und die Anwendung unterschiedlicher, 

zum Teil neuer und experimenteller Verfahren und Methoden der Beteiligung geprüft.  

Inzwischen gibt es erste Datenbanken und Sammlungen guter Beispiele, die Projekte und beispielhafte 

Ansatzpunkte für frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung aufbereiten und präsentieren. Modellvorhaben 

zur Öffentlichkeitsbeteiligung werden wissenschaftlich begleitet, beraten, analysiert und hinsichtlich 

ihrer Übertagbarkeit ausgewertet. Forschungsarbeiten konzentrieren sich hierbei jedoch überwiegend 

auf Einzelstudien, in denen ausgewählte Beteiligungsprozesse umfangreich beschrieben und hinsicht-

lich ihrer Wirkungen analysiert werden. Deutliche Defizite liegen bisher im Bereich der systematisie-

renden und vergleichenden Forschung. Einerseits mangelt es an einer „belastbaren empirischen Da-

tengrundlage, um die quantitative und qualitative Entwicklung von Bürgerbeteiligung abzubilden“ 

(Richter u.a. 2016, S. 7), andererseits fehlen Evaluationen, die alle Prozessphasen von den Vorberei-

tungen über den Planungs- und Genehmigungsprozess bis zu den Einflüssen auf Akteure auch im 

Nachgang erfassen. Die aktuell laufenden Planungsvorhaben rund um die Energiewende, die von ei-

nem breiten Spektrum und innovativen Ansätzen der Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet und mitunter 

auch wissenschaftlich unterstützt und evaluiert werden, beginnen diese Lücken ansatzweise zu füllen 

– wenn auch zunächst mehrheitlich als Modellprojekte. Andere Infrastrukturvorhaben u.a. aus den 

Bereichen Verkehr, Rohstoffe sowie vergleichende Untersuchungen scheinen jedoch weiterhin eher 

nicht im Fokus von Forschungsarbeiten zu stehen.  

Die in dieser Studie durchgeführte Analyse von Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben 

gliedert sich in die drei Themenschwerpunkte „Verzahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung 

und formellem Planungs- und Genehmigungsprozess“ (vgl. 2.4.1), „Rollen und Zusammenspiel von 

Vorhabenträger- und Genehmigungsbehörden“( (vgl. 2.4.2) und „Adressaten der Öffentlichkeitsbetei-

ligung: Repräsentanz, Aufgaben und Rolle der Zivilgesellschaft und weiteren Akteuren“ (vgl. 2.4.3).  
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2.4.1  Verzahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und  
Genehmigungsprozess 

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung wird zunehmend als wichtig und notwendig bewertet, um for-

melle Beteiligungsformen quantitativ und qualitativ zu ergänzen. Beteiligung kann dann frühzeitiger 

angesetzt und flexibler ausgestaltet werden. Durch informelle Beteiligungsangebote können bestimm-

te Akteure und Akteursgruppen gezielt eingebunden werden. Sie leisten einen Beitrag zur Verbesse-

rung der Vorhaben und zur Steigerung der Verfahrensakzeptanz (vgl. Selle 2013a). Gleichwohl bieten 

beide Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die formelle und die informelle, Vorteile: Die formelle 

Öffentlichkeitsbeteiligung trägt z.B. zu mehr Rechtssicherheit bei; die informelle Öffentlichkeitsbeteili-

gung ermöglicht mehr Flexibilität und einen früheren Zeitpunkt der Beteiligung. Die Kombination die-

ser Vorteile könnte zu einer verbesserten Beteiligungspraxis insgesamt führen. Bislang werden in ein-

zelnen Beteiligungsverfahren zu umweltrelevanten Vorhaben formelle und informelle Öffentlichkeits-

beteiligung jedoch eher selten aufeinander abgestimmt oder gemeinsam konzipiert. Informelle Öffent-

lichkeitsbeteiligung ist zudem nur in wenigen Fällen mit dem Planungs- und Genehmigungsprozess 

verzahnt, so dass ihre Ergebnisse nicht immer Eingang finden in das anschließend durchgeführte for-

melle Verfahren und Rückkopplungen zwischen Beteiligungs- und Planungsprozess ausbleiben. Dar-

aus resultieren Unzufriedenheit, Enttäuschung und Frustration auf Seiten derer, die sich aktiv einge-

bracht haben.  

Das bedeutet, dass informelle Beteiligung alleine nicht ausreicht – so gut sie auch umgesetzt sein  

mag –, um der Kritik an Öffentlichkeitsbeteiligung entgegenzutreten und zu veränderter Beteiligung 

einzuladen. Notwendig sind weitergehende Konzepte und Ansätze, die den informellen Beteiligungs-

prozess und seine Ergebnisse in das Planungs- und Genehmigungsverfahren verbindlich integrieren. 

An dieses Defizit knüpft die vorliegende Studie an. In einem ersten Forschungsfokus werden die Mög-

lichkeiten einer Verzahnung informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Ge-

nehmigungsprozess betrachtet, vorhandene Defizite benannt und Verbesserungsvorschläge abgeleitet. 

Ansatzpunkte für eine Verzahnung bzw. Verknüpfung liegen  

► in der Formulierung eindeutig definierter und transparenter Ziele für den Gesamtprozess,  

► in der Festlegung eines frühen Zeitpunktes der informellen Beteiligung, damit deren Ergebnisse 

zu einer Optimierung der weiteren Vorhabenplanung beitragen und  

► in der organisatorischen Verknüpfung des informellen Beteiligungsprozesses mit dem Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahrens, um einen verbindlichen Umgang mit den Ergebnissen zu 

sichern.  

In der Partizipationsforschung werden die Ziele der Beteiligung – abhängig vom Grad der Mitwirkung 

und der Entscheidungsbefugnis – in mehrere Stufen gegliedert (u.a. Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung Berlin 2011, S. 28; Arbter u.a. 2005, S. 9). Die Vermittlung von Informationen stellt die erste 

Stufe dar. Auf den nächsten Stufen finden sich Angebote zum Dialog und zur Mitwirkung. Noch eine 

Stufe weiter zielt Beteiligung auf partnerschaftliche Kooperation und Mitentscheidung. Das heißt, die 

Spanne der mit Beteiligung verbundenen Ziele reicht von der Information über die Kooperation bis hin 

zur Entscheidung. Gleichwohl gelten Informationsangebote alleine noch nicht als Öffentlichkeitsbetei-

ligung. Diese beginnt, wenn der Beteiligungsprozess auch Änderungen ermöglicht und Alternativen 

eröffnet. So kann informelle Öffentlichkeitsbeteiligung „das Wissen über die Zusammenhänge und 

gegebenenfalls die Notwendigkeit infrastruktureller Großvorhaben erhöhen und gleichzeitig die Chan-

ce eröffnen, das Wissen von Anwohnern und Institutionen in die Planung einzubeziehen, um Nut-

zungskonflikte und Umweltauswirkungen eines Infrastrukturvorhabens zu minimieren“ (ARL 2014, 

S. 1).  

Stellvertretend für die zahlreichen Formulierungen von Beteiligungszielen sei hier auf das 2014 vom 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebene Handbuch für eine gute 
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Bürgerbeteiligung verwiesen (BMVI 2014). Darin werden die verschiedenen Ziele und Funktionen der 

Beteiligung wie folgt benannt: 

► „Die Bürger werden in den Planungs- und Entscheidungsprozess integriert. Sie erhalten, bei-

spielsweise durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, die Möglichkeit, den Planungs- und 

Entscheidungsprozess nachzuvollziehen und zu beeinflussen.  

► Die Bürger können ihre Belange und Ideen auch schon im Vorfeld der formellen Beteiligung in 

die Planung einbringen und dadurch zur Optimierung der Planung beitragen.  

► Eine Beteiligung ermöglicht den Bürgern, die Zusammenhänge und Hintergründe, die dem Ver-

fahren zugrunde liegen, besser nachzuvollziehen.  

► Die Legitimation des Planungs- und Entscheidungsprozesses wird erhöht, sofern Einwände der 

Bürger bei der Entscheidungsfindung entweder berücksichtigt werden oder – wenn sie keine 

Berücksichtigung finden – gut begründet wird, warum in der Gesamtabwägung andere Interes-

sen stärker ins Gewicht fielen.  

► Gerichtliche Auseinandersetzungen können durch das frühzeitige Erkennen von Konflikten und 

entsprechende Plananpassungen vermieden werden, wodurch Verfahrensverzögerungen 

durch nachträglich erforderliche Änderungen reduziert werden können“ (BMVI 2014, S. 11 ff.).  

In den einzelnen Beteiligungsprozessen werden diese allgemein formulierten Ziele (Information, Op-

timierung, Legitimation des Planungs- und Entscheidungsprozesse, Beschleunigung) jedoch nicht im-

mer konkretisiert und offen gelegt. Zudem werden Informationsforen häufig als Mitgestaltungsange-

bote interpretiert. All dem stehen zudem immer wieder konträre Erwartungen der Öffentlichkeit ge-

genüber. Dies zeigt: Beteiligungsprozesse sind voraussetzungsreich. Ihre erfolgreiche Umsetzung 

hängt von der transparenten und offenen Kommunikation der verfolgten Ziele ab. Ob Beteiligung 

durchgeführt wird, um einzelne Planungsvorhaben durchsetzbar zu machen oder ob es um breit gefä-

cherte und gemeinwohlorientierte Willensbildungsprozesse geht und eine kontinuierliche Mitwirkung 

von Bürgerinnen und Bürgern und anderen lokalen Akteuren von Beginn an gewünscht ist, spielt da-

bei eine wichtige Rolle (vgl. Richter et al. 2016).  

In diesem Zusammenhang intensiv diskutiert wird die Frage nach der Herstellung bzw. Stärkung der 

Akzeptanz eines Vorhabens durch einen Beteiligungsprozess, wobei die Verfahrensakzeptanz von der 

Ergebnisakzeptanz zu unterscheiden ist. Studien legen nahe, dass für die Akzeptanz des Verfahrens 

(Verfahrensakzeptanz) vor Ort der Zeitpunkt, die Art der Einbindung und die Kontinuität des Beteili-

gungsprozesses relevant sind. Ebenso gilt, dass die Akzeptanz eines Beteiligungsprozesses und der 

daraus resultierenden Ergebnisse vor allem durch die wahrgenommene Gerechtigkeit und Fairness 

der Verfahren (Verfahrensgerechtigkeit) bestimmt wird (Schweizer-Ries et al. 2010). Dabei führt Ver-

fahrensakzeptanz nicht zwingend zu einer Akzeptanz des Vorhabens an sich. Ein positiv beurteilter 

Informations- und Dialogprozess muss nicht zwingend zu einer höheren Akzeptanz des Ergebnisses 

(Ergebnisakzeptanz) führen. Sofern ein Beteiligungsverfahren „Verlierer“ produziert, bleiben Kritik 

und Gegenwehr am Ergebnis bestehen, auch wenn das Verfahren insgesamt breite Zustimmung findet.  

Forschungsfragen zu Zielen der Öffentlichkeitsbeteiligung: 

► Welche Ziele werden mit der informellen und formellen Öffentlichkeitsbeteiligung verfolgt? 

Wer / welche Akteure verfolgen diese Ziele?  

► Werden die Ziele transparent und nachvollziehbar formuliert?  

In der Forschung zu frühzeitigen und informellen Beteiligungsangeboten wird als weiterer wichtiger 

Aspekt der richtige Zeitpunkt diskutiert (Ziekow 2012; Ziekow et.al. 2015). Forschungsergebnisse und 

Erfahrungen der Praxis zeigen übereinstimmend, dass es keine Universalformel zur Bestimmung des 

richtigen Zeitfensters für frühzeitige informelle Öffentlichkeitsbeteiligung gibt (RWE 2012; Bock et al. 

2013; Selle 2013a). Zahlreiche Faktoren und Rahmenbedingungen, wie u.a. die zum Beginn der Betei-
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ligung vorhandenen Informationen, der Zeitplan des formellen Verfahrens, die zu beteiligenden Akteu-

re, das politische Klima und die Konflikthaftigkeit des Vorhabens beeinflussen den Zeitpunkt, der für 

den Start der informellen Beteiligung gewählt wird bzw. gewählt werden sollte. Diese Schwierigkeit 

sowie die von Vorhaben zu Vorhaben unterschiedlichen Rahmenbedingungen werden in der Neurege-

lung des § 25 Abs. 3 VwVfG aufgegriffen und dahingehend berücksichtigt, dass kein konkreter Zeit-

punkt für eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschlagen wird. Gemäß § 25 Abs. 3 VwVfG 

soll die Beteiligung lediglich „vor Stellung eines Antrags stattfinden“. 

Das Dilemma des „ richtigen“ Startpunkts hängt eng mit dem sogenannten Partizipationsparadox zu-

sammen. Dieses bezieht sich auf eine im Prozessverlauf von Beteiligung gegenläufige Entwicklung: Die 

Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger sich einzubringen nimmt dann zu, wenn die Gestaltungs-

spielräume geringer werden. Zu Beginn von Vorhabenplanungen ist das Interesse der Bürgerschaft an 

Mitwirkung und Beteiligung eher gering. Mit steigender Konkretisierung wachsen das Interesse und 

damit die Intensität der Beteiligung, während sich gleichzeitig die Mitwirkungs- und Veränderungs-

spielräume verringern – ein Dilemma, mit dem die Beteiligung zur Planung, Genehmigung und Umset-

zung von Projekten immer konfrontiert ist. Mit frühzeitig angesetzter Beteiligung geht die Erwartung 

einher, Konflikte zum „richtigen“, d.h. zu einem frühen Zeitpunkt aufzugreifen und sie zum Thema ei-

ner informellen Beteiligung zu machen (vgl. Ziekow et al. 2014, S. 19). Dies könnte zu einer Entlastung 

der anschließenden formellen Verfahren führen. 

Aktuelle Leitfäden, die die Zuständigen in die Lage versetzen sollen, mithilfe einer Konfliktanalyse den 

für einen Planungs- und Genehmigungsprozess geeigneten Zeitpunkt zu identifizieren, sollen das Er-

kennen von Konflikten unterstützen (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 

Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen 2012; Ziekow u.a. 2014). Ob dabei informelle Beteiligung 

so „früh wie möglich“ oder so „früh wie nötig“ durchgeführt werden sollte und ob befürchtete Konflik-

te der entscheidende Auslöser zur Durchführung eines frühzeitigen informellen Beteiligungsprozesses 

sind, wird in den Fallstudien dieses Forschungsvorhabens vertieft untersucht.  

Forschungsfragen zum Zeitpunkt frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung: 

► Wie steht der Vorhabenträger einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gegenüber? 

► Wie wird der für den jeweiligen Planungsprozess beste Zeitpunkt für einen informellen Beteili-

gungsprozess ermittelt und festgelegt?  

► Zu welchem Zeitpunkt im Planungsverlauf ist gewährleistet, dass die Ergebnisse eines infor-

mellen Beteiligungsprozess in die formellen Verfahren einfließen können?  

Neben der Festlegung von Zielen und des richtigen Zeitpunkts besteht eine dritte Herausforderung 

darin, informelle Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem formalen Planungs- und Genehmigungsprozess or-

ganisatorisch zu verknüpfen. Hierzu sind kommunikative und organisatorische Brücken zwischen den 

einzelnen formellen und informellen Beteiligungen herzustellen, Schnittstellen eindeutig zu definieren 

und verbindliche Regeln für die Übertragung der Beteiligungsergebnisse in die nachfolgenden formel-

len Verfahren festzulegen. Nur so können die in informellen Prozessen erzielten Resultate in die for-

mellen Planungsverfahren und deren Abwägungsprozesse einfließen (vgl. Selle 2013a; Ziekow 2012, S. 

148 ff.). Da die Ergebnisse eines informellen Beteiligungsprozesses rechtlich nicht bindend sind, um 

die Abwägungs- und Entscheidungskompetenz der Behörden nicht in Frage zu stellen (Brennecke 

2015, S. 337), geht es darum, möglichst verbindliche Verknüpfungen herzustellen. Ziekow spricht in 

diesem Zusammenhang davon, „dass der mit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung begonnene Diskurs 

für die Dauer des Eröffnungskontrollverfahrens auf der Grundlage eines von der Beteiligungsbehörde 

in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zusammen mit den Teilnehmenden erarbeiteten und später an-

zupassenden Verfahrensplans fortgeführt und auch zwischen gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen 

Beteiligungsschritten aufrecht erhalten werden soll“ (Ziekow 2012, S. 148 ff. ). Er spricht in diesem 

Zusammenhang von wünschenswerten „Dialogbrücken“ (Ziekow 2013, S. 758), die konstruiert und 
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gesichert werden sollten. Formelle und informelle Beteiligung sollten gemeinsam konzipiert und auf-

einander abgestimmt umgesetzt werden. Diese deutliche Verbindung der Beteiligungsprozesse, wel-

che in den unterschiedlichen Projektphasen stattfinden, ist aus der Perspektive der zu beteiligenden 

Öffentlichkeit naheliegend. Aus dem Blickwinkel der Zuständigen (Vorhabenträger, Genehmigungsbe-

hörde) ist jedoch bisher keineswegs eine zwingende Verbindung geboten. Diese unterschiedlichen 

Sichtweisen können Irritationen auslösen. Vermittlungsprozesse scheinen notwendig.  

An dieses Defizit anknüpfend wird in der Fachdiskussion die Entwicklung übergreifender Beteili-

gungsverfahren vorgeschlagen. Diese sollten von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung über die 

verschiedenen Planungs- und Genehmigungsphasen bis hin zur Realisierung und Inbetriebnahme des 

Projekts eine kontinuierliche Begleitung durch die Öffentlichkeit anbieten. Angeregt wird der Aufbau 

einer Beteiligungs- und Dialogkultur, die sich nicht allein am Verfahren, sondern auch am Konflikt ori-

entiert (vgl. Ziekow et al. 2014). Um die Öffentlichkeit bereits zur Zielfindungsphase, d.h. zu dem Zeit-

punkt einbeziehen zu können, zu dem Veränderungen und Mitbestimmung in umfassendem Maße 

möglich und erwünscht sind, wird die Konzeption eines strukturierten Gesamtverfahrens angeregt, 

das sich aus aufeinander aufbauenden und miteinander abgestimmten Verfahrensschritten zusam-

mensetzt und von verfahrensbegleitenden Kommunikations- und Beteiligungsstrategien flankiert wird 

(vgl. Wulfhorst 2011, S. 587, S. 589; Renn 2012, S. 4).  

Eine übergreifende Verfahrensarchitektur könnte dazu beitragen, einzelne Beteiligungsverfahren 

nicht mehr mit Themen und Ansprüchen zu überfrachten, die bereits vorher zu diskutiert sind. Fehlen 

solche informellen Angebote, werden alle Anliegen in formellen Beteiligungsverfahren hineingetragen, 

auch wenn sie nicht Gegenstand des Verfahrens sind oder nicht mehr zufriedenstellend behandelt 

werden können. Öffentlichkeitsbeteiligung als kontinuierlichen Prozess zu entwerfen, der von unter-

schiedlichen Akteuren zu unterschiedlichen Zeitpunkten verantwortet wird, und dessen Ergebnisse in 

den formalen Planungsprozess verbindlich einfließen, ist eine bisher in der Praxis nur unzureichend 

gelöste Aufgabe, auch wenn diese Defizite mittlerweile in zahlreichen Handreichungen und Hand-

lungsleitfäden aufgegriffen werden (vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2012; Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung, 2012a; Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2012b; Ber-

telsmann Stiftung 2012; 2013 a).  

Forschungsfragen zur organisatorischen Verknüpfung informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formel-

les Planungs- und Genehmigungsverfahren:  

► Wie kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse der informellen Beteiligung in das formel-

le Planungs- und Genehmigungsverfahren einfließen und dort im Rahmen der Abwägung Be-

rücksichtigung finden?  

► Wie sollte das Zusammenspiel zwischen dem formellen Verfahren und der informellen Öffent-

lichkeitsbeteiligung gestaltet werden, um die Rechtssicherheit formaler Verfahren mit der Fle-

xibilität und Offenheit informeller Beteiligungsformen kombinieren zu können? 

► Sollte die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung – sofern sie angestrebt wird – mit einem dem 

konkreten Vorhaben vorgelagerten (formellen) Verfahren verknüpft werden, z.B. Raumord-

nungsverfahren, Linienbestimmungsverfahren?  

► Unter welchen Voraussetzungen sind Raumordnung oder Regionalplanung die geeigneten Ebe-

nen für eine frühzeitige informelle Öffentlichkeitsbeteiligung?  

► Ist ein übergreifendes Beteiligungsverfahren, das von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung über die verschiedenen Planungsphasen bis hin zur Realisierung und Inbetriebnahme des 

Projekts eine kontinuierliche Begleitung durch die Öffentlichkeit umfasst, sinnvoll und reali-

sierbar? Wenn ja, welche konkrete Form sollte dieses annehmen, welche Bausteine sollte es 

enthalten? 
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2.4.2 Rollen und Zusammenspiel von Vorhabenträger- und Genehmigungsbehörden und weite-
ren Akteuren 

Umweltrelevante Vorhaben werden von Vorhabenträgern – öffentliche, ehemals öffentliche, im Auf-

trag dieser Vorhabenträger agierende Public-Private-Partnerships oder private Vorhabenträger – vor-

bereitet und umgesetzt. Ihre Projekte werden von staatlichen Behörden geprüft und genehmigt. Diese 

beiden Akteursgruppen rücken in Studien zu neuen Formen der Beteiligung erst allmählich in den 

Fokus. Bisher richtet sich die Aufmerksamkeit stärker auf die zu beteiligende Öffentlichkeit sowie auf 

Kommunalverwaltungen und Politik (u.a. Nanz et al. 2012; Selle 2013a). Vorhabenträger und Geneh-

migungsbehörden sind eher am Rande Thema in den Diskussionen um eine (Weiter-) Entwicklung der 

Planungs- und Beteiligungskultur. Gleichwohl muss die Reflexion des Status-quo, der zukünftigen 

Möglichkeiten und der Veränderungsbedarfe informeller Öffentlichkeitsbeteiligung auch die Rollen, 

die Zuständigkeiten und das Zusammenspiel dieser Akteure klären. Die in dieser Studie empirisch 

erhobenen Perspektiven der Vorhabenträger, der Genehmigungsbehörden und weiterer Akteure auf 

Öffentlichkeitsbeteiligung tragen dazu bei, diese Forschungslücke zu schließen.  

Mit der 2013 erfolgten Neuregelungen in § 25 Abs.3 VwVfG wurden die Zuständigkeiten von Vorhaben-

trägern und Genehmigungsbehörden benannt. Für die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung sind die 

Vorhabenträger zuständig. Die Verantwortung für die Durchführung der informellen Öffentlichkeits-

beteiligung liegt somit bei den privaten und öffentlichen Vorhabenträgern und nicht bei den Zulas-

sungsbehörden. Eine Verpflichtung der Vorhabenträger zur informellen Öffentlichkeitsbeteiligung ist 

gesetzlich nicht festgelegt. Das bedeutet, dass der Vorhabenträger die informelle Öffentlichkeitsbetei-

ligung aus eigener Motivation durchführt. Dabei unterscheiden sich die Motive privater und öffentli-

cher Vorhabenträger. Private Vorhabenträger verfolgen materielle Interessen und suchen eine früh-

zeitige Akzeptanz für ihre Projekte. Die Aufgabe einer entsprechenden „Überzeugungsarbeit“ fällt den 

Genehmigungsbehörden zu. Sie sind im Kontext der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung zur Hin-

wirkung auf die Vorhabenträger verpflichtet. Da die Aufgaben und Pflichten im Zusammenhang mit 

der Hinwirkung nicht weiter konkretisiert sind, bedarf es in der Praxis einer Interpretation und Kon-

kretisierung der im Gesetz formulierten Anforderungen. Auch wenn diese Neuregelung erst nach 

Durchführung der im Rahmen dieser Studie analysierten Beteiligungsprozesse erfolgte, wurde das sich 

daraus ergebende Zusammenspiel von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden sowohl in den 

Interviews der Fallstudien als auch in den begleitenden Fachgesprächen vielfach aufgegriffen und dis-

kutiert.  

Stellungnahmen zur Novellierung und Anwendung des neuen Paragraphen legen nahe, dass § 25 Abs.3 

VwVfG die konkrete Praxis der Öffentlichkeitsbeteiligung kaum verändert: Informelle Öffentlichkeits-

beteiligung ist und bleibt eine freiwillige Aufgabe der Vorhabenträger. Die Pflicht zur Hinwirkung 

durch die Genehmigungsbehörden ist und bleibt in ihrer Umsetzung interpretierbar. Ob Vorhabenträ-

ger alleine für informelle Beteiligungsverfahren verantwortlich sein sollten, ob sich die Genehmi-

gungsbehörden auf eine noch festzulegende Weise verstärkt für Qualitätsverbesserungen der Beteili-

gungsprozesse einsetzen sollten und welche Rolle der Politik im Zusammenhang mit der Initiierung 

frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung vor allem bei strittigen Vorhaben der öffentlichen Hand zu-

kommen sollte, wird in der Fachwelt kontrovers diskutiert (u.a. Brennecke 2016; Ziekow et al. 2014; 

Dolde 2013; Stender-Vorwachs 2012; Wulfhorst 2011). Trotz wachsender Konflikte und langwieriger 

Widerspruchsverfahren wird von nicht wenigen Vertreterinnen und Vertretern der Planungs- und 

Genehmigungspraxis am Status-quo festgehalten. Befürchtet wird, dass die in formellen Verfahren 

entscheidende Neutralität der Genehmigungsbehörde verloren geht, wenn diese Einfluss auf die Quali-

tät der informellen Beteiligung nimmt und/oder sich aktiv daran beteiligt. Andere Stimmen sehen 

wiederum im Aufbau und der Verstetigung von Kommunikationsprozessen eine wichtige Aufgabe der 

Behörden (vgl. Schwab 2014).  
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Kritik an dem vorhabenträgerzentrierten Beteiligungsmodell richtet sich auf die oft geringe Konflikt-

lösungskapazität von Beteiligung, wenn diese für die Vorhabenträger vor allem als Akzeptanzbeschaf-

fungsinstrument für geplante Vorhaben interpretiert und eingesetzt wird. „Übertragungsnetzbetreiber 

werden damit überfordert, die politisch entschiedenen Rahmenbedingungen des Netzausbaus vor Ort 

zu rechtfertigen, ihr Projekt durchzusetzen und dennoch einen als fair empfundenen Beteiligungspro-

zess zu initiieren“ (Richter et al. 2016, S. 19) Hier erweise sich die Kooperation mit Behörden als not-

wendig, auch wenn diese weder über ein klares Mandat verfügen, noch mit den notwendigen Ressour-

cen ausgestattet sind.  

Auf die Frage nach der Verantwortung für eine „gelingende“ Öffentlichkeitsbeteiligung im Spannungs-

feld zwischen Hinwirkungspflicht der Genehmigungsbehörden und Umsetzung der frühzeitigen Öf-

fentlichkeitsbeteiligung durch die Vorhabenträger sind also noch Antworten zu finden. Ob § 25 Abs. 3 

VwVfG als Beginn einer neuen „Verwaltungskultur“ im Umgang von Behörde und Antragsteller inter-

pretiert und von einer „grundlegend neuen Art einer Vorschrift“ (Brennecke 2016, S. 330) gesprochen 

werden kann, ist noch nicht abschließend einzuschätzen.  

Forschungsfragen zum Zusammenspiel von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde: 

► Wie und vom wem werden die Vorhaben identifiziert, die einer besonderen – vertieften – Öf-

fentlichkeitsbeteiligung und damit informeller Beteiligungsverfahren bedürfen? Wer initiiert 

Öffentlichkeitsbeteiligung?  

► Wer sollte die für ein Verfahren insgesamt notwendige Verantwortung für „gelingende“ Öffent-

lichkeitsbeteiligung – im Spannungsfeld zwischen Hinwirkungspflicht und Umsetzung der 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung – übernehmen? 

► Wie koordinieren Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde ihre Kooperation und die 

Schnittstellen ihrer Zuständigkeiten?  

Vorhabenträger sind nach der derzeitigen Rechtslage nicht zu einer frühzeitigen Beteiligung verpflich-

tet. Vielmehr ist „die Gestaltung eines anschaulichen und transparenten Beteiligungsverfahrens“ 

(Schwab 2014, S. 283) eine freiwillige Aufgabe des Vorhabenträgers und späteren Antragsstellers. 

Diese Ausgangssituation ist in § 25 Abs.3 VwVfG eindeutig verankert. Sie ist eine Reaktion auf die auch 

von vielen Vorhabenträgern vor allem größerer umweltrelevanter Vorhaben als Schock erlebten ge-

scheiterten Beteiligung zu Stuttgart 21. Eine wachsende Zahl von Unternehmen rückt seitdem Kom-

munikation und Beteiligung im Rahmen ihrer Unternehmenskommunikation verstärkt in den Mittel-

punkt. Vor allem größere Unternehmen und große Konzerne befassen sich im Rahmen ihres Stakehol-

dermanagements inzwischen intensiver mit den sich daraus ableitenden Kommunikationserfordernis-

sen. Dies kann als Signal für eine gestiegene Offenheit der Vorhabenträger für kommunikative Prozes-

se und – so die Vermutung – auch für informelle Öffentlichkeitsbeteiligung gewertet werden. Es ist 

sicherlich auch eine Reaktion auf wachsende Vorbehalte und fehlendes Vertrauen der Bürgerinnen 

und Bürger gegenüber Großunternehmen. So äußerten 81 Prozent der deutschen Bevölkerung, dass 

sie wenig bis gar kein Vertrauen in Großunternehmen haben (vgl. Infratest dimap 2008). Dieses Miss-

trauen wird im Zusammenhang mit dem „Sympathievorsprung von NGOs“ als eine Ursache der sich an 

Großvorhaben entzündenden Kritik gedeutet: „Der allgemeine Vertrauensverlust der Bürger gegen-

über Politik und Vorhabenträger ist eine der schwergewichtigsten Gründe für das zivile Aufbegehren 

in Deutschland“ (RWE 2012, S. 60).  

Hieran anknüpfend definieren neue Ansätze der Unternehmenskommunikation das Management von 

Stakeholder Relations als unternehmerischen Erfolgsfaktor. Sie integrieren Prozesse zur Beteiligung 

von externen und internen Stakeholdern sowie interaktive und kommunikative Innovationen in ihre 

Unternehmenskommunikation. Diese reicht somit über Informationsaustausch und Dialoge hinaus 

und beinhaltet Konzepte der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. Lintemeier/Rademacher 

2013). Verschiedene Studien zeigen, dass unterschiedliche Verfahrensträger auch unterschiedliche 
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Beteiligungsansätze und -methoden, wie Selbstelektion der Teilnehmenden, direkte Ansprache und 

Zufallsauswahl präferieren (Richter et al. 2016), die wiederum Auswirkungen auf die Inklusionsaspek-

te und die demokratische Qualität von Verfahren aufweisen.  

Wichtig ist dabei auch eine Differenzierung zwischen privaten und öffentlichen Vorhabenträgern, da 

diese mit ihren Projekten und der daran gekoppelten Öffentlichkeitsbeteiligung unterschiedliche Ziele 

verfolgen. Bei öffentlichen Vorhaben geht es nicht alleine um die Herstellung von rechtlicher Pla-

nungssicherheit, sondern auch – so zumindest das Ziel – um die Mitwirkung interessierter Bürgerin-

nen und Bürger am Gemeinwohl. Zudem werden öffentliche Vorhaben oft aus Steuergeldern, Gebüh-

ren oder Nutzungsentgelten bezahlt. Ziel öffentlicher Vorhabenträger ist nicht nur die Herstellung von 

rechtlicher Planungssicherheit, es geht auch um die Mitwirkung am Gemeinwohl. Private Vorhaben-

träger sind hingegen eher selten bereit, über das „ob“ ihres Projektes zu diskutieren, da die Investiti-

onsvolumen in der Regel hoch sind und sie ein wirtschaftliches Interesse verfolgen. Sie spitzen die 

Beteiligung auf die Frage des „wie“ zu.  

Dennoch sind die Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Vorhaben fließend, wie das Beispiel der 

Stromübertragungsnetze zeigt. Diese zentrale Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge gehört priva-

ten Betreibern. Zudem ist bei öffentlichen Projekten“ bereits bei der Frage des „Ob“ (= Bedarf) eine 

intensive Beteiligung der Öffentlichkeit möglich, während sich die Beteiligung bei Privatvorhaben 

meist auf das „Wie“ konzentriert. Noch einen Schritt weiter geht das Land Baden Württemberg, das 

mit seiner Verwaltungsvereinbarung öffentliche Vorhabenträger zur frühzeitigen Beteiligung ver-

pflichtet, um die Vorbildfunktion des Landes als Vorhabenträger zu betonen: „Gerade weil es für Vor-

habenträger noch keine gesetzlichen Änderungen auf Landes- und Bundesebene gibt, soll das Land als 

Vorhabenträger vorbildlich die Schritte gehen, die man von den privatwirtschaftlichen Vorhabenträ-

gern erwartet“ (Staatskanzlei Baden Württemberg, S. 4).  

Forschungsfragen zu Vorhabenträgern: 

► Reicht das Prinzip der Freiwilligkeit zur Durchführung einer frühzeitigen informellen Öffent-

lichkeitsbeteiligung aus?  

► Reicht eine unternehmensbezogene Motivation aus, um frühzeitige Beteiligung von Vorhaben-

trägern zu befördern? 

► Wie können Vorhabenträger für eine veränderte Öffentlichkeitsbeteiligung sensibilisiert und 

motiviert werden? 

► Was sind wiederkehrende Ziele und Interessen von Vorhabenträgers in Beteiligungsverfahren?  

► Wie können zumeist technisch ausgerichtete Unternehmen, die umweltrelevante Vorhaben 

umsetzen und über vergleichsweise geringe Dialogerfahrungen mit der Öffentlichkeit verfügen, 

für Beteiligungsprozesse sensibilisiert und qualifiziert werden?  

► Wie relevant sind die Größe eines Unternehmens sowie die zur Verfügung stehenden Ressour-

cen und vorhandenen Kompetenzen eines Vorhabenträgers für die Beantwortung dieser Fra-

gen? 

► Wer kann oder sollte – außer dem Vorhabenträger – informelle Beteiligungsprojekte initiieren?  

Vorliegende Handreichungen und Leitfäden zur Öffentlichkeitsbeteiligung bieten Informationen und 

Unterstützung für das konkrete Management der Öffentlichkeitsbeteiligung (u.a. Bezirksregierungen 

NRW 2015; BMVI 2014; VDI 2014;). In diesen wird hervorgehoben, dass die Haltung und das Ver-

ständnis für eine Kommunikation mit der Öffentlichkeit als Qualitätskriterien zu definieren und in das 

Projektmanagement zu integrieren sind. Neben einer qualitätsvollen Konzeption und Durchführung 

der konkreten Beteiligungsprozesse ist ein verändertes Kommunikations- und Kooperationsklima zu 

schaffen. All dies setzt die gemeinsame Formulierung von Zielen, Spielregeln und eines darauf aufbau-

enden Organisationskonzepts für Öffentlichkeitsbeteiligung voraus und geht über die Qualifizierung 

einzelner Beteiligungsprojekte weit hinaus (vgl. Bock et al. 2013). Öffentlichkeitsbeteiligung als Add-
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on und nebenher umzusetzen, funktioniert nur in seltenen Fällen und führt im schlimmsten Fall auf-

grund zunehmender Konflikte und einem wachsenden Widerstand trotz Beteiligung oder aufgrund 

einer „schlechten“ Beteiligung zu einem Scheitern des geplanten Vorhabens.  

Um den Anforderungen an eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gerecht zu werden, bedarf es 

einer Neuorientierung und eines Aufbaus entsprechender Kompetenzen in den Unternehmen und Be-

hörden. 

Forschungsfragen zum Management der Öffentlichkeitsbeteiligung: 

► Wie kann die professionelle Durchführung von Beteiligung gefördert und erreicht werden? Wer 

ist hierfür federführend zuständig?  

► Welche Rolle kommt einer externen Moderation zu?  

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat nicht erst seit der neu verankerten Hinwirkungspflicht auch 

Konsequenzen für die Aufgabeninterpretation und -durchführung der Genehmigungsbehörden und 

deren Zusammenarbeit mit den Vorhabenträgern. Für Genehmigungsbehörden ist informelle Beteili-

gung im Unterschied zur formellen Öffentlichkeitsbeteiligung, deren Durchführung zu ihrem Hand-

werkszeug gehört, erst seit Kürzerem eine Aufgabe, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Die 

Rolle der Behörden und die Reichweite der von ihnen geforderten Neutralität, die sich aus ihrer Ver-

antwortung für die rechtlich abgesicherten und am Gemeinwohl orientierten Entscheidungen auf der 

Grundlage rechtlich legitimierter Verfahren ableitet, werden dabei unterschiedlich gedeutet. Hinwir-

ken ist – wie der Blick in den Duden verdeutlicht – kein behutsamer und zurückgenommener Vorgang, 

sondern ein Handeln, das alle Kräfte, Anstrengungen, Mühe und Engagement beinhaltet (vgl. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/hinwirken). Dies legt nahe, dass die Pflicht zur Hinwirkung 

als strategischer, zu steuernder und kontinuierlicher Kommunikationsprozess zwischen Genehmi-

gungsbehörde und Vorhabenträger gestaltet werden sollte, wobei die Initiative eindeutig von den Be-

hörden auszugehen hat. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Hinwirkung liegen „bis zur Grenze der 

Neutralitätspflicht im Ermessen der Behörde. Rechtlich betrachtet ist die gesamte Bandbreite an Mög-

lichkeiten eröffnet, die von einem schlichten Telefonanruf über ein Anregungsschreiben bis hin zu 

einem intensiven Beratungsgespräch reichen kann. Entsprechend ‚bunt‘ dürfte auch die Praxis in 

Deutschland sein“ (Schwab 2016, S. 378). Die vorliegende Studie nimmt die Rollen der Genehmi-

gungsbehörden in den Blick und will nicht zuletzt die vielfältige Praxis abbilden. 

Die Fachwelt schätzt die Verknüpfung von Genehmigen, Initiieren von Öffentlichkeitsbeteiligung und 

Kommunizieren als schwierig vereinbar ein und beurteilt die Perspektiven unterschiedlich. Eine Lö-

sung wird z.B. in der Differenzierung zwischen Beteiligungs- und Entscheidungsbehörde ausgemacht 

(Dialogik 2011, S. 51). Andere hingegen lehnen den Aufbau einer „Parallelverwaltung“ ab, da diese 

Doppelarbeit und eine zeitliche Verlängerung der Verfahren zur Folge haben könnte. Zudem beruht 

der Vorschlag einer weisungsunabhängigen Beteiligungsbehörde „auf einem nicht begründeten Miss-

trauen gegen die Unparteilichkeit und Objektivität der Entscheidungsbehörden“ (Dolde 2013, S. 774).  

Forschungsfragen zu Rolle und Aufgaben der Genehmigungsbehörden: 

► Welche Rolle hat die Genehmigungsbehörde bei der Beförderung der frühzeitigen Öffentlich-

keitsbeteiligung? 

► (Wie) Sind Genehmigungsbehörden in die (formellen und informellen) Beteiligungsprozesse 

eingebunden? Inwiefern ist hierfür die Rolle der Genehmigungsbehörden neu auszugestalten? 

► Wie kann der Entkopplung von Öffentlichkeitsbeteiligung und Genehmigungsprozess begegnet 

werden?  

► Wie kann eine veränderte Haltung der Behörden in Richtung eines Genehmigungsmanage-

ments erreicht werden? 
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Neben Vorhabenträgern, Behörden und der Öffentlichkeit sind bei frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteili-

gung weitere Akteure zu berücksichtigen, deren Rollen in Hinblick auf eine Verbesserung frühzeitiger 

Beteiligung in die Betrachtung einbezogen werden sollten. In dieser Studie wurden die Kommunen 

näher betrachtet, da auch ihnen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vor-

haben eine besondere Rolle zukommt. Denn „deutlich wird, dass Bürgerbeteiligung auch in den Ener-

giewende ein kommunales Thema ist“ (Richter et al. 2016, S. 8). Kommunen sind in Planfeststellungs-

verfahren sowohl als Träger öffentlicher Belange als auch hinsichtlich eigener Rechte (Eigentum, 

Selbstverwaltungsrechte wie kommunale Finanz- und Planungshoheit) beteiligt. Zudem haben ihre 

politischen Akteure die Aufgabe, die Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger zu wahren: „Damit sind 

sie oft auch mit Forderungen und Erwartungen ihrer Bürgerinnen und Bürger konfrontiert, deren Po-

sitionen gegen ein Projekt oder Teilaspekte davon mitzuvertreten – bis hin zu Forderungen, Rechts-

schutzkosten der Bürgerinnen und Bürger zu übernehmen, oder den Bürgerinteressen durch Klagen 

gegen einen Planfeststellungsbeschluss Geltung zu verschaffen“ (DST 2013, S.16).  

Forschungsfragen zu Kommunen: 

► Welche Rolle nehmen die Kommunen bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ein?  

► Gibt es weitere Akteure, die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eine wichti-

ge Rolle einnehmen könnten bzw. sollten?  

2.4.3 Adressaten der Öffentlichkeitsbeteiligung: Repräsentanz, Aufgaben und Rolle der Zivilge-
sellschaft 

Im Zuge der vorliegenden Auseinandersetzung mit Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten 

Vorhaben befasst sich ein weiterer Forschungsschwerpunkt mit den Beteiligten bzw. den zu Beteili-

genden, d.h. der Öffentlichkeit. Grundsätzlich umfasst die Beteiligung der Öffentlichkeit  ein breites 

Spektrum von Personen und Akteursgruppen (vgl. Kap. 2.3.1). Dieses reicht von Bürgerinitiativen, 

Interessensgruppen und -verbänden, u.a. Umweltverbänden, über Stakeholder aus den Bereichen Poli-

tik, Verwaltung und Wirtschaft und Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen bis hin zu nicht-

organisierten Bürgerinnen und Bürgern. Mit Blick auf dieses breite Spektrum der Beteiligten stellt sich 

die Frage, wer tatsächlich an Beteiligungsprozessen teilnimmt. Diese Frage sollte an diejenigen gerich-

tet werden, die Öffentlichkeitsarbeit initiieren: Wer soll, wer muss z.B. aus der Perspektive der Vorha-

benträger beteiligt werden und wie werden die Beteiligten ausgewählt? Besteht der Anspruch auf eine 

repräsentative Beteiligung – sei es als Legitimierung der Planungen oder als Beitrag zu einer gleichbe-

rechtigten Beteiligungspraxis – und wenn ja, wie wird dieser eingelöst? Kommen bestimmte Methoden 

zur Rekrutierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ausgewählten Zielgruppen zum Einsatz? 

Kommen darüber hinaus bestimmte Beteiligungsformate zur Anwendung, um ausgewählte Personen-

gruppen – auch nicht-organisierte Personen – zu beteiligen? Und wie wird das Zusammenspiel von 

Beteiligungsprofis und jenen, die kaum oder wenig Erfahrung mit Beteiligung haben, gestaltet?  

Untersuchungen, die am Beispiel umweltrelevanter Vorhaben und Großprojekten der Stadtentwick-

lung das Spektrum der Beteiligten, die Rekrutierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Beteili-

gungsprozessen sowie die hiermit zusammenhängenden Beteiligungsformate und -prozesse diskutie-

ren, sind eher selten; jüngere Arbeiten zur Öffentlichkeitsbeteiligung an Projekten der Energiewende 

sind hier eine positive Ausnahme (Richter et al. 2016; Kamlage et al. 2016; vgl. Bock 2012).  

Für eine Systematisierung des Adressatenkreises von Beteiligungsverfahren stellt sich als erschwe-

rend dar, dass bislang keine einheitliche Definition des Begriffs Zivilgesellschaft vorliegt (BMBF 2016, 

S. 9). Unterschieden wird beispielsweise – unter Bezugnahme auf den Organisationsgrad – zwischen 

einer „breiten Zivilgesellschaft“, der „Einzelpersonen“ und „Bürgerinitiativen“ zugeordnet werden und 

einer „organisierten Zivilgesellschaft /Interessengruppen“, der „gesetzlich geregelte Interessensver-

tretungen“ und „zivilgesellschaftliche Organisationen“ zugeordnet werden (a.a.O.).  
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Mit Blick auf die Öffentlichkeitsbeteiligung stellt sich die Einbindung von nicht-organisierten Bürge-

rinnen und Bürgern als neue Herausforderung dar (vgl. Richter 2016, S. 4f.). Üblicherweise richtet sich 

die Beteiligung der Öffentlichkeit bei großen Infrastrukturvorhaben und im Kontext formaler Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren an erfahrene und im Thema versierte Akteursgruppen, d.h. an 

Verbände und organisierte Bürgerinnen und Bürgern. Nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürgern 

werden allenfalls als interessierte Anwohnerinne und Anwohner sowie als Betroffene einbezogen. Der 

Anspruch an eine Repräsentativität der beteiligten Personengruppen und an die Einbindung nicht-

organisierter Bürgerinnen und Bürgern wird bei Beteiligungsverfahren umweltrelevanter Vorhaben 

bislang eher selten erhoben bzw. ist eher ein Gegenstand von Forschungsarbeiten (vgl. Richter et al. 

2016).  

Weitgehend Einigkeit besteht sowohl seitens der Partizipationsforschung als auch der vor allem 

kommunalen Beteiligungspraxis, dass Beteiligungsverfahren häufig sozial selektiv sind, das heißt, das 

Spektrum der mitwirkenden Personen und Organisationen ist – mit Blick auf die Breite der gesell-

schaftlichen Gruppen und Personen – nicht repräsentativ. Manchmal bewusst und gezielt, oftmals un-

wissentlich grenzt das eingesetzte Repertoire der Öffentlichkeitsbeteiligung die Gruppen aus, die sich 

entweder nicht oder ganz anders äußern können oder wollen. Die eingesetzten Formen der Beteili-

gung scheinen fast immer klassischen bürgerlichen Mittelschichtstandards zu entsprechen. Im Ergeb-

nis zeigt sich, dass die Wege und Methoden, mit denen die Öffentlichkeit in Beteiligungsprozessen in-

formiert und einbezogen wird sowie die gewählten Kommunikationsformen meist nur von den Bevöl-

kerungsgruppen wahr- und angenommen werden, die es gewohnt sind oder die gelernt haben, sich in 

diesen Formen zu äußern und über entsprechende Kompetenzen und die erforderliche Durchset-

zungskraft verfügen (vgl. Bödeker 2012). „Politische Beteiligung steigt mit der Verfügbarkeit über Bil-

dung, Einkommen und Kompetenzen“ (Böhnke 2011, S. 20). Nach Böhm/Büsching (2013, S. 2) finden 

„soziale Ungleichheit und Undurchlässigkeit (…) ihr Abbild in der Ungleichheit bei der politischen Be-

teiligung“. Dies treffe nicht nur im Bereich der gesetzlich geregelten oder institutionalisierten politi-

schen Beteiligung (Wahlen, Bürger- und Volksbegehren, Bürger- und Volksentscheide) zu (vgl. Ber-

telsmann Stiftung 2013b), sondern auch bei den nicht gesetzlich geregelten, informellen Beteiligungs-

formen (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 2014, S. 3). „Dabei haben Schulabschluss bzw. Bildungsni-

veau und Einkommen einen höheren Einfluss auf die Partizipationswahrscheinlichkeit als ethnische 

Zugehörigkeit oder Migrationshintergrund“ (Böhm/Büsching 2013, S. 2). Gleichwohl ist nicht die Wahl 

des Beteiligungsformats allein dafür entscheidend, wie hoch das Interesse an Beteiligung ist. Trotz 

individueller Betroffenheit, auch bei Infrastrukturprojekten, „ist nur eine Minderheit bereit oder findet 

einen Weg, sich aktiv in den politischen Prozess einzubringen und ihn entscheidend mitzugestalten“ 

(Hielscher et al. 2014, S. 1). Die mangelnde Aktivität wird hierbei u.a. mit einem Gefühl von Ohnmacht 

begründet. 

Die vor diesem Hintergrund zu beantwortenden Forschungsfragen richten sich mit Blick auf das 

Spektrum der zu Beteiligenden auf die Fragen, an wen sich die Beteiligung in erster Linie richtet (Inte-

ressensverbände, einzelne, nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürgern) und wie sich das Teilneh-

merspektrum bei informellen Verfahren und Prozessen gestaltet. Dabei wird auch untersucht, wie und 

mit welchem Ziel die Teilnehmenden ausgewählt werden und inwiefern bei umweltrelevanten Verfah-

ren ein Anspruch auf ein möglichst repräsentatives Spektrum der Beteiligten besteht.  

Forschungsfragen zum Spektrum der zu Beteiligenden: 

► Wie wird Öffentlichkeit definiert? 

► Wer ist Adressat der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben? 

► Besteht bei frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung zu umweltrelevanten Verfahren der An-

spruch auf ein möglichst breites oder gar repräsentatives Spektrum der Beteiligten? 
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Angesichts der sozialen Selektivität gewinnen inklusive Beteiligungsverfahren an Bedeutung. Sie rich-

ten sich insbesondere darauf, jene Bevölkerungsgruppen zu beteiligen, die mit den gängigen Anspra-

che- und Beteiligungsstrategien bisher nicht oder nur eingeschränkt erreicht werden konnten, da die-

se die verschiedenen persönlichen wie gruppenbezogenen Voraussetzungen nicht hinreichend be-

rücksichtigen. Eine inklusive Beteiligung kann daher gezielt auf bestimmte Personengruppen ausge-

richtet sein, um diesen bessere Beteiligungszugänge zu ermöglichen. Sie umfasst damit auch bestimm-

te Verfahrensmerkmale (vgl. Böhm/Büsching 2013, S. 4), also die Art und Weise der Beteiligung (wie 

niedrigschwellige Ansprachen) sowie Rekrutierungsmethoden zur Auswahl und Gewinnung der Betei-

ligten (Richter et al. 2016, S. 17). Vom Grundsatz her richtet sich Inklusion und eine inklusive Beteili-

gung jedoch nicht auf einzelne Personengruppen. Sie zielt vielmehr „darauf ab, die Gesellschaft von 

Beginn an so zu organisieren, dass sämtliche Mitglieder gleichberechtigt an allen Prozessen und Struk-

turen partizipieren und diese mit aufbauen können“ (a.a.O.).  

Umfangreiche Erfahrungen mit inklusiver Beteiligung liegen vor allem auf kommunaler Ebene und im 

Rahmen von Stadt(teil)entwicklungsprozessen vor (vgl. www.stiftung-mitarbeit.de; Freie und Hanse-

stadt Hamburg 2014; Strunk 2014). Programme der Städtebauförderung, die auf Beteiligung abzielen 

(z.B. Soziale Stadt, Stadtumbau Ost/West), zeitigen hierbei positive Effekte und Wirkungen (vgl. Difu 

2002; 2003; 2007). Die neuen Wege und Verfahren, die erprobt werden, sind vielfältig und werden vor 

allem bei informellen Beteiligungsverfahren angewendet. Hier kommen Beteiligungsformate zum Ein-

satz, die es ermöglichen oder erleichtern, dass weniger artikulations- und durchsetzungsstarke Bevöl-

kerungsgruppen und Gruppen mit geringen Zugängen zur Beteiligung ihre Interessen selbst einbrin-

gen können (vgl. Difu 2002; 2007). Bestehen bleibt dabei jedoch das bereits an anderer Stelle erläuter-

te Partizipationsdilemma (2.4.1), nachdem die Mitwirkungsmöglichkeiten dann am größten sind, 

wenn das Interesse der Öffentlichkeit am geringsten ist (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2011, 

S. 83; Thewes et al. 2014).  

Bei der Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird „zwischen Selbstselektion (es 

kommt, wer will), direkter Ansprache (Personen und Personengruppen werden zu Teilnahme aufge-

fordert) und Methoden der Zufallsauswahl (z.B. auf Basis von Melderegistern)“ unterschieden (Richter 

et al. 2016, S. 17). Über besondere Auswahl- und Rekrutierungsverfahren kann darauf hingewirkt 

werden, dass sich der Kreis der Beteiligten über den Kreis „der üblichen Verdächtigen“, die sich regel-

mäßig engagieren, ausdehnt. Argumentiert wird, dass eine möglichst repräsentative Auswahl der Teil-

nehmenden (z.B. Zufallsauswahl) am ehesten gewährleistet, dass in Beteiligungsverfahren die ver-

schiedenen Interessen und Meinungen berücksichtigt werden (Thewes et al. 2014). Damit ist aller-

dings noch kein inklusives Beteiligungsverfahren sichergestellt. So ist „Inklusion in deliberativer Öf-

fentlichkeitsbeteiligung“ nicht gleichzusetzen mit der „Ziehung einer statistisch repräsentativen Stich-

probe für einen Partizipationsprozess“ (UBA 2014, S. 2). Jüngste Forschungen haben herausgefunden, 

dass unterschiedliche Vorhabenträger verschiedene Auswahlverfahren für Beteiligungsverfahren be-

vorzugen. Während Akteure aus dem politisch-administrativen Bereich Selbstselektion und damit die 

freiwillige und interessengeleitete Beteiligung von Personen und Gruppen bevorzugen, plädieren For-

scher eher für die Auswahl per Los und geben damit dem Zufall den Vorzug (Richter et al. 2016, S. 17). 

Da Erfahrungen vorliegen, dass sich trotz umfangreicher Bemühungen für eine möglichst breite Betei-

ligung artikulationsschwächere Bevölkerungsgruppen eher selten in Beteiligungsprozesse einbringen, 

werden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z.B. Stadtteilkoordinatoren, Vertreterinnen von Ju-

gendeinrichtungen) zur Teilnahme eingeladen. Diese sollen für ausgewählte Gruppen (z.B. Migranten 

und Migrantinnen, Jugendliche) eine Art Anwaltsfunktion übernehmen. Umweltverbände können die-

se Rolle nicht ausfüllen, da sie keine spezifische Ziel- bzw. Adressatengruppe vertreten, sondern unter 

prioritärer Beachtung von Umweltbelangen zielgruppenübergreifende Positionen einbringen. Die 

Funktion der Umwelt- und anderer Interessensverbände wird daher nicht bei der Frage inklusiver 

Beteiligung relevant, sondern wird im Zusammenhang mit dem Ausgleich mangelnder Expertise im 

Kreis der Öffentlichkeit diskutiert. 
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Auf Inklusion zielende Beteiligungsansätze finden vor allem bei Projekten und Vorhaben mit lokalem 

Bezug (z.B. im Stadtteil) Anwendung. Schwieriger wird es, wenn die Themen, die verhandelt werden, 

komplex und die Verfahren, die für die Beteiligung zu Einsatz kommen, anspruchsvoll und langfristig 

angelegt sind Dann steigt die soziale Selektivität der Beteiligung (vgl. Hielscher et al. 2014, S.7; Bock et 

al. 2013). Dies trifft in besonderem Maße auf Großprojekte der Stadtentwicklung und auf die hier be-

trachteten umweltrelevanten Vorhaben zu. Öffentlichkeitsbeteiligung bei Großprojekten und bei um-

weltrelevanten Vorhaben sieht sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, dass sich lautstark vertre-

tene Partikularinteressen durchsetzen und das Engagement für das Gemeinwohl auf der Strecke bleibt 

(Bock et al. 2013, S. 22; vgl. DST 2013; RWE 2012). Die Ergebnisse der Beteiligung sowie die Beteili-

gung selbst können damit in Frage gestellt werden.  

Es stellt sich die Frage, inwieweit Gruppen mit geringen Zugängen zur Beteiligung bei komplexen um-

weltrelevanten Vorhaben und großen Infrastrukturvorhaben befähigt werden können, ihre Interessen 

einzubringen. Ist dies bei solchen – häufig von privaten Vorhabenträgern durchgeführten – Großpro-

jekten überhaupt ein Ziel? Und wer vertritt möglicherweise stellvertretend die Interessen dieser 

Gruppen?  

Forschungsfragen zu Inklusion bei komplexen Planungs- und Beteiligungsverfahren: 

► Wie werden die Teilnehmenden ausgewählt?  

► Welche Beteiligungsformen/-formate werden genutzt und eingesetzt? 

► Werden hierbei Unterschiede und Ungleichheiten der Beteiligten (z.B. Wissen, Erfahrungen) 

berücksichtigt? 

► Wer wirkt tatsächlich an Beteiligungsprozessen bei umweltrelevanten Vorhaben mit?  

Neben der Gruppe der nicht-organisierten Bürgerinnen und Bürger gibt es z.B. in Bürgerinitiativen 

organisierte Personen, die sich für oder gegen umweltrelevante Vorhaben stark machen und sich in 

der Regel im Zuge der Planung dieser Vorhaben gründen; der Erfahrungshintergrund mit Beteili-

gungsprozessen bei den einzelnen Mitgliedern ist in der Regel sehr unterschiedlich. Hingegen zählen 

Interessens- und Umweltverbände zu den sogenannten Beteiligungsprofis, die über den gesamten zeitli-

chen Verlauf der formalen Planungs- und Genehmigungsverfahren beteiligt werden (können). Um-

weltverbände verfügen über spezielle Kenntnisse des Umweltzustandes vor Ort. Durch ihre Stellung-

nahmen zu geplanten Vorhaben bringen sie ihr Fachwissen bereits vor einer abschließenden Ent-

scheidung der Genehmigungsbehörden ein. So können Umweltgesichtspunkte besser erkannt und 

berücksichtigt werden. Sie verfügen zudem über Erfahrungen mit komplexeren Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren. Neben Verfahrenskenntnis verfügen Umweltverbände über fachliche Expertise, 

um den Planungs- und Genehmigungsverfahren und den damit verbundenen Möglichkeiten der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung inhaltlich-fachlich folgen zu können. Ihrem Selbstverständnis zufolge setzen 

sie sich dafür ein, dass Informationen zum Sachverhalt veröffentlicht werden und die Informations-

praxis innerhalb und außerhalb von formalen Planungsverfahren verbessert wird (vgl. NABU 2012, 

3 ff.).  

Bislang liegen keine Forschungsarbeiten vor, die sich mit der Rolle von Umweltverbänden in Beteili-

gungsprozessen dezidiert auseinandersetzen.4 Gleiches gilt für ihr Zusammenwirken mit nicht-

organisierter Öffentlichkeit. Für das vorliegende Forschungsvorhaben bedeutete dies, durch eigene 

empirische Erhebungen Aussagen zur Rolle und Funktion der (Umwelt-)Verbände und der Bürgerini-

tiativen selbst zu generieren. 

 

4 Eine neuere Arbeit setzt sich mit der Binnensicht der Umweltverbände und -organisationen, ihrer thematischen und 
strukturellen Entwicklung auseinander und stellt diese in Zusammenhang mit ihrer Rolle in nachhaltigen Transformati-
onsprozessen (UfU 2015). Beteiligungsverfahren stehen hierbei nicht im Fokus. 
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Forschungsfragen zur Rolle der (Umwelt-)Verbände: 

► Können (Umwelt-)Verbände in den frühen Phasen der Beteiligung die Öffentlichkeit vertreten?  

► Wie gelingt das Zusammenwirken von organisierten Interessensgruppen und bislang nicht-

organisierten Bürgerinnen und Bürgern? Bedarf es hierfür besonderer Beteiligungsformate?  
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3 Methodisches Vorgehen 

Das Forschungsvorhaben wurde in zwei methodischen Schritten bearbeitet. In einem ersten Baustein 

wurden Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben ermittelt und 20 Verfahren ausge-

wählt und bearbeitet. Der zweite Baustein umfasste die vertiefte Betrachtung von fünf Fallstudien. 

Hierbei stand die Analyse der informellen Beteiligungsverfahren im Vordergrund; die formellen Ver-

fahren der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden nicht vertiefend untersucht und nur bei Fragen der Ver-

zahnung formeller und informeller Öffentlichkeitsbeteiligung in die nähere Betrachtung einbezogen. 

Die aus den Recherchen und Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse wurden während der Pro-

jektlaufzeit im Rahmen von zwei Fachgesprächen mit Expertinnen und Experten diskutiert.  

Im Folgenden werden das methodische Vorgehen zur Ermittlung und Auswahl von Beteiligungsver-

fahren bei umweltrelevanten Vorhaben (vgl. 3.1) und die Auswahl und Bearbeitung der Fallstudien 

erläutert (vgl. 3.2). Anschließend werden die Fachgespräche als ein weiterer methodischer Baustein 

zur Prüfung und Weiterentwicklung der Forschungsfragen, der laufenden Forschungserkenntnisse 

sowie der abschließenden Botschaften vorgestellt (vgl. 3.3). 

3.1 Ermittlung und Auswahl von Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten 
Vorhaben 

Der Forschungsauftrag zielte auf die Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Öffentlich-

keitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben. Hierzu wurden in einem ersten methodischen 

Schritt Kriterien erarbeitet, auf deren Basis 20 Beteiligungsverfahren auszuwählen waren. Die Ermitt-

lung und Auswahl der Beispiele erfolgte ausschließlich über Desktop-Recherchen und Literaturaus-

wertungen. Daher mussten die Beteiligungsprozesse möglichst öffentlich zugänglich, nachvollziehbar 

und ausreichend dokumentiert sein.  

Als übergreifendes Auswahlkriterium wurde definiert, dass die Beteiligungsverfahren beispielhafte 

Lösungsansätze für die drei thematischen Schwerpunkte des Forschungsvorhabens (Verzahnung von 

informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmigungsprozess, Rolle und 

Zusammenspiel von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden sowie Adressaten der Öffentlich-

keitsbeteiligung: Repräsentanz, Aufgaben und Rolle der Zivilgesellschaft) enthalten sollten. Diese 

Themen waren zuvor auf der Grundlage einer Auswertung vorliegender Studien als Ansatzpunkte ei-

ner qualitativen Weiterentwicklung von Öffentlichkeitsbeteiligung herausgearbeitet worden (vgl. 2.3). 

Zudem sollte die Auswahl unterschiedliche Kategorien umweltrelevanter Projekte repräsentieren (vgl. 

2.3.2).  

Die endgültige Auswahl der Projekte erfolgte auf der Grundlage folgender Kriterien: 

► Durchführung eines formalen Planungs- und Zulassungsverfahrens: z.B. Planfeststellungsver-

fahren, Raumordnungsverfahren, Bauleitplanung; 

► gute Beteiligungspraxis: informeller Beteiligungsprozess nach den Regeln einer guten Bürger-

beteiligung, d.h. frühzeitig, transparent, ergebnisoffen; zusätzlich sollte der methodische 

Schwerpunkt auf dialogorientierten Formaten liegen; 

► Konflikthaftigkeit: die Projekte sollten „streitbar“ sein; gleichwohl wurden trotz hohen Kon-

fliktpotenzials Lösungen gefunden und Eskalationen vermieden; 

► Varianz der Raumtypen: die Projekte sollten unterschiedliche Raumwirksamkeit aufweisen: lo-

kal, regional, überregional; 

► ausreichende und öffentlich zugängliche Dokumentation der Prozesse. 
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3.1.1 Quellen für die Ermittlung und Auswahl 

Die Ermittlung und Auswahl der Beispiele erfolgten auf der Grundlage einer Kombination verschiede-

ner Quellen und Recherchemethoden. Im Einzelnen waren dies: 

Literatur- und Internetrecherche 

Sichtung und Analyse relevanter wissenschaftlicher Studien, einschlägiger Fachliteratur zu umweltre-

levanten Beteiligungsverfahren, Praxisbeispiele anderer Forschungsvorhaben, Good-Practice Samm-

lungen und Projektdatenbanken. U.a. berücksichtigt wurden: 

Wissenschaftliche Studien/ einschlägige Fachliteratur:  

► BMBF Förderschwerpunkt: Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Ener-

giesystems: http://www.transformation-des-energiesystems.de/; 

► Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) (Hrsg.) (2012): „Rio+20 vor Ort“. 

Kommunen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Beispiele aus Deutschland;  

► Antwort der Bundesregierung auf Anfrage zu „Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsbeteili-

gung bei Infrastrukturprojekten“ bezüglich dokumentierter informeller Öffentlichkeitsbeteili-

gung; 

► Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Öko-Institut e.V., team ewen, 2014: 

„Neuartiger Öffentlichkeitsdialog in Verfahren mit Umweltprüfung am Beispiel bestimmter 

Vorhabentypen/Vorhabeneigenschaften“; 

► Dr. Hannah Büttner, Dr. Carola Kantz, Timo Peters, 2012: „Auf die Plätze, fertig, Energiewende! 

- Kommunen zwischen Startblock und Ziellinie“. 

Praxisbeispiele bzw. Prozesse aus anderen Projektzusammenhängen des Difu: 

► Bock, Stephanie; Reimann, Bettina; Beckmann, Klaus J. (2013): Auf dem Weg zu einer kommu-

nalen Beteiligungskultur: Bausteine, Merkposten und Prüffragen. Anregungen für Kommunal-

verwaltungen und kommunale Politik, Berlin; 

► Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz; 

► Lärm Planspiel „Lärmaktionsplanung“ im Rahmen des Masterplans Umwelt und Gesundheit 

NRW im Auftrag des Umweltministeriums NRW; 

► Umweltbundesamt (Hrsg.) (2015): Umweltgerechtigkeit im städtischen Raum - Entwicklung 

von praxistauglichen Strategien und Maßnahmen zur Minderung sozial ungleich verteilter 

Umweltbelastungen. Umwelt & Gesundheit 01/2015. Bearbeitung: Difu (Christa Böhme, 

Thomas Preuß, Arno Bunzel, Bettina Reimann, Antje Seidel-Schulze, Detlef Landua), Dessau-

Roßlau. 

Good-Practice Sammlungen und Projektdatenbanken: 

► Beteiligungsportal Baden-Württemberg 

► www.bund.net 

► www.netzwerk-buergerbeteiligung.de 

► www.demoenergie.de/windischeschenbach/warum-wir-uns-vor-ort-engagieren/ 

► Projektrecherche über die Bertelsmann Stiftung  

► www.Dialoggestalter.de 

► https://zivilarena.de 

► www.dialog-schafft-zukunft.nrw.de 

► Projekte mit Anwendung der VDI Richtlinie 7000 
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Literatur- und Internetrecherche zu ausgewählten Themenbereichen 

► Verkehr: Luft, Straße, Schiene, Wasser 

► Wasser 

► Lärmschutz 

► Naturschutz  

► Energiesysteme: Wind, Wasser, Kohle, Biomasse (Holzkraftwerke), Kernkraft/Endlagersuche 

sowie Trassen und Umspannstationen 

► Abfall/Müll 

► Massentierhaltung 

Hinweise des Auftraggebers und Interviews mit Expertinnen und Experten  

Die recherchierten Quellen wurden gesichtet und hinsichtlich der definierten Kriterien analysiert. 

Auch ergänzende Vorschläge von Seiten des Auftraggebers wurden bei der Recherche berücksichtigt. 

Darüber hinaus wurden fünf Interviews mit ausgewählten Akteuren durchgeführt, um deren Expertise 

bei der Recherche der Beispiele berücksichtigen zu können und weitere Beispiele in Erfahrung zu 

bringen.5 In den Gesprächen wurden Detailinformationen und eine Einschätzung der ausgewählten 

Beteiligungsprozesse erfragt. Darüber hinaus wurden Projektvorschläge der Expertinnen und Exper-

ten sowie Hinweise zu weiteren Quellen berücksichtigt.  

Zwanzig ausgewählte Beteiligungsprozesse an umweltrelevanten Vorhaben 

Im Ergebnis der Kriterien gestützten Zusammenstellung und ersten Auswertung von Beteiligungspro-

zessen bei umweltrelevanten Vorhaben wurden 20 Beispiele ausgewählt und mit dem Auftraggeber 

sowie im Rahmen des ersten Fachgesprächs abgestimmt. Angesichts der begrenzten Anzahl der Bei-

spiele kann in dieser Studie zwar kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben werden. Gleichwohl 

lassen sich auf Basis der empirischen Grundlage sowie des methodischen Vorgehens die gewonnenen 

Erkenntnisse und Aussagen gut begründen und verallgemeinerbare Aussagen ableiten (Kap. 4 ff.).  

Die ausgewählten Beispiele umfassen Projekte aus dem Bereich Verkehr – Schiene, Luft und Straße –, 

dem Bereich Energie – Wasser, Windkraft, Trassen und Umspannstation – sowie den Bereichen Lärm, 

Gewässerschutz und Naturschutz (vgl. Tabelle 1). Zudem stehen sie für unterschiedliche Ansätze der 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei verschiedenen Planungsverfahren. Sie werden von privaten oder öffent-

lichen Vorhabenträgern durchgeführt. Die Vorhaben unterscheiden sich hinsichtlich des Zeitraums, 

des räumlichen Kontextes (Bundesland) und der an der Öffentlichkeitsbeteiligung mitwirkenden Ziel-

gruppen (vgl. hierfür auch die ausführlichen Projektblätter im Anhang).  

 

5 Dr. Volker Brennecke, Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Koordinator Gesellschaft und Innovation; Dr. phil. Jürgen Gies, 
Difu, Bereich „Mobilität und Infrastruktur“; Dr. Jan-Hendrik Kamlage, Kulturwissenschaftliches Institut Essen, Bereich 
„Partizipationskultur“; Marion Stock, Stiftung Mitarbeit, Dipl.-Umweltwissenschaftlerin, Mediatorin; Matthias Trénel, Zeb-
ralog, Geschäftsführer. 
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Tabelle 1: Zusammenstellung der 20 ausgewählten Beispiele 

 Verkehr: Schiene Verkehr: Luft 

 Mannheim  
Stadtbahn Nord 

Innerstädtische Stra-
ßenbahn in Mainz 
„Mainzelbahn“ 

Rheintalbahn 
(Basel – Karlsruhe) 

Flughafenerweiterung 
Frankfurt am Main 

Planungs- 

verfahren 

PFV 
1 

PFV ROV 
2 
, PFV Landesentwicklungs-

plan, ROV, PFV
 

Vorhaben- 

träger 

öffentlich öffentlich öffentlich privat 

Beteiligungs- 

verfahren 

Bürgerdialog Bürgerdialog Projektbeirat regionales Dialogforum 

Zielgruppen Bürger, Vertreter von 
Vereinen, Kirchen, 
Schulen sowie der 
Stadt und der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH 

Zivilgesellschaft,  

Politik, Verwaltung 

Bürgerinitiativen,  

Akteure aus Politik 
und Verwaltung 

Anwohner, Städte und 
Gemeinden, Bürgerini-
tiativen, Naturschutz-
verbände, Wirtschaft 

Zeitraum für  

Beteiligungs- 

verfahren 

2010 Mitte 2010-2013, 
Bürgerinformation in 
der Bauphase (2014-
2016) 

2009-heute (jedoch 
bereits regional ver-
bindliche Entschei-
dungen) 

2000-2008 

Bundesland BW RP BW HE 

Kategorie umweltre-
levantes Vorhaben 

4 
  

II II II I 

Themenschwer-
punkt 

5 
 

A, B A, B A A, C 

Quelle: eigene Darstellungen 

1 PFV – Planfeststellungsverfahren 

2 ROV – Raumordnungsverfahren 

3 BVWP - Bundesverkehrswegeplan 

4 I: Projekte/Maßnahmen, die durch Flächeninanspruchnahme, schädliche Emissionen etc. negativen Einfluss auf die 
Umwelt haben. 

 II: Projekte/Maßnahmen, die der Umwelt nutzen, aber andere Konflikte, z.B. mit dem Natur- und Landschafts-
schutz, hervorrufen können. 

 III: Projekte/Maßnahmen des Naturschutzes, die Einfluss auf bisherige Nutzungen haben und Nutzungskonflikte 
hervorrufen 

5 A: Verknüpfung formell/informell; B: Zielgruppen-Repräsentanz; C: Private Vorhabenträger 
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Verkehr: Straße  

 Lückenschluss der 
Autobahn 33 zur A1 

B27/B28-Anschluss in 
Tübingen 

Ortsumgehung Wa-
ren/Müritz 

Einhorn-Tunnel in 
Schwäbisch Gmünd 

Planungs- 

verfahren 

ROV, PFV ROV, PFV BVWP 
3 
, Landesent-

wicklungsplan MV, 
Raumentwicklungs-
programm des regio-
nalen Planungsver-
bandes Mecklenbur-
gische Seenplatte 
(2011) 

PFV (für den Tunnel-
bau) 

Vorhaben- 

träger 

öffentlich öffentlich öffentlich öffentlich 

Beteiligungs- 

verfahren 

Bürgerdialog Bürgerdialog Informations- und 
Dialogprozess mit 
direktdemokrati-
schem Element (Bür-
gervotum) 

Runder Tisch und 
öffentliche Bürgerver-
anstaltung 

Zielgruppen Bürger, Interessen-
vertreter, Akteure aus 
Politik und Verwal-
tung 

Bürger, Vertreter von 
Bürgerinitiativen 

Bürger, Verwaltung, 
Politik, Interessenver-
treter 

 

Zivilgesellschaft, Un-
ternehmen, Kirchen, 
Verwaltung, Politik, 
Schulen 

Zeitraum für  

Beteiligungs- 

verfahren 

2012-2014 2012-2013 September 2012- 
November 2013 

April bis Juli 2012 

Bundesland NI BW MV BW 

Kategorie umweltre-
levantes Vorhaben  

I I I II 

Themenschwerpunkt
 

A A A, B B 

 

Energie: Wasser  

 Neubau Pumpspeicherwerk Atdorf Bau Trianel Wasserspeicherkraftwerk Rur 

Planungs- 

verfahren 

ROV, PFV
 

Regionalplanänderungsverfahren, ROV 

Vorhabenträger privat privat 

Beteiligungs- 

verfahren 

Runder Tisch Dialog 

Zielgruppen Politik, Naturschutz, Bürgerinitiativen, 
Tourismus, Wirtschaft 

Politik, Umweltverbände, betroffe-
ne/interessierte Vereine und Verbände 
sowie Anwohnerinnen 

Zeitraum für  

Beteiligungs- 

verfahren 

Juni-November 2011 2011/2012 

Bundesland BW NRW 

Kategorie umweltrelevantes 
Vorhaben  

II II 

Themenschwerpunkt
 

A, C C 
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Energie: Windkraft  

 Servicestelle Windenergie  
Zukunftskreis Steinfurt 

Windkraft Dialog (Dezent 
Zivil) 

Repowering von Windener-
gieanlagen in der Metropol-
region Bremen-Oldenburg 

Planungs- 

verfahren 

Klimaschutzgesetz + Wind-
energieerlass NRW

 
Flächennutzungsplan (Aus-
weisung von Konzentrations-
zonen), Genehmigungsver-
fahren 

-- 

Vorhaben- 

träger 

öffentlich öffentlich privat/öffentlich  
(gefördert von BMUB) 

Beteiligungs- 

verfahren 

Servicestelle, Bürgerwind-
parks, Runder Tisch 

Modellprojekt, Elemente der 
Beteiligung: Internetplatt-
form, Informationsmärkte, 
Infoflyer, partizipative Grup-
pendiskussion 

Dialogverfahren 

Zielgruppen Grundeigentümer, Anwoh-
ner, Landwirte, Gemeinden, 
Bürgerwindgesellschaften, 
lokale Wirtschaft, Natur-
schutz 

Lokalpolitik, potenzielle 
Windpark-Betreiber, Bürger-
initiative, BUND, Landesna-
turschutzverband BaWü 

Betreiber, Planer, Natur-
schutzverbände, Bürgerinitia-
tiven, Gemeindevertreter, 
Rechtsanwälte 

Zeitraum für  

Beteiligungs- 

verfahren 

Servicestelle seit 2012, Bür-
gerwindparks seit 2011, Run-
der Tisch seit 2013 – jeweils 
fortlaufend 

Forschungsprojekt seit April 
2013, Umsetzung in die Praxis 
seit 2015 bis heute 

Februar-November 2009 

Bundesland NRW BW HB/NI 

Kategorie umweltre-
levantes Vorhaben  

II II II 

Themenschwerpunkt
 

B A B 
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 Energie: Trassen Energie:  
Umspannwerk 

 Bau einer Pipeline – 
Shell Connect 

Ostbayernring (Red-
witz, Schwandorf) 

Stromnetzausbau, 
Westküstentrasse 

Umspannstation Ga-
renfeld 

Planungs- 

verfahren 

ROV, PFV
 

Verabschiedung Bun-
desbedarfsplangeset-
zes 2013, ROV 

PFV PFV
 

Vorhaben- 

träger 

privat privat privat privat 

Beteiligungs- 

verfahren 

Dialog Bürgerbeteiligungspro-
zess 

Dialogverfahren Mediationsverfahren 

Zielgruppen Betroffene und 
Staktholder 

Bürger, Bürgermeister, 
Behörden 

Bürger, Experten Bürgerinitiative, lokaler 
Stromversorger, Vertre-
ter aus Kommunal- und 
Stadtpolitik 

Zeitraum für  

Beteiligungs- 

verfahren 

2006 Seit Oktober 2014 bis 
heute 

Offizielles Dialogver-
fahren: 1. Phase: April-
Oktober 2013, 2. Pha-
se: Februar-August 
2014 

April 2014-Januar 2015 

 

Bundesland NRW BY SH NRW 

Kategorie umwelt-
relevantes Vorha-
ben 

I II II I 

Themenschwer-
punkt

 
C A, B, C A, B, C A, C 

 

 Lärm Gewässerschutz Natur 

 Lärmaktionsplan Berlin 
2013-2018 

Gewässerschutz Werra/ 
Weser und Kaliproduktion 

Zonenplanung im National-
park Schwarzwald 

Planungs- 

verfahren 

Lärmaktionsplanung
 

Einhaltung Umweltrichtlinien 
(Europäische Wasserrahmen-
richtlinie)

 

Nationalparkgesetz (Gesetzes-
beschluss zur Errichtung des 
Nationalparks Schwarzwald 
und zur Änderung weiterer 
Vorschriften des Landtags BW)

 

Vorhaben- 

träger 

öffentlich privat öffentlich 

Beteiligungs- 

verfahren 

Online-
Beteiligungsplattform 

Runder Tisch Online-Dialog, Führungen vor 
Ort 

Zielgruppen 
Bürger, Unternehmen, 
Vereine, Verbände, Initia-
tiven 

Wirtschaft, Verbände, Anrai-
nervertreter, Bundesländer, 
Bundesregierung 

Anwohner des Parks und Inte-
ressierte Bürger 

Zeitraum für  

Beteiligungs- 

verfahren 

Januar/Februar 2013 

 

März 2008-heute Okt-Dez 2014 

Bundesland BE HE/TH BW 

Kategorie umweltrele-
vantes Vorhaben  

II III III 

Themenschwerpunkt
 

B C A 
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Von den 20 ausgewählten Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben sind elf in öffentli-

cher und acht in privater sowie ein Projekt in öffentlich und privater Vorhabenträgerschaft. Die meis-

ten Beispiele (12) sind Projekte und Maßnahmen, die der Umwelt nutzen, aber andere Konflikte her-

vorrufen; sechs Beispiele sind Projekte und Maßnahmen, die durch Flächeninanspruchnahme, schädli-

che Emissionen und anderes negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Zwei Projekte sind Projekte 

und Maßnahmen des Naturschutzes. Die ausgewählten Verfahren zeigen beispielhafte Lösungen für 

alle drei thematischen Schwerpunkte der Forschungskonzeption auf: 13 Projekte stehen für die Ver-

zahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmigungspro-

zess, neun Beispiele für die Reflexion über und einen differenzierten Umgang mit Zielgruppen sowie 

die Frage der Repräsentanz. In acht Beispielen liegt der Fokus auf einer guten Beteiligungspraxis pri-

vater Vorhabenträger (Mehrfachzuordnungen wurden vorgenommen). Ein räumlicher Schwerpunkt 

der Beispiele liegt auf dem Bundesland Baden-Württemberg (sieben), das für sein Engagement in Be-

teiligungsfragen bekannt ist, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (vier). Jeweils ein Beteiligungsverfahren 

liegt in den Bundesländern Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-

Vorpommern, Bayern, Schleswig-Holstein und Berlin. 

Sofern die vorliegenden Dokumentationen ausreichend Informationen enthielten, wurden die ausge-

wählten Beteiligungsprozesse in einer ersten Stufe hinsichtlich der Forschungsfragen ausgewertet. Für 

eine vertiefte Untersuchung als Fallstudien wurden anschließend fünf Beispiele ausgewählt, die als 

empirische Grundlage zur Beantwortung der aufgeworfenen Forschungsleitfragen dienten (vgl. 3.2).  

Jedes ausgewählte Beispiel wurde in einem Projektblatt dargestellt (vgl. Anhang). Diese Projektblätter 

wurden mit den für die Beteiligungsverfahren zuständigen Institutionen (Vorhabenträger) abschlie-

ßend abgestimmt. Lediglich die Kali-Salz AG zeigte sich mit der Veröffentlichung eines Projektblattes 

über das Projekt „Runder Tisch Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ nicht einverstan-

den.6 Dieses Projekt wurde aber weiterhin bei der Analyse der Beteiligungsprozesse berücksichtigt.  

3.2 Fallstudienanalyse 

Den zweiten methodischen Baustein bildete die Auswahl, Durchführung und Auswertung von fünf 

Fallstudien. Ihre Auswahl aus den ermittelten Beispielen basierte auf folgenden Kriterien: 

► besondere Formen der Verknüpfung des informellen Beteiligungsprozesses und der formalen 

Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren,  

► bespielgebende Ansätze für mindestens einen der beiden anderen Forschungsschwerpunkte,  

► regional breite Verteilung,  

► jeweils eine Fallstudie in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, da sich beide Länder 

in besonderer Weise mit Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben befassen 

und dort viele Beispiele und Projekte vorhanden sind,  

► unterschiedliche Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie Planungsthemen,  

► ausreichend Dokumentationsmaterial. 

Auf Grundlage der genannten Auswahlkriterien wurden folgende fünf Projekte ausgewählt. 

Innerstädtische Straßenbahn in Mainz – Mainzelbahn: Bei dem Projekt handelt es sich um den Ausbau 

der Mainzer Straßenbahn zum Stadtteil Lerchenberg (9,2 km lange Strecke als Doppelgleis). Bereits im 
 

6 Die Kali+Salz AG teilte mit, dass der „Runde Tisch Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ kein Beteiligungs-
verfahren bei umweltrelevanten Vorhaben im engeren Sinne sei. Es handele sich nicht um ein konkretes Projekt (im Sin-
ne des VwVfG), so dass das Unternehmen auch nicht als Vorhabenträger in Erscheinung trat. Das Projektblatt wird auf 
Wunsch des Vorhabenträgers deshalb nicht im Internet und/oder als Printprodukt veröffentlicht. 
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Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans im Jahr 1999 hatte die Stadt Mainz Flächen für den 

Ausbau des Straßenbahnnetzes vom Hauptbahnhof West über Bretzenheim und Marienborn zum Ler-

chenberg ausgewiesen. Insgesamt sollte der ÖPNV attraktiver gestaltet, die Verbindung zwischen In-

nenstadt und den äußeren Bezirken verbessert und der Parkdruck reduziert werden, so dass vorhan-

dene Verkehrsachsen entlastet werden konnten. Konflikte entstanden vor allem bzgl. des geplanten 

Streckenverlaufs. Durch den Ausbau der Straßenbahn wurden negative Auswirkungen auf das Orts- 

und Stadtbild, Lärmbelästigungen sowie Eingriffe in die Natur (u.a. Baumfällungen, Bodenversiege-

lung) befürchtet. Es hatten sich zwei Bürgerinitiativen gegründet. 

Eignung als Fallstudie: Das Dialogverfahren zur Mainzelbahn zeichnet sich durch eine frühzeitige Be-

teiligung mit vielfältigen Beteiligungsinstrumenten aus, u.a. repräsentative Bürgerbefragung, Informa-

tionsveranstaltungen und Begehungen. Durch nicht-öffentliche Workshops in den Stadtteilen wurden 

lokal betroffene Bürgerinnen und Bürger sowie Interessensvertreterinnen und -vertreter einbezogen. 

Zudem gab es einen ergebnisoffenen Dialog zur Trassenführung. Im Ergebnis wurde die Planung ver-

ändert. Zum Zeitpunkt der vorliegenden Studie befand sich die Maßnahme im Bau. 

Ortsumgehung Waren/Müritz: Die Stadt Waren stellt eine wichtige Verkehrsverbindung für den über-

regionalen Verkehr zwischen Neubrandenburg im Osten und der Autobahn A19 im Westen dar, sie 

wird durch die Bundesstraße B192 erschlossen. Die B192 verläuft direkt durch Waren und verfügt 

über ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, das u.a. zu gesundheitsschädigenden Lärmbelastungen führt. 

Vor diesem Hintergrund wird seit rund 30 Jahren auf lokaler wie auch auf Landesebene über eine Um-

gehungsstraße (verschiedene Varianten, unter anderem durch ein Naturschutzgebiet) und eine damit 

verbundene Entlastung des Stadtkerns diskutiert. Die Öffentlichkeitsbeteiligung sollte letztlich hier-

über entscheiden. 

Eignung als Fallstudie: Initiiert wurde ein frühzeitiger, breit angelegter, ergebnisoffener Informations- 

und Dialogprozess auf Augenhöhe. Die breite Informationsarbeit erfolgte insbesondere über Webseite, 

Pressearbeit und Postwurfsendungen. Der auf Transparenz und Gleichberechtigung beruhende Pro-

zess wurde in einem festgelegten überschaubaren Zeitraum durchgeführt, die zu Beginn angekündigte 

Selbstbindung des zuständigen Ministeriums realisiert. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Ortsumge-

hung Waren/Müritz ist gut dokumentiert und wurde evaluiert. Mit 277.000 Euro Personal- und Sach-

kosten betrugen die Ausgaben für das Beteiligungsverfahren 0,7 Prozen der geschätzten Investitions-

summe für die Ortsumgehungsstraße. Dem Ergebnis eines abschließenden Bürgervotums folgend 

wurde das Vorhaben nicht umgesetzt. 

Neubau Pumpspeicherkraftwerk Atdorf: Die Schluchseewerk AG, Betreiberin von Pumpspeicheranla-

gen, plant den Neubau eines Pumpspeicherwerks in Atdorf (Hotzernwald). Das Wasser soll über einen 

700 Meter langen senkrechten Druckschacht dem unterirdischen Kraftwerk mit ca. 1.400 Megawatt 

Leistung zugeleitet werden. Über einen Stollen soll das Wasser anschließend zum Unterbecken gelan-

gen. In Zeiten mit hohem Energieaufkommen könnte dadurch Wasser in das Oberbecken hochge-

pumpt werden, um es bei Bedarf durch einen unterirdischen Stollen wieder abzulassen und in Strom 

umwandeln zu können. Es wäre das größte Pumpspeicherkraftwerk Deutschlands. Befürchtet werden 

erhebliche Auswirkungen der Eingriffe in die Natur und in das Landschaftsbild, auf die zukünftige 

Wasserversorgung, die vorhandenen Trinkwasserquellen und die Heilbadquellen. Der Neubau wird als 

unvereinbar mit den Interessen des Umwelt- und Landschaftsschutzes sowie des Tourismus bewertet. 

Eignung als Fallstudie: Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zu dem von einem privaten Vorha-

benträger geplanten Vorhaben wurde ein Runder Tisch einberufen, der durch zahlreiche andere Maß-

nahmen flankiert wurde. Der Runde Tisch war eine Reaktion auf die Gründung einer BI sowie auf vo-

rangegangene, von allen als gescheitert wahrgenommene Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit. 

Das informelle Beteiligungsverfahren fand vor dem Planfeststellungsverfahren statt und ist sehr gut 

dokumentiert (anschließende Evaluation). Die Ergebnisse flossen in die Planfeststellungsunterlagen 

ein. Das Planfeststellungsverfahren wurde während des Bearbeitungszeitraumes diese Studie eröffnet.  
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Westküstenleitung Schleswig-Holstein: Angesichts der zunehmenden Erzeugung regenerativer Ener-

gien an der Westküste Schleswig-Holsteins bei bislang recht begrenzten Transportkapazitäten wurde 

der Neubau der 380-kV-Leitung in dieser Region beschlossen. Das Projekt umfasst den Neubau der 

Hochspannungsleitungen auf insgesamt vier Planungsabschnitten, den Neubau von vier Umspannwer-

ken und den Ausbau eines bestehenden Umspannwerkes. Hinsichtlich des Konfliktpotentials wurden 

Beeinträchtigungen von Vogelzugkorridoren und des Landschaftsbildes sowie Gesundheitsgefährdun-

gen für die Anwohnerinnen und Anwohner befürchtet. In diesem Zusammenhang kam es zur Grün-

dung einer Bürgerinitiative. 

Eignung als Fallstudie: Die Planung des Vorhabens des privaten Vorhabenträgers wurde auf Initiative 

des zuständigen Landesministeriums von einer frühzeitigen, breit angelegten Öffentlichkeitsbeteili-

gung begleitet. Die Bürgerdialoge waren dezentral, wohnortnah und in der Konzeption auf die Le-

benswirklichkeit der Bevölkerung ausgerichtet. Die in diesem Rahmen gewonnenen Rückmeldungen 

wurden transparent dokumentiert. Auf spezifische Informationswünsche der Bevölkerung konnte 

durch Facharbeitsgruppen flexibel reagiert werden. Der Vorzugskorridor wurde durch den Vorhaben-

träger TenneT TSO weiter verfolgt und die festgelegte Feintrassierung in das beantragte Planfeststel-

lungsverfahren übernommen. Der Beteiligungsprozess ist gut dokumentiert. Das Planfeststellungsver-

fahren wurde während des Bearbeitungszeitraumes diese Studie eröffnet.  

Shell Connect-Pipeline: Die Shell Rheinland Raffinerie besteht aus zwei Teilen, dem Werk Nord in Köln-

Godorf und dem Werk Süd in Wesseling. Das Projekt „Connect“ bezeichnet eine Rohrleitung, die die 

beiden Werksteile miteinander verbindet und dabei zweimal den Rhein unterquert. Die Pipeline be-

steht aus einem Bündel von mehreren Rohren (Länge rund 3,8 km), in denen gleichzeitig bis zu vier 

Stoffe transportiert werden können. Konfliktfelder wurden gesehen v.a. in Bezug auf den Umwelt-, 

Landschafts- und Gewässerschutz, da die ursprünglich geplante Trassenführung sensible Gebiete (ein 

FFH/Flora, Fauna, Habitat-Gebiet, ein Naturschutzgebiet, ein Landschaftsschutzgebiet mit Auenwald 

und ein Wasserschutzgebiet) tangieren sollte. 

Eignung als Fallstudie: Das Dialogverfahren zur Shell Connect Pipeline ist mit Blick auf die Rolle der 

Shell Deutschland Oil GmbH als Projektträgerin interessant, da diese den Beteiligungsprozess in Eigen-

initiative durchgeführte. Die Beteiligung wurde als kontinuierlicher Prozess angelegt, der mehrere 

Planungs- und Genehmigungsverfahren umfasste und die Baustellenphase einbezog. Zum Einsatz ka-

men vielfältige Beteiligungsinstrumente (u.a. Anwohnerkonferenzen und bilaterale Gespräche) sowie 

begleitende Kommunikationsmaßnahmen (u.a. Hauswurfsendungen und Radiobeiträge). Die Ergeb-

nisse wurden in die Planfeststellungsunterlagen übernommen. Die Pipeline wurde 2013 in Betrieb 

genommen. 
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Tabelle 2:  Fallstudien 

Projekt 
 

Standort/  
Bundesland 

Planungs- 
thema 

Verknüpfung  
formell/informell 

Weitere Themen- 
schwerpunkte  

Kategorie  
umweltrel.  
Verfahren* 

Mainzelbahn Mainz (RP) Verkehr:  
Schiene 

vor Scoping zum PFV bis 
kurz vor Baubeginn 

Zivilgesellschaft II 

Ortsumgehung Waren Waren (MP)  Verkehr:  
Straße 

sehr frühzeitig, vor ROV Zivilgesellschaft I 

PSKW Atdorf  Atdorf (BW) Energie:  
Wasser 

nach ROV, vor PFV Privater  
Vorhabenträger 

II 

Westküstenleitung Husum (SH) Energie:  
Stromtrasse 

Verzicht auf ROV , vor PFV Zivilgesellschaft  II 

Shell Connect-Pipeline Köln (NRW) Energie:  
Pipeline  

nach Scoping und vor ROV 
bis Bauarbeiten 

Privater  
Vorhabenträger 

I 

Quelle: eigene Darstellung 

* Kategorie „umweltrelevantes Verfahren“ 

I: Projekte/Maßnahmen, die durch Flächeninanspruchnahme, schädliche Emissionen etc. negativen Einfluss auf die 
Umwelt haben 

II: Projekte/Maßnahmen, die der Umwelt nutzen, aber andere Konflikte, z.B. mit dem Natur- und Landschaftsschutz, 
hervorrufen können 

Methodisches Vorgehen 

Im Fokus der empirischen Erhebungen in den Fallstudien stand die Durchführung von möglichst facet-

tenreichen Interviews. Hierdurch sollten die unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven der 

verschiedenen an den Beteiligungsverfahren involvierten Akteursgruppen (Vorhabenträger, Geneh-

migungsbehörden, Bürgerinitiativen, Umweltverbände, Ministerien, Kommunen, Moderation) ermit-

telt werden.  

Im Einzelnen wurden folgende methodischen Schritte durchgeführt:  

► Kontaktaufnahme zu den Vorhabenträgern der fünf ausgewählten Fallstudien und Einholung 

ihrer Bestätigung zur Teilnahme an der Untersuchung. 

► Vorbereitung der Interviews mit Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Akteursgrup-

pen (Vorhabenträger, Genehmigungsbehörden, Bürgerinitiativen, Umweltverbände, Ministe-

rien, Kommunen, Moderation). Hierfür wurden  

► gruppenbezogene Interviewleitfäden entwickelt, 

► konkrete Interviewpartnerinnen und -partner auf der Basis einer Dokumentenanalyse und In-

ternetreche sowie in Rücksprache mit dem jeweiligen Vorhabenträger ermittelt und 

► die zum Fallstudienprojekt vorliegenden Materialien und Veröffentlichungen gesichtet und 

ausgewertet.  

► Durchführung von leitfadengestützten Interviews (Liste der Gesprächspartnerinnen und – 

partner s. Anhang): 

Die Interviews wurden mehrheitlich face-to-face vor Ort durchgeführt (Fallstudienbereisun-

gen); sofern dies nicht realisiert werden konnte, erfolgte ein Telefoninterview. Zumeist fanden 

Einzelinterviews statt, in Ausnahmefällen wurden Gruppengespräche geführt. 

► Dokumentation und Auswertung der Gespräche:  

Die ein- bis zweistündigen Gespräche wurden aufgezeichnet und protokollarisch dokumentiert. 

Ihre Auswertung erfolgte zunächst einzelfallbezogen. Daran anschließend erfolgte eine Quer-

auswertung der fünf Fallstudien entlang der Forschungsleitfragen. Besondere Sorgfalt wurde 
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auf die Erhebung und Dokumentation der unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen 

Akteursgruppen auf dasselbe Beteiligungsverfahren gelegt. Auf diesem Wege konnten Wahr-

nehmungs- und Interpretationsdifferenzen festgestellt werden, die hinsichtlich ihrer Auswir-

kungen auf den Beteiligungsprozess und mit Blick auf grundlegende Defizite der vorhandenen 

Beteiligungspraxis analysiert wurden. Auf der Basis dieser Ergebnisse konnten Veränderungs-

notwendigkeiten und -möglichkeiten der Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorha-

ben identifiziert und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden (vgl. Kapitel 4 und 5).  

Im vorliegenden Bericht dienen ausgewählte Gesprächszitate der Verdeutlichung einzelner 

Sachverhalte und Interpretationen. Da ein besonderer Schwerpunkt dieser Studie auf der 

Sichtbarmachung unterschiedlicher Perspektiven auf eine konkrete Öffentlichkeitsbeteiligung 

liegt, wurden sowohl kontrastierende Sichtweisen als auch beispielgebende Aussagen einzel-

ner Akteursgruppen ausgewählt. 

► Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurden zudem die Projektblätter der fünf Fall-

studien überarbeitet und mit den jeweiligen Vorhabenträgern abgestimmt. 

3.3 Fachgespräche 

Während der Projektlaufzeit fanden zwei halbtägige Fachgespräche statt. Teilgenommen hat ein Kreis 

von rund 20 Personen, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Genehmigungsbehörden, der 

Länder, der Kommunen, von Interessensverbänden, der Wissenschaft, der Auftraggeber und der Auf-

tragnehmer zusammensetzte (Beteiligte siehe Anhang).  

Die Fachgespräche hatten folgende übergreifende Ziele: 

► Kommunikation und Erfahrungsaustausch, d.h. transdisziplinärer Austausch über Beteili-

gungsprozesse bei umweltrelevanten Vorhaben, über damit verbundene Forschungsfragen und 

konkrete Handlungserfordernisse; 

► Qualitätssicherung, d.h. Einbezug der fachlichen Expertise aus Wissenschaft und Praxis in die 

Diskussion und Weiterentwicklung der (laufenden) Forschungsergebnisse, so dass die unter-

schiedlichen Zugänge und Erfahrungen von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und 

Zivilgesellschaft mit Beteiligungsprozessen im Forschungsvorhaben Berücksichtigung finden; 

► Dissemination der Forschungsergebnisse, d.h. Kommunikation und Transfer der (laufenden) 

Forschungsergebnisse. 

Die in den Fachgesprächen gewonnenen Erkenntnisse flossen in die weiteren Analyseschritte des Pro-

jekts ein. Ebenso wurden die laufenden Forschungsergebnisse dem ausgewählten Personenkreis zur 

Diskussion und Kommentierung gestellt.  

Im Rahmen des ersten Fachgesprächs wurde die Forschungskonzeption einschließlich der For-

schungsfragen diskutiert. Die Auswahl der Projektbeispiele wurde erörtert. Im Rahmen des zweiten 

Fachgesprächs wurden die Forschungsergebnisse sowie der Entwurf der abschließenden Botschaften 

vorgestellt und erörtert. Im Ergebnis zeigt sich, dass aus der Verknüpfung des Wissens und der Erfah-

rungen aus Wissenschaft und Praxis bedeutsame Hinweise für eine Qualifizierung des Vorhabens ge-

wonnen werden konnten. Die Forschungskonzeption und -fragen konnten geschärft, inhaltliche Anre-

gungen zu einzelnen Forschungsthemen konnten aufgenommen werden. Zudem haben die beteiligten 

Personen als Repräsentantinnen und Repräsentanten der unterschiedlichen Akteursgruppen das For-

schungsteam bei Fragen der Formulierung und Aufbereitung der abschließenden Botschaften, auch 

mit Blick auf verschiedene Adressatengruppen, beraten. Darüber hinaus erfolgte im Rahmen der bei-

den Fachgespräche ein intensiver Austausch bis hin zu Disputen zu einzelnen Fragen der Öffentlich-

keitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben. Diese erwiesen sich für das Verständnis der unter-

schiedlichen Zugänge zum Thema als hilfreich und nützlich. 
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4 Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse der 20 Projektbeispiele sowie der fünf Fallstudien 

gliedert sich nach den drei bearbeiteten Forschungsleitthemen „Verzahnung von informeller Öffent-

lichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmigungsprozess: Gestaltung des Prozesses“ 

(vgl. 4.1.), „Rollen und Zusammenspiel von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden“ (vgl. 4.2) 

und „Adressaten der Öffentlichkeitsbeteiligung: Repräsentanz, Aufgaben und Rolle der Zivilgesell-

schaft“ (vgl. 4.3.). In jedem Abschnitt werden die Befunde präsentiert und zusammengefasst sowie 

weiterführende Schlussfolgerungen angestellt.  

Um die unterschiedlichen Sichtweisen der befragten Akteursgruppen sichtbar zu machen, werden die verwen-
deten Zitate den jeweiligen Gruppen zugeordnet und mit einem entsprechenden Kürzel gekennzeichnet:  

(V): Vorhabenträger  

(G): Genehmigungsbehörde  

(Ö): Öffentlichkeit (Bürgerinitiativen, Umweltverbände)  

(KP): Kommunalpolitik (Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte)  

(M): Moderation 

4.1 Verzahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Pla-
nungs- und Genehmigungsprozess: Gestaltung des Prozesses 

Eine bessere Verzahnung von frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem formellen Planungs- und 

Genehmigungsverfahren ist ein, wie in Kapitel 2.4.1 ausgeführt, in Wissenschaft und Praxis intensiv 

diskutiertes Thema, zu dem unterschiedliche Einschätzungen vorliegen. Werden auf der einen Seite 

die vorhandenen Verknüpfungsmöglichkeiten angesichts der Komplexität der Verfahren und ihrer 

Dauer als ausreichend beschrieben, wird auf der anderen Seite auf die Notwendigkeit einer stärkeren 

Verzahnung durch einen kontinuierlichen und übergreifenden Gesamtprozess verwiesen. Durch die 

Ergänzung des Verwaltungsverfahrensgesetzes mit § 25 Abs. 3 hat der überwiegend wissenschaftliche 

Diskurs über Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen einer Verknüpfung deutlich an Fahrt aufgenommen. 

Im Unterschied dazu zeigt die Umsetzung in der Praxis, wie schwierig sich die Schnittstellen und die 

Verknüpfung von Öffentlichkeitsbeteiligung und Planungs- und Genehmigungsverfahren definieren 

und gestalten lassen. Hinweise und Ansatzpunkte, wie informelle Öffentlichkeitsbeteiligung in konkre-

ten Projekten besser mit dem Planungs- und Genehmigungsprozess verknüpft werden kann, liefern 

die ausgewählten Beispiele. Durch Interviews in den Fallstudien konnten darüber hinaus Einschätzun-

gen, Bewertungen und Änderungsvorschläge erhoben werden.   

Die Ergebnisse werden im Folgenden entlang der Voraussetzungen zur Verknüpfung ausgeführt. Ne-

ben der Formulierung eindeutiger und transparenter Ziele der informellen Beteiligung (vgl. 4.1.1), 

richtet sich er Blick auf den Zeitpunkt der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung, deren Frühzeitigkeit 

ein zentrales Dilemma der Verzahnung formeller und informeller Öffentlichkeitsbeteiligung darstellt 

(vgl. 4.1.2). Einen dritten Fokus bilden die Ergebnisse zur organisatorischen Verknüpfung des infor-

mellen Beteiligungsprozesses mit dem Planungs- und Genehmigungsverfahren (vgl. 4.1.3). Abschlie-

ßend werden die Ergebnisse zusammengefasst und Schlussfolgerungen erläutert (Kap. 4.1.4). 

4.1.1 Ziele der Öffentlichkeitsbeteiligung: Information, Optimierung und Akzeptanz  

Ausgangspunkt eines jeden Prozesses zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Vergewisserung darüber, 

was mit der Öffentlichkeitsbeteiligung erreicht werden soll. Die Definition der Ziele sollte deshalb je-

weils zu Beginn aller weiteren Schritte zur Konzeption, Umsetzung und Evaluation der Beteiligungs-
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prozesse erfolgen. Bereits die Auswertung der Beispiele zeigt, dass diese mit Blick auf die Formulie-

rung von Zielen als gute Praxis bezeichnet werden können. So finden sich in den Projektdokumentati-

onen weitgefächerte Ziele, die mit der Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden sollten. Da im Rahmen 

dieser Studie die ausgewählten Projekte nicht evaluieren werden konnten, kann die Zielerreichung 

weder eingeschätzt noch bewertet werden. In der Beschreibung reichen die Ziele der Öffentlichkeits-

beteiligung von der Information der Bevölkerung über die inhaltliche Weiterentwicklung eines Vorha-

bens bis zur Erarbeitung von Alternativen. So sollte beispielsweise die informelle Öffentlichkeitsbetei-

ligung zum Lückenschluss der Autobahn A 33 zur A 1 zunächst informieren und Transparenz über 

Bedarfe, Planungen, Verfahren und Entscheidungen herstellen. Zudem sollte für andere Meinungen 

und Positionen sensibilisiert werden. Inhaltich ging es um die Minimierung von Belastungen für be-

troffene Bürgerinnen und Bürger und um die konkrete Beteiligung an der Trassenplanung. Hervorzu-

heben ist das in den meisten Beispielen genannte Ziel der Suche nach neuen Lösungen, sei es durch 

einen ergebnisoffenen Dialog (Flughafenerweiterung Frankfurt), durch Alternativenprüfung (Um-

spannwerk Garenfeld), durch die Entwicklung eines optimalen Streckenverlaufs (Mainzelbahn) oder 

die Beratung über Verbesserungen und Änderungsvorschläge (Rheintalbahn).  

In den Fallstudien konnte ein Blick hinter diese Formulierungen geworfen werden. Ihre konkrete In-

terpretation durch die unterschiedlichen Beteiligten gab Hinweise auf die Transparenz, die Verbind-

lichkeit und die Widersprüchlichkeiten der Zielformulierungen. Leitende Fragen waren dabei: Wie 

wichtig ist die konkrete Festlegung von Zielen für den Erfolg informeller Öffentlichkeitsbeteiligung? 

Welche Ziele verfolgen die Vorhabenträger mit der Öffentlichkeitsbeteiligung? Mit welchen Erwartun-

gen nehmen Bürgerinitiativen und Umweltverbände an den Veranstaltungen teil? Wie definieren oder 

interpretieren Genehmigungsbehörden die Ziele? 

Mit Blick auf die Ziele nennen die befragten Vorhabenträger zuvorderst die möglichst transparente 

Darstellung ihrer Planungen und ihres Vorhabens.  

V: „Wichtig ist klarzumachen, was direkter Gegenstand des Projektes ist und was innerhalb eines ande-

ren Forums zu adressieren ist.“  

V: „Ich möchte nicht den Eindruck bekommen, ich dürfte etwas mitentscheiden, was sich im Nachhinein 

als bereits entschieden herausstellt. Dann höre ich von vorneherein einfach nur zu, ärgere mich zwar 

immer noch darüber. Öffentlichkeitsbeteiligung wird mich nicht dazu bringen, dafür zu sein, aber sie 

stellt Glaubwürdigkeit in der Kommunikation her.“  

Auch die befragten Genehmigungsbehörden verweisen auf den Stellenwert einer transparenten Dar-

stellung der Beteiligungsziele.  

G: „Wir weisen immer darauf hin, dass es wichtig ist, dass jemand die Wirkungen der frühen Öffentlich-

keitsbeteiligung auf das Verfahren erklärt, da ansonsten von falschen Erwartungshaltungen ausge-

gangen wird. Nichts ist schlimmer als ein halbes Jahr Zeit zu investieren und dann zu hören, dass das 

geltende Recht nicht verändert wird. Dann gehen die Menschen auseinander und sagen, dass sie sich 

das anders vorgestellt haben. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist sehr unterschiedlich.“ 

G: „In dem ganzen Feld lassen sich sehr viele Dinge klären, wenn jemand im Vorfeld den Mut hat zu sa-

gen, was rechtlich geregelt, was freiwilliger Bereich ist und mit wem man etwas aushandeln kann – 

mit der Genehmigungsbehörde kann man nichts aushandeln.“ 

G: „Man braucht den Mut zu sagen, was Beteiligung ist und wo ihre Grenzen liegen.“  

Diesem so einfach und selbstverständlich lautenden Ziel wird in der Praxis oft (zu) wenig Aufmerk-

samkeit geschenkt. Der Verweis auf den „Mut“, den es bedarf, um auf Grenzen der Beteiligung hinzu-

weisen, legt nahe, dass dies keineswegs immer auf der Agenda steht. Wie wichtig es ist, bereits an die-

ser Stelle genau zu formulieren, zeigt die Evaluation der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung zur 

Ortsumgehung Waren. Diese verdeutlicht am Beispiel der Verkehrswegeplanung, wie gering und oft-



Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben 

67 

 

 

mals nicht offengelegt die Spielräume der Beteiligung sein können. So birgt die frühzeitige Beteiligung 

an einem Verkehrsvorhaben, das nach positiven Votum zum Bundesverkehrswegeplan angemeldet 

werden soll, die Gefahr, Erwartungen an eine Umsetzung zu wecken, die nach Anmeldung allein in 

Verantwortung des zuständigen Ministeriums liegt (vgl. Bertelsmann Stiftung 2012). Um möglichen 

Missverständnissen und späteren Enttäuschungen vorzubeugen, bedarf es deshalb vor jeder informel-

len Öffentlichkeitsbeteiligung einer Klärung des Gegenstandes, des Verständnisses und der Ziele sowie 

ihrer rechtlichen Spielräume (Bezirksregierungen NRW 2015, S.5). Dies beinhaltet eine deutliche Be-

nennung der Grenzen der Beteiligung, die sich sowohl auf die inhaltlichen Aspekte der Planung („ob“ 

und/oder „wie“) als auch auf die rechtlichen Rahmenbedingungen beziehen. Diese Transparenz alleine 

reicht nicht aus, um strittige Vorhaben in ruhigeres Fahrwasser zu manövrieren. Sie ist aber ein wich-

tiger Baustein zu einer Glaubwürdigkeit in der Kommunikation. Nicht immer werden definierte Rah-

menbedingungen von den anderen Akteuren auch akzeptiert. Sofern hier aber keine gemeinsame Ba-

sis gefunden werden kann, bleibt auch die Akzeptanz des weiteren Verfahrensverlaufs und seiner spä-

teren Ergebnisse gleichsam in der Luft hängen. 

Mit der Transparenz einhergehend wird in den Interviews von den Vorhabenträgern eine kontinuier-

liche und fachlich qualifizierte Weitergabe von Informationen als wichtiges Ziel genannt. Diese wird 

als Voraussetzung und als Garant für ein transparentes Vorgehen und in der Folge für eine Akzeptanz 

des Verfahrens bewertet.  

V: „Es geht nicht um einen Verkaufsjob, es geht um einen Informationsjob.“  

V: „Wir haben relativ schnell festgestellt, dass so ein Projekt, das für uns, die das Projekt wollen, eine tolle 

Sache ist, für andere vielleicht Angst bedeutet. Mit ein bisschen Empathie kann man sich auch vorstel-

len, wo die Ängste liegen und kann das nachvollziehen und muss dann einfach auch erkennen, dass es 

wichtig ist, Informationen zu liefern. Ziel war vorrangig die Information. Relativ früh haben wir er-

kannt, dass wir ein Forum schaffen müssen.“  

V: „Der erste Punkt ist, dass sie informiert werden müssen, um eine Meinung zum Projekt ausbilden zu 

können. Dies ist der einzige Weg, um eine Genehmigung zu erhalten. Dabei ist die Genehmigung nur 

der Anfang vom eigentlichen Projekt, d.h. es ist auch während der Projektumsetzung und der Betriebs-

phase wichtig, den Kontakt zu behalten. Der zweite Punkt ist, dass man bei solchen Vorhaben die Men-

schen möglichst gründlich fachlich informiert. Zwar hat jeder am Ende seine eigene Sicht, dennoch 

sollte man aus Sicht des Vorhabenträgers die Leute so gut wie möglich fachlich informieren.“  

Fachlich qualifizierte und transparente Information trägt, so die Einschätzung der Vorhabenträger und 

auch einiger Genehmigungsbehörden, dazu bei, Informationslücken zu schließen und Ängste zu neh-

men, um so perspektivisch die Akzeptanz für das Verfahren zu vergrößern. Mit einer höheren Akzep-

tanz für das Verfahren soll sich – so die Erwartung einzelner Vorhabenträger – auch die Akzeptanz für 

das Vorhaben insgesamt vergrößern. Dies findet sich beispielsweise bei der frühzeitigen Öffentlich-

keitsbeteiligung zur Westküstenleitung Schleswig-Holstein. Neben der Information der Bürgerinnen 

und Bürger und der Ermittlung eines Vorzugskorridors für die Leitungsführung zielte die informelle 

Öffentlichkeitsbeteiligung explizit auf die Erhöhung der Akzeptanz für das Vorhaben. Dies sollte, so die 

Erwartung, zu einer Entlastung des weiteren Verfahrens führen. Eine verbesserte Akzeptanz sollte 

bspw. auch im Projekt „B27/B28-Anschlüsse des Schindbautunnels in Tübingen“ von einer hohen 

Transparenz der Entscheidungsfindung ausgehen. Der Aufbau und der Erhalt von Akzeptanz für 

Windenergieanlagen sind neben der Förderung des Dialogs sowie der Beratung im Vorfeld und wäh-

rend der formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren auch Ziele der Öffentlichkeitsbeteiligung, 

die von der Servicestelle Windenergie Kreis Steinfurt durchgeführt wird.  

Die Mehrheit der befragten Genehmigungsbehörden geht gleichfalls davon aus, dass die Definition des 

Beteiligungsgegenstandes sowie die Offenlegung der Grenzen der Öffentlichkeitsbeteiligung erheblich 

dazu beitragen können, falsche Erwartungen zu vermeiden.  
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G: „Bei der Frage, welche Auswirkungen ein informelles Verfahren im Hinblick auf Akzeptanz hat, wird 

(…) gerne vergessen, dass die Entlastung des Verfahrens eine wichtige Rolle spielt. Man bekommt für 

informelle Verfahren auf Dauer keine Akzeptanz, wenn nicht anschließend die Planfeststellungsver-

fahren entlastet werden. Wenn dort die gleichen Konflikte wieder aufpoppen, bringt das nicht viel.“  

Die auch von den Genehmigungsbehörden hervorgehobene Verfahrensakzeptanz soll aus Perspektive 

einzelner Vorhabenträger zu einer verbesserten Akzeptanz des eigentlichen Vorhabens beitragen. Wie 

schwierig es jedoch ist, Vertrauen und damit auch Verfahrensakzeptanz (nur) auf der Grundlage einer 

transparenten Informationspolitik aufzubauen, verdeutlichen die Aussagen von Akteuren der beteilig-

ten Öffentlichkeit. In den Interviews wird in diesem Zusammenhang wiederholt hervorgehoben, dass 

Verfahrensakzeptanz nicht zwingend zu Ergebnisakzeptanz führe. „Hardliner“ ließen sich auch nicht 

von einem guten Verfahren überzeugen.  

Ö: „Bei der Beteiligung ging es einzig und allein um die Beschleunigung des Verfahrens mit allen Mitteln.“ 

KP: „Öffentlichkeitsbeteiligung ist letztendlich eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn auch die Skep-

tiker dadurch auch kein Vertrauen aufbauen.“ 

Ein weiteres, bereits in den 20 Beispielen im Vordergrund stehendes Ziel der informellen Öffentlich-
keitsbeteiligung, das auch in den Fallstudien-Gesprächen hervorgehoben wurde, ist die inhaltliche 
Optimierung der geplanten Vorhaben durch den Einbezug lokal vorhandenen Wissens und spezifi-
scher Vor-Ort Kenntnisse.  

G: „Wenn es ein Beteiligungsverfahren im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens gibt, erhält man In-

formationen durch die Bürger, an die man auf anderem Wege nicht kommen würde. Die Bürger bzw. 

die Betroffenen kennen alle Details. Sie haben das konkrete Wissen, vor Ort. Auch werden den Bürgern 

die Ängste vor den Planungen genommen.“  

V: „Die Planung sollte durch die Bürgerbeteiligung qualifiziert werden. Tipps von den Bürgern sollten 

mitgenommen werden. Die Bürger sind die Profis, kennen die lokalen Gegebenheiten am besten. Sie 

können Hilfestellungen für die Planung geben. Das erleichtert dann auch den Bauablauf. Das haben 

die Planer oder Ingenieure aber zum Teil sehr kritisch gesehen.“  

Einige der untersuchten Beispiele eröffneten in der von ihnen verantworteten Beteiligung Räume zur 

Erarbeitung von Planungsalternativen. Bei dem Projekt Mainzelbahn verfolgte beispielsweise der Vor-

habenträger den Anspruch, die Planungen durch die Beteiligung zu qualifizieren. Die Bürgerinnen und 

Bürgern wurden als Profis und Expertinnen bzw. „Bürgerentscheider“ bezeichnet, um zu betonen, dass 

sie mit den lokalen Gegebenheiten am besten vertraut sind. Mit der Beteiligung wurde auf diesem Weg 

das Ziel einer Einbindung des lokalen Wissens bzw. des Expertenwissens verfolgt. Im Ergebnis wurden 

die Planungen an verschiedenen Stellen modifiziert (Streckenverlauf) und die Anordnung der Halte-

stellen mit den Beteiligten abgestimmt. Der Vorhabenträger bewertet dies als verbesserte Sozial- und 

Umweltverträglichkeit des Vorhabens. Die Entwicklung alternativer Korridore war ein Thema im Be-

teiligungsprozess des Vorhabens Shell Connect in Köln. Gemeinsam mit den Betroffenen und Stake-

holdern wurde im Rahmen der informellen Beteiligung eine Lösung erarbeitet, um den Trassenverlauf 

bezüglich des Umwelt-, Landschafts- und Gewässerschutzes möglichst konfliktarm zu gestalten. Auch 

im Rahmen des Mediationsverfahrens zum Umspannwerk Garenfeld erfolgte eine Prüfung von Stand-

ortalternativen. In der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ostbayernring, einer bestehenden 

Stromtrasse, die aufgrund zu geringer Kapazitäten ausgebaut werden musste, ging es um die Entwick-

lung gemeinsamer Trassenkorridore. Die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bau des Trianel 

Wasserspeicherkraftwerks Rur zielte gleichfalls auf eine offene Projektentwicklung, bei der verschie-

denen Varianten gemeinsam geprüft und die entsprechenden Detailplanungen ausgearbeitet wurden. 

Diese Beispiele zeigen, dass die Forderung nach Entscheidungsspielräumen und die Prüfung von Al-

ternativen in der Zielsetzung informeller Beteiligung zu umweltrelevanten Vorhaben berücksichtigt 

werden kann. Noch stellen sie jedoch Ausnahmen dar. Optimierung der geplanten Vorhaben ist ein 
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Ziel, dem durch die Prüfung oder sogar Umsetzung von Alternativen weitergehende Ziele hinzuzufü-

gen sind.  

In mehreren Gesprächen wurde sowohl von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden, als auch 

von Bürgerinitiativen auf die zum Zeitpunkt der Beteiligung vorhandenen Gestaltungsspielräume hin-

gewiesen. Die Einschätzung, ob dies auch eine grundsätzliche Entscheidung über das „Ob“ eines Vor-

habens oder „nur“ die Festlegung eines Spielraums beinhalten sollte, differieren dabei jedoch erheb-

lich – vor allem zwischen den verschiedenen Akteursgruppen. Von Seiten der befragten Öffentlichkeit 

(Bürgerinitiativen, Naturschutzverbände) werden in den Interviews die Mitwirkung der beteiligten 

Öffentlichkeit auch an Entscheidungen zur Gestaltung des Vorhabens und (seltener) eine eigenständi-

ge Entscheidung hervorgehoben. Deren Befürworterinnen und Befürworter setzen auf größtmögli-

chen Einfluss und somit auf Mitgestaltung und Mitentscheidung, d.h. auf eine Form demokratischer 

Mitwirkung. Neben dem Wunsch, gut informiert zu werden, verbinden die befragten Bürgerinitiativen 

und Naturschutzverbände mit ihrer Teilnahme an der Öffentlichkeitsbeteiligung häufig auch die Dis-

kussion und Entscheidung über das grundsätzliche „Ob“ eines Vorhabens oder den Einbezug von Vor-

habenvarianten.  

Ö: „Viel wichtiger als in irgendwelchen späten Phasen mühsame Prozesse zu führen, ist uns eigentlich 

frühzeitig auf das Thema in einer Phase einzuwirken, in der noch Gestaltungsspielraum besteht. Und 

der größtmögliche Gestaltungsspielraum jenseits von irgendwelchen kleinen Details besteht eigentlich 

in der Phase, in der über Grundsätze und Varianten gesprochen wird und das ist natürlich lange, bevor 

irgendwelche Planfeststellungsunterlagen auf dem Tisch liegen.“ 

Ö: „Wir haben nicht am Runden Tisch teilgenommen, da das „Ob“ nicht zur Diskussion stand. Es hat in der 

Bürgerinitiative viel Überredung gekostet, doch daran teilzunehmen. Im Nachhinein sage ich, das war 

verlorene Zeit.“  

Ö: „Es muss immer Alternativen zu den Standorten geben. Es wurden einige Alternativen geprüft und 

vorgebracht, über die man hätte diskutieren können. Es gab keine Kompromissfähigkeit, obwohl auch 

aus der Bürgerschaft Alternativen vorgeschlagen wurden.“  

Aber auch in den Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der Vorhabenträger und Geneh-

migungsbehörden wird auf die Bedeutung der Diskussion über Alternativen und Entscheidungsspiel-

räume verwiesen.  

V: „Wir wollten bewusst Varianten anbieten und wir hatten ein offenes Ohr für das, was uns gesagt wur-

de. Wir haben offen gefragt. Wir haben die Einwände gehört und die waren auch sinnvoll.“  

V: „Wichtig ist – und das ist der Fehler, den viele technische Firmen machen –, dass man technisch alles 

optimiert und klargezogen und die beste Lösung gefunden hat, die man dann allen erklären möchte. 

Das ist der Fehler. Man muss alle Optionen gut kennen, aufarbeiten und bewerten, aber man darf noch 

keine Entscheidung getroffen haben. Es darf eine bevorzugte Lösung geben, die man auch erklärt, oh-

ne jedoch eine Entscheidung getroffen zu haben. Auch bei der Auswahl der zu untersuchenden Lösun-

gen sollten die Betroffenen eingebunden werden. Bereits da kann man die Menschen „mit auf die Reise 

zu nehmen.“ Sie sollen nicht die großen Unterstützer des Vorhabens werden, aber sie sollen in die Ent-

scheidungen eingebunden werden, die man dann trifft.“  

G: „Den richtigen Zeitpunkt muss der Vorhabenträger entscheiden. Dann muss das Beteiligungsverfahren 

laufen, in dem es eine Offenheit für die „Ob-Frage“ und für andere Ideen und Varianten geben sollte.“  

G: „Es muss um die „Ob-Frage“ gehen; wird überhaupt umgesetzt und es muss um die Diskussion von Va-

rianten gehen.“ 

Nicht nur die Diskussion über Varianten, sondern auch die Offenheit für die weitere Bearbeitung von 

Alternativen zeichnet gute Beteiligungspraxis aus. Dieses in der Literatur vielfach betonte Ziel wird 
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auch in den untersuchten Fallstudien als wichtige Voraussetzung einer gelingenden Öffentlichkeitsbe-

teiligung herausgestellt.  

Informationen offenlegen, Transparenz herstellen, Planung optimieren, in Alternativen denken und 

Akzeptanz für das Vorhaben schaffen – so lassen sich die Ziele der Öffentlichkeitsbeteiligung aus der 

Perspektive der befragten Vorhabenträger zusammenfassen. Fachlich qualifizierte, kontinuierliche 

und transparente Information sollen, so die Erwartung, die Akzeptanz des Verfahrens erhöhen und 

damit zugleich die Akzeptanz des Vorhabens vergrößern. Gleichzeitig soll informelle Beteiligung dazu 

beitragen, frühzeitig Konflikte zu erkennen, um im weiteren Verlauf Verzögerungen und zusätzliche 

Kosten bei der Umsetzung der Vorhaben zu vermeiden und den Ressourceneinsatz zu verbessern. 

Darüber hinaus zielt die untersuchte informelle Öffentlichkeitsbeteiligung in vielen Fällen durch die 

Einbindung der Kompetenzen von Bürgerinnen und Bürgern, Umweltverbänden und anderen Akteu-

ren der Zivilgesellschaft auf die inhaltliche Verbesserung und Weiterentwicklung von Vorhaben und 

Planungen. Die Befunde machen deutlich, wie wichtig es ist, dass Vorhabenträger ihr Beteiligungsver-

ständnis nicht nur reflektieren, sondern auch offenlegen, d.h. ihre mit der Öffentlichkeitsbeteiligung 

verbundenen Erwartungen und Ziele im Vorfeld definieren und veröffentlichen. Dies führt zwar nicht 

zwangsläufig dazu, dass Konflikte ausbleiben, doch trägt dieses Vorgehen zur Vermeidung von Miss-

verständnissen bei und kann zumindest Grundlage einer vertrauensvolleren Zusammenarbeit werden. 

4.1.2 Der richtige Zeitpunkt frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung 

In den Diskussionen um informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Frage nach dem richtigen Zeit-

punkt vielfach besprochen, aber nicht abschließend behandelt (vgl. 2.4.1). Zwar sind die Zeitpunkte 

der formellen Beteiligung in den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen festgelegt, die Spielräume für die 

Durchführung informeller Prozesse sind jedoch erheblich. In den Interviews wurde deshalb neben den 

Gründen für den jeweils gewählten Zeitpunkt der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung vor allem die 

Erfahrungen und Schlussfolgerungen mit Blick auf den gewählten Zeitpunkt erfragt.  

V: „Frühzeitig bedeutet aber auch das Wagnis, dass noch nicht alle Fragen zu dem Zeitpunkt durchgear-

beitet wurden.“ 

V: „Das ist ja die Crux mit dem informellen Verfahren, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Eigentlich sollte 

man immer über den jeweiligen Stand informieren, muss dann aber dazu sagen, dass mehr Informati-

onen im Moment nicht da sind. Sobald man an die Öffentlichkeit geht, sind Erwartungshaltungen da, 

man wisse schon alles, nach dem Motto, aha, das wollen sie uns nicht sagen, da ist bestimmt irgendet-

was faul. In Wirklichkeit können wir das noch nicht sagen.“  

V: „Wichtig ist der richtige Zeitpunkt für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. Diesen zu bestimmen, 

ist nicht einfach. Die Planungen dürfen noch nicht zu fix sein, sie dürfen aber auch nicht im luftleeren 

Raum hängen.“  

G: „Frühzeitig ist eigentlich immer falsch, den einen ist es zu früh, den anderen zu spät. Es braucht einen 

gewissen Konkretisierungsgrad. Es macht wenig Sinn, einen Runden Tisch zu machen, wenn man nur 

die Idee hat. Das möchten aber viele, die sagen, wir wollen auch über das „Ob“ noch entscheiden kön-

nen und nicht nur das „Wie“ beeinflussen. Das kann vielleicht die öffentliche Hand sich leisten, wenn es 

eine Gemeindeplanung ist, oder man wie bei Stuttgart21 noch eine Abstimmung macht, aber ein priva-

ter Antragsteller entscheidet alleine über das „Ob“ und will es nicht davon abhängig machen, ob die 

Gemeinde, die Bevölkerung und die Verbände es auch mittragen.“  

BM: „Der Vorhabenträger sollte mehr über seine eigene Planung wissen. Das war einer der Punkte, die 

dem Vorhabenträger vorgeworfen wurden, dass einige Fragen nicht beantwortet werden konnten und 

der Planungsstand noch lange nicht so weit war. Wenn ich warte, bis die Planungsunterlagen wirklich 

reif sind, dann würden wir jetzt erst beginnen mit der ersten Informationsveranstaltung. Das kann es 
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auch nicht sein. Es ist irgendwie ein Kompromiss, den der Bürger bereit sein muss mitzutragen, damit 

er dann schon zu einem frühen Zeitpunkt gehört wird, wohl wissend, dass die Informationen noch 

nicht vollständig sind.“  

Die Antworten machen deutlich, dass vieles dafür spricht, Öffentlichkeitsbeteiligung zu beginnen, 

wenn noch nicht alle Würfel gefallen sind, „sondern wenn maßgebliche Realisierungsoptionen bis hin 

zu Bedarfsfragen noch offen sind. Sind bestimmte Fragen nicht mehr offen, sondern z. B. auf einer vor-

gelagerten Ebene bereits entschieden, muss dies allen Beteiligten klar sein. Beteiligung darf keine fal-

schen Hoffnungen wecken“ (Flasbarth et al. 2013, S.12). Dem Vorhabenträger bietet ein solch früher 

Zeitpunkt die Chance, Maßnahmen und Projektvarianten vorzustellen, bevor hohe Planungskosten 

entstehen. Zudem kann durch Dialoge mit der Öffentlichkeit zu einem frühen Zeitpunkt und im Sinne 

eines frühzeitigen Konfliktmanagements eine möglichst verträgliche Gestaltung des Projekts erreicht 

werden. „Für einen zielführenden Austausch ist es unerlässlich, dass der Vorhabenträger die Betroffe-

nen umfänglich über das geplante Vorhaben informieren kann, ohne die Planungen bereits zu weit 

vorangetrieben zu haben. Alle relevanten Sichtweisen sollten bei der Entwicklung von Plänen und Al-

ternativen noch einfließen können. Je weiter ein Vorhaben vorangeschritten ist, desto geringer ist je-

doch die Bereitschaft des Vorhabenträgers, die Vorschläge der Betroffenen zu berücksichtigen“ (Be-

zirksregierungen NRW 2014, S. 15). 

Auf der anderen Seite – und auch darauf weisen einige Gesprächspartnerinnen und -partner hin – birgt 

eine zu frühe Beteiligung die Gefahr, nur einen diffusen Projektstand vorstellen zu können, viele Fra-

gen unbeantwortet lassen zu müssen und falsche Erwartungen hinsichtlich der Konkretisierung zu 

wecken. Verwiesen wird unter anderem darauf, dass zu einem frühen Zeitpunkt im Planungsprozess 

bereits eine sehr konkrete Detailebene besprochen wird und die Öffentlichkeit im Folgenden von Pla-

nungen ausgeht, die sich im weiteren Verlauf doch nicht als tragfähig herausstellen. Befürchtet wird 

auch, dass ein noch offenes Projekt für die Bürgerschaft nicht vorstellbar und wenig greifbar ist. 

V: „Der Zeitpunkt war zu früh. Bei der Variantenprüfung hätte bereits eine verantwortungsbewusst ge-

fällte Entscheidung von kompetenten Entscheidungsträgern vorliegen sollen. Dann erst hätten die 

Bürger sinnvoll über das „Ob“ entscheiden können.“  

V: „Man kann einen Bürgerdialog nur dann sinnhaft und glaubwürdig durchführen, wenn man zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt beginnt.“ 

G: „Wenn man sehr früh sagt, wir haben was vor, läuft man Gefahr, dass ein Projekt in der Öffentlichkeit 

zerredet wird und man in eine Kommunikationssituation gezwungen wird, in der man konkret gar 

nichts sagen kann. Das bedeutet, dass man als Land und als Bürger erdulden muss, dass ein Projekt 

erst ab einer bestimmten Planungsreife in die Diskussion kommt. Ansonsten sind das Phantomdiskus-

sionen.“ 

G: „Das Problem ist, dass man bei diesem vorgelagerten Beteiligungsverfahren seine Planungsebene ver-

lässt und gleich auf extreme Detailschärfe gehen muss – und darüber ist der Vorhabenträger noch gar 

nicht sprechfähig.“ 

G: „Die Fragen sind von den Bürgern wirklich gekommen: ‚Ja wo geht es denn lang? Davon hängt unser 

Votum nachher ab!‘ Da haben wir gesagt: ‚Ja, wissen wir noch nicht genau.‘ Da war klar: Da stimmt 

doch was nicht, das Verfahren ist doch Murks, das wir grade hier machen.“ 

Ob informelle Beteiligung so „früh wie möglich“ oder so „früh wie nötig“ durchgeführt wird oder wer-

den sollte und ob befürchtete Konflikte der entscheidende Anlass zur Durchführung eines frühzeitigen 

informellen Beteiligungsprozesses sind, wird in den untersuchten Fallbeispielen als schwieriger Ba-

lanceakt bzw. als „Kompromiss“ bezeichnet. Was die einen Akteure als förderlichen oder gar gelunge-

nen Zeitpunkt beschreiben, wird von anderen als zu früh, da zu vage, oder zu spät, da ohne Alternati-

ven, bewertet. Übereinstimmend wird das Festlegen des richtigen Zeitpunkts für den Start eines Betei-

ligungsprozesses jedoch als besondere Herausforderung wahrgenommen. 
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Als besonders kontraproduktiv werden Beteiligungsprozesse erlebt, bei denen der Beginn der infor-

mellen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht bewusst gesetzt wurde, sondern der Vorhabenträger mit der 

informellen Öffentlichkeitsbeteiligung erst dann begann, als erste Informationen über ein umweltrele-

vantes Projekt bereits auf anderen Wegen in die Öffentlichkeit gelangt waren. 

Ö: „Es ist vorher durchgesickert, deshalb musste es an die Öffentlichkeit. Dabei gab es kein Konzept für 

die Öffentlichkeitsbeteiligung. Die dachten, sie sagen das und wir sagen alle danke und dann machen 

sie es. Es wird schon hingetrickst.“  

BM: „Durch eine undichte Stelle ist es dann doch an die Presse gegangen und das Kind wurde mit dem 

Bade ausgeschüttet. Dann war das Projekt in der Öffentlichkeit und wir taten uns schwer.“  

Diese schwierigen Erfahrungen führen bei einem Vorhabenträger zum Rückschluss, informelle Öf-

fentlichkeitsbeteiligung noch früher anzusetzen.  

V: „Ich hätte noch früher angefangen. Wir waren noch rechtzeitig, aber wir waren schon relativ spät. 

Und das hat zwei Seiten. Es hat uns sehr geholfen, dass wir die technische Lösung geändert haben. D.h. 

wir haben nicht nur zugehört sondern auch tatsächlich verändert. Das hat uns sehr geholfen und viele 

haben das positiv gesehen. Wenn wir die Leute früher eingebunden hätten, dann hätten wir diese Än-

derung vermeiden können und wären früher auf diese Lösung gekommen.“ 

Die Befunde aus den Fallstudien zeigen, dass eine „frühzeitige“ Beteiligung zwar von allen Akteuren als 

relevant erachtet wird. Der Zeitpunkt kann aber auch vor dem Hintergrund der nun vorliegenden Er-

fahrungen im Vorfeld nicht eindeutig definiert werden, zum einen, weil es keinen allgemein übertrag-

baren richtigen Zeitpunkt gibt, zum anderen, weil man diesen letztlich auch nicht kennt. Zudem gibt es 

– in Abhängigkeit der von den unterschiedlichen Akteuren mit dem Beteiligungsprozess verbundenen 

Ziele – kontroverse Einschätzungen zu dem notwendigen Grad der Offenheit bzw. Konkretisierung des 

Vorhabens zum Zeitpunkt der Beteiligung. Erachten einige Akteure vor allem der organisierten Öffent-

lichkeit sowie wissenschaftliche Expertinnen und Experten die Diskussion um das „ob“ für eine Vo-

raussetzung für eine gelungene Öffentlichkeitsbeteiligung, so schließen vor allem private Vorhaben-

träger, aber auch eine nicht geringe Zahl der Genehmigungsbehörden genau diese Offenheit aus. Ar-

gumentiert wird, dass frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erst dann initiiert werden sollte und nur 

dann gelingen kann, wenn das Vorhaben bereits konkretisiert ist (siehe 4.1.1.). 

Auch wenn die Antworten auf die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt differenziert und projektspezi-

fisch ausfallen, weisen die Befunde auf wichtige Aspekte, die nahelegen, informelle Beteiligung so früh 

wie möglich anzusetzen. Vor allem die Gefahr, dass die Öffentlichkeit nicht durch den Vorhabenträger 

selber sondern auf anderen Wegen, z.B. durch die Presse, von der Planung eines umweltrelevanten 

Vorhaben erfährt, kann durch ein möglichst frühzeitiges Veröffentlichen des Projekts gebannt werden. 

Umfangreiche Konflikte, die erst während des Planfeststellungsverfahrens – meist während der Offen-

legung der Unterlagen – auftreten, können dann nur schwer angesprochen und kaum noch gelöst wer-

den, wenn informelle Beteiligung erst während des formellen Planungsprozesses beginnt und nicht 

vorgelagert durchgeführt wird. So früh wie möglich zu beginnen, heißt zu starten, sobald erste Infor-

mationen vorliegen, die für die Öffentlichkeit relevant sein könnten. Die untersuchten Beispiele zeigen, 

dass kaum etwas weniger Vertrauenszerstörendes oder Vertrauensverhinderndes geschehen kann als 

ein „Projekt-Outing“ durch Dritte. Der dadurch verursachte Vertrauensverlust kann im weiteren Pro-

zess kaum wieder aufgefangen werden. D.h. auch wenn ein bestimmter (fortgeschrittener) Verfah-

rensstand eines Vorhabens unabdingbar für die Eröffnung des Dialoges mit der Öffentlichkeit er-

scheint, müssen Informationen so frühzeitig wie nur möglich erfolgen, damit die Öffentlichkeit nicht 

aus anderen Quellen über geplante Vorhaben informiert wird. Um vor Antragstellung Konflikte zum 

„richtigen“, d.h. zu einem frühen Zeitpunkt aufzugreifen und sie gleichfalls zum Thema einer informel-

len Beteiligung zu machen (vgl. Ziekow et al. 2014, S. 19), geben aktuelle Leitfäden Hilfestellungen, die 

die Zuständigen in die Lage versetzen sollen, mithilfe einer Konfliktanalyse den für einen Planungs- 

und Genehmigungsprozess geeigneten Zeitpunkt zu identifizieren (a.a.O.). Früh genug bedeutet gleich-
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zeitig, dass im Rahmen der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung über mögliche Alternativen verhan-

delt werden kann.  

„Nicht früh genug“ beginnen zu wollen, bedeutet gleichzeitig, den Zeitraum der informellen Öffentlich-

keitsbeteiligung nicht nur in Zusammenhang mit dem jeweils anstehenden formellen Planungs- und 

Genehmigungsverfahren zu betrachten, sondern den Gesamtprozess von der ersten Konzeption bis 

zur baulichen Realisierung eines Vorhabens in den Blick zu nehmen. Im Zuge dieses Perspektiven-

wechsels, der für die betroffene und interessierte Öffentlichkeit oft weitaus naheliegender ist als für 

die für einzelne Planungs- und Genehmigungsverfahren jeweils Zuständigen, verschiebt sich die Frage 

nach dem „richtigen“ Zeitpunkt“ weit nach vorne und bezieht strategische und konzeptionelle Arbeits-

phasen ein. Öffentlichkeitsbeteiligung wird somit zu einem die Vorhabengenese und -umsetzung kon-

tinuierlich begleitenden Prozess. Inwieweit die Analysebefunde implizieren, dass frühzeitige Öffent-

lichkeitsbeteiligung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nicht losgelöst von den vorausgegan-

gen Planungsverfahren und strategischen Prozessen betrachtet und konzipiert werden sollte, wird im 

Folgenden näher betrachtet.  

4.1.3 Organisatorische Verzahnung informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formeller Ver-
fahren  

Eine der Bedingungen erfolgreicher Beteiligung ist ihre Responsivität. „Responsivität meint die Fähig-

keit eines politischen Systems, auf die von den Bürgern aufgestellten Ziele und formulierten Probleme 

angemessen zu reagieren, was jedoch nicht heißt, daß das politische System immer imstande sein 

muß, alle Probleme der Bürger zu lösen“ (Kleger et al. 2004, S. 523). Mit Blick auf die Beteiligung lässt 

sich daraus schließen, dass die in einem Beteiligungsprozess erzielten Ergebnisse anschließend so-

wohl den Behörden als auch der beteiligten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und weiter genutzt 

werden müssen (vgl. Ziekow 2013, S. 759) und der Umgang mit ihnen transparent zu kommunizieren 

ist. Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung wird nur dann den an sie gerichteten Erwartungen gerecht, 

wenn es gelingt, die Ergebnisse der Beteiligung in die anschließenden formellen Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren für alle Beteiligten nachvollziehbar einfließen zu lassen. Die Entscheidung dar-

über, wie dies umgesetzt wird und wie die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung in die einzu-

reichenden Unterlagen integriert werden, ist formal dem Vorhabenträger überlassen. Daran hat sich 

mit dem 2013 neu hinzugefügten Absatz 3 des § 25 VwVfG nichts verändert. Eine umfassende Doku-

mentationspflicht ist nicht formuliert, es heißt dort vielmehr: „Das Ergebnis der vor Antragstellung 

durchgeführten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung soll der betroffenen Öffentlichkeit und der Behörde 

spätestens mit der Antragstellung, im Übrigen unverzüglich mitgeteilt werden.“ Was eine ‘unverzügli-

che Mitteilung‘ konkret bedeutet, kann der Vorhabenträger interpretieren.  

Wie die Verzahnung der informellen Bürgerbeteiligung mit den formellen Verfahren erfolgt, wurde in 

den Interviews explizit thematisiert. Erfragt wurde, ob und wie sichergestellt wurde, dass sich der 

Vorhabenträger mit den Ergebnissen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im weiteren Verfah-

ren qualifiziert auseinandersetzt. Erörtert wurde zudem, wie die Ergebnisse in den weiteren Planungs- 

und Genehmigungsprozess einfließen konnten und wie sie im weiteren Verfahren transparent doku-

mentiert wurden. 

Zu Beginn der Gespräche wurde in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeit der Verknüpfung 

eingegangen.   

G: „Wir haben eine klare Regelung: beide Verfahrensschritte das informelle Verfahren, das vorher läuft, 

und das anschließende Genehmigungsverfahren sind voneinander getrennt und entkoppelt. Wenn man 

sie jetzt zusammenführen wollte, wüsste ich nicht, wie man das rechtstechnisch machen sollte. Wir ha-

ben schon Verfahren mit formeller Öffentlichkeitsbeteiligung und ich wüsste nicht, wie man an der 

Stelle enger zusammenrücken könnte“. 
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V: „Die Übergabepunkte vom informellen zum formellen Verfahren sind potentiell problematisch. Es be-

stehen Schwierigkeit die im informellen Verfahren entwickelten Ergebnisse auch der Planfeststel-

lungsbehörde durchzureichen: So ist offen, ob die gemeinschaftlich entwickelte Trassenführung unter 

Berücksichtigung aller abwägungsrelevanter Kriterien Bestand haben wird.“  

M: „Es darf nicht passieren, dass Kompromisse, die man im Beteiligungsprozess findet, im Planungsver-

fahren nicht mehr tragen.“ 

Das Nebeneinander beider Prozesse wird dann als schwierig wahrgenommen, wenn im Vorfeld kein 

verbindlicher Umgang mit den Beteiligungsergebnissen festgelegt wurde und die Öffentlichkeit keine 

Sicherheit erhält, ob und wie die Ergebnisse eines Beteiligungsverfahrens berücksichtigt werden. Ne-

ben einer formellen Ausgestaltung der Schnittstellen, wie bspw. der Verpflichtung zur schriftlichen 

Dokumentationen der Ergebnisse der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. 4.1.3.1), kann die 

Verzahnung auch über die kommunikativen Vernetzungen der beteiligten Akteure (vgl. 

4.1.3.2)erfolgen. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Ausgestaltung der formellen 

Öffentlichkeitsbeteiligung, da die Glaubwürdigkeit eines Prozesses die Erfahrungen mit informeller 

und formeller Beteiligung einschließt (vgl. 4.1.3.3). Schließlich ist die Frage, ob und wie der Einbin-

dung der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung in das gesamte Verfahren im Sinne einer übergreifen-

den Verfahrensarchitektur gelingt,  von Bedeutung (vgl. 4.1.3.4).  

Schnittstellen formell gestalten – Dokumentation der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung  

Um die in der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung erörterten Aspekte im Planungs- oder Genehmi-

gungsverfahren berücksichtigen zu können, müssen sie zunächst entsprechend aufbereitet und doku-

mentiert werden. Die in dieser Studie analysierten Beispiele zeigen vielfältige Möglichkeiten zur Siche-

rung der Beteiligungsergebnisse auf. So wurden bspw. in der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung zu 

den B 27/B 28-Anschlüssen des Schindhaubasistunnels in Tübingen die im Bürgerdialog erarbeiteten 

Alternativvorschläge von Planern als gleichwertige Lösungsansätze bearbeitet. Formeller gestaltete 

sich der Transfer der Ergebnisse des Mediationsverfahrens zur Umspannstation Garenfeld. Dort wur-

den in einem Mediationsvertrag 14 Alternativstandorte festgehalten. Nach ihrer Diskussion in einer 

Bürgerversammlung wurde sich auf einen Alternativstandort verständigt. Bei der informellen Öffent-

lichkeitsbeteiligung zum Ostbayernring verpflichtete sich der Vorhabenträger, die dort erarbeiteten 

Varianten in die Antragsunterlagen aufzunehmen. Ebenso wurden die Ergebnisse der informellen Öf-

fentlichkeitsbeteiligung zur Stadtbahn Mannheim Nord Grundlage des Planfeststellungsverfahrens, 

nachdem das geänderte Streckenkonzept vom Gemeinderat verabschiedet wurde. Beim Planungsver-

fahren zur Westküstenleitung wurden die gesammelten Fragen und Anregungen des Beteiligungsver-

fahrens dem Vorhabenträger als „Pflichtenheft“ zur Beantwortung und Kommentierung übergeben.  

In den Interviews wird vor allem von den Genehmigungsbehörden darauf hingewiesen, dass zur Siche-

rung der Ergebnisse der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung diese zu dokumentieren und als Teil 

der Unterlagen für das nachfolgende Genehmigungsvorhaben aufzubereiten sind.  

G: „Bei uns ist es so, dass bei allen noch laufenden Verfahren die Ergebnisse der frühen Öffentlichkeitsbe-

teiligung dokumentiert und daraufhin ausgewertet werden und in die Abwägung und Genehmigungs-

entscheidung einfließen. Bisher habe ich aber nicht den Eindruck, dass etwas zu grundsätzlichen Ver-

änderungen eines Projekts führt, es sei denn, der Antragsteller sagt, er ist zu einer anderen Erkenntnis 

gekommen.“  

G: „Durch die Bürgerbeteiligung wurden die Planungsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren wei-

terentwickelt und qualifiziert. Die Ergebnisse des Bürgerdialogs schlagen sich direkt in den Planungs-

unterlagen nieder – daher auch den frühestmöglichen Zeitpunkt anstreben.“ 
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G: „Wenn Dokumentationen vorliegen, sind diese auch Bestandteil der Genehmigungsunterlagen. Es ist 

wichtig, dass diejenigen, die sich bei frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung engagieren, auch sehen, 

dass das auch abgearbeitet wird und sich in den Unterlagen wiederfindet.“ 

G: „Es gibt den generellen Hinweis, dass im Sinne des § 25 also mehr oder weniger formalisiert, die Er-

gebnisse zu den Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens dazu gehören. Wir erhalten sehr unter-

schiedlich intensive Rückläufe.  

In der (guten) Praxis scheint sich somit durchzusetzen, dass die Ergebnisse der Beteiligung als Teil der 

Genehmigungsunterlagen aufbereitet werden. Nachzudenken ist in diesem Zusammenhang über eine 

noch stärkere Hinwirkung der Genehmigungsbehörde und die Verpflichtung der Vorhabenträger zur 

Dokumentation der Ergebnisse informeller Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Schnittstellen kommunikativ gestalten – Kontinuierliche Gesprächskultur  

Neben der Dokumentation der Ergebnisse wird in den Interviews der Fallstudien auf Kommunikation, 

Vernetzung und schließlich Zusammenarbeit von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde als 

Schlüssel zur Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und 

formellem Verfahren verwiesen. Gefragt sind Vermittlungswege zwischen informeller Beteiligung 

(Vorhabenträger) und formellem Verfahren (Behörde), die gewährleisten, dass die Ergebnisse der 

Beteiligung in die Abwägungsprozesse der Planungs- und Genehmigungsverfahren einfließen. Hervor-

gehoben wird, dass es nur durch kontinuierliche Kommunikation zwischen den unterschiedlichen 

Beteiligten möglich wird, auch jenseits des formal geschriebenen Rechts die beiden Verfahren mitei-

nander zu verknüpfen. Diese „Dialogbrücken“ (vgl. Ziekow 2013, S. 759) zielen auf den Aufbau einer 

Kommunikations- und Beteiligungskultur, die eine veränderte Haltung zu Kommunikation und Beteili-

gung beinhaltet und den Fahrplan für den gesamten Kommunikationsprozess zu einem Vorhaben um-

fassen sollte.  

G: „Das Verhältnis informeller Beteiligung und formeller Beteiligungsprozess ist durch Dialoge zwischen 

den Akteuren und nicht formell zu regeln.“  

G: „Das informelle Ergebnis kann ich zwar nicht rechtlich ins formelle Verfahren überführen, wie es oft 

gefordert wird, das ist Sache des Antragstellers, wie er die Ergebnisse aufgreift. Aber wenn man mitei-

nander in der Diskussion ist, dann sieht man die andere Sichtweise, kann diese vertieft darstellen und 

ich kann mir Gedanken machen, wie ich ihr entgegen kommen kann. Das ist schwierig.“  

G: „Im informellen Prozess kann man sich nicht auf irgendetwas einigen, was die Genehmigungsbehörde 

im formalen Prozess aus rechtlichen Gründen nicht umsetzen kann. Deshalb wird man so eine Über-

tragung auch nie hinbekommen. Vielmehr muss es der Antragsteller aufgreifen und wir müssen sagen, 

es geht oder es geht nicht.“  

Konstatiert wird von den Gesprächspartnerinnen und -partnern, dass mit dem geltenden Recht gut zu 

arbeiten sei. Es gehe darum, die Verfahren kreativ zu verknüpfen. Aus Sicht der Genehmigungsbehör-

den bedarf es daher keiner neuen oder erweiterten Regelungen.  

G: „Selbstbindung schafft die Verknüpfung zwischen dem informellen und formellen Teil.“  

Argumentiert wird, dass informelle Prozesse leisten, was formelle Prozesse nicht leisten können – 

wichtig ist eine geeignete Vernetzung der beiden Vorgehensweisen. Gesetzliche Neuregelungen wer-

den in den Interviews ganz überwiegend nicht als erforderlich erachtet. Der Aufbau einer übergrei-

fenden Kommunikations- und Beteiligungskultur bei den Vorhabenträgern, den Behörden und der 

Öffentlichkeit zeichnet sich im Unterschied dazu als ein Schlüssel zur Verknüpfung informeller Beteili-

gung und formeller Verfahren ab.  



Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben 

76 

 

 

Den Baustein der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung mitbedenken 

Die Reflexion über Formen der Verzahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung mit den formel-

len Planungs- und Genehmigungsverfahren muss die vorhandenen Formen der formellen Öffentlich-

keitbeteiligung einschließen. Rechtlich vorgeschriebene formelle Formen der Öffentlichkeitsbeteili-

gung, wie z.B. Erörterungstermine und Stellungnahmen, werden zumeist ohne erkennbare Verbindun-

gen zu den informellen Beteiligungsprozessen durchgeführt. Dies wird mit der rechtlich notwendigen 

Trennung informeller und formeller Beteiligung begründet, mit der Folge, dass eine Äußerung im in-

formellen Beteiligungsprozess in einer späteren formellen Beteiligung als form- und fristgerechter 

Einwand wiederholt eingebracht werden muss. Daraus lässt sich schließen, dass „Dialogbrücken“ auch 

hier eine wichtige Klammer darstellen und vor allem der Öffentlichkeit eine Orientierung geben. Auch 

wenn formelle Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen dieser Studie keinen Schwerpunkt bildet, wurde 

formelle Beteiligung in diesem Zusammenhang punktuell in die Analyse einbezogen: Sie gehört vor 

allem aus der Perspektive der Öffentlichkeit zu dem Gesamtprozess der Genehmigung und Planung 

eines umweltrelevanten Vorhabens.  

Formelle Beteiligungsverfahren werden in den Interviews als ein zentraler Baustein der Öffentlich-

keitsbeteiligung beschrieben - vorausgesetzt sie sind qualitativ gut durchgeführt. 

G: „Die Begründung des Gesetzgebers, dass sich die formellen Verfahren als nicht ausreichend erwiesen 

haben und defizitär sind, halte ich für ein Ammenmärchen. Mir fehlt in dem Gesetzesmaterial die em-

pirische Basis, die gibt es nicht. Das hat auch nichts damit zu tun, dass Genehmigungsbehörden obrig-

keitsstaatlich auftreten, das kann man schulen, dafür brauche ich keine informellen Verfahren.“ 

Die in den Fallstudien angesprochenen Spielräume einer stärkeren Nutzung der formellen Beteiligung 

konnten im Rahmen der Studie nicht weitergehend untersucht werden, da der Fokus auf informellen 

Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung lag. Mit Blick auf weitere Forschungen ist deshalb festzuhalten, 

dass auf der Grundlage einer Zusammenstellung guter Praxis der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung 

ihre Verbesserungsmöglichkeiten sowie ihr Zusammenspiel mit informellen Formen der Beteiligung 

analysiert werden sollten.  

Von geeigneten „Andockverfahren“ für informelle Öffentlichkeitsbeteiligung bis zur übergreifenden Ver-

fahrensarchitektur  

Als komplexer Prozess setzt sich die Konzeption, Planung, Genehmigung und Umsetzung größerer 

umweltrelevanter Vorhaben aus mehreren aufeinander aufbauenden Planungs- und Genehmigungs-

verfahren zusammen. (vgl. Abb. 1). Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorha-

ben findet bisher zumeist im Vorfeld oder begleitend zu formellen Planungs- oder Genehmigungsver-

fahren statt.  
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Abbildung 1:  Übersicht über die Verfahrensebenen der Planung, Zulassung und Realisierung von Ver-
kehrswegen des Bundes mit kontinuierlicher Bürgerbeteiligung 

 

Quelle: BMVI 2014, S. 18 

Bisher wird die Mehrzahl der informellen Beteiligungsprozesse in einem zeitlichen Zusammenhang 

zum Planfeststellungsverfahren durchgeführt. So fanden auch die informellen Beteiligungsprozesse in 

den ausgewählten 20 Beispielen mehrheitlich unmittelbar vor dem Planfeststellungsverfahren statt 

(u.a. B 27/ B 28-Anschlüsse des Schindbaubasistunnels in Tübingen; Trianel Wasserspeicherkraftwerk 

Rur). Dieses dient in der bisherigen Praxis als wichtiger Anker für informelle Beteiligung. Eine beson-

dere Verknüpfung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und Planfeststellungverfahren erfolgte 

bei der Rheintalbahn. Dort wurde vereinbart, dass vor dem Planfeststellungsbeschluss und der Finan-

zierungsvereinbarung zu jedem einzelnen Planungsabschnitt der begleitende Projektbeirat dazu ab-

schließend berät. 

Auch in den Fallstudien werden die meisten informellen Beteiligungsprozesse zwischen Raumord-

nungsverfahren (sofern notwendig) und Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse der 

Beteiligung sind den Unterlagen beigefügt, die zum Planfeststellungsverfahren zusammengestellt und 

eingereicht werden.  

Ö: „Es war nicht zu früh und auch nicht zu spät. Es war genau die Phase, wo man es hätte besprechen 

müssen. Eindeutig vor dem Zeitpunkt, wo die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren erstellt 

werden.“  
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Ö: „Frühzeitige Bürgerbeteiligung muss vor dem Zeitpunkt stattfinden, an dem die Unterlagen für das 

Planfeststellungsverfahren erstellt werden.“ 

Im Planfeststellungsverfahren sind zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen und 

der Anhörung zu den vorgebrachten Einwendungen die Weichenstellungen für die planerisch ausge-

arbeitete „Amtslösung“ längst erfolgt und nur noch schwer umkehrbar oder modifizierbar. Deshalb 

wird in den Interviews als ein Ansatzpunkt zur besseren Verankerung informeller Öffentlichkeitsbe-

teiligung im formellen Prozessablauf auf das Raumordnungsverfahren verwiesen.  

G: „Ob man den Runden Tisch besser vor dem Raumordnungsverfahren gemacht hätte, ist eine offene 

Frage. Man muss immer die Entwicklung in einem Verfahren sehen, hinterher ist man immer schlau-

er.“  

Ö: „Es hat sich immer mehr gelöst. Wir waren nicht ganz blöd und haben im Unterschied zu Stuttgart21 

von Anfang an mitgewirkt. Wir waren immer mit dabei. Jetzt ist mehr Ernsthaftigkeit eingetreten. 

Man hat akzeptiert, dass wir Fachwissen haben. Ein relativ frühes Einschreiten der Bürgerinnen und 

Bürger im Verlauf des Raumordnungsverfahrens (Abgabe der Stellungnahme, Vereinbarung eines Er-

örterungstermins) zeigte positive Auswirkungen.“  

Wegen seines fachübergreifenden Charakters scheint das Raumordnungsverfahren besonders gut 

dafür geeignet, die oftmals wiederstreitenden Planungen und Nutzungsansprüche in Einklang zu brin-

gen. Mit dem frühen Zeitpunkt, der im Rahmen dieses Verfahrens oft noch zu prüfenden alternativen 

Standorte, Trassen etc. und damit verbunden der Möglichkeit, das „Ob“ eines Projekts zu erörtern, 

erfüllen Raumordnungsverfahren in einigen Aspekten die Anforderungen an einen guten Beteiligungs-

rahmen. Zwar sieht auch das Raumordnungsgesetz die grundsätzliche Durchführung einer Öffentlich-

keitsbeteiligung in § 15 III vor7, wobei die eindeutig festgelegten Standards zwischen den Bundeslän-

dern variieren.8 Dennoch hat sich auch hier eine „Kombination von informeller ‚Vorab-Beteiligung‘ und 

förmlicher Anhörung im Raumordnungsverfahren“ als sinnvoll erwiesen (ARL 2014, S. 3). Entspre-

chend verknüpfen einige der untersuchten Beispiele die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem 

Raumordnungsverfahren wie bspw. der Ostbayernring und das Wasserspeicherkraftwerk Rur.  

Die Aufwertung des Raumordnungsverfahrens wird jedoch nicht übereinstimmend als guter Weg be-

wertet. Neben einer Stärkung der informellen Beteiligung durch den Ausbau des Raumordnungsver-

fahrens sprechen sich andere für seine Streichung des Raumordnungsverfahrens zugunsten einer in-

formellen Öffentlichkeitsbeteiligung aus (vgl. Wulfhorst 2011). Dieser Weg wurde im Beispiel der 

Westküstenleitung Schleswig-Holstein gewählt. Hier wurde zugunsten des informellen Dialogverfah-

rens auf das formelle Raumordnungsverfahren verzichtet, auch um eine Beschleunigung des Verfah-

rens zu erreichen. Dieser Weg wird in den Interviews jedoch auch kritisch bewertet.  

G: „Das Raumordnungsverfahren wäre besser gewesen. Im Gegensatz zum Raumordnungsverfahren kam 

man im Dialogverfahren recht schnell in die Detailplanung hinein – Maßstabsebenen der Planungen 

fallen durcheinander.“ 

Überlegungen zur Einbettung der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung sollten nicht beim Raumord-

nungsverfahren enden. Einige Gesprächspartnerinnen verweisen in den Interviews auf die Notwen-

digkeit, Beteiligung zu einem noch wesentlich früheren Zeitpunkt durchzuführen.  

M: „Es sollt ein neutraler ergebnisoffener Prozess stattfinden, bevor der Investor irgendetwas in die Hand 

genommen hat. So könnte gesagt werden, wir wollen uns als Bio-Energie-Region aufstellen oder wir 

wollen unseren Beitrag zur Energiewende leisten. Wenn solche Pläne aufgestellt werden, dann wären 
 

7 „Die Öffentlichkeit kann in die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens einbezogen werden“ (ROG § 15 III) 

8 U.a. öffentliche Auslegung von Planungen über vier Wochen, Erfordernis der Abwägung jeder Eingabe, Durchführung von 
Erörterungsterminen 
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der Staat, die Region, der Landrat verantwortlich. Es wäre optimal, wenn so eine Aufbruchsstimmung 

entstehen würde. Der richtige Zeitpunkt für eine Öffentlichkeitsbeteiligung wäre nach so einem breite-

ren Diskussionsprozess.“  

G: „Der Zeitpunkt vor der Anmeldung zum Bundesverkehrswegeplan war der Richtige, ein Glücksfall. Die 

vorliegenden Trassenuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsstudie und Lärmuntersuchungen lagen 

vor und waren für den Diskussionsprozess mit den Bürgern vollkommen ausreichen. Wäre der Zeit-

punkt später gewesen, wäre die Situation vermutlich eskaliert.“  

Einen in diesem Sinne verstandenen übergreifenden Ansatz verfolgt die informelle Öffentlichkeitsbe-

teiligung zum Repowering von Windenergieanlagen in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Die 

Öffentlichkeitsbeteiligung zielt neben der Herstellung eines besseren Verständnisses für die Heraus-

forderungen und Lösungsmöglichkeiten im Bereich des Repowerings auch auf die Entwicklung früh-

zeitiger informeller Beteiligungsverfahren für konkrete Vorhaben. Sehr frühzeitig und konzeptionell 

erfolgt die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung auch bei der Servicestelle Windenergie Kreis Steinfurt. 

Sie hat den Auftrag, den Prozess des Ausbaus der Windenergie bereits vor den Genehmigungsverfah-

ren so konfliktarm wie möglich zu gestalten und die Akzeptanz für neue Windenergieanlagen zu stei-

gern. 

Diese Ansätze heben die Trennung zwischen einzelnen Verfahrensschritten und ihrer Beteiligung auf. 

Sie verstehen die Planung und Genehmigung eines Vorhabens als einen integrierten Prozess, zu dessen 

Beginn, d.h. zum Zeitpunkt der Projektkonzeption und erster strategischer Überlegungen, bereits An-

gebote der informellen Beteiligung entwickelt werden sollten. Eine so verstandene Öffentlichkeitsbe-

teiligung ist in den untersuchten Beispielen ansatzweise erkennbar. In einzelnen der untersuchten 

Beispiele wird der Stellenwert einer entsprechend weitergedachten Perspektive hervorgehoben. Eine 

übergreifende Kommunikations- und Beteiligungsstrategie verbunden mit kontinuierlichen Informa-

tionsprozessen wird beispielsweise bei der Straßenbahnplanung in Mainz („Mainzelbahn“) umgesetzt. 

Hier erfolgte die Beteiligung kontinuierlich vom Scoping-Termin zum Planfeststellungsverfahren bis 

zur umfangreichen Baustellenbegleitung. Auch die Flughafenerweiterung Frankfurt, bei der die Betei-

ligung vor dem Raumordnungsverfahren begonnen wurde und nach dem Planfeststellungsbeschluss 

endete, sowie die Pipeline – Shell Connect, bei der die Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Scoping-

Termin zum Raumordnungsverfahren begann und bis zur umfangreichen Baustellenbegleitung reich-

te, stehen für Vorhaben, in denen im Ansatz „Dialogbrücken“, übergreifende Kommunikation und vor-

sichtige Ansätze eines „Kommunikations- und Beteiligungs-Scoping“ (Wulfhorst 2011,m S. 589) zu 

erkennen sind. 

Da komplexe Planungsprozesse häufig dem Vorwurf ausgesetzt sind, dass die umfänglichen Entschei-

dungsfindungen und -vorgänge wenig transparent und für Bürgerinnen und Bürger nur schwer nach-

vollziehbar sind und sich bereits einzelne Verfahren häufig über einen sehr langen Zeitraum erstre-

cken, ist der gesamte Prozess von der Konzeption eines Projekts bis zur Umsetzung kaum zu überbli-

cken. Entscheidungen der einzelnen Phasen geraten in Vergessenheit. Bereits bei kleineren, kürzeren 

Projektlaufzeiten von kommunalen Projekten wurde die Erfahrung gemacht, dass sich Bürgerinnen 

und Bürger nicht über die gesamte Dauer des Beteiligungsverfahrens kontinuierlich engagieren. Viel-

mehr ist das Interesse an Beteiligung zu Beginn der Planungen, wenn diese noch recht abstrakt sind 

und die persönlichen Interessen sich noch wenig ausgebildet haben, eher gering (Partizipationspara-

dox). Diese Komplexitäten führen vor allem bei den nicht-organisierten Bürgerinnen und Bürgern oft 

zu Frustrationen, die zu einem Abbruch des Engagements und der vollständigen Ablehnung eines Vor-

habens führen können (vgl. Bock et al. 2013, S. 41f.).  

Die Sicherung einer kontinuierlichen Mitwirkung der beteiligten Öffentlichkeit gilt in allen Fallstudien 

als wichtige Herausforderung für den gesamten Planungs- und Beteiligungsprozess. Als befördernd für 

einen Prozess, der die Öffentlichkeit kontinuierlich beteiligt, wird neben einer externen Prozessmode-

ration, die auch das Konzept für das gesamte Beteiligungsverfahren entwickelt und sichert (vgl. 4.2), 
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ein transparentes Vorgehen genannt. In einigen Fallstudien wurde vor allem durch die Ausgestaltung 

der Beteiligungsformate darauf hingewirkt, eine größtmögliche Kontinuität der Beteiligung sicherzu-

stellen. Für die Mainzelbahn wurde beispielsweise ein kleiner Personenkreis für die Beteiligung aus-

gewählt. Für die einzelnen Mitglieder gab es keine Vertretungsregel, so dass deren Motivation zur 

Teilnahme erhöht werden sollte - mit positivem Erfolg (vgl. 4.3.). Dass die Beteiligten kontinuierlich 

teilgenommen haben, sei dadurch befördert worden, dass zu Beginn des Beteiligungsprozesses bereits 

fast alle anberaumten Sitzungstermine bekannt gegeben wurden. 

Im Fall der Ortsumfahrung Waren wurde das informelle Beteiligungsverfahren bewusst zeitlich über-

schaubar konzipiert. Konkret bedeutete dies, dass das Verfahren auf ein halbes Jahr begrenzt wurde 

und ein Projektmanagement für die zeitgerechte Umsetzung Sorge trug. Durch ein solch zeitlich kon-

zentriertes und eng getaktete Verfahren wurde die Gefahr inhaltlicher Brüche, sinkender öffentlicher 

Aufmerksamkeit oder personelle Wechsel minimiert. Eine solch zeitlich überschaubare Konzeption 

des Beteiligungsverfahrens bleibt jedoch die Ausnahme bei Projekten, die sonst grade durch einen 

langjährigen Planungsprozess gekennzeichnet sind.  

Die Befunde aus den Beispielen zeigen Möglichkeiten einer organisatorischen Verbindung von infor-

meller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmigungsprozess. Eine verbindli-

che Dokumentation der Ergebnisse, der Aufbau einer kontinuierlichen Gesprächskultur, die Einbezie-

hung der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung und eine Reflexion über die Verbindung mit einem ge-

eigneten formellen Verfahren sind Ansatzpunkte für den Aufbau einer grundlegend neuen Kommuni-

kations- und Dialogkultur. „Die Entwicklung eines Verständnisses von Inhalt und Funktion früher Öf-

fentlichkeitsbeteiligung ist eine wesentliche Ausgangsbedingung für eine neue Dialog- und Verwal-

tungskultur bei der Planung und Genehmigung von Industrie- und Infrastrukturvorhaben“ (Brennecke 

2015, S. 52). Auch der Beirat für Raumentwicklung verweist in seiner Empfehlung zur Öffentlichkeits-

beteiligung bei Planungs- und Zulassungsverfahren großer Infrastrukturvorhaben auf das Erfordernis 

einer neuen Kommunikations- und Beteiligungskultur (vgl. Beirat für Raumentwicklung 2012).  

4.1.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  

Gute Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet, informelle Beteiligung nicht isoliert zu konzipieren und um-

zusetzen, sondern sie in einem Zusammenhang mit den formellen Beteiligungsangeboten und dem 

gesamten Vorhaben zu entwickeln. Dies setzt voraus, dass die zumeist frühzeitig angesetzte informelle 

Beteiligung in das gesamte Planungs- und Genehmigungsgeschehen integriert, Transferprozesse be-

rücksichtigt und eine umfassende Verfahrensarchitektur entwickelt wird. All dies ist bisher – so zeigen 

es auch die untersuchten Beispiele – keine verbreitete Praxis, sondern findet nur in Ausnahmeprojek-

ten statt. Informelle Beteiligungsprozesse und die meist zeitlich anschließenden formellen Planungs- 

und Genehmigungsverfahren sind bislang nur unzureichend miteinander verknüpft.  

Mit Blick auf eine verbesserte Verzahnung wurden im Rahmen der vorliegenden Studie mehrere wich-

tige Stellschrauben untersucht: die definierten Ziele, der Zeitpunkt der informellen Beteiligung, die 

Dokumentation ihrer Ergebnisse und deren Transfer in die folgenden Planungs- und Genehmigungs-

verfahren sowie die Gestaltung einer übergreifenden Verfahrensarchitektur. 

Die Analyse der Beispiele und die Auswertung der Interviews förderten breite und vielfältige Ziele zu-

tage. Diese unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Verfahren, sondern sie werden auch von den 

jeweiligen Akteuren unterschiedlich bewertet. Letzteres stellt eine nicht unerhebliche Ursache von 

Missverständnissen und Konflikten dar. Übereinstimmend nannten Vorhabenträger und Genehmi-

gungsbehörden eine Reihe von wichtigen Bausteinen: eine nachvollziehbare Darstellung des Beteili-

gungsgegenstandes, das Aufzeigen der Grenzen und der Ziele des Beteiligungsprozesses sowie die 

transparente, kontinuierliche und fachlich qualifizierte Weitergabe und Zurverfügungstellung von 

Informationen zum Planungsvorhaben. Zwar legen die Vorhabenträger in den ausgewählten Beispie-
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len damit den Fokus der Zielsetzungen auf die Informationsvermittlung zu den bestehenden Planun-

gen, sie nehmen aber auch andere Ziele in den Fokus. Da das Spektrum der Beteiligungsziele weit über 

Information hinausreicht, birgt die Reduzierung der Öffentlichkeitsbeteiligung auf Informationsver-

mittlung die Gefahr, Konflikte nicht wie intendiert zu minimieren, sondern sie zu vergrößern: „Ohne 

Zweifel ist transparentere und verständlichere Information eine Grundvoraussetzung für eine ernst 

gemeinte Bürgerbeteiligung. Damit ist aber nur ein erster Schritt getan. Vielen Bürgern geht es dar-

über hinaus um Teilhabe an Entscheidungen“ (Wulfhorst 2011, S. 584). Als weiteres Ziel der Öffent-

lichkeitsbeteiligung wird in den Beispielen die Optimierung der geplanten Vorhaben hervorgehoben. 

Diese gilt als eine Folge des Einbezugs von lokal vorhandenem Wissen und spezifischer Vor-Ort-

Kenntnisse.  

Ganz deutlich weisen die Befunde den Stellenwert einer möglichst ergebnisoffenen Beteiligung nach. 

D.h., informelle Öffentlichkeitsbeteiligung wird dann von den meisten befragten Akteuren als erfolg-

reich und gut bewertet, wenn in ihrem Rahmen Alternativen nicht nur diskutiert, sondern auch wei-

terverfolgt wurden. Mit einer Dialogbereitschaft, die über Information hinausgeht, lassen sich – so die 

Ergebnisse der Projektbeispiele – Konflikte zwar nicht vermeiden; der Umgang mit ihnen findet dann 

jedoch in einem geregelten Rahmen statt und Eskalationen können – zumindest in vielen Fällen – ver-

mieden werden. Notwendig hierfür sind inhaltliche Spielräume, die passive Informationsprozesse zu 

aktiven Beteiligungsprozessen machen. Inwieweit dieses auch neben einer größeren Verfahrensakzep-

tanz zu einer von den Vorhabenträgern erwünschten größeren Akzeptanz der Vorhaben an sich führt, 

ist in weiteren Studien zu untersuchen.  

Bei der Festlegung des Zeitpunktes für den Beteiligungsprozess sind, wie die Ergebnisse zeigen, mehre-

re Aspekte abzuwägen. Auf der einen Seite spricht vieles dafür, Öffentlichkeitsbeteiligung zu beginnen, 

wenn noch nicht alle Würfel gefallen sind und Planungsalternativen noch möglich sind. Auf der ande-

ren Seite weisen Vorhabenträger darauf hin, dass eine zu frühe Beteiligung die Gefahr birgt, nur einen 

diffusen Projektstand vorstellen zu können, viele Fragen unbeantwortet lassen zu müssen und falsche 

Erwartungen hinsichtlich der Konkretisierung zu wecken. Auch wenn die Antwort auf die Frage nach 

dem richtigen Zeitpunkt weiterhin differenziert und projektspezifisch ausfallen muss, weisen die Be-

funde dennoch auf wichtige Schlussfolgerungen: So zeigt sich, dass informelle Beteiligung selten zu 

früh, aber in der Rückschau eher zu spät durchgeführt wurde. Im Ergebnis lässt sich schlussfolgern, 

dass Öffentlichkeitsbeteiligung „nicht früh genug“ angesetzt werden kann. Falsch wäre, wenige und 

unzureichende Informationen als Argument für einen späteren Zeitpunkt der Beteiligung heranzuzie-

hen. Vielmehr können mit Hinweis auf die zahlreichen noch offenen Aspekte eines geplanten Vorha-

bens erste Konflikte identifiziert und Verständigungsprozesse begonnen werden. 

Auch hier gilt es, die Ziele und Möglichkeiten transparent zu vermitteln und die mit dem frühen Betei-

ligungszeitpunkt verbundenen inhaltlichen und prozessualen Unsicherheiten offen zu thematisieren. 

So früh wie möglich bedeutet, mit der Beteiligung zu beginnen, sobald erste Informationen vorliegen, 

die für die Öffentlichkeit relevant sind. Die Beispiele zeigen es: Ein „Projekt-Outing“ durch Dritte ver-

hindert den Aufbau von Vertrauen oder zerstört dieses, sofern es bereits vorhanden war. Ein solcher 

Vertrauensverlust lässt sich im weiteren Fortgang kaum wieder wettmachen. Früh genug bedeutet 

zugleich, einen Zeitpunkt zu wählen, der es zulässt, im Rahmen der informellen Öffentlichkeitsbeteili-

gung über mögliche Alternativen zu verhandeln.  

Ein weiterer Gesichtspunkt guter Öffentlichkeitsbeteiligung ist ihre Responsivität, d.h., der Umgang mit 

den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung muss transparent erfolgen. Die untersuchten Beispiele 

zeigen übertragbare Wege, wie sowohl die Behörden als auch die beteiligten Öffentlichkeit informiert 

werden können. Zudem gilt es, die Ergebnisse in den anschließenden formellen Verfahren ausreichend 

zu berücksichtigen. Hier kommt erschwerend hinzu, dass die Ergebnisse nicht auf direktem Weg um-

gesetzt, sondern im Rahmen der neutral vorzunehmenden Abwägung auch – begründet – verworfen 

werden können. Gute Öffentlichkeitsbeteiligung setzt demnach voraus, dass ihre Ergebnisse in die 
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anschließenden formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren transparent, d.h. für alle Beteiligten 

nachvollziehbar, einfließen. Dies ist nicht möglich ohne Sicherung der Beteiligungsergebnisse. Die in 

dieser Studie analysierten Beispiele zeigen hierfür vielfältige Möglichkeiten auf. Vor allem Genehmi-

gungsbehörden achten im Zuge der Hinwirkungspflicht verstärkt darauf, die Ergebnisse der informel-

len Öffentlichkeitsbeteiligung zu dokumentieren und als Teil der Unterlagen für das nachfolgende Ge-

nehmigungsvorhaben aufzubereiten. Geprüft werden sollte, ob und unter welchen Bedingungen eine 

Verpflichtung zur Dokumentation der Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ein-

satz kommen kann.  

Neben der Dokumentation der Ergebnisse werden in den Fallstudien Kommunikation, Vernetzung und 

schließlich Zusammenarbeit von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde als weitere „Schlüssel“ 

für erfolgreiches Ausgestalten der Schnittstellen zwischen Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem 

Verfahren genannt. 

In den untersuchten Beispielen dient mehrheitlich ein anstehendes Planfeststellungsverfahren als 

zeitlicher Anker der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung. Angeregt wird darüber hinaus, informelle 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens durchzuführen, da davon ausge-

gangen wird, dass dieser Zeitpunkt größere Aushandlungsspielräume bietet. Die Chancen dieses Ver-

fahrens für eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sollten bei der Planung von Infrastrukturprojek-

ten stärker berücksichtigt werden; ggf. sind diese im Vorfeld durch weitere Untersuchungen auszulo-

ten (vgl. Akademie für Raumordnung und Landesplanung 2014).  

Die Ergebnisse machen deutlich: Es müssen nicht nur die Schnittstellen zwischen der informellen Öf-

fentlichkeitsbeteiligung und dem formellen Verfahren eindeutig festgelegt sein, um die Resultate der 

Öffentlichkeitbeteiligung in die formellen Planungsverfahren einfließen zu lassen. Vielmehr sollten die 

formelle und die informelle Beteiligung sowie die gesamte Verfahrensarchitektur – auch über ein ein-

zelnes Planungsverfahren hinaus – gemeinsam geplant und konzipiert werden. Dieser Vorschlag eines 

übergreifenden Beteiligungsansatzes ist weitreichend und trifft auf eine Praxis, die sich zunächst der 

Herausforderung stellen muss, Kommunikation und Beteiligung als wichtige Bausteine in die eigene 

Arbeit zu integrieren. Impulse und Anregungen für übergreifende Beteiligung, die von der Konzeption 

eines Vorhabens bis hin zu seiner baulichen Realisierung reichen, gibt die kommunale Praxis. Diese 

begleitet die Öffentlichkeit bei ihren informellen Planungen (sowohl bei Stadtentwicklungskonzepten 

als auch bei der zweistufigen Bauleitplanung) zunehmend mit einem Gesamtkonzept. Sie ebnet so den 

Weg zu einer kommunalen Beteiligungskultur.  

Die hier genannten Voraussetzungen einer guten Öffentlichkeitsbeteiligung, die informelle Beteiligung 

mit formellen Verfahren zu verknüpfen sucht, könnten dazu beitragen, dass Öffentlichkeitsbeteiligung 

nicht mehr mit Themen und Ansprüchen überfrachtet wird, die eigentlich an anderer und vor allem 

früherer Stelle hätten diskutiert werden sollen. Fehlen frühzeitige informelle Angebote, werden alle 

Anliegen in die informellen und formellen Beteiligungsverfahren hineingetragen, auch wenn diese 

nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Frühzeitige Dialogangebote sind deshalb vom Vorhabenträger 

gemeinsam mit eventuell Dritten als Auftakt eines Gesamtprozesses zu konzipieren. Da sich all dies 

noch als Lernprozess darstellt und weitere Erfahrungen gewonnen werden müssen, sollten in Modell-

vorhaben weitere Kenntnisse mit übergreifenden Beteiligungsverfahren im Sinne einer Kommunikati-

ons- und Beteiligungskultur erprobt werden. Diese sollten von ersten strategischen Überlegungen, 

über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die verschiedenen Planungsphasen bis hin zur Rea-

lisierung und Inbetriebnahme des Projekts eine kontinuierliche Begleitung durch die Öffentlichkeit 

umfassen. Begleitet werden sollten diese Pilotvorhaben von einem breiten Diskurs über Beteiligungs-

möglichkeiten und -verständnisse der unterschiedlichen involvierten Akteure.  
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4.2 Rollen und Zusammenspiel von Vorhabenträgern und Genehmigungs-
behörden 

Auf der Grundlage der analysierten Erfahrungen und Ergebnisse bereits abgeschlossener Prozesse der 

Öffentlichkeitsbeteiligung zu umweltrelevanten Vorhaben wird im zweiten Themenschwerpunkt den 

Fragen nachgegangen, wie sich die Rollen, die Zuständigkeiten und das Zusammenspiel zwischen Vor-

habenträger und Genehmigungsbehörde in der Praxis gestalten und welche Handlungsbedarfe sich für 

die Umsetzung und Qualifizierung der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung erkennen lassen. Vorha-

benträger sind nicht zu einer frühzeitigen Beteiligung verpflichtet, die Gestaltung eines Beteiligungs-

verfahrens ist eine freiwillige Aufgabe des späteren Antragsstellers. Diese Ausgangssituation hat sich 

mit § 25 Abs.3 VwVfG nicht verändert: „Die Behörde wirkt darauf hin, dass der Träger bei der Planung 

von Vorhaben, die nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von 

Dritten haben können, die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig über die Ziele des Vorhabens, die Mittel, 

es zu verwirklichen, und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens unterrichtet (frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung)“. Ob diese Ausführung die Schlussfolgerung nahelegt, dass alleine der Vor-

habenträger eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen darf und ausschließlich der Vor-

habenträger den Zeitpunkt der Durchführung festlegt, wird in der Fachöffentlichkeit nicht eindeutig 

bewertet (siehe Fachgespräch vom 6.7.2015). In den Interviews der Fallbeispiele wurde deshalb auch 

erfragt, ob und wenn ja, wie frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung von Dritten, z.B. den Genehmi-

gungsbehörden (neuerdings im Rahmen der Hinwirkungspflicht), Ministerien oder beauftragten Büros 

unterstützt und ggf. auch initiiert werden kann.  

Kontrovers diskutiert wird zudem die Form der Einbindung und möglichen Mitwirkung der Genehmi-

gungsbehörden in die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung. Strittig ist, ab welcher Intensität und bei 

Übernahme welcher Aufgaben die Neutralität der Genehmigungsbehörden in Frage zu stellen ist. Dies 

betrifft beispielsweise die Frage, ob Behörden an Veranstaltungen im Rahmen der frühzeitigen Beteili-

gung teilnehmen sollten und ob sie die Moderation des Beteiligungsprozesses übernehmen können. In 

der vorliegenden Studie wurden auch hierzu Erfahrungen und Expertise der an den ausgewählten 

Projekten beteiligten Akteure ermittelt.  

Auch wenn, wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, die Aufgabenteilung zwischen Vorhabenträger 

und Genehmigungsbehörde erst mit den Neuregelungen in § 25 Abs.3 VwVfG konkretisiert wurde und 

die im Rahmen dieser Studie analysierten Beteiligungsprozesse bereits vorher durchgeführt wurden, 

werden vor allem in den Interviews der Fallstudien die Neuregelungen aufgegriffen und in die Bewer-

tung der eigenen Praxis einbezogen. Im Folgenden werden zunächst die Rolle und die Aufgaben der 

Vorhabenträger betrachtet (vgl. 4.2.1 und 4.2.2). Daran anknüpfend werden die Befunde zu den Ge-

nehmigungsbehörden vorgestellt (vgl. 4.2.3), um anschließend die Ergebnisse zum Zusammenspiel 

dieser beiden Akteure darzustellen und die Richtung anzudeuten, in die weitergehende Schlussfolge-

rungen zu formulieren sind (vgl. 4.2.4). Ein kurzer Blick auf die Rolle der Kommunen und weiterer 

Akteure rundet die Ergebnisdarstellung ab (vgl. 4.2.5). Abschließend werden die Befunde zusammen-

gefasst und Schlussfolgerungen abgeleitet (vgl. 4.2.6).  

4.2.1 Aktive Vorhabenträger 

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine freiwillige Aufgabe der Vorhabenträger. Sie entscheiden, 

ob, wann und wie die Öffentlichkeit über ihr geplantes Vorhaben informiert wird, ob sie in einen Dia-

log treten, was in diesem verhandelbar ist und wie die Ergebnisse in die weiteren Planungs- und Ge-

nehmigungsunterlagen einfließen. Da sie zu diesen Schritten nicht verpflichtet werden können, sind 

einzig ihre Haltung und ihr Verständnis von Beteiligung ausschlaggebend für den Verlauf der informel-

len Öffentlichkeitsbeteiligung und die weitere Planung und Umsetzung des Vorhabens. Sie formulieren 

und Bestimmen die wichtigsten Stellschrauben für eine gelungene Öffentlichkeitsbeteiligung. Ob ihre 
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Motivation und ihr Eigeninteresse ausreichen, um informelle Öffentlichkeitsbeteiligung qualitativ er-

folgversprechend umzusetzen oder ob nicht vielmehr die Freiwilligkeit auf den Prüfstand zu stellen 

ist, ist ein Aspekt, der in den Interviews behandelt wurde. Einen besonderen Fokus bildete in den Ge-

sprächen zudem die Erörterung der notwendigen Rahmenbedingungen und Lernprozesse hinsichtlich 

der Sensibilisierung und Qualifizierung der zumeist technisch ausgerichtete Unternehmen, die über 

vergleichsweise geringe Dialogerfahrungen mit der Öffentlichkeit verfügen.  

Etwa zwei Drittel der untersuchten Projekte werden von öffentlichen Vorhabenträgern und ein gutes 

Drittel von privaten Vorhabenträgern verantwortet, dies sind u.a. Stromerzeuger, Übertragungsnetz-

betreiber, Energieversorger, Rohstoffunternehmen und Mineralölkonzerne. Die informelle Öffentlich-

keitsbeteiligung wurde von den Vorhabenträgern entweder in alleiniger Verantwortung oder gemein-

sam mit Landesministerien oder Forschungseinrichtungen durchgeführt. Auffallend ist im Unterschied 

zu dieser eindeutig verankerten Verantwortung, dass die Initiative zur Durchführung nicht nur von 

den Vorhabenträgern ausging. In Erscheinung treten vor allem Ministerien und andere Landesbehör-

den. Beim Umspannwerk Garenfeld ging die Initiative vom Vorhabenträger und einem Verein aus. Die 

informelle Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ostbayernring wurde vom Vorhabenträger zusammen mit 

einer wissenschaftlichen Einrichtung angeregt. Auch Landespolitik oder Bürgerinitiativen nehmen in 

diesem Rahmen eine wichtige Rolle ein. Die untersuchten Beispiele verweisen somit auf ein erweiter-

tes Verständnis von Hinwirkung durch Dritte. Diese Dritten sind in den untersuchten Beispielen nicht 

unbedingt die Genehmigungsbehörden.  

Da die untersuchten Fallstudien für eine gute Praxis stehen, ist davon auszugehen, dass die dortigen 

Gesprächspartnerinnen und -partner einer informellen Öffentlichkeitsbeteiligung grundsätzlich offen 

gegenüber stehen. Damit verfügen sie im Vergleich zu anderen Vorhabenträgern neben einer entspre-

chenden Haltung über weitergehende Erfahrungen und Expertise, die sich in ihren Einschätzungen zu 

frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung niederschlagen und bei der Interpretation der Gespräche zu 

berücksichtigen sind. 

Bei der Betrachtung der Rolle der Vorhabenträger und ihrer Haltung zu Öffentlichkeitsbeteiligung ist 

zwischen den unterschiedlichen Interessen und teilweise auch Vorhaben privater und öffentlicher 

Vorhabenträger zu differenzieren.  

V: „Unternehmen haben immer ihre eigenen Interessen und sollten diese auch offenlegen und sie nicht 

hinter einem vermeintlichen Gemeinwohl verstecken. Es geht entweder darum, Märkte auszudehnen 

oder das Unternehmen überleben zu lassen. Alles andere wäre gelogen und das merken die Menschen 

auch. Wichtig ist, diese Interessen auch klar zu benennen.“ 

V: „Der öffentliche Vorhabenträger hat es leichter als Privatunternehmen, er hat mehr Nähe zum Bürger. 

Wir machen als öffentliches Unternehmen kein Projekt gegen die Mehrheit der Bürger vor Ort.“  

G: „Wenn es sich um öffentliche Infrastrukturprojekte handelt, die der Staat selber für die Bürgerinnen 

und Bürger plant und baut, dann ist er mehr in der Pflicht, sich um solche Projekte zu kümmern, als 

wenn jemand zu uns kommt, der sagt, ich hätte gerne eine neue Anlage oder ein neues Kraftwerk.“ 

Die in den Gesprächen hervorgehobenen unterschiedlichen Zielsetzungen der Öffentlichkeitsarbeit 

legen eine Differenzierung zwischen privaten und öffentlichen Vorhabenträgern nahe. Diese findet 

sich beispielsweise auch im Land Baden-Württemberg, das seine öffentlichen Vorhabenträger zur 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung verpflichtet. „Gerade weil es für Vorhabenträger noch keine 

gesetzlichen Änderungen auf Landes- und Bundesebene gibt, soll das Land als Vorhabenträger vorbild-

lich die Schritte gehen, die man von den privatwirtschaftlichen Vorhabenträgern erwartet“ (Staatsmi-

nisterium Baden-Württemberg 2013, S. 4). 
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Mit Ausnahme der öffentlichen Vorhabenträger in Baden-Württemberg9 ist „die Gestaltung eines an-

schaulichen und transparenten Beteiligungsverfahrens“ (Schwab 2014, S. 283) eine freiwillige Aufga-

be des Vorhabenträgers und späteren Antragsstellers. Diese Ausgangssituation ist in § 25 Abs.3 VwVfG 

eindeutig verankert. „Eine Verpflichtung der Behörde oder des Vorhabenträgers zur Durchführung des 

Verfahrens gibt es ausdrücklich nicht, auch keine Sanktion für den Vorhabenträger, wenn er eine frühe 

Öffentlichkeitsbeteiligung verweigert“ (DUH 2012, S. 2). Formuliert ist ein Beteiligungsrecht, aber kei-

ne Beteiligungspflicht des Vorhabenträgers (vgl. Toscano 2012, S. 4). Auch wenn Erfahrungen mit ver-

zögerten oder gar gescheiterten umweltrelevanten Vorhaben einige Vorhabenträger zur Reflexion und 

Neuausrichtung ihrer Kommunikations- und Beteiligungsansätze anregten, ist in der Praxis zu be-

obachten, dass vor allem private Vorhabenträger sich eher selten dieser Verantwortung stellen und § 

25 Abs.3 VwVfG eine schmale Variante darstellt, so zumindest die Einschätzungen aus dem Fachge-

spräch vom 6. Juli 2015. Die Frage nach einer weiterhin freiwilligen oder zukünftig verpflichteten 

Durchführung frühzeitiger Beteiligung wird jedoch weiterhin kontrovers beurteilt. Auf der einen Seite 

wird auf die mangelnde Zweckmäßigkeit und auf mögliche verfassungsrechtliche Fragen verwiesen, 

da davon ausgegangen wird, dass die gesetzliche Verpflichtung für private Vorhabenträger einen Ein-

griff in die allgemeine Handlungsfreiheit bedeutet. Zudem wird mit der nicht zwingend ausgestaltba-

ren Verpflichtung zum Zusammenwirken (vgl. Brennecke 2016, S. 338) argumentiert. Auf der anderen 

Seite fordert beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe, die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung als allge-

meinen Verfahrensgrundsatz zur Regel zu erheben, von der im Einzelfall bei entsprechender Begrün-

dung abgewichen werden kann (vgl. DUH 2012, S. 3). Auch der Beirat für Raumentwicklung spricht 

sich für die Einführung einer Pflicht zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Vorbild von 

§ 3 BauGB aus (Beirat für Raumentwicklung 2012).  

In den Gesprächen kommentieren die Genehmigungsbehörden die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-

gung und setzen diese in Bezug zum Handeln der Vorhabenträger. Auch sie argumentieren uneinheit-

lich sowohl für als auch gegen eine verpflichtende Regelung. 

G: „Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sollte für die Vorhabenträger verpflichtend geregelt wer-

den. Hier wäre eine gesetzliche Änderung sinnvoll. Das bestehende Verwaltungsverfahren daraufhin 

anzupassen, wäre sinnvoll. 

G: „Zur Rolle der Vorhabenträger: Diese sind in den letzten Jahren offener für Beteiligung geworden.“  

G: „In meinem Geschäftsbereich stelle ich einen Wandel bei den Vorhabenträgern fest. Den gibt es, weil 

hier eine Genehmigungsbehörde ist, die für solche Dinge offen ist.“ 

M: „Gesetzlich ist alles gut verankert. Es muss nur ausgelebt werden.“  

Von Seiten der privaten Vorhabenträger wird in den Interviews – wenig verwunderlich – kein Interes-

se an der verpflichtenden Einführung frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung geäußert. In den beglei-

tenden Fachgesprächen gibt es bezüglich dieser Frage keine Einigkeit; es überwiegt die Skepsis. Als 

Gründe, die gegen eine Verpflichtung der Vorhabenträger sprechen, werden hier die Gefahr des Ver-

lustes der notwendigen Flexibilität von frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung, fehlende Sanktions-

möglichkeiten und eine Schwächung der Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Vorhabenträger ange-

führt, da Freiwilligkeit als ein Gütesiegel für eine bestimmte Unternehmenskultur interpretiert wer-

den müsse. Die Genehmigungsbehörden beantworten diese Frage differenzierter und verweisen in 

diesem Zusammenhang vor allem auf die von ihnen wahrgenommenen Grenzen der Hinwirkung (vgl. 

4.2.3), die sie über eine Verpflichtung zur Öffentlichkeitsbeteiligung nachdenken lassen. Die Verpflich-

 

9 Das Land als Vorhabenträger hat vor Einleitung eines Raumordnungsverfahrens für beteiligungsrelevante Vorhaben und 
vor Beantragung der Zulassung eines beteiligungsrelevanten Vorhabens die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
zuführen. (siehe Verwaltungsvorschrift der Landesregierung zur Intensivierung der Öffentlichkeitsbeteiligung in Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren (VwV Öffentlichkeitsbeteiligung vom 17. Dezember 2013)). 
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tung der Vorhabenträger könnte aber auch in letzter Konsequenz zur Aufhebung der Hinwirkungs-

pflicht durch die Behörden führen und dann von den Behörden als Ende des Beratungsauftrages inter-

pretiert werden.  

Eine tiefergehenden Bewertung der Vor- aber auch Nachteile einer solchen Verpflichtung, die auch 

rechtliche Aspekte berücksichtigen müsste, kann im Rahmen dieser Studie nicht geleistet werden und 

bedarf weitergehende Forschungen.  

Aufgrund der Freiwilligkeit informeller Beteiligung sind die Motivation und die Haltung der Vorhaben-

träger zu Kommunikation und Beteiligung von besonderer Bedeutung. Da Kommunikationsprozesse 

ein grundlegender Bestandteil von Beteiligung sind, besteht ein Zusammenhang zwischen dem Ver-

ständnis und Stellenwert von Kommunikationsprozessen in einem Unternehmen oder einer Behörde 

und ihrer konkreten Beteiligungspraxis. Auch wenn in den Interviews diesbezüglich vor allem die 

Kommunikationskultur und somit die Unternehmensphilosophie privater Unternehmen thematisiert 

werden, dürfte die Verankerung von Kommunikationskultur bei öffentlichen Vorhabenträgern von 

ähnlicher Bedeutung sein. In den Interviews wird von den Genehmigungsbehörden in diesem Zusam-

menhang darauf verwiesen, dass bei einer wachsenden Zahl von Vorhabenträgern inzwischen die Er-

fahrung gereift sei, dass qualifizierte Kenntnisse in Recht und Technik und professionelles Personal in 

diesen Feldern alleine nicht mehr ausreichen, um erfolgreiche Projekte umzusetzen. Dieser Punkt wird 

auch von den befragten Unternehmensvertretern betont. Sie heben hervor, dass die Kommunikation 

und Vernetzung mit Stakeholdern ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein Unternehmen ist und sich dies 

auf das vorhandene Verständnis von Beteiligung positiv auswirkt. Übereinstimmend wird konstatiert, 

dass ein Unternehmen Öffentlichkeitsbeteiligung ohne eine entsprechende Unternehmenskultur nicht 

umsetzen kann. 

V: „Es ist komplex, es ist schwierig, es gibt viele Player und Spielverderber, aber trotzdem gibt es keine 

Alternative zu informeller Information, Kommunikation und zu ständiger Kommunikation.“ 

V: „Es geht nicht darum, was man technisch kann. Es ist wichtig, dass man Toleranz und Akzeptanz auf-

bringt. Bei Großprojekten, die 30 bis 50 Jahre laufen, zeigt sich, dass es mehr und mehr nicht-

technische Risiken sind, die Projekte zeitlich verzögern, die zu Widerständen führen. Als ingenieursbe-

triebenes Unternehmen ist man dabei, die technisch beste Lösung zu entwickeln, die für einen dann 

auch vollkommen klar ist. Das ist aber nur eine Seite der Geschichte, wie das jetzt mit der Wahrneh-

mung zusammengebracht wird. In der Regel sind die Treiber des Scheiterns nicht unbedingt die tech-

nischen Probleme, sondern die Frage, wie mit den nicht technischen Risiken umgegangen wird. Das ist 

ein Lernprozess, der auch seine Zeit braucht.“  

G: „Zudem ist bei Unternehmen inzwischen auch die Kenntnis gereift, dass Recht und Technik alleine 

nicht mehr ausreichen, sondern dass die Vernetzung in der heutigen Welt ein Erfolgsfaktor ist.“ 

Wie schwierig es in den zumeist technisch ausgerichteten Unternehmen ist, auch unternehmensintern 

für Beteiligungsprozesse zu sensibilisieren, zu werben und diese zu qualifizieren, wird gleichfalls in 

den Gesprächen hervorgehoben. Verwiesen wird vor allem auf den oft ungelösten und sehr ambitio-

nierten Anspruch, die Ingenieure in den Unternehmen davon zu überzeugen, dass ihre Planungen 

nicht nur die beste technische Lösung darstellen, sondern auch nicht-technische Risiken berücksichti-

gen werden müssen. Aufbauend auf die in schwierigen Prozessen der Öffentlichkeitsbeteiligung ge-

sammelten Erfahrungen werden in diesen Unternehmen dem Projektteam neben der technischen Lei-

tung und der juristischen Expertise immer auch Expertinnen und Experten aus dem Kommunikations-

bereich zur Seite gestellt. Damit einher geht häufig, dass ein professionelles Projektmanagement auf-

gebaut und die Moderation der Prozesse an externe Profis vergeben wird (vgl. 4.2.2).  

V: „Ich bin ein Vermittler zwischen den Welten. Ich bin gelernter Journalist, kein Techniker! Ich muss 

übersetzen, komplexe Sachverhalte verständlich machen und den Ingenieuren bzw. Technikern im ei-

genen Unternehmen die Ängste nehmen.“  
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Der Stellenwert einer veränderten Unternehmenskommunikation wird in den Unternehmen und Be-

hörden spätestens dann erkannt, wenn erste Aktivitäten einer Öffentlichkeitsarbeit und/oder Öffent-

lichkeitsbeteiligung schief laufen oder gar scheitern. Dies betrifft sowohl private als auch öffentliche 

Vorhabenträger. Mit großen Anstrengungen und zumeist verbunden mit unternehmens- oder behör-

denintern neu geregelten Zuständigkeiten und neuen Ressourcen für die Kommunikationsprozesse 

wird dann versucht, einen in die Schieflage geratenen Beteiligungsprozess aufzufangen. Mit oft neu in 

das Unternehmen eingestellten Kommunikationsprofis werden die Kommunikations- und Beteili-

gungsprozesse verändert und zumeist ein dann erfolgreicher Weg beschritten, da „man es sich nicht 

leisten kann, dass man permanent in der Öffentlichkeit untergeht“ (V).  

V: „Deshalb haben wir uns für einen anderen Weg entschieden und haben alles komplett transparent 

gemacht. Der Applaus kam von einigen Beteiligten. Die Prügel kamen aus der Branche, die gesagt hat, 

wenn ihr das macht, müssen wir das auch machen. Ich bin nach wie vor stolz darauf, auch auf meinen 

Vorstand, der das mitgegangen ist und ich würde das wieder so tun.“ 

Wie aus einem anfänglichen Scheitern gelernt werden kann, illustrieren mehrere Fallstudien. Eine 

besondere Herausforderung ergibt sich beispielsweise, wenn die Informationen über ein Vorhaben 

nicht von Vorhabenträgern, sondern über Dritte an die Öffentlichkeit gelangen, wenn die Öffentlichkeit 

nur informiert wird und Diskussionsmöglichkeiten fehlen oder wenn die vorgestellte technisch beste 

Lösung als alternativlos bezeichnet wird und den Anliegen der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksam-

keit geschenkt wird. Die oft als schmerzhaft beschriebenen Erfahrungen mit schwierigen und konflikt-

reichen ersten Informationsveranstaltungen führten bei den befragten Vorhabenträgern zu einer 

mehr oder weniger vollständigen Änderungen der Kommunikationsformen und -wege. Oder, mit den 

Worten eines Vertreters einer Genehmigungsbehörde ausgedrückt: „Der Vorhabenträger wächst mit 

seinen Aufgaben und Herausforderungen.“  

4.2.2 Ein Schlüssel zum Erfolg: Professionelles Management der Öffentlichkeitsbeteiligung  

Neben dem bereits ausgeführten Aspekt der Haltung zu Kommunikation ist die professionelle Durch-

führung der Öffentlichkeitsbeteiligung ein weiteres Erfolgskriterium ihrer Umsetzung. Hierzu gehört 

vor allem ein umfassendes Projektmanagement der Öffentlichkeitsbeteiligung. Dieses umfasst eine 

Moderation des Prozesses, die sich, wenn sie gut angelegt ist und entsprechend ausgeführt wird, in 

den untersuchten Beispielen als besonderes Erfolgskriterium herausgestellt hat. Es impliziert auch, 

Öffentlichkeitsbeteiligung als Projekt zu definieren, das zu konzipieren, zu strukturieren und zu mana-

gen ist. Die Befunde aus den Fallstudien belegen, dass professionelles Projektmanagement eine wich-

tige, wenn nicht unverzichtbare Grundlage für erfolgreich verlaufende Beteiligungsprozesse darstellt.  

V: „Professionelles Projektmanagement einer informellen Öffentlichkeitsbeteiligung ist wichtig. Bürger-

dialog ist ein Projekt und als solches zu behandeln, zu strukturieren und zu managen. Dabei sind Tools 

des professionellen Projektmanagement zu nutzen.“  

V: „Bürgerdialog bedingt zwingend ein Projektmanagement.“ 

E: „Gute Vorbereitung zahlt sich aus.“  

Einige Interviewpartnerinnen und -partner weisen im Unterschied dazu darauf hin, dass die Pro-

zesse der Öffentlichkeitsbeteiligung nur schwer planbar sind.  

G: „Ich glaube nicht an die Planbarkeit von solchen Prozessen.“ 

G: „Die Beteiligung muss ich immer ein Stück weit aus dem Bauch heraus entwickeln, man muss so etwas 

Schritt für Schritt entwickeln. Ein Generalplan am Anfang des Verfahrens bringt nichts. Ich erinnere 

mich nur an die vielen Zeitpläne, die wir gemacht haben. Die waren ja alle Makulatur.“  
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Der Hinweis auf die Notwendigkeit eines flexiblen Projektdesigns sollte nicht als Argument für die 

Abkehr von einer kontinuierlichen Projektplanung herangezogen, sondern als Merkposten für eine 

kontinuierlich begleitende Reflexion interpretiert werden.  

Mittlerweile liegen zahlreiche Handreichungen und Leitfäden vor, die nicht nur private und öffentliche 

Vorhabenträger, sondern auch Genehmigungsbehörden und andere Akteure bei der Konzeption und 

Umsetzung frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung unterstützen (vgl. Abb. 2). So bietet beispielsweise 

der „Werkzeugkasten Dialog und Beteiligung“ des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) „einen Einblick 

in das Prozesswissen und Handwerkszeug, mit dem informelle Dialogverfahren initiiert und erfolg-

reich umgesetzt werden können“ (vgl. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 

Handwerk des Landes NRW 2012, S. 6). Die Bezirksregierungen NRW formulieren in ihrem Leitfaden 

den Anspruch, für die weitgehend unbestimmte gesetzliche Neuregelung einen Leitfaden zu entwi-

ckeln, der bei allen Verfahren auf der Ebene der Mittelinstanz Anwendung finden soll (Bezirksregie-

rungen NRW 2012). 

Abbildung 2:  Übersicht relevanter Leitfäden zur Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Quelle: https://www.dialog-schafft-
zukunft.nrw.de/fileadmin/user_upload/slider/MWEIHM_DSZ_Werkzeugkasten_Erweiterung_V1.pdf 

Gezielt adressiert werden private Vorhabenträger mit der 2014 vom VDI herausgegebenen Richtlinie 

VDI 7000 „Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung für Industrie- und Infrastrukturprojekte; Leitfaden für 

Stakeholder-Management und Kommunikation". Diese Richtlinie unterstützt vorrangig private Vorha-

https://www.dialog-schafft-zukunft.nrw.de/fileadmin/user_upload/slider/MWEIHM_DSZ_Werkzeugkasten_Erweiterung_V1.pdf
https://www.dialog-schafft-zukunft.nrw.de/fileadmin/user_upload/slider/MWEIHM_DSZ_Werkzeugkasten_Erweiterung_V1.pdf
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benträger bei der informellen Bürgerbeteiligung im Vorfeld der gesetzlich geregelten Öffentlichkeits-

beteiligung eines Genehmigungsverfahrens. Der Herausgeber hebt hervor, dass die Anwendung der 

Richtlinie „die Risiken bei der Realisierung von Industrie- und Infrastrukturprojekten (reduziert) und 

dabei (hilft) rechtliche Konflikte zu vermeiden“ (vgl. www.vdi.de/technik/fachthemen/bauen-und-

gebaeudetechnik/querschnittsthemen-der-vdi-gbg/infrastruktur-fuer-unsere-zukunft/richtlinien-zu-

infrastrukturprojekten) . Dabei wird in der Richtlinie davon ausgegangen, dass das vorgeschlagene 

Vorgehen durch die vorweggenommene Austragung von Konflikten eine erhebliche Entlastung der 

gesetzlich geregelten Verfahren und ihrer Instrumente (z. B. Erörterungstermine) ermöglicht. Zusätz-

lich könnten Vorhabenträger im Rahmen der informellen Beteiligung zu neuen (technischen) Lösun-

gen angeregt werden, die auf breitere Akzeptanz treffen – und zwar zu einem Zeitpunkt, der noch 

Handlungsspielräume bietet und zu dem Konflikte noch nicht eskaliert sind.10 Die VDI 7000 beschreibt 

den Management-Prozess entlang der Zeitschiene einer Projektplanung (vgl. Abb. 3). Speziell für die 

Baubranche und die dort verwendeten Leistungsphasen (HOAI) wurde zusätzlich die VDI 7001 entwi-

ckelt. 

Abbildung 3:  Ablaufdiagramm der VDI 7000 

 

Quelle: https://www.vdi.de/uploads/tx_vdirili/pdf/2244254.pdf  

Vorgeschlagen wird, die vier Prozessphasen in das vorhandene Projektmanagement zu integrieren 

und mit der technischen Projektentwicklung, der Genehmigung und der Realisierung (Bau) sowie mit 

der begleitenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu verknüpfen.  

In den Interviews wird darauf verwiesen, dass die Richtlinie in der jetzt vorliegenden Fassung für ei-

nen Personenkreis geschrieben sei, der schon Erfahrung mit Beteiligung aufweist. Die Zielgruppe der 

Ingenieure könne diese Empfehlungen jedoch nicht voraussetzungslos und sinnvoll umsetzen, da ihr 

Vorwissen und Erfahrungen fehlten.  
 

10 Vgl. https://www.vdi.de/karriere/richtlinie-vdi-7000/  

http://www.vdi.de/technik/fachthemen/bauen-und-gebaeudetechnik/querschnittsthemen-der-vdi-gbg/infrastruktur-fuer-unsere-zukunft/richtlinien-zu-infrastrukturprojekten/
http://www.vdi.de/technik/fachthemen/bauen-und-gebaeudetechnik/querschnittsthemen-der-vdi-gbg/infrastruktur-fuer-unsere-zukunft/richtlinien-zu-infrastrukturprojekten/
http://www.vdi.de/technik/fachthemen/bauen-und-gebaeudetechnik/querschnittsthemen-der-vdi-gbg/infrastruktur-fuer-unsere-zukunft/richtlinien-zu-infrastrukturprojekten/
http://www.vdi.de/7001
https://www.vdi.de/uploads/tx_vdirili/pdf/2244254.pdf
https://www.vdi.de/karriere/richtlinie-vdi-7000/
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M: „Die Richtlinie ist eine gute Idee, sie muss aber mit Leben gefüllt werden, denn nur die Richtlinie allei-

ne bewirkt wenig.“ 

Noch offen ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob und wie intensiv die vorliegenden Unterstützungsangebote 

der VDI-Richtlinie und anderer Leitfäden zur informellen Öffentlichkeitsbeteiligung angewendet wer-

den. Zum Einsatz einzelner Werkzeuge und ihrer Wirksamkeit fehlen aussagekräftige Evaluationen.  

Mit Blick auf das Projektmanagement werden in den Interviews mehrere Aspekte hervorgehoben, die 

für den Erfolg eines Beteiligungsprozesses von besonderer Bedeutung sind. Hierzu gehört die Veran-

kerung der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Spitze des Unternehmens bzw. der Behörde. Verwiesen 

wird darauf, dass im Rahmen des Projektmanagements u.a. darauf zu achten ist, dass das Beteili-

gungsprojekt Chefsache wird. Nur mit einem klaren und eindeutigen Bekenntnis der Führungsebene zur 

Öffentlichkeitsbeteiligung könne eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Vorhabenträger und 

Öffentlichkeit aufgebaut werden, da auch nur so die handelnden Personen ausreichend Rückende-

ckung in den Aushandlungsprozessen erhielten.  

V: „Die Spitze oben ist ganz entscheidend für das Projekt.“  

Entsprechend der Hinweise aus den Gesprächen ist Öffentlichkeitsbeteiligung keine PR-Arbeit, die 

alleine der Kommunikationsabteilung übertragen werden kann. Da es um die Repräsentanz des Un-

ternehmens und der Behörde ginge, müsse die strategische und operative Leitung der Vorhabenpla-

nung nicht nur das Vorhaben, sondern auch die Öffentlichkeitsbeteiligung repräsentieren.  

V: „Dann geht es darum: Wie ist das Gesicht für das Projekt und dieses Gesicht muss zeigen: Der kann es.“ 

Die Ausgestaltung der Moderation unterscheidet sich in den untersuchten Beispielen. In einigen Bei-

spielen moderieren die Vorhabenträger die Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung selber, wie bspw. 

die Trianel GmbH die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Trianel Wasserspeicherkraftwerk Rur oder das 

Unternehmen Shell die frühzeitige Öffentlichkeitbeteiligung zur Shell Connect Pipeline. Die eigene Mo-

deration beruht u.a. auf der Einschätzung, dass es ohnehin keine neutrale Moderation geben könne, da 

diese, sobald sie im Auftrag des Vorhabenträgers arbeite, niemals als neutral wahrgenommen werde.  

V: „Unternehmen sollten die Prozesse selber moderieren, da externe Moderatoren, die von einem Unter-

nehmen beauftragt sind, niemals als neutrale Moderatoren oder Mediatoren wahrgenommen werden. 

Besser die Unternehmen machen es selber, dann können sie ihre Interessen auch offensiv vertreten.“ 

Die Übernahme der Moderation durch den Vorhabenträger wird allerdings von anderen Gesprächs-

partnerinnen und -partnern kritischer gesehen. So vergeben die meisten der untersuchten Beispiele 

die Moderation an ein professionelles Moderationsbüro. Neben der Professionalität dieser Moderati-

onsbüros wird vor allem auf ihre Neutralität verwiesen. 

V: „Eine eigene Moderation wäre nicht in Frage gekommen, denn dann wären die wichtigsten Stakehol-

der nicht an den Tisch gekommen, was ich auch verstehen kann. Es musste ein Moderator gefunden 

werden, der von allen akzeptiert wird. Sonst macht es keinen Sinn.“  

E: „Eine professionelle Moderation sichert Qualität.“  

M: „Es war ein Mittelsmann und Übersetzer erforderlich. Die unabhängige Moderation mit eigenem Profil 

hat den Prozess befördert.“ 

Die Neutralität der Moderation gilt auch in der Forschung als unabdingbar: „Eine Voraussetzung für 

eine befriedende Bürgerbeteiligung ist die Neutralität der für die Leitung des Beteiligungsverfahrens 

zuständigen Stelle. Diese Neutralität muss sowohl gegenüber dem Projektträger als auch gegenüber 

der das Verfahren führenden Behörde bestehen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Öffentlich-

keit eine Interessenverquickung von Behörde und Vorhabenträger unterstellt oder der Behörde eine 

mangelnde Berücksichtigung von Bürger- oder Gemeinwohlinteressen vorwirft“ (Stender-Vorwachs 

2013, S. 7). 
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Auch wenn die Vergabe der Moderation nach außen als geeigneter Weg erscheint, um dem Verdacht 

der Voreingenommenheit entgegenzutreten, ist die externe Vergabe keine Garantie für ein später ak-

zeptiertes Verfahren. In den Interviews wird entsprechend herausgestellt, dass sich an der Vergabe 

und vor allem der Finanzierung der Moderation gleichfalls größere Konflikte entzünden können. Vor 

allem kritisch eingestellte Bürgerinitiativen stellten die Neutralität dieser „bestellten“ Personen in 

Frage.  

V: „Die Moderation kann nie als wirklich neutral vermittelt werden.“ 

V: „Moderation hat stets die Neutralität gewahrt – dennoch: der Moderator ist immer durch irgendwen 

finanziert und daher in einer Abhängigkeit. Der Moderator wird nie als gänzlich „neutral“ verstanden 

werden können.“  

M: „Die Bestellung durch den Vorhabenträger ist nicht so einfach. Wenn man vom Betreiber bestellt wird, 

dann kommt Misstrauen auf, ob der Mensch neutral ist, wenn er so bezahlt wird. Hierüber wurde sehr 

intensiv diskutiert.“  

M: „Bei der Bestellung der Moderation wäre es besser, wenn der Betreiber eine bestimmte Menge Geld in 

einen Fonds überführen würde und dann in einem neutralen Vorprozess durch den Staat oder eine 

Kerngruppe aus fünf bis sechs Schlüsselpersonen darüber entschieden wird. Auf diesem Wege hätte die 

Moderation einen besseren Start.“  

M: „Das Thema wird dann wieder hervorgeholt, wenn man mit bestimmten Entwicklungen nicht einver-

standen ist. Ich glaube aber nicht, dass irgendjemand ernsthaft geglaubt hat, ich wäre nicht neutral.“ 

M: „Nicht optimal war die Bestellung der Moderation. Man macht sich unangreifbarer, wenn man neutral 

bestellt wird. Die Finanzierung ist etwas anderes.“  

M: „Wir konnten uns auf keinen Fall vom Vorhabenträger bezahlen lassen.“  

Die Erfahrungen mit externer Moderation, vor allem mit ihrer Bestellung und Bezahlung, werden oft 

als schwierig geschildert. Die dafür einzustellenden Mittel müssen vor allem von kleinen und mittleren 

Unternehmen angesichts der Zunahme der Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung erst einmal zur 

Verfügung gestellt werden. Gleichwohl sind die Ergebnisse so zu interpretieren, dass es abgesehen von 

wenigen selbstbewussten Unternehmen keine Alternative zur externen Moderation gibt. So empfiehlt 

auch das Staatsministerium in Baden-Württemberg weiterhin den Einsatz externer Moderatorinnen 

und Moderatoren, da diese unverzichtbare Kenntnisse in konstruktiver Gesprächsführung und profes-

sioneller Prozesssteuerung mitbringen. Dennoch sollten öffentliche Vorhabenträger „aber immer prü-

fen, ob qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Moderatorenaufgabe übernehmen können“ 

(Staatsministerium Baden-Württemberg 2013).  

Neben einer professionellen Moderation kommt auch Fachgutachtern und externen Expertinnen und 

Experten eine besondere Rolle zu. In verschiedenen Fallstudien trugen Expertinnen und Experten aus 

den Bereichen Umweltplanung und anderen Fachgebieten dazu bei, Informationen und Wissen in den 

Beteiligungsprozess einzuspeisen und eine glaubwürdige Brücke zur Öffentlichkeit aufzubauen.  

M: „Die Glaubwürdigkeit dieser Experten führte dazu, dass Bürger eher bereit waren, Fakten anzuerken-

nen und sachliche Debatten zu führen.“ 

Ö: „Es sind immer die Spezialisten dabei, die direkt vortragen. Das ist sehr gut. Da bekommt man die di-

rekten Informationen. Da sind wir gut im Bilde. Die große Öffentlichkeit bekommt das nicht mit“. 

Aus Sicht eines Vorhabenträgers war es wichtig, dass der Beteiligungsprozess als „Ping-Pong-Spiel 

zwischen Bürgern und Planern“ angelegt war und die Beteiligungstermine bei Bedarf durch Gutachter 

(z.B. Schallschutzgutachter), Fachplanerinnen sowie Umweltfachplaner begleitet wurden. Dieser Dia-

log gestaltete sich zum Teil schwierig, auch deshalb, weil die Gutachter die Projekte selbst bearbeitet 
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hatten. Im Ergebnis zeigte sich jedoch, dass sich beide Seiten, Bürgerschaft und Vorhabenträger, im 

Laufe des Beteiligungsverfahrens qualifizierten.  

Die Befunde zeigen, dass frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung auf der Grundlage eines professionellen 

Projektmanagements konzipiert und umgesetzt werden muss. Voraussetzung sind ein klares und ein-

deutiges Bekenntnis der Führungsebene zur Öffentlichkeitsbeteiligung und Kommunikationsprozesse, 

die in der Unternehmensphilosophie verankert sind. Auf dieser Basis kann Öffentlichkeitsbeteiligung 

als Projekt konzipiert und gemanagt werden. Hilfreich ist neben der Anwendung der mittlerweile 

zahlreich vorliegenden Handreichungen und Leitfäden der Einbezug externen Know-hows. Das bedeu-

tet aber auch, dass für eine Öffentlichkeitsbeteiligung ausreichend Ressourcen und Kompetenzen vor-

handen sein müssen. Wie schwierig sich dies in der Praxis gestaltet, machen die Vorhabenträger in den 

Interviews deutlich.  

V: „Es sind nicht nur die gesetzlichen Vorgaben, sondern auch die informellen Beteiligungen, die unbere-

chenbar sind, weil man sehr oft Dinge darstellt, die Gegner auf die Idee bringen, wo sie ansetzen könn-

ten. Das wird zu einer endlosen Schleife, in der sie nie zu einem Urteil und einer Genehmigung kom-

men, weil immer noch was gemacht werden muss. Irgendwann wird man uns am langen Arm verhun-

gern lassen. Das ist abschreckend für Investoren.“ 

V: „Solche Projekte sind in der Regel große Investitionen für ein Unternehmen und man muss die Kosten 

auch vor dem Hintergrund beurteilen, dass man ohne das Projekt die Genehmigung eventuell nicht o-

der erst fünf Jahre später bekäme. Das hat große Konsequenzen. Die größte Investition war im Rück-

blick jedoch nicht das Geld, sondern die Zeit. Es geht um Gespräche, Versammlungen, um Interaktionen 

mit Menschen und das kostet Zeit.“  

Die für Beteiligungsprozesse zur Verfügung stehenden Ressourcen sind abhängig von der Größe und 

Finanzstärke eines Unternehmens bzw. den finanziellen und personellen Mitteln einer Behörde. Ist es 

für ein Großunternehmen durchaus denkbar, Ressourcen in größerem Maße für Beteiligungsprozesse 

zu kalkulieren, so geraten kleinere Unternehmen bei komplexen und umfangreichen Beteiligungspro-

zessen eher an die Grenze dessen, was sie umsetzen können. Berücksichtigt man zudem, dass konflikt-

trächtige umweltrelevante Vorhaben in mittelständischen Unternehmen nur selten umgesetzt werden, 

so fehlen diesen Vorhabenträgern nicht nur die notwendigen Ressourcen, sondern auch Erfahrungen 

und die erforderlichen Kompetenzen. Derartige Prozesse können dann nicht alleine aus dem Unter-

nehmen heraus umgesetzt werden. Das entsprechende Know-how bzw. Expertenwissen muss einge-

kauft werden. In einigen der untersuchten Projektbeispiele kommt deshalb einer Begleitung durch 

Dritte (z.B. Wissenschaft, Landesministerien) eine besondere Rolle zu. Sie unterstützen und beraten 

den Vorhabenträger, führen mitunter die Öffentlichkeitsbeteiligung durch (u.a. Windkraftdialog / De-

zent Zivil, Ostbayernring, Westküstenleitung Schleswig-Holstein) und/oder evaluieren den Prozess 

(u.a. Evaluation Ortsumgehung Waren, Flughafenerweiterung Frankfurt, Tunneldialog in Schwäbisch 

Gmünd, Ostbayernring, Pumpspeicherkraftwerk Atdorf, Westküstenleitung Schleswig-Holstein). 

V: „Kleine Unternehmen sehen oft die Notwendigkeit von Kommunikation und frühzeitiger Beteiligung 

nicht, da sie in einer anderen Zeit leben und nicht so viele Projekte machen. Wenn man alle zehn Jahre 

mal einen Genehmigungsantrag stellt und dann feststellt, dass sich die Welt um einen herum verän-

dert hat, dann stimmt auch etwas im Management nicht.“ 

V: „Der erste Schritt zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist, im Unternehmen eine Ebene dafür herzustellen. 

Das ist harte Arbeit und hängt von den Personen ab. Es hängt auch von Schulungen ab.“ 

G: „Im Grunde können sie solche Prozesse nicht aus ihrer Firma heraus bewerkstelligen. Als normales 

Unternehmen geht das nicht. Sie müssen es sich teuer einkaufen. Und sie müssen den Richtigen finde, 

der sie richtig berät. Mittelständler haben diese Fachleute nicht im Unternehmen.“  

Es zeigt sich, dass nicht vorausgesetzt werden kann, dass vor allem kleinere und unerfahrenere pri-

vate und öffentliche Vorhabenträger frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gewissermaßen aus dem 
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Stand professionell planen und umsetzen können. Zwar liegen zahlreiche Handreichungen, Handbü-

cher und Leitfäden vor, die wichtiges Wissen bereitstellen. Zudem richten sich auch Fortbildungsan-

gebote zunehmend an diese Zielgruppen. Diese Angebote, die durchaus ausbaufähig sind, müssen je-

doch wahrgenommen und vor allem um Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches innerhalb und zwi-

schen Vorhabenträgern ergänzt werden. „Es gilt, von den guten wie auch schwierigen Erfahrungen zu 

lernen und „lernende Organisationen“ aufzubauen: Beteiligungsexpertise kann durch regelmäßigen 

internen Austausch stetig vorangebracht und weitergegeben werden“ (Staatsministerium Baden-

Württemberg 2013, S. 5).  

Ein weiterer Aspekt, der in der Literatur hervorgehoben wird, ist die Evaluation der Öffentlichkeitsbe-

teiligung, die zumindest bislang im Hintergrund steht (z.B. Ewen et al. 2013, Bezirksregierungen NRW 

2012; Kubicek, Herbert; u.a. 2010). So liegen nur im Einzelfall evaluierte, viel häufiger hingegen „ge-

fühlte“ Bewertungen einer durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Erfahrungen und Ergebnisse 

von Beteiligungsprozessen werden nur ausnahmsweise reflektiert oder gar evaluiert. „Verlässliche 

empirische Evaluationen gibt es bislang kaum. Das liegt unter anderem auch daran, dass adäquate 

Formen der Wirkungsmessung der stark kommunikativ ausgerichteten Methoden fehlen bzw. in den 

Kinderschuhen stecken. Die Reflexion erschöpft sich mehr in ‚gefühlten‘ Effekten“ (Bezirksregierungen 

NRW 2012, S. 12). Aufgrund der fehlenden Wirkungsanalysen, so lässt sich folgern, unterbleiben wich-

tige Lernprozesse. Evaluationen und daran geknüpfte Lernprozesse sind jedoch erforderlich, um wei-

tere Akteure von der Bedeutung (und Wirksamkeit) der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu 

überzeugen und die Vorhabenträger argumentativ zu unterstützen. Dieses Defizit wird in den Gesprä-

chen insbesondere von Genehmigungsbehörden benannt.  

G: „Das A und O ist für mich die Evaluation und die Beobachtung der Verfahren. Wichtig wäre für die 

Evaluation, dass es nicht Aufgabe einer Bezirksregierung ist, den Evaluationsfragebogen zu entwi-

ckeln.“ 

G: „Evaluation und die entsprechenden Evaluationsbögen müsste man eigentlich zu Beginn eines Verfah-

rens mit den entsprechenden Fragestellungen aufstellen, um dann auch sagen zu können, was die 

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung signifikant bewirkt hat, damit man nicht nur über „Wölkchen-

themen“ spricht und bunte Broschüren macht.“ 

Bundesweit anknüpfen ließe sich bei der Evaluation in einem ersten Schritt an die Praxis in NRW. Dort 

gibt die Zulassungsbehörde bei jedem Projekt auf der Basis der vorhandenen Erfahrungen eine Ein-

schätzung darüber ab, ob informelle Öffentlichkeitsbeteiligung im Kontext des Zulassungsverfahrens 

ein geeignetes Instrument ist. Das Land Baden-Württemberg geht in seinem Leitfaden für eine neue 

Planungskultur einen Schritt weiter und empfiehlt dem Vorhabenträger nach Abschluss der informel-

len Öffentlichkeitsbeteiligung, das Vorgehen auf der Grundlage vorab formulierter Zielvereinbarungen 

und Kriterien zu bewerten und somit das Verfahren zu evaluieren.  

Im Ergebnis wird deutlich, dass Projekte der Öffentlichkeitsbeteiligung hinsichtlich ihrer Qualität und 

der Akzeptanz ihrer Durchführung wie auch ihrer Wirkung auf Planung und Verfahrensführung häufi-

ger evaluiert werden sollten. Die könnte einerseits durch begleitende wissenschaftliche Evaluationen 

ausgewählter Projekte und eine „bundesweite Evaluation der Beteiligungspraxis nach einem standar-

disierten Fragebogen“ (Schwab 2016, S. 385) erfolgen, andererseits sollten Evaluationstools entwi-

ckelt werden, die es Vorhabenträgern und auch Genehmigungsbehörden ermöglichen, eigenständig 

erste Wirkungen zu erfassen, um die eigene Beteiligungspraxis kontinuierlich zu verbessern.  
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4.2.3 Kommunizieren – Hinwirken – Genehmigen? Neue Rollen und Aufgaben der Genehmi-
gungsbehörden 

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung betrifft nicht nur die Vorhabenträger, sondern fordert auch Ge-

nehmigungsbehörden dazu heraus, ihre Rolle, Mitwirkung und Aufgaben zu reflektieren – und dies 

nicht erst seit der neu verankerten Hinwirkungspflicht. Im Unterschied zur formellen Beteiligung im 

Rahmen des Planungs- und Genehmigungsverfahren ist informelle Beteiligung erst seit Kürzerem eine 

Fragestellung, mit der sie sich aktiver auseinandersetzen müssen. Sind bei der von den Genehmi-

gungsbehörden zu verantwortenden formellen Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmte Schritte und Fris-

ten vorgegeben, so tauchen bei der frühzeitigen informellen Beteiligung zahlreiche Unsicherheiten und 

ungeklärte Fragen auf, die auch in der Literatur benannt werden (vgl. Ziekow et al. 2014, S. 18). Im 

Mittelpunkt der Interviews standen deshalb Fragen nach der Interpretation von Hinwirkung, d.h. den 

gewählten Formen eines aktiven Zugehens auf die Vorhabenträger bei gleichzeitig zu bewahrender 

Neutralität. Erfragt wurde, wie frühzeitig angesetzte informelle Beteiligung im Zusammenspiel von 

Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde abläuft bzw. abzulaufen hat und ob beispielsweise eine 

Trennung zwischen Beteiligungsbehörde als Mitwirkende an der informellen Öffentlichkeitsbeteili-

gung und Genehmigungsbehörde zu empfehlen ist.  

Die mit der Novellierung des § 25. Abs.3 VwVfG einhergehenden Veränderungen sind, wie bereits an 

anderer Stelle ausgeführt, in den Fallstudien noch nicht wirksam. Gleichwohl wird in den Interviews 

auf die dadurch implizierten Veränderungen eingegangen, da mit der Hinwirkungspflicht die Rolle der 

Genehmigungsbehörden deutlicher definiert wird als zuvor. Da es kein Rechtsinstrument gibt, das 

einen Vorhabenträger zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zwingt, sind Kommunikation und 

Überzeugung von besonderer Bedeutung. „Hinwirkung bedeutet Überzeugungsarbeit zu leisten“ (Ge-

nehmigungsbehörde). Dies wird auch in der Literatur bekräftigt: „Hinwirkung bedeutet, dass die Be-

hörde über ein Vorhaben informiert sein muss. Der Behörde verbleibt aber die Möglichkeit, den po-

tenziellen Antragsteller darauf hinzuweisen, dass nach ihrer Bewertung des Projekts eine frühe Bür-

gerbeteiligung durchzuführen ist, sobald sie von auf das Projekt bezogenen Überlegungen Kenntnis 

erhält“ (Ziekow 2013, S. 756). Hierzu bedarf es aber auch auf Seiten der Genehmigungsbehörden eines 

qualifizierten Wissens zu Vorteilen und Wirkungen frühzeitiger Beteiligung. Viel zu oft fehlt in den 

Behörden die hierfür erforderliche Sensibilität.  

In den Interviews stimmen einige der Interviewpartnerinnen und -partner darin überein, dass die 

Herstellung von Akzeptanz für privatwirtschaftliche Investitionen und des „Bürgerfriedens“ durch 

begleitende informelle Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung keine Aufgabe der Genehmigungsbe-

hörden ist. Die Verantwortung liege eindeutig bei den Vorhabenträgern. Dabei zeigen sich in den Fall-

studien unterschiedliche Auslegungen der Rolle der Genehmigungsbehörden, wobei Behörden mit 

einem eher „klassischen“ Aufgabenverständnis, das die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung nicht als 

ihr Thema begreift, eine Minderheit bilden.  

G: „Die Genehmigungsbehörde schaut nicht danach, ob die Planung allen genehm ist, sondern nur da-

nach, wer tatsächlich betroffen ist und danach, ob das genehmigungstechnisch machbar ist.“ 

V: „Die Genehmigungsbehörde hat keine Rolle im informellen Verfahren. Auch gedanklich muss es der 

Vorhabenträger verzahnen.“ 

Demgegenüber sehen sich die meisten der befragten Behörden im Einzelfall oder auch grundsätzlich 

in der Verantwortung für Kommunikationsprozesse. Einige übernehmen die kommunikative Initiative 

und regen aktive, teilweise weit im Vorfeld konkreter Planungen stattfindende, informelle Beteili-

gungsprozesse an. Einige der Gesprächspartnerinnen und -partner wirkten in den untersuchten Bei-

spielen bereits vor der Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes auf die Durchführung infor-

meller Öffentlichkeitsbeteiligung hin. Diese Genehmigungsbehörden verstehen ihre Aufgabe so, dass 
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sie die potenziellen Antragsteller aktiv darüber informieren, wie ein Dialog mit der Öffentlichkeit im 

Vorfeld des formellen Verfahrens und begleitend zu dem Verfahren gestaltet werden kann. Kommuni-

kation ist in diesen Fällen grundlegend in dem behördlichen Aufgabenverständnis verankert und mit 

Ressourcenansprüchen unterlegt. 

G: „Wenn eine Behörde in der Außenkommunikation diese Rolle richtig darstellt, gewinnt sie mehr an 

Vertrauen, als wenn sie sich zurückhält oder gar nichts sagt oder vielleicht sogar das falsche sagt.“  

G: „Wir sind bei unseren Projekten überwiegend initiativ tätig, d.h. schon vor der gesetzlichen Neurege-

lung haben wir im Rahmen der Antragsberatung und -vorbesprechung im Rahmen des Genehmi-

gungsmanagements unsere potenziellen Antragsteller darauf hingewiesen zu überlegen und auch zu 

zeigen, wie sie sich den Bürgerdialog im Vorfeld des formellen Verfahrens und begleitend zu dem Ver-

fahren vorstellen.“ 

G: „Mit der Wahrnehmung der Hinwirkungspflicht muss nicht gewartet werden, bis ein Antragsteller 

Gesprächsbedarf anmeldet.“  

G: „Man muss manchmal auch Mut haben zur Kommunikation. Ich überlege zurzeit, ob es bei bestimmten 

kritischen Projekten sinnvoll sein kann, sehr früh Vorhabenträger, Genehmigungsbehörde und Kritiker 

zusammenzubringen und in die Vorbereitungsphase einzubeziehen. Es ist hilfreich, wenn derjenige, 

der das Verfahren durchführt, die Randbedingungen erklärt und darauf verweist, dass bestimmte Va-

rianten freiwillig ausgehandelt werden können, die aber von der Genehmigungsbehörde niemals fest-

gesetzt werden, es sei denn sie wird beantragt.“ 

G: „Hinwirkung bedeutet Überzeugungsarbeit zu leisten. Wenn der Antragsteller nicht will, kann man 

aber nichts machen. Es gibt kein Rechtsinstrument, aber man muss ihm sagen, dass es Vorteile hat, 

dass die Akzeptanz steigt. Er kann bereits erkennen, wo die Bevölkerung und die Verbände, d.h. die po-

tenziellen Einwender, die Probleme sehen. Dann kann er darauf das Augenmerk legen, anders als 

wenn er sagt, ich mach das in meinem Kämmerlein und geh dann in das Verfahren.“ 

G: „Ich bin der Meinung, wenn wir im Vorfeld von Verfahren mit potenziellen Investoren über informelle 

Verfahren sprechen, geht es in der Beratungspraxis nicht um bestimmte Formate. Vielmehr ist es wich-

tig, dass erstmal überhaupt im Vorfeld von der Genehmigungsbehörde der Impuls ausgeht, dass ihr 

euch auch um diese Bausteine kümmern müsst.“  

V: „Wir versuchen, das formelle Verfahren und die informelle Bürgerbeteiligung im Planfeststellungsver-

fahren bewusst zu trennen. Beim Planfeststellungsverfahren hat die Behörde den Hut auf. Da hält sich 

der Vorhabenträger bewusst raus.“ 

Die befragten Genehmigungsbehörden interpretieren Hinwirkung überwiegend als Kommunikations-

aufgabe, die gestaltet werden kann. Einerseits geht es darum, den Vorhabenträgern die positiven As-

pekte einer informellen Öffentlichkeitsbeteiligung nahe zu bringen, andererseits kann die Genehmi-

gungsbehörde auch selber von einem guten Kommunikationsprozess profitieren. Die Einschätzungen 

aus den Interviews zum Stellenwert von Kommunikation erinnern an die von den Vorhabenträgern 

hervorgehobene Bedeutung der Kommunikationsprozesse und der dazu notwendigen Haltung (vgl. 

4.2.1.). Wenig erstaunlich ist deshalb, dass auch die Genehmigungsbehörden in diesem Zusammen-

hang auf die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit von Recht, Technik und Kommunikation 

als wichtige Voraussetzung einer erfolgreichen Öffentlichkeitsbeteiligung hinweisen.  

G: „Das ist vielleicht auch der Grund, warum in der Vergangenheit viele Projekte als nicht so gelungen 

empfunden wurden. Weil man die kommunikativen und weichen Faktoren nicht bedient hat. Der Inge-

nieur hat gesagt, ich bestimme, was der Stand der Technik ist, darüber kann man jetzt nicht diskutie-

ren, der Jurist hat gesagt, was im Bundesimmissionsschutzgesetz steht und dann ist man auseinander 

gegangen.“  
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Wie Genehmigungsbehörden eine stärkere Verantwortung für informelle Öffentlichkeitsbeteiligung 

übernehmen (können), wird exemplarisch an einem von den fünf Bezirksregierungen in Nordrhein-

Westfalen herausgegebenem Leitfaden für eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung sichtbar. In diesem 

Leitfaden werden die weitegehend unbestimmten zentralen Neuregelungen des § 25 Abs. 3 VwVfG 

NRW mit Hinweisen zur Durchführung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und zur Evaluation unter-

legt (vgl. Bezirksregierungen NRW 2014). Darüber hinaus enthält der Leitfaden ein Musterschreiben, 

mit dem Genehmigungsbehörden Vorhabenträger auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hin-

weisen können sowie eine Beratungscheckliste. Ein weiteres Beispiel, wie Genehmigungsbehörden 

den Dialog fördern und Transparenz herstellen können, sind die Beteiligungsportale der Regierungs-

präsidien Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen (https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Dialog 

/Seiten/default.aspx). Sie enthalten Hinweise zu allen aktuellen Baumaßnahmen, Planfeststellungsver-

fahren und Straßenplanungen verbunden mit inhaltlichen Informationen zum Projekt und zu Beteili-

gungsmöglichkeiten. Zudem arbeiten bei den dortigen Regierungspräsidien mittlerweile Beteiligungs-

koordinatoren, die informelle Beteiligungsprozesse anstoßen und begleiten sollen.  

In den Fallstudien wird in einigen Gesprächen die Pflicht zur Hinwirkung als zu schwacher Weg einge-

schätzt und auf die Festlegung einer verbindlich durchzuführenden frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung verwiesen (vgl. 4.2.1). Viel zu oft zeige sich, dass Vorhabenträger, die zu einer frühzeitigen Öf-

fentlichkeitsbeteiligung aufgefordert werden, nicht reagierten. Dann habe die Genehmigungsbehörde 

keinen weiteren Einfluss.  

Kommunikation wird demnach auch als eine Schlüsselaufgabe der Genehmigungsbehörden wahrge-

nommen, so zumindest die Einschätzung der Mehrheit der interviewten Akteure. Dabei wird ein brei-

tes Spektrum konkreter Umsetzungsmöglichkeiten praktiziert. Bemühen sich einige Genehmigungs-

behörden um ein aufgeschlossenes, vertrauensvolles Gesprächsklima, das es ermöglicht, sehr frühzei-

tig über geplante Vorhaben ins Gespräch zu kommen, so bieten andere regelmäßige Informations- und 

Kommunikationsforen an. 

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung: Aktive Teilnahme, Beobachtung oder Distanz  

In den untersuchten Fallstudien sind die Genehmigungsbehörden auf unterschiedliche Weise in die 

informellen Beteiligungsprozesse eingebunden. Mit Verweis auf das Neutralitätsgebot agiert die 

Mehrheit der Behörden zurückhaltend. Ihre Vertreterinnen und Vertreter halten sich im Hintergrund 

und nehmen an den Veranstaltungen der frühzeitigen Beteiligung überwiegend nicht teil. Begründet 

wird dies damit, dass die Neutralität der Genehmigungsbehörde verloren ginge, wenn sie bei Veran-

staltungen zur informellen Beteiligung Position bezöge. Die Rolle als reine Zuhörerin sei wiederum 

schwer durchzuhalten, da man immer wieder angesprochen würde, so dass es letztlich leichter falle, 

überhaupt nicht an den Veranstaltungen teilzunehmen. Andere sind inoffiziell bei ausgewählten Ter-

minen anwesend, um Informationen zum Prozess zu erhalten und zumindest inoffizielle Hinweise ge-

ben zu können.  

G: „Beim Runden Tisch habe ich dabei gesessen, als Teilnehmer mitgewirkt und Fragen zum Verfahren 

beantwortet, ebenso bei den Informationsveranstaltungen auf dem Podium. Ich habe mich nicht in-

haltlich zum Antrag geäußert, sondern zum Verfahren und zu rechtlichen Fragen. Ob ich das heute 

noch so machen würde, weiß ich nicht.“ 

G: „Die Genehmigungsbehörde war offiziell wegen der Wahrung der Neutralität nicht in das Dialogver-

fahren eingebunden. Wenn es zum Verfahren der Planfeststellung Erörterungsbedarf gab, wurde ganz 

bewusst ein Dritter hinzugezogen.“ 

G: „Ich war nur inoffiziell bei wenigen Terminen anwesend, habe im Verlauf Informationen im Prozess 

erhalten und Hinweise gegeben, auf was zu achten ist – aber nur inoffiziell.“  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Dialog
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G: „Der Begriff der Neutralitätspflicht wird zu ängstlich verwendet. Es heißt eigentlich, dass sich die Be-

hörde zu keinem Zeitpunkt in Hinblick auf das spätere Genehmigungsverfahren binden darf. Das 

schließt nicht aus, dass man miteinander redet. Aber bei den informellen Verfahren besteht immer 

tendenziell die Gefahr, dass man versucht, möglichst konkret und frühzeitig von einer Genehmigungs-

behörde oder Fachbehörde eine belastbare Aussage zu bekommen. Wenn man aus diesen Neutrali-

tätsgründen nicht in der Lage ist, eine belastbare Aussage zu einzelnen Faktoren des Genehmigungs-

verfahrens zu machen, muss man sich fragen, was eine Genehmigungsbehörde in dem frühen Vorfeld 

machen soll.“ 

Wenn Genehmigungsbehörden aktiv in die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung eingebunden werden, 

besteht in den Fallbeispielen ihre Aufgabe darin, mögliche Fragen zum Verfahren zu beantworten. Ihr 

Auftritt provoziere die – in einzelnen Interviews thematisierte – Frage, ob die Genehmigungsbehörde 

letztendlich objektiv sei oder ob politische Aufträge umgesetzt würden. Dieses Misstrauen – so die 

Interviews – könne zwar niemals ganz beiseite geräumt werden, klare Rollen sowie Transparenz und 

Offenheit spielten jedoch eine wichtige Rolle, um dieser Befürchtung entgegentreten zu können.  

Berücksichtigt man die unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten jenseits der vom Vorhaben-

träger durchgeführten informellen Öffentlichkeitsbeteiligung, so kann schlussgefolgert werden, dass 

sich zahlreiche Ansätze zur Stärkung der Kommunikationsprozesse im Vorfeld eines Vorhabens anbie-

ten. Die verbreitete Zurückhaltung der Genehmigungsbehörden ist zwar mit Blick auf die von ihnen 

geforderte Neutralität nachvollziehbar, gleichzeitig führt ihre Abwesenheit jedoch dazu, dass Hinwir-

kung sehr eingeschränkt als Impuls interpretiert wird und mögliche weitergehende Unterstützungen 

nicht erfolgen. Was in dieser Richtung möglich wäre, zeigen Genehmigungsbehörden, die einen Schritt 

weiter gehen und eigenständige informelle Formate der Kommunikation mit der Öffentlichkeit anbie-

ten. Hierbei sind vor allem erfolgreiche Ansätze, wie die ökologische Begleitgruppe, hinsichtlich ihrer 

Übertragbarkeit zu prüfen (s. Einzelheiten dazu im Folgenden). 

Initiative einer Genehmigungsbehörde: Die Ökologische Begleitgruppe  

Ein Beispiel für den Aufbau eigenständiger, frühzeitiger und begleitender Kommunikationsforen ist 

das Modell der ökologischen Begleitgruppe, die von einer Genehmigungsbehörde einberufen wird. In 

diesem bundesweit nur in Süddeutschland eingesetzten Gremium sind alle relevanten Akteure vertre-

ten. Sie setzen sich regelmäßig auf Einladung der Genehmigungsbehörde zusammen, um einzelne As-

pekte des geplanten Vorhabens zu besprechen. „Die ökologische Begleitgruppe zum Verfahren Pump-

speicherkraftwerk Atdorf besteht seit September 2009. Ihre Mitglieder sind Vertreter der von dem 

geplanten Vorhaben betroffenen Städte und Gemeinden, der Umwelt- und Interessensverbände sowie 

der BI Atdorf. Die ökologische Begleitgruppe hat die Aufgabe, die Umweltuntersuchungen zum geplan-

ten Pumpspeicherkraftwerk Atdorf kritisch zu begleiten und Ideen für Kompensationsmaßnahmen zu 

liefern“ (vgl. http://www.landkreis-waldshut.de/index.php?id=3480). Die in den Sitzungen geäußer-

ten Einschätzungen und Vorschläge werden als Anregungen für das Verfahren aufgenommen, haben 

aber keine rechtliche Verbindlichkeit. Das bedeutet, dass die von den Teilnehmenden getroffenen Aus-

sagen ihnen im weiteren Verfahren niemals entgegengehalten werden. Sie werden durch die Mitarbeit 

in der ökologischen Begleitgruppe keinesfalls in irgendeiner Weise präkludiert (vgl. Landratsamt 

Waldshut, Amt für Umweltschutz: Protokoll der 1. Sitzung der ökologischen Begleitgruppe Atdorf am 

24.09.2009). Eine weitere ökologische Begleitgruppe arbeitet zum Neubau der Bundesautobahn A 98 

Hochrheinautobahn.  

Ökologische Begleitgruppen sind ein Verfahren, das bislang überwiegend in der Schweiz eingesetzt 

wird und in Deutschland bisher nur vereinzelt Anwendung findet. Es wird von den befragten Akteuren 

durchgängig als positiver Vorlauf zu den formellen Planungsverfahren und als wichtige Ergänzung zur 

frühzeitig angesetzten informellen Öffentlichkeitsbeteiligung bewertet, für die der Vorhabenträger 

zuständig ist.  
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G: „Es ist wichtig, dass dieses Gremium bleibt, da die Erfahrung aus Stuttgart 21 gezeigt hat, dass man 

sich nach den vielen Runden Tischen beim Planfeststellungsverfahren an den Runden Tisch erinnert 

hat. Aber bei der gerichtlichen Auseinandersetzung hat man die Dialoge nicht mehr fortgesetzt und 

hat mittlerweile vergessen, dass es Runde Tische gab. Meine Vorstellung ist, dass die Arbeit der Gruppe 

mit der Inbetriebnahme des Projektes endet, falls es je planfestgestellt und gebaut wird.“ 

K: „Ich halte das für ein geeignetes Mittel, um mit denjenigen Gruppen im Gespräch zu bleiben, die Inte-

resse an einem Thema haben. Das sind natürlich Bürgerinitiativen, aber auch die Naturschutzverbän-

de und das sind die Vertreter, die Menschen in der Region, die beteiligt werden. Es ist eine sehr gute 

Maßnahme, aber auch eine sehr zeitintensive.“ 

Ö: „In der ökologischen Begleitgruppe erfährt man die Positionen, bevor sie in die breite Öffentlichkeit 

kommen. Die BI ist fast immer vertreten. Es ist ehrenamtlich und ein Riesenaufwand. Aber wir haben 

einen Informationsvorsprung, den wir dann nach außen tragen können, nicht über die Presse: Die Be-

völkerung wird größtenteils nicht wissen, was eine ökologische Begleitgruppe ist und dass man alles 

auf der Homepage herunterladen kann.“  

Die ökologische Begleitgruppe dient neben dem Informationsaustausch und einer damit erreichten 

größeren Transparenz auch der gemeinsamen Wissenserweiterung und dem kontinuierlichen Aufbau 

von Vertrauen. Zudem bietet die ökologische Begleitgruppe eine Möglichkeit, alle relevanten Akteure 

während des gesamten Verfahrens, d.h. von der Konzeption bis zum Bau, zusammenzubringen und die 

Kommunikationsprozesse kontinuierlich fortzusetzen. Damit füllt dieses Modell eine wichtige Lücke in 

der Verfahrensarchitektur (vgl. 4.1.3).  

Qualifizierungsbedarfe der Behörden  

Auch wenn nach Einschätzung der Interviewpartnerinnen und -partner konflikthafte umweltrelevan-

ten Vorhaben nur einen geringen Prozentsatz des Behördenalltags ausmachen, sollte bei diesen Ver-

fahren umso mehr Aufmerksamkeit auf die frühzeitigen Prozesse der Kommunikation und Beteiligung 

gelegt werden. Da in vielen Behörden „große“ Projekte nur selten auf der Tagesordnung stehen, fehlen 

dort, wie auch bei den Vorhabenträgern (vgl. 4.2.1.), Erfahrungen, Routinen und Wissensträger, um die 

Anforderungen an qualitativ hochwertige Kommunikationsprozesse erfüllen zu können.  

G: „Die Professionalität der jeweiligen Genehmigungsbehörde ist unterschiedlich, was mit der Masse an 

Verfahren zu tun hat, die man durchführt. Wenn ich einmal im Leben ein Verfahren zu einer Strom-

trasse durchführe, dann ist das ein Riesenprojekt, kommt aber nie wieder. Ich habe auch einen gewis-

sen Übungseffekt. Deswegen gibt es bundesweit auch ein Gefälle. Das hat aber nicht nur mit den recht-

lichen Rahmenbedingungen zu tun, sondern auch mit der personellen Ausstattung.“  

G: „Wir haben kleine Verfahren meistens ohne Öffentlichkeitsbeteiligung.“  

G: „Auch in den Genehmigungsbehörden fehlen Erfahrungen und dieses Fachwissen, so dass sie oft sofort 

Angst haben, dass Befangenheitsanträge kommen.“  

Sichtbar wird ein Bedarf, Genehmigungsbehörden gezielt für informelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu 

sensibilisieren, zu interessieren und zu qualifizieren. Hilfreich können auch hier die bereits an anderer 

Stelle erwähnten Leitfäden und Handreichungen sein, die sich teilweise explizit an Behörden wenden.  

G: „Es gibt in NRW dazu Werkzeugkästen, dazu findet man im Netz zudem viele digitale Möglichkeiten.“  

In den Gesprächen wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass diese Hilfestellungen 

bisher viel zu selten wahrgenommen und genutzt werden. Ihre Anwendung setzt zunächst eine verän-

derte Einstellung zu Beteiligung voraus. Ein stärkeres Augenmerk ist demnach auf die Sensibilisierung 

für das Thema zu legen. Dazu beitragen können Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen in 

den Ländern, wie diese es teilweise bereits selbst formulieren: „Innerhalb der Behörden empfiehlt es 
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sich, den Erfahrungsaustausch und ein gegenseitiges Lernen zwischen den Abteilungen zu forcieren, 

Fortbildungsangebote zu nutzen und unterstützende Servicefunktionen und Schnittstellen zu schaf-

fen“ (Staatsministerium Baden-Württemberg 2013, S. 17). 

G: „Das hat auch nichts damit zu tun, dass Genehmigungsbehörden obrigkeitsstaatlich auftreten. Das 

kann man schulen, dafür brauche ich keine informellen Verfahren.“  

G: „Man kann nicht von einer Genehmigungsbehörde erwarten, dass man das alles nebenbei macht. Es 

gibt jetzt auch einen neuen Markt, in dem man Talente, gute und weniger Gute findet, die es auch für 

kleines Geld machen.“  

G: „Deshalb halten wir das auch nicht für notwendig, dass Spezialisten ausgebildet werden. Viel wichtiger 

ist, dass man die Mitarbeiter zu den eher weichen Themen schult. Das hat aber nichts mit informellen 

Verfahren zu tun, sondern betrifft mehr die generelle Medienaffinität.“  

Die Fallstudienbefunde geben Hinweise, dass die unbestimmte Pflicht der Hinwirkung auf informelle 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Grunde genommen nicht neu ist, sondern dass diese kommunikative 

Aufgabe – abhängig vom Selbstverständnis der Genehmigungsbehörden – bereits ausgefüllt wird. Die 

Verpflichtung zur Hinwirkung wird von den Genehmigungsbehörden unterschiedlich interpretiert und 

reicht von einfachen Hinweisen an die Vorhabenträger bis zum Aufbau dauerhafter Kommunikations-

strukturen, die einen kontinuierlichen vertrauensvollen Austausch zwischen den Akteuren ermögli-

chen. Voraussetzung hierfür sind Verständigungsprozesse über die verschiedenen Haltungen und Ver-

ständnisse von Beteiligung als neue Aufgabe der Behörden im Sinne einer Beteiligungskultur. Dabei 

zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Genehmigungsbehörden, die einen übergrei-

fenden Verständigungsprozess über Rollen und Aufgaben als notwendig erscheinen lassen. „Mit zu-

nehmender Erfahrung und Bedarf ist es möglich, innerhalb der Behörden ein professionalisiertes und 

mit Bürgerbeteiligung erfahrenes Projektmanagement als internen Dienst einzurichten“ (Staatsminis-

terium Baden-Württemberg 2013, S. 31). 

4.2.4 „Die Quadratur des Kreises“ – Kooperation von Vorhabenträger und Behörden zwischen 
Verantwortung und Hinwirkung  

Auch wenn Rolle und Aufgaben von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden an Klarheit ge-

wonnen haben, bleiben die Schnittstellen unbestimmt und sind interpretierbar. Wer wann wen an-

spricht und somit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Öffentlichkeitsbeteiligung leistet, wird 

auch in den untersuchten Beispielen nicht einheitlich beurteilt. So wird unterschiedlich bewertet, ob 

alleine der Vorhabenträger eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung initiieren, den Zeitpunkt festlegen 

und sie durchführen sollte. Verknüpft mit der Frage, wer für die Aufwertung und Qualität frühzeitiger 

informeller Öffentlichkeitsbeteiligung zuständig ist, zeigten vor allem die Beiträge im Fachgespräch 

vom 6.7.2015, wie schwierig diese Fragen vor dem Hintergrund von Neutralitätsverpflichtung der 

Behörden auf der einen Seite und fehlender Motivation der Vorhabenträger auf der anderen Seite zu 

beantworten sind.  

Vor allem die anwesenden Genehmigungsbehörden sprachen sich deutlich für ein Beibehalten der 

praktizierten Trennung im Verfahren aus. Sie äußerten die Befürchtung, dass die in formellen Verfah-

ren entscheidende Neutralität der Behörde leide, wenn die Genehmigungsbehörde Einfluss auf die 

Qualität der informellen Beteiligung nimmt oder sich daran aktiv beteiligt. Dies sollte daher in alleini-

ger Verantwortung der Vorhabenträger bleiben. Andere Teilnehmende plädierten dafür, dass Vorha-

benträger gerade nicht die alleinige Verantwortung für informelle Beteiligungsverfahren haben soll-

ten. Nur durch die Mitwirkung der Genehmigungsbehörden könnten sich Beteiligungsprozesse quali-

tativ verbessern. Mit Blick auf die Praxis, die sich diesbezüglich bereits verändert habe, müsse es mehr 

Spielräume und Flexibilität auch im Vorgehen der Genehmigungsbehörden geben.  
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Ein Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachgesprächs hielt die Unabhängigkeit der Behör-

den hoch und hatte Bedenken, dass die Mitwirkung der Genehmigungsbehörde als Klüngeln bewertet 

werden könnte. Sie plädierten entsprechend für die Fortsetzung der bisherigen Aufgabenteilung. An-

dere hoben hervor, dass es den Verfahren insgesamt gut täte, wenn die Behörde bereits an den Beteili-

gungsprozessen teilnähmen, um dort den Verfahrensablauf erklären zu können. Genehmigungsbehör-

den könnten als Sachverständige auftreten. Sie sollten zudem Qualitätsmerkmale für informelle Ver-

fahren formulieren. Dies sei auch bei der geforderten strikten Trennung zwischen formellen und in-

formellen Verfahren möglich. Diese Einschätzung vertreten auch die Bezirksregierungen in NRW, 

wenn sie darauf verweisen, dass der Anstoß für die Öffentlichkeitsbeteiligung weiterhin von der Ge-

nehmigungsbehörde auszugehen habe. Dazu sei es „zwingende Voraussetzung, dass die Behörde über-

haupt Kenntnis von dem beabsichtigten Vorhaben erlangt“ (Bezirksregierungen NRW 2015, S. 5).  

Um frühzeitig Kenntnis von beabsichtigten Vorhaben zu erhalten, ist der Aufbau von Kommunikati-

onsstrukturen zwischen Vorhabenträger und Behörde wichtig. Ein erster Baustein können informelle 

Gespräche sein, zu denen der Vorhabenträger einlädt. Diese bilden dann den Auftakt für den Aufbau 

einer kontinuierlichen Kommunikation. Die Initiative hierzu kann auch von den Genehmigungsbehör-

den ausgehen, sobald sie – unabhängig vom Vorhabenträger – von einem geplanten Vorhaben erfah-

ren. Da gerade konflikthafte Vorhaben oft sehr frühzeitig kommuniziert und diskutiert werden, könn-

ten Informationen jedweder Art Anknüpfungspunkt für ein Initiativwerden der Behörden sein.  

G: „Über die Prozesse wachsen auch die Kommunikatoren auf den unterschiedlichen Ebenen zusammen. 

Unser Pressesprecher sitzt mit am Tisch und man lernt die Kommunikationsstrukturen in den Unter-

nehmen kennen. An der Diskussion ist interessant, dass sie das Vernetzen und Zusammenrücken för-

dert. Da gibt es bei den Unternehmen einen Bewusstseinswandel. Die erkennen, dass Kommunikation 

nicht nur Ereigniskommunikation ist, sondern sich auch in den anderen Projekten auszahlen kann.“ 

V: „Vorhabenträger und Behörde versuchen bestimmte Sachen abzustimmen, was Bürgern oder Öffent-

lichkeit entgegenkommt, z.B. längere Offenlegungszeiträume. So was geht zwischen Vorhabenträger 

und Behörde Hand in Hand.“ 

V: „Vieles läuft in Beteiligungsprozessen darüber, dass man miteinander redet. Auch zwischen Vorhaben-

träger und Behörde. Die Abstimmung mit der einzelnen Behörde ist eine Kunst für sich, sie ist nicht von 

der Stange.“  

Der Aufbau dauerhafter und verlässlicher Kommunikationsbeziehungen ist ein wichtiger Schritt, um 

die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde zu klären, 

notwendige Informationen auszutauschen und den weiteren Prozess zu besprechen. Da informelle 

Öffentlichkeitsbeteiligung für beide Akteure eine relativ neue und mit dem Arbeitsprofil nicht unmit-

telbar verbundene Aufgabe ist, bedarf es einer grundsätzlichen Klärung jenseits gesetzlich geregelter 

Vorgaben. Anknüpfungspunkte bietet dabei das sowohl bei den Vorhabenträgern als auch den Geneh-

migungsbehörden zu professionalisierende interne Kommunikationsknowhow (vgl. 4.2.1. und 4.2.2) 

Zu klären ist in diesem Zusammenhang, wie Dialogforen oder Dialogbrücken ausgestaltet sein können, 

die von beiden Seiten akzeptiert werden.  

In der Literatur wird als eine Lösung zur besseren Klärung der Rollen vorgeschlagen, Beteiligungs- 

und Entscheidungsbehörde voneinander zu trennen (vgl. Ziekow 2012). „Eine Voraussetzung für eine 

befriedende Bürgerbeteiligung ist die Neutralität der für die Leitung des Beteiligungsverfahrens zu-

ständigen Stelle. Diese Neutralität muss sowohl gegenüber dem Projektträger als auch gegenüber der 

das Verfahren führenden Behörde bestehen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Öffentlichkeit 

eine Interessenverquickung von Behörde und Vorhabenträger unterstellt oder der Behörde eine man-

gelnde Berücksichtigung von Bürger- oder Gemeinwohlinteressen vorwirft. Zum Teil wird vorgeschla-

gen, dass eine staatliche Behörde den Beteiligungsprozess als Anhörungsbehörde leitet“ (Stender-

Vorwachs, 2012, S. 1064). Diese „Beteiligungsstelle“ soll neben der Moderation des Beteiligungspro-

zesses einen Dialog auf Augenhöhe garantieren. „So ist eine Trennung der Zuständigkeit in der Sache 
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und für das Verfahren gewährleistet und eine Kontinuität der Begleitung des Beteiligungsverfahrens 

ermöglicht. Die andauernde Verantwortlichkeit einer einzigen Stelle für den Beteiligungsprozess ga-

rantiert eine ununterbrochene Beteiligung der Öffentlichkeit“ (a.a.O.) 

Dieses Vorgehen wird von anderen Autoren mit dem Hinweis auf Doppelarbeit und eine dadurch ver-

ursachte Verlängerung der Verfahrensdauer als nicht zweckmäßig eingeschätzt (vgl. Dolde 2013). Die 

in den Interviews und in den Fachgesprächen vorgebrachten unterschiedlichen Argumente für und 

wider eine aktivere Rolle der Behörden geben Anlass, die vorgeschlagene Trennung von Beteiligung 

und Entscheidung zu überdenken. Die Auseinandersetzung um die „richtige“ Verankerung der Beteili-

gungsprozesse innerhalb oder außerhalb einer Behörde weist Parallelen zu der in den Kommunen 

geführten Diskussion um die Verortung der Bürgerbeteiligung in der Kommunalverwaltung auf. In den 

Kommunen stehen die Einrichtung eines eigenständigen Büros zur Bürgerbeteiligung als Stabsstelle, 

ein der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister direkt unterstellten Amt mit der dezentra-

len Zuständigkeit für Bürgerbeteiligung einerseits und eine dezentrale Organisation in den einzelnen 

Fachabteilungen andererseits nebeneinander (vgl. Bock et al. 2013). Die Praxis zeigt, dass beide Wege 

ihre Berechtigung haben. Wesentlich bedeutsamer als die Organisationsstruktur erweisen sich dabei 

die in der Kommune vorhandene Haltung zur Beteiligung, die Verbindlichkeit und Transparenz des 

gewählten Vorgehens sowie die Kommunikationskompetenzen. Dieses dürfte in gleichem Maße auf die 

Genehmigungsbehörden zutreffen. 

4.2.5 Weitere aktive Akteure (Anhörungsbehörden, Ministerien und Kommunen)  

Im Kontext der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung treten neben den bisher betrachteten Vorhaben-

trägern und Genehmigungsbehörden weitere Akteure auf den Plan, deren Aufgaben in Hinblick auf 

eine Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung gleichfalls Gegenstand der Analyse sind. Laut § 25 

Abs. 3 VwVfG soll der Vorhabenträger zwar die informellen Verfahren durchführen, aber in vielen Fäl-

len ist er dazu nicht gewillt, nicht in der Lage oder aufgrund der Konflikteskalation nicht geeignet. Zu 

reflektieren ist daher, ob Zulassungsbehörde und Vorhabenträger, ggf. ergänzt durch die Standort-

kommune oder auch die für die Regionalplanung zuständige Stelle, gemeinsam den Konflikt analysie-

ren und passende Rollen verabreden können. 

In den Interviews wurde in diesem Zusammenhang thematisiert, ob ein Ministerium die Aufgaben 

einer „Beteiligungsbehörde“ übernehmen kann. Durch eine dorthin ausgerichtete Übertragung von 

Verantwortung für Beteiligungsprozesse könnte eine Professionalisierung der Prozesssteuerung und -

begleitung in Gang gesetzt werden. In einigen der untersuchten Fallstudien wurde die informelle Öf-

fentlichkeitsbeteiligung von einem Ministerium angestoßen und auch federführend durchgeführt. Die-

ses Vorgehen wird in den Interviews vor allem dann befürwortet, wenn es sich um Projekte der Ener-

giewende handelt, die von einer Landesregierung befürwortet werden.  

M: „Die Verwaltung kann diese Aufgabe nicht übernehmen – die sind nur die Angestellten, die können den 

Prozess nicht mit der gleichen Glaubwürdigkeit transportieren. Nur die politische Ebene kann das Pro-

jekt auf die grundlegenden Ziele [hier: Energiewende] herunterbrechen.“  

G: „Durch die Politik muss Position für das Verfahren bezogen werden – Beteiligung als Chefsache 

braucht den Rückhalt der Führungsebene, sonst ist sie nicht glaubwürdig.“ 

G: „Das Projekt ist nicht frei von Politik. Die Rahmenbedingungen muss man immer mit berücksichtigen. 

Bei Planfeststellungen wäre ein Einmischen der Politik problematisch. Wenn die Landespolitik sagt, 

wir wollen das, kann sie mir aber keine Weisung geben.“  

V: „Politik ist ein aktiver Akteur im Prozess – Behörden können nicht die Rolle übernehmen, die ein poli-

tisch Verantwortlicher für das Verfahren trägt.“ 
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Für die hier angesprochene aktivere Rolle der Politik wird auch in jüngeren Veröffentlichungen zur 

Öffentlichkeitsbeteiligung in der Energiewende plädiert. Konstatiert wird ein Defizit an dialogorien-

tierten Beteiligungsangeboten, „bei denen Bürger mit mandats- und Entscheidungsträgern grundsätz-

liche Fragen der Energiewende erörtern, Kernelemente für die Auswahl von Standorten herausarbei-

ten und zusammen mit Regierungen Richtungen der Energiewende vorgeben“ (Richter et al. 2016, S. 

16). Zurückgeführt wird dieses Manko auf das praktizierte vorhabenträgerzentrierte Beteiligungsmo-

dell, in dessen Rahmen Öffentlichkeitsbeteiligung als Akzeptanzbeschaffungsinstrument für geplante 

Vorhaben interpretiert und eingesetzt wird. „Übertragungsnetzbetreiber werden damit überfordert, 

die politisch entschiedenen Rahmenbedingungen des Netzausbaus vor Ort zu rechtfertigen, ihr Projekt 

durchzusetzen und dennoch einen als fair empfundenen Beteiligungsprozess zu initiieren. Die Koope-

ration von Behörden wird benötigt, damit Beteiligungsprozesse wirksam werden können, obgleich 

diese weder ein klares Mandat haben noch mit den nötigen Ressourcen für ihre aktive Mitwirkung 

ausgestattet sind“ (Richter et al. 2016, S. 19).  

Für eine Kritik an den Rahmenbedingungen oder Grundprämissen eines Vorhabens gibt es keinen Ad-

ressaten, da bei der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung die politischen Entscheidungsträger abwe-

send sind. Vorgeschlagen wird deshalb, die gegenwärtige Institutionalisierung von Beteiligung im 

Netzausbau zu hinterfragen und über Alternativen nachzudenken, „in denen Vorhabenträger Kontrolle 

und Verantwortung für die Bürgerbeteiligung mit neutralen zivilgesellschaftlichen Organisationen 

teilen oder an die zuständigen Genehmigungsbehörden abgeben“ (a.a.O.). Auch andere Autorinnen 

betonen den Stellenwert dieser frühzeitigen Dialogformen. „Die Chance, die ein frühes Dialogforum für 

die Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Interessen bietet, kann ein neutraler 

Verfahrensmittler viel eher nutzen, da er in keinem Rollenkonflikt steht und daher größere Glaubwür-

digkeit gerade gegenüber den Bürgern und Verbänden der Öffentlichkeit repräsentiert. Er könnte dar-

über hinaus das gesamte Verfahren kommunikativ begleiten und die erarbeiteten Ergebnisse in das 

förmliche Verfahren einbringen“ (Stender-Vorwachs 2013, S. 3). 

Ein weiterer Akteur, der in den Interviews stärker in den Vordergrund gerückt wird, sind die Kommu-

nen. Ihnen kommt im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben eine 

besondere Rolle zu, denn „deutlich wird, dass Bürgerbeteiligung auch in der Energiewende ein kom-

munales Thema ist“ (Richter et al. 2016, S. 8). Städte und Gemeinden sind bei umweltrelevanten Vor-

haben einerseits in Planungs- und Genehmigungsverfahren eingebunden, andererseits haben ihre poli-

tischen Akteure die Aufgabe, die Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger zu wahren. Diese doppelte 

Rolle als direkt Betroffene auf der einen Seite und Vermittlerin zwischen den Bürgerinnen und Bür-

gern und Vorhabenträgern auf der anderen Seite führt dazu, dass die Städte und Gemeinden in den 

Fallstudien zu einem sehr frühen Zeitpunkt Ansprechpartnerinnen der Vorhabenträger sind. Sie wer-

den stellvertretend für ihre Bevölkerung informiert und bilden gewissermaßen ein Bindeglied der 

Kommunikation.  

K: „Die Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorhabenträger verpflichtet, mit den lokalen Grundstückeigen-

tümern zu sprechen und Vermittler zwischen Vorhabenträger und Bürgern zu sein.“ 

K: „Wenn man die Gemeindevertreter erstmal überzeugt hat, und die sich vor ihr eigenes Volk stellen und 

sagen: ‚Wir denken, dass das die beste Lösung ist‘, dann überzeugt das viele Leute in der Bevölkerung 

und auch die Grundstückseigentümer.“  

Vor allem den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern wird eine besondere Rolle zugesprochen, die 
bisher noch viel zu wenig reflektiert und hinsichtlich ihrer Bedeutung für informelle Öffentlichkeitsbe-
teiligung ausgewertet wurde. Lohnenswert erscheint, in weiteren Forschungsarbeiten auch diese „Dia-
logbrücken“ näher in den Blick zu nehmen und ihre Rolle intensiver zu beleuchten. 

M: „Spannend ist die Frage nach der Rolle der Bürgermeister. Die Bürgerinitiativen erklären sich zu Ver-

tretern der Bürger, aber die gewählten Vertreter der Bürger sind die Bürgermeister. Deshalb sind die 

Bürgermeister die demokratisch legitimierten Vertreter der Bürger. Für mich waren deshalb in dem 
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Prozess die Bürgermeister wesentlich wichtiger als die Bürgerinitiativen. Die Bürgermeister mussten 

mitgenommen werden, da sie das Ohr an den Leuten haben.“ 

K: „Wir hängen immer zwischen allen Stühlen. Die Reaktionen der Bürger waren interessant. Als sie das 

Gefühl hatten, man wäre gegen das Projekt eingestellt, war alles okay. Es ist kein Projekt der Gemein-

de, deshalb muss man als Bürgermeister eine gewisse Neutralität behalten und auch bei meinen Ge-

meinderäten einfordern, dass man sachlich bleibt. Ich habe mir von Anfang an vorgenommen, neutral 

zu bleiben beim Abwickeln der einzelnen Abläufe und Darstellungen im Gemeinderat. Möglichst neut-

ral zu bleiben, ist nicht immer ganz einfach, möglicherweise ist mir das auch gelungen.“ 

Bei den zumeist kleineren Städten und Gemeinden zeichnet sich mit Blick auf Kompetenzen und Res-

sourcen eine ähnliche Problematik wie bei mittelständischen Vorhabenträgern und der Mehrzahl der 

Genehmigungsbehörden ab. Es fehlt an Wissen und Ressourcen, um die im Grunde genommen wichti-

ge Rolle als kommunikatives Bindeglied ausfüllen zu können.  

K: „Bei einem solchen Großprojekt werden so komplexe Themen angesprochen, die ein normaler Mensch 

mit seiner Bildung nicht verstehen kann, außer man hat Geologie studiert. Die Diskussion spielt sich 

ausschließlich zwischen den Gutachtern ab und hat die Basis schon lange verlassen und kreist wie ein 

Sputnik im Orbit. Das übersteigt die personellen Kräfte einer kleinen Verwaltung erheblich. Kleine 

Verwaltungen sind nicht in der Lage, solche komplexen Themen abzuarbeiten. Wir bräuchten hierzu 

Unterstützung. Auch die anderen beteiligten Städte oder Städtelein sind doch überfordert, das sind 

doch alles normale Menschen und keine Techniker oder Wissenschaftler. Wir haben keinerlei Ressour-

cen und Finanzen dafür, auch nicht für zusätzliche Gutachten etc.“  

M: „Es müsste unbedingt einen systematischen, andauernden Schulungsprozess geben, in dem die Bür-

germeister unter sich sind, sich untereinander austauschen, Netzwerke bilden und sich unterstützen 

können, mit Veranstaltungen und Kongressen. Das wäre gezielt für die Bürgermeister sehr wichtig.“  

Die Befunde legen nahe, den aktiven Einbezug weiterer Akteure vor allem hinsichtlich deren Expertise, 

Neutralität und Aufgabenübernahme intensiver zu prüfen.  

4.2.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  

Informelle Beteiligung mit formellem Verfahren zu verzahnen setzt – auch dies ein Ergebnis der vor-

liegenden Studie – eine veränderte Haltung der involvierten Akteure zu Öffentlichkeitsbeteiligung und 

eine Reflektion über die jeweilige Rolle voraus. Auch wenn die Aufgabenteilung zwischen Vorhabenträ-

ger und Genehmigungsbehörde erst mit den Neuregelungen in § 25 Abs. 3 VwVfG rechtlich konkreti-

siert wurde und die im Rahmen dieser Studie analysierten Beteiligungsprozesse bereits vorher statt-

fanden, werden vor allem in den Interviews der Fallstudien die Neuregelungen aufgegriffen, in die 

Bewertung der eigenen Praxis einbezogen und Nachsteuerungsbedarfe sowie anzupassende Rahmen-

bedingungen identifiziert. Entsprechend wurden die Neuregelungen in die Analyse der untersuchten 

Beispiele einbezogen.  

Verantwortlich für Öffentlichkeitsbeteiligung sind die Vorhabenträger. Auch wenn die Ziele der jeweils 

zu verantwortenden Vorhaben unterschiedlich sind, stehen private und öffentliche Vorhabenträger 

vor der Herausforderung, entscheiden zu müssen, ob sie die Öffentlichkeit frühzeitig an der Planung 

ihres Vorhabens beteiligen. Wie sie diese Aufgabe interpretieren und wann sie sie umsetzen, ist gleich-

falls nicht geregelt. Die Befunde zeigen, dass die Qualität informeller Öffentlichkeitsbeteiligung von der 

Haltung, den Kompetenzen, den Erfahrungen und dem Projektmanagement der Vorhabenträger ab-

hängt. Ihr Wollen und Können ist Voraussetzung für qualifizierte Öffentlichkeitsbeteiligung. Von den 

Vorhabenträgern abgelehnt, von den Initiativen, Verbänden und der Wissenschaft hingegen gefordert 

wird die Verpflichtung zur informellen Öffentlichkeitsbeteiligung. Genehmigungsbehörden verweisen in 

diesem Zusammenhang auf die von ihnen wahrgenommenen Grenzen der Hinwirkung und erachten in 
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Teilen eine Verpflichtung der Vorhabenträger zu einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung für 

überlegenswert. Die Befunde legen somit nahe, die Einführung einer verpflichtenden Durchführung 

frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung hinsichtlich ihrer rechtlichen Folgen zu prüfen. Zu berücksich-

tigen sind in diesem Zusammenhang die zu erwartenden Ergebnisse der Evaluation zur Verpflichtung 

öffentlicher Vorhabenträger in Baden-Württemberg und die Schlussfolgerungen, die sich daraus auch 

für private Vorhabenträger ableiten lassen. 

Unabhängig von verpflichtenden Vorgaben verdeutlichen die Befunde den Stellenwert von Kommuni-

kation und einer darauf aufbauenden Unternehmens- bzw. Behördenphilosophie. Informelle Öffentlich-

keitsbeteiligung setzt in den Unternehmen und Behörden die Zusammenarbeit von Kommunikations-

experten mit den Technikerinnen, Planern und Juristinnen voraus. Transparenz und Augenhöhe müs-

sen ebenso wie Kommunikation und Wertschätzung als Teil der Unternehmens- und Behördenphilo-

sophie verankert sein und für die Vorhabenträger handlungsleitend wirken. Das bedeutet gleichzeitig, 

dass die Sensibilisierung für diese normativen Ziele im Rahmen der Hinwirkung durch die Genehmi-

gungsbehörden und eventuell weiterer Akteure von großer Bedeutung ist, da sich Kommunikation und 

ein Wandel der Unternehmensphilosophie nicht erzwingen lassen. Sie sind vielmehr als Haltungen zu 

leben. 

Zwar ist eine Unternehmenskultur, die Kommunikation und Beteiligung in den Vordergrund rückt, 

keine Garantie dafür, dass ein Vorhabenträger die anvisierten Ziele der Beteiligung erreichen und sein 

Vorhaben reibungslos umsetzen kann. Das Vorhandensein von Kommunikationsexpertise und eine ver-

änderte Haltung zu Beteiligung sind aber unabdingbare Voraussetzungen guter Öffentlichkeitsbeteili-

gung bei umweltrelevanten Vorhaben und deren erfolgreicher Umsetzung. Dabei zeichnen sich Wei-

terbildungs- und Schulungsbedarfe vor allem kleinerer Unternehmen, aber auch öffentlicher Vorhaben-

träger ab. Gerade Letztere verantworten nämlich nur selten Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

und verfügen deshalb kaum über die notwendigen Erfahrungen und das erforderliche Know-how.  

Die Befunde zeigen, wie wichtig es ist, Öffentlichkeitsbeteiligung als eigenständigen Teil des Gesamt-

prozesses professionell zu konzipieren und zu managen. Vor allem für mittelständische Unternehmen 

und kleinere Behörden ist deshalb das Qualifizierungsangebot auszubauen. Handreichungen und Ar-

beitshilfen liegen mittlerweile zwar ausreichend vor, doch scheinen diese den Adressatenkreis der 

Vorhabenträger erst im Ansatz zu erreichen. Auch die Richtlinie VDI 7000 „Frühe Öffentlichkeitsbetei-

ligung für Industrie- und Infrastrukturprojekte; Leitfaden für Stakeholder-Management und Kommu-

nikation", die sich explizit an private Vorhabenträger richtet, dürfte derzeit erst einem eher kleineren 

Kreis der Vorhabenträger bekannt sein. Hier gilt es Überlegungen anzustellen, wie vorliegende Erfah-

rungen und Erkenntnisse besser transportiert und der Erfahrungsaustausch intensiviert werden kann. 

Dazu ist nicht nur der Transfer von Know-how zwischen privaten und öffentlichen Vorhabenträgern 

zu stärken, sondern auch die Kommunikation mit Interessensvertretungen der Unternehmen und die 

Vermittlung vorhandener Handreichungen auszubauen.  

Auch wenn die Pflicht der Genehmigungsbehörden zur Hinwirkung auf frühzeitige Öffentlichkeitsbe-

teiligung aus § 25 Abs. 3 VwVfG neu ist, zeigen die Fallstudienbefunde, dass eine Hinwirkung in diesem 

Sinne schon vorher möglich war. Diese kommunikative Aufgabe wird – je nach Selbstverständnis der 

Genehmigungsbehörden – aktiv ausgefüllt. Dabei treten deutliche Unterschiede zwischen den Geneh-

migungsbehörden zutage; sie lassen es notwendig erscheinen, sich über Rollen und Aufgaben über-

greifend zu verständigen. Die Verpflichtung zur Hinwirkung wird von den Genehmigungsbehörden 

unterschiedlich interpretiert: Dies reicht von telefonischen Hinweisen an die Vorhabenträger bis zum 

Aufbau dauerhafter Kommunikationsstrukturen, die einen kontinuierlichen vertrauensvollen Aus-

tausch zwischen den Akteuren ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist eine Verständigung über die 

verschiedenen Haltungen zu und Verständnisse von Beteiligung als einer neuen Aufgabe der Behörden 

im Sinne einer Beteiligungskultur. Die Praxis zeigt auch hier: Leitfäden reichen nicht – es bedarf zu-
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sätzlich eines Ausbaus der Weiterbildungs- und Schulungsangebote zu Kommunikation und Beteili-

gung für Genehmigungsbehörden auf Landes- und Bundesebene.  

Auch wenn Rollen und Aufgaben von Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden mit § 25 Abs. 3 

VwVfG an Klarheit gewonnen haben, bleiben die Schnittstellen zwischen beiden Akteuren unbestimmt 

und interpretierbar. Die Kooperation von Vorhabenträger und Behörden zwischen Verantwortung und 

Hinwirkung muss projektspezifisch geklärt und definiert werden. Es wird nämlich unterschiedlich 

beurteilt, wer wann wen anspricht und somit mehr zum Initiieren und Gelingen der Öffentlichkeitsbe-

teiligung beiträgt. Die Ergebnisse dieser Studie belegen, wie wichtig der Aufbau von Kommunikations-

strukturen zwischen Vorhabenträger und Behörde ist, um frühzeitig Kenntnis über beabsichtigte Vor-

haben zu erhalten. Einen ersten Baustein hierfür bieten informelle Gespräche, zu denen der Vorhaben-

träger aber auch die Genehmigungsbehörden einladen können. Diese bilden dann den Auftakt, um eine 

kontinuierliche Kommunikation aufzubauen. Der Aufbau dauerhafter und verlässlicher Kommunikati-

onsbeziehungen ist ein unverzichtbarer Schritt, um die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben von 

Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde zu klären, notwendige Informationen auszutauschen und 

das weitere Prozedere zu besprechen.  

In diesem Zusammenhang sollte bei besonders strittigen Vorhaben über Alternativen zum vorhaben-

trägerzentrierten Beteiligungsmodell nachgedacht werden. Schließlich könnten die an den Verfahren 

beteiligten Kommunen gezielter in die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu umweltrelevanten 

Vorhaben eingebunden werden, um auch deren oft vorliegenden Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung 

zu nutzen. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass das Wissen über die Qualität und die Wirkungen informeller 

Öffentlichkeitsbeteiligung noch große Lücken aufweist. So werden zwar einzelne Kommunikations-

bausteine der Bürgerbeteiligung dokumentiert und gelegentlich evaluiert, eine Auseinandersetzung 

mit ihrem jeweiligen Planungs- und Kommunikationskontext und vor allem ihrer Wirkungen ist bisher 

überwiegend nicht erforscht (Selle 2013b). Die „Frage nach der Substanz (Gegenstand, Reichweite und 

Relevanz), nach nachhaltig wirksamen Veränderungen, die die Erörterungen bewirken (seien sie in-

haltlich oder prozessual), und nach den Voraussetzungen, unter denen dies geschieht, ist wesentlich – 

aber im Wesentlichen noch unbeantwortet“ (Selle 2013b, S. 10). Die zumeist untergeordnete Rolle von 

Evaluationen der Öffentlichkeitsbeteiligung ist als vertane Chance zu bewerten. Evaluationen sollten 

stärker genutzt werden, um Lernprozesse anzustoßen, Erfahrungen zu verarbeiten und um unter-

schiedliche Einschätzungen und Perspektiven zusammenzuführen.  

4.3 Adressaten der Öffentlichkeitsbeteiligung: Repräsentanz, Aufgaben und  
Rolle der Zivilgesellschaft 

In den Projektbeispielen und Fallstudien wird das Problem der sozialen Selektivität von Beteiligungs-

prozessen wahrgenommen und daran anknüpfend bei der Gestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

überlegt, wie der eigene Beteiligungsprozess so angelegt werden kann, dass das Spektrum der Betei-

ligten möglichst sozial ausgewogen und – mit Blick auf die Bevölkerungsstruktur – möglichst reprä-

sentativ wird (vgl. 2.4). Dies ist im Rahmen von Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorha-

ben eine große Herausforderung. Ist damit doch nicht zuletzt die Frage verbunden, ob und wie die 

Beteiligung von Personen, die bislang eher wenig Erfahrung mit Beteiligung haben und die über eine 

eher geringe fachlich-inhaltliche Expertise verfügen, an komplexen, überregionalen und langwierigen 

Planungsvorhaben gelingen kann. In diesem Zusammenhang ist mit Blick auf die untersuchten Bei-

spiele zu klären, ob in den Beispielen inklusive Beteiligungsverfahren eingesetzt werden, die eine 

gleichberechtigte Teilhabe befördern können (vgl. 2.4). Zudem stellt sich die Frage, wie das Zusam-

menspiel von in Beteiligungsverfahren versierten und erfahrenen Akteuren und Akteursgruppen (z.B. 

anerkannte Umweltverbände) und bislang weniger eingebundenen, nicht-organisierten Bürgerinnen 
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und Bürgern gestaltet werden kann. Mit dieser Frage müssen sich vor allem diejenigen befassen, die 

Beteiligungsprozesse in Auftrag geben (Vorhabenträger, Kommunen) oder diese selber durchführen 

(Moderation).  

Unter Bezugnahme auf die empirischen Befunde, die auf der Analyse der ausgewählten Beteiligungs-

verfahren bei umweltrelevanten Vorhaben einschließlich der Fallstudien gewonnen wurden, werden 

im Folgenden drei – sich zum Teil inhaltlich überlappende – Themenkomplexe näher betrachtet: Ad-

ressaten der Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. 4.3.1): hier wird vor allem beantwortet, wer bei umweltre-

levanten Vorhaben als betroffen gilt, wer beteiligt wird und wie sich hierbei das Verhältnis zwischen 

allgemeiner Öffnung und bewusster Gestaltung der Öffentlichkeit darstellt; Inklusion bei komplexen 

Planungs- und Beteiligungsverfahren (vgl. 4.3.2): hier wird diskutiert, ob und wenn ja, über welche 

Auswahl- und Beteiligungsverfahren auf eine gleichberechtigte Teilhabe hingewirkt wird, und Um-

weltverbände: Sprachrohr der Umwelt oder mehr? (vgl. 4.3.3): hier wird die spezielle Rolle und Funkti-

on der Umweltverbände in umweltrelevanten Verfahren näher beleuchtet, sowie die Fragen nach dem 

Zusammenwirken von organisierten Gruppen und Interessensverbänden (Umweltverbände, Bürger-

initiativen) einerseits und bislang nicht-organisierten Bürgerinnen und Bürger andererseits erörtert. 

4.3.1 Adressaten der Öffentlichkeitsbeteiligung: Öffnung für Jedermann, direkte Betroffenheit 
oder Auswahl von Zielgruppen?  

Die Verfahren zur Planung und Genehmigung von umweltrelevanten Vorhaben sehen durchweg eine 

formelle Öffentlichkeitsbeteiligung vor (vgl.  2.3.1). Für planfeststellungsbedürftige Vorhaben ist nach 

§ 73 VwVfG zur Öffentlichkeitsbeteiligung ein Anhörungsverfahren vorgeschrieben, das sich nicht an 

die allgemeine Öffentlichkeit richtet. Die für den Erörterungstermin bei planfeststellungsbedürftigen 

Vorhaben geltende Einengung auf den Kreis der Betroffenen (im Sinne der Einwendungsberechtigten) 

wird, in Abgrenzung von der allgemeinen Öffentlichkeit (Jedermann), kritisiert; und zwar nicht nur in 

der Literatur (BMVBS 2012, S. 13; Munzinger 2014, S. 123f.; Ziekow u.a. 2014, S. 20). Auch in den In-

terviews wird diese Einschränkung skeptisch kommentiert und als Impuls weiterer Überlegungen zur 

Festlegung der Adressaten der Beteiligung genutzt, wie der folgende Beitrag eines Vertreters eines 

Vorhabenträgers beispielhaft illustriert.  

V: „Es gibt die Leute, die man durch das Verfahren vorgegeben einbinden muss. Aber es gibt noch mehr 

Akteure, die zu beteiligen sind. […] Man muss sich unabhängig vom Verfahren überlegen, wer könnte 

betroffen sein und wer könnte Interesse daran haben, ohne sich auf den im Verfahren festgelegten Per-

sonenkreis zu beschränken.“  

Hingewiesen wird auf das Dilemma, in formeller Öffentlichkeitsbeteiligung Betroffenheit zu definieren.  

G: „Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob mit Blick auf die Jedermannbefugnis – im Immissions-

schutzrecht haben wir diese, die völlig unproblematisch funktioniert – diese nicht obsolet wird, da mit 

Blick auf die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nicht mehr unterschieden werden kann zwischen Be-

troffenen und Nicht-Betroffenen. Deswegen bringen verfahrensrechtliche Veränderungen nicht viel.“ 

Wesentlich flexibler und – im Vergleich mit formalen Verfahren - gezielter gestaltet ist der Kreis der zu 

Beteiligenden im Rahmen informeller Öffentlichkeitsbeteiligung: Diese kann je nach Erfordernis und 

Zielsetzung die breite Öffentlichkeit, d.h., „alle Bürgerinnen und Bürger“ einbeziehen, oder sie ist eher 

exklusiv angelegt, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen, die entweder besonders betroffen sind 

(beispielsweise durch einen lokalen Bezug) oder die in Beteiligungsverfahren gemeinhin unterreprä-

sentiert sind. Damit bieten informelle Beteiligungsprozesse die Möglichkeit, den Kreis der Beteiligten 

zu reflektieren und aktiv zu gestalten  

Auch in den Fallstudien wird bei der informelle Öffentlichkeitsbeteiligung zwischen der Beteiligung 

der direkt Betroffenen (Städte, Gemeinden, Grundstückseigentümerinnen, Anwohner etc.) und einer 
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breiten Öffentlichkeitsbeteiligung unterschieden. Entsprechend werden Beteiligungsformate gewählt, 

die es erlauben, den Kreis der Personen unterschiedlich zu gestalten. Einige Akteure aus den Fallstu-

dien diskutieren die Auswahl der Beteiligten in informellen Beteiligungsprozessen – grundsätzlich – 

als kritisch. Sie verweisen auf das Problem, dass entweder Viele über die Lebenssituation weniger 

Menschen redeten oder Wenige über ein Projekt, das Viele betreffe, bestimmten. Eine einfache oder 

gerechte Lösung gebe es hierbei nicht: Die lokal Betroffenen handelten aus ihrer persönlichen Betrof-

fenheit heraus; die Nutznießer hingegen ohne Rücksicht auf lokale Betroffenheit – niemand fälle ein 

objektives Urteil. 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben – wer soll dabei sein? 

In informeller Öffentlichkeitsbeteiligung ist das Spektrum der zu Beteiligenden vielfältig und gestalt-

bar. Es reicht von einzelnen, bislang eher nicht in Beteiligungsprozessen engagierten Bürgerinnen und 

Bürger über fachlich versierte „Berufsbürger“ und Vertreterinnen und Vertreter organisierter Grup-

pen (Bürgerinitiativen) bis hin zu Vertreterinnen und Vertretern von (Umwelt-) Verbänden. 

In den 20 untersuchten umweltrelevanten Vorhaben mit informeller Öffentlichkeitsbeteiligung stellt 

sich entsprechend unterschiedlich dar, wer beteiligt wird. In knapp einem Drittel der Projektbeispiele 

richtet sich die Beteiligung primär und grundsätzlich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. In 

etwa der Hälfte der Projekte werden ergänzend ausgewählte Personen gezielt einbezogen, u.a. durch 

eine persönliche Benennung, in Vertretung für eine Bürgerinitiative oder einen Verein, in dem sie Mit-

glied sind oder durch eine repräsentative Auswahl bzw. Zufallsauswahl. In mehreren Projekten wer-

den explizit Befürworter und Gegnerinnen der Maßnahme einbezogen.  

In etwa einem Fünftel der analysierten Projekte richtet sich die Beteiligung vor allem an sogenannte 

Beteiligungsprofis, d.h. Umwelt- und andere Interessensverbände, erfahrene Bürgerinitiativen, Fach-

gutachter und Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, der Länder und/oder der Kommunen. Nicht-

organisierte Bürgerinnen und Bürger werden in diesen Fällen nicht einbezogen. Im Beteiligungsver-

fahren Repowering von Windenergieanlagen in der Metropolregion Bremen-Oldenburg waren keine 

nicht-organisierten Bürgerinnen und Bürger unter den 100 beteiligten Personen. Auch in den Beteili-

gungsverfahren zur Rheintalbahn (Basel-Karlsruhe) sowie zum Bau Trianel Wasserspeicherkraftwerk 

Rur waren nur Bürgerinitiativen oder Umweltverbände eingebunden. Gleiches trifft auf die ökologi-

sche Begleitgruppe zum Pumpspeicherkraftwerk Atdorf  zu. Dort waren die betroffenen Gemeinden, die 

Umweltverbände (NABU, BUND, LNV, Schwarzwaldverein, Kreisjägerverein) und die Bürgerinitiativen 

vertreten. 

In der Regel entscheidet der Vorhabenträger in Abstimmung mit dem externen Moderationsbüro, so-

fern ein solches beauftragt wurde (vgl. 4.2.), über die Adressaten der informellen Öffentlichkeitsbetei-

ligung. In den Bürgerworkshops zur Planung der B 27/B 28-Anschlüsse des Schindhausbasistunnels in 

Tübingen arbeiteten interessierte Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinitiativen, Vertreterinnen und Ver-

treter des Landes und der Kommunen, der IHK sowie Fachgutachter. Ausgewählt wurden die Beteilig-

ten vom Regierungspräsidium Tübingen als Vertreter des Vorhabenträgers des Landesverkehrsminis-

teriums sowie der Stadt Tübingen. Nur in Ausnahmen stimmt der Vorhabenträger mit einer Bürgerini-

tiative ab, wer zu beteiligen ist. Beim Umspannwerk Garenfeld verständigten sich der Vorhabenträger 

Amprion GmbH mit der Bürgerinitiative Menschen unter Strom e.V. darauf, dass auch der lokale 

Stromversorger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunal- und Stadtpolitik beteiligt werden.  

Darüber hinaus gibt es grundsätzlich die Möglichkeit der „uneingeladenen Partizipation“ (Richter et al. 

2016, S. 21). Diese Form der eigeninitiativ eingebrachten Beteiligung wurde in den Fallstudien nicht 

thematisiert. Es ist aber auch umgekehrt möglich – und in der Praxis wiederholt zu beobachten –, dass 

Bürgerinitiativen oder Umweltverbände die Einladung zur Beteiligung nicht annehmen oder ihre be-

gonnene Mitwirkung beenden. Im Dialogforum zur Flughafenerweiterung Frankfurt ließen die betei-
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ligten Umweltschutzverbände BUND und NABU ihre Mitgliedschaft ab einem bestimmten Zeitpunkt 

ruhen. Allerdings waren die Beteiligungsprozesse zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen und die 

Maßnahme befand sich im Bau. Im Fall des Beteiligungsverfahrens zur Ortsumgehung Waren verlie-

ßen der Umweltverband und ein Teil der Bürgerinitiativen die gemeinsame Begleitgruppe. Die Gründe 

für einen Abbruch der Mitwirkung sind vielfältig, sie reichen von der zeitlichen Überforderung und 

inhaltlich konträren Positionen über symbolischen Protest bis hin zu politischem Kalkül. 

Aber auch eine möglichst breite Öffentlichkeitsbeteiligung wird in vielen Projektbeispielen angestrebt. 

In den Interviews kommen  verschiedene Akteure (Moderation, Bürgerinitiativen, Vorhabenträger) zu 

dem Schluss, dass ein breiter Medienmix – d.h. eine abgestimmte Kombination aus Präsenzveranstal-

tungen, Online-Angeboten und Printmedien wie Flyer, Plakate, Postwurfsendungen u. a. m. – ein brei-

tes Spektrum von Personen erreicht, die sich gemeinhin eher weniger für Planungsprozesse interes-

sieren und für Beteiligungsprozesse eher schwer erreichbar sind.  

M: „Ein breiter Medienmix mit vielfältiger Direktansprache auf mehreren Kommunikationskanälen er-

reicht die breite Masse.“ 

M: „Es muss verschiedene Stufen an Beteiligungsangeboten geben. […] Ich gehe da mal hin und gucke mir 

das an, ich lese es in der Zeitung oder guck mal in YouTube in den Livestream. Gut ist, dass man bei der 

Diskussion eines Themas auch eine Internetplattform anbietet, auf der sich Bürger melden können. Die 

Ansprüche sollten nicht zu hoch sein, dass jeder immer einbezogen sein muss. Aber es sollte möglichst 

zusätzliche niedrigschwellige Beteiligungsangebote geben.“ 

In Waren trugen ein breiter Medienmix, in dessen Rahmen auf mehreren Kommunikationswegen, u.a. 

Postwurfsendungen, die alle Haushalte erreichten, sowie der Einsatz von Multiplikatoren wie Vereine, 

Seniorenbeirat oder Schülervertreter, dazu bei, dass auch schwerer erreichbare Personengruppen 

informiert wurden. Positiv wird in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeiten informeller Beteili-

gungsverfahren verwiesen. 

Gezielte Auswahl des Beteiligtenkreises: Voraussetzung für die „richtige Zusammensetzung“ 

In den Projektbeispielen und Fallstudien wurden mit informellen Beteiligungsverfahren unterschiedli-

che Möglichkeiten ergriffen, den Kreis der Beteiligten möglichst konkret und sachbezogen zu fassen. 

Im Zentrum steht dabei jeweils die Frage nach der richtigen Zusammensetzung der Beteiligten, welche 

als „Schlüssel zum Erfolg“ (M) eines Projektes bewertet wird. Hier gibt es, so die Einschätzung aus den 

Interviews, kein Patenrezept: 

M: „Wie die richtige Zusammensetzung der Beteiligten aussieht, muss für jedes Beteiligungsverfahren neu 

entschieden werden.“ 

Um sich der richtigen Zusammensetzung anzunähern, wird im Vorfeld der Beteiligungsverfahren in 

einigen Fallstudien und Projektbeispielen eine Akteursanalyse durchgeführt (Stakeholder-Analyse). 

Auf ihrer Grundlage werden von den in den Fallstudien zuständigen Akteuren, insbesondere die Vor-

habenträger und die Moderationen, folgende Aspekte reflektiert: Der Kreis der Beteiligten sollte in der 

Lage sein, die bereit gestellten Informationen aufzunehmen  und eigenes Wissen und eigene Kompe-

tenzen einzubringen, um Optionen zur Weiterentwicklung der Planungsstände ausschöpfen und damit 

die Planungen letztlich qualifizieren zu können. Die zu treffende Auswahl der Personen wird von ver-

schiedenen Vorhabenträgern als „Experiment“ oder „Wagnis“ bezeichnet. Verwiesen wird darauf, dass 

sie vor allem gut begründet sein sollte, da die Festlegung der zu Beteiligenden bei informellen Verfah-

ren gesetzlich nicht geregelt ist. Umso wichtiger ist es den Vorhabenträgern, dass der Kreis der Betei-

ligten als legitim anerkannt wird. Es soll kein Anlass geboten werden, das Beteiligungsverfahren an 

diesem Punkt  zu kritisieren oder gar scheitern zu lassen. Dennoch ist die Auswahl derjenigen, die be-

teiligt werden, nicht unumstritten. Wenn Beteiligungsverfahren eine Modifizierung der vorliegenden 
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Planungen umfassen und diese im Ergebnis (bei öffentlichen Vorhaben, die politisch noch beschlossen 

werden müssen) sogar zu Fall bringen können, kommt der Festlegung der Beteiligten eine Schlüssel-

funktion zu.  

Kriterien für die Zusammensetzung der Personen und Personengruppen sind sowohl die lokale Betrof-

fenheit, wie z.B. bei Grundstückseigentümern (Shell Connect), Landwirten (Mainzelbahn) oder der 

Anwohnerschaft von Teilabschnitten der Bahnstrecke (Rheintalbahn), als auch die Frage der Einbin-

dung von unterschiedlichen Perspektiven und Interessen, wie z.B. Gegner und Befürworter (Stadtbahn 

Mannheim Nord; Mainzelbahn; Flughafenerweiterung Frankfurt). Als wichtig hervorgehoben wird, 

dass „die unterschiedlichen Interessen am Tisch sitzen und sich austauschen“ (M) und dass auch die 

„Gegner rein ins Verfahren geholt werden“ (M). 

Vorhabenträger richten ihre Erwartungen hierbei realistisch aus und gehen nicht davon aus, die Geg-

ner eines Projekts für die Sache zu gewinnen.  

V: „Wir haben uns schon sehr früh von der Illusion verabschiedet, den Gegner zum Befürworter zu ma-

chen, weil dies zu Frust führt. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Sachlichkeit als oberstes 

Gebot. Wenn wir Fehler machen, stehen wir dazu, korrigieren das, aber ansonsten möchten wir genau-

so sachlich behandelt werden, wie andere das für sich in Anspruch nehmen.“ 

Es geht um den Austausch von Positionen, das damit verbundene Kennenlernen unterschiedlicher 

Positionen und ein transparentes Vorgehen. 

M: „Jede und jeder sollte die Gelegenheit haben, sich zu informieren und mit seinen Wünschen einzubrin-

gen.“  

Geschlossener Kreis der Beteiligten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit und Qualifizierung der Planungen 

Bei einigen der Projektbeispiele und Fallstudien werden ausdrücklich nur bestimmte Akteure beteiligt, 

d.h. der Zugang zur informellen Öffentlichkeitsbeteiligung ist beschränkt. Die zahlenmäßige Begren-

zung der Beteiligten soll vor allem die Arbeitsfähigkeit sichern. Bei der Planung und Beteiligung der  

B 27/B 28-Anschlüsse des Schindhausbasistunnels in Tübingen wurden beispielsweise Bürger-

workshops mit maximal 30 Beteiligten initiiert. In dem Dialogforum zur Flughafenerweiterung Frank-

furt kamen rund 35 Personen zusammen. In diesem Fall wurden zusätzlich Themen- und Kleingrup-

pen gebildet, um sachbezogen in kleinerer Runde diskutieren zu können. 

Auch im Beteiligungsverfahren Repowering von Windenergieanlagen in der Metropolregion Bremen-

Oldenburg wurde Wert auf einen überschaubaren Kreis der Beteiligten gelegt. Dieser wurde als Vo-

raussetzung für die Wahrung eines gleichen Informationsstands der Beteiligten sowie zur Sicherstel-

lung eines intensiven Dialogs und damit verbundener Lernprozesse bewertet. Ähnliche Ziele wurden 

mit den Beteiligungsworkshops zur Planung der Mainzelbahn verfolgt. Dort wurde aus den genannten 

Gründen sogar auf eine Vertreterregelung verzichtet. Auch an dem Begleitkries zur Ortsumgehung 

Waren nahm nur eine festgelegte Zahl an Akteuren teil.  

In einigen Projektbeispielen variieren die Formate, um den Kreis der Beteiligten je nach Bedarf unter-

schiedlich groß gestalten zu können. So werden z.B. Bürgerinformationsveranstaltungen, an denen alle 

Interessierten teilnehmen können,  mit der Durchführung eines Runden Tischs kombiniert. Beim Tun-

neldialog zum Einbau eines Tunnelfilters im Einhorn-Tunnel in Schwäbisch Gmünd wurde dabei sicher-

gestellt, dass der Informationsfluss zwischen den verschiedenen Formaten gelingt. An den Sitzungen 

des eigentlich geschlossenen Runden Tisches, an dem 15 Personen kontinuierlich teilnahmen, konnten 

weitere Interessierte zwar zuhören, aber nicht mitreden. Aufkommende Fragen mussten bei den an-

schließenden Bürgerveranstaltungen geklärt werden.   

Im Beteiligungsverfahren der Mainzelbahn zielte das Beteiligungsformat auf die Initiierung eines Dia-

logs zwischen lokal betroffenen (Fach-)Bürgerinnen und Bürgern und Interessensvertretungen. Auf-



Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben 

110 

 

 

grund des Streckenverlaufs war die Betroffenheit eindeutig definiert. In lokal verankerten Workshops 

kamen jeweils rund 30 interessierte Personen (Anwohnerinnen und Anwohner, Vertreterinnen und 

Vertreter von Schulen, Feuerwehr, Kindergärten, Behindertenverbänden, Jugend, Landwirten, Gewer-

betreibenden und Fahrgastbeirat) sowie der Ortsbeirat und Vertreterinnen und Vertreter aller politi-

schen Fraktionen, der Mainzer Verkehrsgesellschaft (Vorhabenträger), der Stadt Mainz sowie Plane-

rinnen und Gutachter zusammen. Die Auswahl der Teilnehmenden an dem eingeladenen Kreis erfolgte 

durch den öffentlichen Vorhabenträger in Abstimmung mit den Ortsbürgermeistern und der Modera-

tion des Beteiligungsverfahrens. Die Bürgerinnen und Bürger mussten sich für die Mitwirkung bewer-

ben. Umweltverbände waren dort nicht involviert, da, so die Darstellung verschiedener Akteure, Um-

weltverbände von einem geringen Konfliktpotenzial und wenig Reibungspunkten in der Planung aus-

gingen. Sie traten erst im Scoping-Verfahren in den Beteiligungsprozess ein.  

Im Zusammenhang mit dem geschlossenen Format hatte sich der Vorhabenträger mit der Legitimität 

dieses Verfahrens auseinanderzusetzen, zu der er abschließend ein positives Resümee zieht. Durch 

das transparente und gut moderierte Verfahren wurde die ausgewählte Teilnehmerschaft bzw. das 

Verfahrensprinzip öffentlich nicht in Frage gestellt oder gar angegriffen. Zudem wurde das gewählte 

Format durch regelmäßige Informationsveranstaltungen flankiert, an denen alle Interessierten teil-

nehmen konnten. Die bereits „involvierten Kleingruppenexperten“ sollten hier nach Möglichkeit das 

Wort ergreifen, so dass der Vorhabenträger bei der Vorstellung und Diskussion des Planungsvorha-

bens gleichzeitig von der Bürgerschaft unterstützt werden konnte. 

Die Befunde zeigen, dass für die Beurteilung der Frage, wer beteiligt wird, nicht ein einzelnes Format, 

sondern der gesamte Beteiligungsprozess einschließlich der verschiedenen zu unterschiedlichen Zeit-

punkten zum Einsatz kommenden Verfahren und Formate in den Blick zu nehmen ist (vgl. 4.1.3).  

4.3.2 Inklusion bei komplexen Planungs- und Beteiligungsverfahren 

Eine inklusive Beteiligung nutzt besondere Beteiligungsformate und eine gezielte Auswahl des Kreises 

der Beteiligten, um darauf hinzuwirken, nicht-organisierte Personen oder Menschen, die sich bislang 

eher wenig in Beteiligungsprozesse eingebracht haben, an diese heranzuführen und ihnen eine mög-

lichst starke Position einzuräumen (vgl. 2.4.3) . Auch in den Fallstudien und Projektbeispielen wurden 

Wege beschritten, die Beteiligung nicht allein auf organisierte Gruppen und Verbände auszurichten 

bzw. zu reduzieren. Vielmehr soll, wie bereits im vorangegangenen Kapitel ausgeführt,  ein möglichst 

breites Spektrum an Akteuren beteiligt werden. Über die Ansprache und Einbindung bislang nicht in 

Interessensgruppen organisierter Menschen soll in einigen Projekten der sozialen Selektivität in Betei-

ligungsprozessen entgegengewirkt werden. 

M: „Es sollen sich viele Bürger aus unterschiedlichen Milieus, Kulturen und Altersgruppen beteiligen. 

Wenn vermieden werden soll, dass sich eine ressourcenstarke Minderheit lautstark gegenüber einer 

schweigenden Mehrheit durchsetzt, müssen Informationsverbreitung und Bürgeraktivierung besonde-

re Schwerpunkte bilden.“ 

Vor allem die zeitliche Belastung ist eine hohe Hürde für die Beteiligung, sie kann ein Grund dafür sein, 

dass sich bestimmte Personengruppen nicht beteiligen können und wollen. Die Beteiligung an der Pla-

nung komplexer umweltrelevanter Vorhaben verlangt den Menschen viel Engagement und Interesse 

ab. Bei diesen Vorhaben ist eine Vielzahl technischer Detaillösungen zu verhandeln. Um den Diskussi-

onen folgen zu können und in Verhandlungen sprechfähig zu sein, müssen die teilnehmenden Perso-

nen bereit sein, sich entsprechendes Wissen anzueignen. Dies kann sich nicht nur inhaltlich, sondern 

auch zeitlich zu einer Belastung entwickeln. Dieser Aufwand führte beispielsweise dazu, dass sich die 

Hälfte der zehn zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger aus Zeitgründen bereits nach einem 

halben Jahr aus der Begleitgruppe zur Ortsumfahrung Waren/Müritz  zurückgezogen hatte. Vermutet 

wird, dass eine angemessene Aufwandsentschädigung dem entgegengewirkt hätte. 
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In einer weiteren Fallstudie mussten alle Mitwirkenden acht bis neun Tage investieren zuzüglich der 

Zeit für Vor- und Nachbereitung. Dies wird von den begleitenden Expertinnen und Experten als große 

Herausforderung und mögliche Hürde für eine gleichberechtigte Teilhabe bezeichnet. 

M: „Das ist für Arbeitende oder Alleinerziehende nicht zu machen, dann gehst du nicht an einen Runden 

Tisch. Das machen nur die, die ein bestimmtes Anliegen haben. Aber die Schwellen müssen so niedrig 

wie möglich gehalten werden.“  

In einigen Projektbeispielen wurden gezielt Maßnahmen und Beteiligungsformate gewählt, die in ers-

ter Linie Bürgerinnen und Bürgern adressierten und ihnen einen besseren Zugang zur Beteiligung und 

Mitwirkung eröffneten.  So wurden in einigen Fallstudien wohnortnahe Veranstaltungen durchgeführt, 

die an den Interessen der Bürgerschaft ausgerichtet wurden. 

V: „Das Konzept zur Beteiligung zielte vor allem auf die Frage, wie in den Stadtteilen Bürgerbeteiligung 

verankert werden kann. Die Umsetzung des [Projekts] sollte mit den Bürgern erfolgen. Es ist „euer 

[Projekt]“ sollte vermittelt werden.“ 

Für die Westküstenleitung erfolgte Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Prinzip „bürgernah, wohnort-

nah, auf Augenhöhe“; „die planenden Akteure kommen zu den Bürgern“. Beteiligung wurde hier de-

zentral bzw. lokal umgesetzt, „dicht an den Bürgern“: In bekannten, gut besuchten Veranstaltungsor-

ten der Gemeinden bzw. Kommunen (Dorfgasthöfe, Gemeindehäuser) und unter Beteiligung von 

Kommunalpolitikerinnen und -politikern. Geworben wurde für die Veranstaltungen vor Ort, u.a. in 

Bäckereien und anderen lokalen Einrichtungen, die täglich aufgesucht werden. Es wurde Wert darauf 

gelegt, die Planungsgrundlagen möglichst verständlich zu vermitteln. Kleinmaßstäbliche Karten visua-

lisierten die Themen und fachliche Inputs dauerten nicht länger als 30 Minuten. Die Beteiligten sollten 

nicht überfordert und „an die Wand geredet“ werden. Zur Unterstützung wurden in Form eines run-

den Tisches bestuhlt und keine Frontalveranstaltung organisiert. 

Nur in Ausnahmefällen wurden Bürgerinnen und Bürger per Zufallsauswahl ermittelt – eine Methode, 

die im Zusammenhang mit inklusiven Beteiligungsverfahren favorisiert wird. Im Rahmen der infor-

mellen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ostbayernring wurden acht Bürgerinnen und Bürger per Los 

ausgewählt, sie bildeten neben Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen, des Vorhabenträgers, 

von Interessensverbänden und Fachleuten eine Gruppe im „Trassenuntersuchungsteam“. Auch der 

Begleitkreis zur Ortumgehung Waren wurde neben „gesetzten“ Akteuren um per Zufallsauswahl rekru-

tierte Personen erweitert. Beim Windkraft Dialog (Dezent Zivil) wurden – bezogen auf die beiden 

Standort-Gemeinden – repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürgern beteiligt, die Fragen der 

Flächennutzungsplanung und der in Planung stehenden Windenergieanlagen diskutierten. Darüber 

hinaus erfolgte auch für Telefoninterviews eine repräsentative Auswahl der Einwohnerschaft beider 

Gemeinden. Die Zufallsauswahl wurde hier durch die forschungsbegleitenden Institutionen durchge-

führt, die auch den Prozess moderierten.  

Eine repräsentative (Zufalls-)Auswahl der Beteiligten ist eher ein Sonderfall der Öffentlichkeitsbeteili-

gung bei umweltrelevanten Vorhaben. So stehen auch die betrachteten Beispiele nicht ausdrücklich 

für inklusive Beteiligungsverfahren. Sie bringen jedoch zum Ausdruck, dass in den ausgewählten Pro-

zessen der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern gesucht wird und dass man zumindest versucht, 

diesen die Mitwirkung zu erleichtern. Eine gezielte Ansprache bestimmter Zielgruppen erfolgt eher 

selten. Auch bei der Rekrutierung der Beteiligten wurden nur vereinzelt Methoden angewandt, die 

eine inklusive Beteiligung befördern können. 

Bürgerinnen und Bürger als Korrektiv gegen die Durchsetzungsmacht verschiedener Akteursgruppen 

Einige Fallstudienbefunde zeigen, dass es für einzelne Bürgerinnen und Bürger, die über wenig Vorer-

fahrung und Expertise verfügen, nicht immer leicht ist, sich in Beteiligungsverfahren, die sich gleich-
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ermaßen an organisierte Gruppen und die Bürgerschaft richten, Gehör zu verschaffen, eigene Positio-

nen zu entwickeln und diese zu behaupten.  

M: „Man versucht, die Menschen zu erreichen, bspw. an der Autobahntrasse mit einem Rundem Tisch und 

mit Fokusgruppen, in die Menschen aus der Bevölkerung gelost wurden. Dominiert wurde es dann 

doch von den anderen.“ 

In der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Ortsumgehung Waren waren zehn zufällig ausgewählte Personen 

und elf Vertreterinnen und Vertreter von Initiativen in der Projektgruppe vertreten. Die Gruppe hatte 

u.a. die Aufgabe, Empfehlungen für das Verfahren auszusprechen. In der Rückschau wird in den Inter-

views kritisiert, dass im Verfahren die Hardliner dominierten und zu wenig darauf geachtet wurde, die 

nicht-organisierten Bürgerinnen und Bürger gleichwertig miteinzubeziehen. Als besonders dominant 

werden in einer anderen Fallstudie die Bürgerinitiativen wahrgenommen.  

M: „Die BI war ein Player, der zwar am lautesten war, aber bei weitem nicht alle Interessen in der Region 

vertreten hat.“ 

Aus den Erfahrungen eines Ungleichgewichts zwischen den „Erfahrungsträgern“ bzw. „Alten Hasen“ 

oder „Profis“ einerseits und den eher unerfahrenen Einzelpersonen oder auch Mitgliedern neu ge-

gründeter Bürgerinitiativen andererseits, werden in einigen Fallbeispielen  Beteiligungsangebote ent-

wickelt, in denen die Vertreterinnen und Vertreter der Fachebene, einschließlich der organisierten 

Bürgerinnen und Bürger getrennt von der breiten Öffentlichkeit, d.h.  den bisher nicht-organisierten 

Personen adressiert werden. So wurden im Beteiligungsverfahren der Westküstenleitung die Bürger-

veranstaltungen um Fachveranstaltungen zu den Themen Kulturraum und Denkmalschutz, Arten und 

Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie Städtebau ergänzt. Diese Veranstaltungen richteten sich 

an Verbände und TÖB. Zu diesen Fachdialogen wurden auch die Bürgerinitiativen eingeladen. Die Mo-

deration bewertete dieses differenzierte Vorgehen positiv und erachtete es mit Blick auf die Größe der 

Veranstaltungen, die Tiefe der Diskussionen und das notwendige Hintergrundwissen als sinnvoll. Im 

Fokus der Bürgerdialoge konnten Informationsweitergabe und Themen der persönlichen Betroffen-

heit stehen, in den Fachdialogen stand der Fachdiskurs im Vordergrund.  

Die Erfahrungen, dass sich Personen, die per Zufallsauswahl ermittelt und beteiligt wurden, nicht die 

gesamte Dauer des Beteiligungsverfahrens engagierten, führten in einer Fallstudie zu der Überlegung, 

gemischte Veranstaltungen durch eine ausschließlich mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bür-

gern gebildete Begleitgruppe zu ersetzen.  

V: „Die Moderation sollte daher verstärkt darauf achten, dass professionelle Stakeholder die Debatten 

nicht beherrschen. Es gilt abzuwägen, ausschließlich eine Begleitgruppe aus zufällig ausgewählten 

Bürgern zu bilden und diese um Einzelgespräche mit organisierten Gruppen und Verbänden zu ergän-

zen, um deren Interessen und Sichtweisen einzubinden.“ 

Auch wenn dieser Ansatz nicht weiterverfolgt wurde, geht es immer wieder um die Frage der kontinu-

ierlichen und besseren Einbindung von nicht-organisierten Personen. Andere plädierten dafür, die 

gemischten Beteiligungsformate beizubehalten, da sie über spezifische Qualitäten verfügen. Auch 

wenn sich eher unerfahrene Akteure zumeist schlechter durchsetzen konnten, wird in den Interviews 

darauf hingewiesen, dass die mitunter per Zufallsauswahl rekrutierten Bürgerinnen und Bürger durch 

ihre Teilnahme die Fronten zwischen den Positionen der Bürgerinitiativen aufbrächen und als Korrek-

tiv wirkten.   

V: „Zufällig ausgewählte Bürger können das taktische Verhalten professioneller Stakeholder in solchen 

Gruppen etwas kompensieren. Andererseits sind die zufällig ausgewählten Bürger aber auch von der 

Dominanz organisierte Bürgergruppen genervt und ziehen sich zurück.“ 

V: „Im Verfahren haben die Hardliner dominiert. […] Es wurde zu wenig darauf geachtet, die moderaten 

Bürger gleichwertig miteinzubeziehen.“  
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G: „Unsere Erfahrung ist, dass wir mit lose zusammengesetzten Interessengemeinschaften von Bürgern 

zu guten Ergebnissen kommen. Die Organisierten wollen weniger über Information und Transparenz 

sprechen als über Mitwirkung und Mitentscheidung. Ich kenne kein Unternehmen, das sein Entschei-

dungsrecht auf diese Weise auflöst. Das muss man akzeptieren.“ 

Die Berücksichtigung von nicht-organisierten, per Zufall ausgewählten Personen wird von verschiede-

nen Akteursgruppen nicht nur als Beitrag zur Inklusion, sondern als mögliches Korrektiv zum lobby-

haften Verhalten von Interessensverbänden gesehen. Eine Mitwirkung von nicht-organisierten Einzel-

personen wird daher von verschiedenen Seiten empfohlen (Moderation, Vorhabenträger).  

4.3.3 Umweltverbände: Sprachrohr der Umwelt oder mehr?   

Neben der Frage nach der Zusammensetzung der Öffentlichkeit ist die Einbindung und Rolle von Um-

weltverbänden in informellen Beteiligungsprozessen als Beitrag zur Weiterentwicklung der Öffent-

lichkeitsbeteiligung zu reflektieren. In den meisten informellen Beteiligungsverfahren der Fallstudien 

sind Umweltverbände eingebunden. Informelle Beteiligung hat, wie bereits weiter vorne ausgeführt, 

einen Vorteil für Vorhabenträger, bietet bis zu einem gewissen Maß aber auch einen Nutzen für Um-

weltverbände: Nicht nur der Vorhabenträger hat einen Nutzen durch die Qualifizierung der eigenen 

Planungen. Durch den häufig frühzeitigen Einbezug der Umweltverbände in ein informelles Verfahren 

haben Umweltverbände mehr Zeit für „Networking“, die Ausbildung interner Strukturen sowie für 

Informationspolitik und Eigenwerbung.  

Auch wenn diese Studie sich nur am Rande mit den Umweltverbänden befasst, geben die Fallstudien-

befunde Hinweise auf das Zusammenspiel zwischen Öffentlichkeit und Umweltverbänden. Ob die Inte-

ressen von Bürgerinnen und Bürgern in der Öffentlichkeitsbeteiligung angemessen von Umweltver-

bänden vertreten werden können, wird in den Fallstudien übereinstimmend beantwortet.  

Ö: „Interessensunterschiede zwischen Bürgern und BIs einerseits und Umweltverbänden andererseits 

sind systemimmanent. Als klageberechtigter Verband ist nicht die Betroffenheit des einzelnen Bürgers, 

sondern das Gesamtinteresse der Umwelt entscheidend. Bei den Entscheidungen der Umweltverbände 

sind die Aspekte von Natur und Umwelt als Ganzes mit einzubeziehen und nicht nur lokale Fragen.“ 

Ö: „Umweltverbände haben nur begrenzt die Aufgabe, Interessen der Bürgerinnen und Bürger mit zu 

vertreten.“ 

In den Fallstudien weisen Umweltverbände darauf hin, dass sie nicht die Interessen der Bürgerschaft, 

sondern die Umweltbelange vertreten. Interessensunterschiede zwischen Bürger(initiativen) und 

Umweltverbänden seien daher durchaus gegeben. Doch auch wenn Umweltverbände und Öffentlich-

keit nicht mit einer Stimme sprechen, könnten Umweltverbände zumindest ihre frühzeitige Einbin-

dung nutzen, um die breite Öffentlichkeit über anstehende Öffentlichkeitsbeteiligung zu informieren. 

Aus Sicht eines Umweltverbandes nimmt die Bürgerschaft in frühen Phasen das Projekt bzw. das Dia-

logverfahren noch nicht wahr: 

Ö: „Das ist ein Problem, an dem ein solches früh ansetzendes Verfahren krankt – das man aber meines 

Erachtens auch nicht besser machen kann – dass der einzelne Bürger, zu Zeiten an denen er sich nicht 

betroffen fühlt, sich auch nicht engagiert.“ 

Insbesondere zu Beginn eines Verfahrens und somit meist auch zu Beginn der informellen Beteiligung 

sind organisierte Umweltverbände aufgrund ihrer Strukturen und der vorliegenden Kenntnisse der 

diskutierten Themen besser vorbereitet als Bürgerinitiativen und nicht-organisierte Personen. In die-

sem Fall können Umweltverbände mit Blick auf Umweltthemen „für die Bürger sprechen“ (Umweltver-

band). 

Die Vorhabenträger in den Fallstudien sind sich weitgehend einig: Trotz eigener Umweltfachplaner 

können Umweltverbände Planungen qualifizieren – durch Anregungen und Kritik an bestehenden Pla-
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nungen. Fachlich erfolgt der Austausch zwischen Vorhabenträger und Umweltverbänden auf einem 

hohen Niveau. Bei der Westküstentrasse beispielsweise konnten auf diesem Weg einige Aspekte, wie 

die Trassenführung, der Vogelmarker, ein Gutachten zum Anflugverhalten optimiert werden.  

Die Befunde unterstreichen: Umweltverbände können zur Sicherung der Kontinuität eines Beteili-

gungsverfahrens beitragen, da sie einen festen Platz im Gefüge von formeller und informeller Öffent-

lichkeitsbeteiligung haben. Ihre weitaus wichtigere Aufgabe liegt aber in ihrem Beitrag zur inhaltli-

chen Stärkung der Umweltbelange.     

4.3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  

Öffentlichkeitsbeteiligung richtet sich grundsätzlich an alle Akteure der Zivilgesellschaft. Angespro-

chen werden sowohl organisierte Gruppen, wie Umweltverbände und Bürgerinitiativen, die zumeist 

über langjährige Erfahrungen mit Beteiligung verfügen, als auch nicht-organisierte Bürgerinnen und 

Bürger. Mit Blick auf informelle Beteiligung muss – dies bestätigen die Ergebnisse der Studie – zwi-

schen der Beteiligung der direkt Betroffenen (Städte, Gemeinden, Grundstückseigentümerinnen und -

eigentümer, Anwohnerschaft usw.) und einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung unterschieden wer-

den. In den untersuchten Beispielen werden Beteiligungsformate gewählt, die es erlauben, den Kreis 

der zu beteiligenden Personen mal enger und mal weiter zu fassen. Die Auswahl der zu Beteiligenden 

erfolgt in informellen Verfahren je nach dem konkreten Projekt in der Regel seitens des Vorhabenträ-

gers in Abstimmung mit dem Moderationsbüro, das die Beteiligung durchführt. Nicht rechtliche Rege-

lungen, sondern die Abbildung eines lokalen Bezugs und der Interessenvielfalt spielen hierbei eine Rolle.  

Trotz dieser grundsätzlichen Offenheit bekräftigen die vorliegenden Befunde die These der sozialen 

Selektivität von Beteiligung. Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben liegt bisher in 

den Händen von „Beteiligungsprofis“. Im Unterschied zu kommunalen Beteiligungsprojekten (z.B. in 

der Stadt[teil]entwicklung) beteiligen sich an umweltrelevanten Verfahren eher fachlich interessierte 

und versierte Bürgerinnen und Bürger, die in der Regel in Bürgerinitiativen oder anderen Interessen-

verbänden organisiert sind. Gleichwohl zeigt diese Studie Ansätze, wie auch „ganz normale Bürgerin-

nen und Bürger“ eingebunden werden können. Nur in wenigen Fällen werden die Beteiligten mittels 

einer Zufallsauswahl rekrutiert; und eher selten werden Methoden zur gezielten Auswahl von Bürge-

rinnen und Bürgern eingesetzt, die zur Förderung inklusiver Beteiligung beitragen. Deshalb stehen 

Beteiligungsverfahren umweltrelevanter Großvorhaben mit Blick auf Inklusion und Gleichheit bislang 

weit hinter den klassischen, eher kleiner angelegten kommunalen Beteiligungsverfahren (z.B. Stadt-

teil-/Quartiersprojekte) zurück. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die Hürde für ein inklusives 

Verfahren bei komplexen umweltrelevanten Vorhaben auch sehr viel höher ist, als bei kommunalen 

Beteiligungsprojekten, die mit Inklusion auch eine schwierige, zum Teil nicht einlösbare Herausforde-

rung verknüpfen.  

Gleichzeitig zeigt sich: In jenen Beispielen, in denen zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger be-

teiligt werden konnten, wird deren Mitwirkung als Gewinn für den gesamten Prozess wahrgenommen. 

Sie bereichern die Beteiligung durch ihre Kenntnisse und ihr lokales Wissen. Zugleich tragen sie zur 

Konfliktminderung bei. Sie können ein neutraler Puffer bei konträren Positionen sein und helfen, ver-

fahrene Positionen aufzuweichen. Bei gefestigten Lagern können sie zur Deeskalation beitragen. Gera-

de wenn Bürgerinitiativen für sich in Anspruch nehmen, „die Bevölkerung“ zu vertreten, können zufäl-

lig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger helfen, die Bürgermeinung auszudifferenzieren und funda-

mentale Positionen aufzubrechen, indem sie die vorhandene Meinungsvielfalt authentisch kommuni-

zieren. Die Ansätze, nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürger – nicht nur, aber auch – über eine zu-

fällige Auswahl in Beteiligungsverfahren von umweltrelevanten Vorhaben einzubeziehen, sollten da-

her intensiver genutzt werden.  
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Die Befunde heben jedoch auch hervor, dass nicht-organisierte und zufällig ausgewählte Bürgerinnen 

und Bürger besondere Sorgfalt in der Betreuung und Unterstützung erfordern. Sie reagieren sensibel 

darauf, wenn professionelle Akteure die Debatten beherrschen oder das Forum für politisch-taktische 

Manöver nutzen. Neben der zeitlichen Belastung ist dies der Hauptgrund für den Rückzug der Bürge-

rinnen und Bürger aus solchen Beteiligungsprozessen. Insbesondere die Moderation ist hier gefordert, 

Frustrationen bei diesen Personen zu vermeiden. 

Das „Zusammenspiel“ dieser Bürgerinnen und Bürger mit organisierten Interessensgruppen ist – dies 

haben die untersuchten Beispiele gezeigt – kein Selbstläufer; es muss vielmehr durch besondere, d.h. 

auf Zielgruppen ausgerichtete Beteiligungsformate und durch eine begleitende Moderation gestaltet 

werden. Der Einsatz unterschiedlicher Beteiligungsformate und eine neutrale Moderation befördern 

Prozesse, in denen ein Austausch auf gleicher Augenhöhe gelingt und voneinander gelernt werden 

kann. 

Umweltverbände nehmen in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung eine wichtige Rolle ein. Vor allem zu 

Beginn eines Verfahrens sind sie aufgrund ihrer Organisationsstrukturen und Erfahrungen mit ent-

sprechenden Prozessen besser vorbereitet als nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürger. Gleichwohl 

können Umweltverbände wegen ihrer Interessengebundenheit nicht dem Anspruch gerecht werden, 

für alle Themen kompetent zu sein oder gar „für die Bürgerinnen und Bürger zu sprechen“. Sie vertre-

ten als Anwälte der Umwelt in erster Linie die Belange der Umwelt. Umweltverbände zu beteiligen 

ersetzt daher keine Bürgerbeteiligung. Es sollte daher überlegt werden, ob – und wenn ja, wie – sich 

weitere Organisationen oder Interessenverbände, die andere Anliegen vertreten oder Themen bear-

beiten, in die informelle Bürgerbeteiligung einbinden lassen. Da bislang wenige Forschungen zur Rolle 

und Wirkungen der Umweltverbände in der (frühzeitigen) Öffentlichkeitsbeteiligung vorliegen, sollte 

dieser Punkt durch Forschungen vertieft werden. 
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5 Abschließende Botschaften:  
Das „Drei mal Drei“ der (guten) Öffentlichkeitsbeteiligung  

Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Studie zeigen: Der Aufbau einer tragfähigen Kommunikation 

zwischen den verschiedenen Akteuren ist ein Schlüssel für das Gelingen von Öffentlichkeitsbeteili-

gung. Dies ist nicht selbstverständlich, sondern Resultat umfassender Bemühungen und engagierter 

Arbeit und stellt letztlich einen Lernprozess für alle Beteiligten dar. Die dabei gewonnenen guten so-

wie weniger guten Erfahrungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung bieten den Ausgangspunkt für „drei mal 

drei Botschaften“. Diese sollen privaten und öffentlichen Vorhabenträgern, Genehmigungsbehörden, 

(Umwelt-)Verbänden sowie anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren einen Weg weisen, wie Öffent-

lichkeitsbeteiligung gut bzw. besser zu gestalten ist.  

Das „Drei mal Drei“ der guten Öffentlichkeitsbeteiligung 

I. Drei Botschaften, wie Vorhabenträger die Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung qualifizieren und 

Konflikten begegnen können:  

1. Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist früher, besser und verbindlicher in der Praxis zu veran-

kern. 

2. Öffentlichkeitsbeteiligung braucht eine Struktur und ein Konzept: Der rote Faden der Beteiligung 

muss gesponnen und abgesichert werden. Das erfordert kontinuierliche Kommunikation vom An-

fang bis zur Realisierung des Vorhabens.  

3. Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung muss professionell konzipiert und gemanagt werden. 

 

II. Drei Botschaften, wie Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden ein Akteursbündnis für Öffent-

lichkeitsbeteiligung schmieden können: 

1. Öffentlichkeitsarbeit ist kein Thema fürs Hinterstübchen – sie ist im Dialog zu planen, denn 

Kommunikation ist der Schlüssel zur gelungenen Öffentlichkeitsbeteiligung. 

2. Der Austausch zwischen Vorhabenträger, Genehmigungsbehörden, Interessensverbänden und 

Bürgerschaft erfordert eine neue Dialog- und Kommunikationskultur. Genehmigungsbehörden 

sind hierbei als Initiatoren, Akteure und Gestalter gefragt. 

3. Kommunen sind Erfahrungsträger guter Beteiligungsprozesse. Von ihnen können alle Akteurs-

gruppen der Öffentlichkeitsbeteiligung lernen.  
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III. Drei Botschaften, wie die Öffentlichkeitsbeteiligung mit der Öffentlichkeit gelingt: 

1. Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet unterschiedliche, vielfältige und kontroverse Stimmen einzu-

beziehen. Vorhabenträger und Moderation müssen dafür Sorge tragen, dass Interessensgruppen 

und nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen adressiert werden. 

2. Komplexe, umweltrelevante Vorhaben gehen alle an. Gerade jene Personen und Gruppen, die 

sich bislang eher wenig in Beteiligungsprozesse eingebracht haben, müssen gezielt mobilisiert 

werden. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Gestaltung des Prozesses und besonderer Aus-

wahl- und Beteiligungsformate. 

3. Umweltverbände sind Anwälte der Umwelt. Insbesondere die Vorhabenträger sollten deren 

Kompetenzen und großen Erfahrungsschatz mit Öffentlichkeitsbeteiligung nutzen und die Um-

weltverbände offensiv in die Öffentlichkeitsbeteiligung einbinden. 

Die Reflexion und Diskussion der Botschaften sollen Impulse für eine veränderte Praxis der Öffent-

lichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben geben und, wo nötig, Reformen einzelner Verfah-

rensschritte einleiten.  

I.1  

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist früher, besser und verbindlicher in der Praxis zu verankern. 

Gute Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet, informelle und formelle Beteiligung zusammen zu denken 

und aufeinander abgestimmt zu konzipieren und durchzuführen. Dies setzt voraus, dass die informelle 

Öffentlichkeitsbeteiligung in das gesamte Planungs- und Genehmigungsgeschehen integriert ist. Sie 

wird damit zu einem wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil der Konzeption, Planung und Umset-

zung umweltrelevanter Vorhaben. Wenngleich stark umstrittene Projekte dadurch nur in Ausnahme-

fällen höhere Akzeptanz finden, kann informelle Öffentlichkeitbeteiligung auch und gerade bei diesen 

Projekten dazu beitragen, frühzeitig die Konflikte zu erkennen, Alternativen zu entwickeln und Lösun-

gen im Sinne einer Projektverbesserung herbeizuführen. Eine in diesem Sinne verbesserte Öffentlich-

keitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben setzt allerdings eine entsprechende Haltung der Vor-

habenträger voraus. 

► Relevanz informeller Öffentlichkeitsbeteiligung für förmliche Verfahren erhöhen  

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist in Form der frühzeitigen Beteiligung als ein eigenständiger, 

rechtlich getrennter und vom Vorhabenträger zu verantwortender Prozess durch § 25 Abs. 3 VwVfG 

(Verwaltungsverfahrensgesetz) gestärkt. Dabei ist informelle Öffentlichkeitsbeteiligung zumeist auch 

frühe Öffentlichkeitsbeteiligung. Trotz der Hinwirkungspflicht der Zulassungsbehörden hängt frühe 

Öffentlichkeitsbeteiligung weiterhin vom Vorhabenträger ab, der freiwillig entscheiden kann, ob und 

wie er die Öffentlichkeit frühzeitig beteiligt.  

Die Praxis zeigt: Es reicht nicht aus, wenn nur solche privaten und öffentlichen Vorhabenträger die 

Verantwortung für Öffentlichkeitsbeteiligung übernehmen, die Kommunikation und Öffentlichkeitsbe-

teiligung in ihrer Unternehmens- und Behördenkultur bereits verankert haben. Um gute Praxis in gän-

gige Praxis zu überführen, bedarf es eines umfassenden Lernens bei allen Akteuren. Informelle Öffent-

lichkeitsbeteiligung lässt sich dann stärken, wenn ihre Ergebnisse für die Zulassungsverfahren und die 

Zusammenarbeit des Vorhabenträgers mit der Behörde von Bedeutung sind. Geprüft werden sollte, ob 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld eines formellen Verfahrens verpflichtend gemacht wird.  
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► Stellenwert und Stärken informeller Öffentlichkeitsbeteiligung herausstellen 

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist als aktives Mitwirkungsangebot an die Öffentlichkeit zu ver-

stehen – und nicht nur als passive Informationsvermittlung. Vorhabenträger sollten über die geplan-

ten Vorhaben transparent und umfassend informieren. Dabei ist es wichtig, frühzeitig die Ziele der 

Beteiligung offenzulegen. Dies baut Vertrauen in der Öffentlichkeit auf und beugt Missverständnissen 

vor. Darüber hinaus sollte der Vorhabenträger im Rahmen der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung 

den Dialog über Vorhabenalternativen öffnen. Unverzichtbare Stellschrauben hierbei sind eine früh-

zeitige Beteiligung (Möglichkeit für Alternativen) und die verbindliche Verknüpfung zwischen infor-

meller Beteiligung und nachfolgendem formellen Verfahren (verbindliche Dokumentation).  

► Mit der Öffentlichkeitsbeteiligung frühzeitig beginnen  

Es gibt keine Universalformel zur Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für den Beginn informeller 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Gemäß § 25 Abs. 3 VwVfG soll die Beteiligung lediglich „vor Stellung eines 

Antrags stattfinden“. Der „richtige“ Zeitpunkt muss daher für jedes Vorhaben gefunden werden. Ver-

antwortlich ist der Vorhabenträger, der hierbei den Gesamtprozess zu berücksichtigen hat: beginnend 

mit der Konzeption seines Projekts über die Planung und Genehmigung bis hin zur Umsetzung. Auch 

wenn die Antwort auf die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt weiterhin differenziert und projektspe-

zifisch ausfallen muss, zeigen die Befunde, dass informelle Beteiligung selten zu früh, aber oft zu spät 

durchgeführt wird. So früh wie möglich bedeutet, dass der Vorhabenträger aktiv beginnen sollte, so-

bald erste Informationen vorliegen, die für die Öffentlichkeit relevant sind. Zu einem späteren Zeit-

punkt lassen sich in aller Regel weder der Planungsprozess noch Interessenkonflikte konstruktiv ver-

ändern.  

I.2  

Öffentlichkeitsbeteiligung braucht eine Struktur und ein Konzept: Der rote Faden der Beteiligung muss 

gesponnen und abgesichert werden. Das erfordert kontinuierliche Kommunikation vom Anfang bis zur 

Realisierung des Vorhabens. 

Ein umweltrelevantes Vorhaben umzusetzen, ist ein langer und komplexer Prozess. Er setzt sich aus 

mehreren aufeinander aufbauenden Verfahren zusammen. Zumeist wird informelle Öffentlichkeitsbe-

teiligung im Vorfeld von Planfeststellungs- und Raumordnungsverfahren durchgeführt. Formelle und 

informelle Beteiligungsverfahren sind dabei häufig nicht oder nur ungenügend miteinander verknüpft. 

Verfahrensübergreifende Öffentlichkeitsbeteiligung und Kommunikation vom Anfang bis zur Realisie-

rung eines Vorhabens sind die Ausnahme.  

Um die Resultate der Öffentlichkeitbeteiligung in die formellen Planungsverfahren einfließen zu las-

sen, sind nicht nur die Schnittstellen zwischen der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung und dem 

formellen Verfahren eindeutig festzulegen. Vielmehr sollten formelle und informelle Beteiligung sowie 

die gesamte Verfahrensarchitektur – auch über ein einzelnes Planungsverfahren hinaus – gemeinsam 

geplant und konzipiert werden. Das heißt: Die Kommunikation bei Beteiligungsprozessen muss konti-

nuierlich, strukturiert und in der Aufgaben- und Rollenteilung zwischen Vorhabenträger und Pla-

nungs- und Genehmigungsbehörden abgestimmt sein. So wird es möglich, die formal notwendige 

Trennung zwischen informeller Beteiligung und formellem Verfahren kommunikativ und organisato-

risch zu überbrücken und beide Prozesse miteinander zu verzahnen. Genehmigungsbehörden sollten 

den Aufbau frühzeitiger, übergreifender und beständiger Kommunikationsstrukturen durch den Vor-

habenträger konstruktiv unterstützen und befördern und sich damit für die Mitwirkung an informel-

len Verfahren öffnen.  
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► Verbindliche Dokumentation der Öffentlichkeitsbeteiligung  

Gute Öffentlichkeitsbeteiligung setzt einen Kommunikationsprozess in zwei Richtungen voraus, d.h., 

der Vorhabenträger muss die Ergebnisse der Beteiligung transparent an die Behörden weiterreichen 

und die Öffentlichkeit über den Umgang mit den Anregungen kontinuierlich informieren. Das bedingt, 

dass die Ergebnisse der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung verbindlich dokumentiert werden. Dies 

könnte im Rahmen einer Erweiterung des § 25 Abs. 3 VwVfG geregelt werden. Dort wäre festzulegen, 

dass die Ergebnisse der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in qualifizierter Form zu dokumentieren 

sind. In einem nächsten Schritt sind die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung vom Vorhabenträger 

als Bestandteil der Planungs- oder Genehmigungsunterlagen einzureichen. Vor allem Genehmigungs-

behörden sollten im Zuge der Hinwirkungspflicht verstärkt darauf achten, dass die Ergebnisse der 

informellen Öffentlichkeitsbeteiligung dokumentiert und als Teil der Unterlagen für das nachfolgende 

Genehmigungsvorhaben aufbereitet werden. Gleichzeitig müssen sie selbst im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens den Umgang mit den Ergebnissen dokumentieren.  

Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung in die anschließen-

den formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren verbindlich einfließen und sich Vorhabenträger 

und Genehmigungsbehörde mit den Beteiligungsergebnissen qualifiziert auseinandersetzen.  

► Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung verbessern  

Die gesetzlich geregelte Beteiligung – etwa das öffentliche Auslegen der Pläne, die Möglichkeit, Ein-

wendungen zu erheben, und die Teilnahme an Erörterungsterminen – dient in erster Linie der Rechts-

sicherheit des Verfahrens. Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung sollte jedoch darüber hinaus im Sinne 

einer verbesserten Beteiligungskultur gleichfalls den Dialog mit der Öffentlichkeit stärken und die 

Transparenz der Verfahren erhöhen. Dafür sind beispielsweise die Konzeption und Durchführung von 

Anhörungen auf den Prüfstand zu stellen und Anhörungen durch professionelle Kommunikations- und 

Beteiligungsexpertise zu bereichern, Dies kann sowohl den Ablauf und die Gestaltung der Anhörung 

als auch begleitende Veranstaltungen zu den Anhörungen zur (Er-) Klärung des Sachverhalts betref-

fen. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Allgemeinverständlichkeit der Unterlagen zu achten. 

Kurzzusammenfassungen in „Laiendeutsch“ sind zu erstellen und Unterlagen im Rahmen der Offenla-

ge sollten ergänzend digital im Internet bereitgestellt werden.  

► Öffentlichkeitsbeteiligung kontinuierlich und umfassend anlegen 

Derzeit werden informelle Beteiligungsprozesse mehrheitlich im Vorfeld des Planfeststellungsverfah-

rens durchgeführt. Frühere Zeitpunkte (u.a. Entwicklung der Konzeption, Raumordnungsverfahren) 

und die Bauphase sind als zeitliche Anker informeller Beteiligung die Ausnahme. Die Befunde legen 

jedoch nahe, formelle und die informelle Beteiligung sowie die gesamte Verfahrensarchitektur – auch 

über ein einzelnes Planungsverfahren hinaus – gemeinsam zu konzipieren und zu planen. Um kontinu-

ierliche Öffentlichkeitsbeteiligung von der Genese über die Planung bis zur Realisierung eines Vorha-

bens gestalten zu können, sollten, über die Möglichkeiten der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Sinne von § 25 Abs. 3 VwVfG hinaus, vorgeschaltete Planungsverfahren in die Gesamtkonzeption ein-

bezogen werden. Zu prüfen ist beispielsweise, ob sich das Raumordnungsverfahren noch stärker als 

bisher als „Andockstelle“ für informelle Öffentlichkeitsbeteiligung nutzen lässt. Darüber hinaus sind 

weitere Möglichkeiten einer übergreifenden Verfahrensarchitektur auszuloten.   
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I.3   

Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung muss professionell konzipiert und gemanagt werden. 

Öffentlichkeitsbeteiligung ist von den Vorhabenträgern als eigenständige Aufgabe eines qualifizierten 

Projektmanagements zu konzipieren und zu managen. Dafür sind ausreichende Ressourcen bereitzu-

stellen, fachliche Expertise intern zu fördern und entsprechende Zuständigkeiten zu übertragen. Vor 

allem aber bedarf es eines klaren Bekenntnisses der Unternehmensspitze oder Hausleitung zu Kom-

munikation und Öffentlichkeitbeteiligung.  

► Klare und eindeutige Ziele formulieren  

Vorhabenträger sollten die mit Öffentlichkeitsbeteiligung verbundenen Erwartungen und Ziele im 

Vorfeld eindeutig definieren und transparent formulieren. Dies führt zwar nicht zwangsläufig dazu, 

dass Konflikte ausbleiben, Missverständnisse lassen sich jedoch vermeiden. Zudem gewinnt der Vor-

habenträger in der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit.  

► Projektunterlagen transparent und verständlich aufbereiten  

Projektunterlagen sind transparent und verständlich aufzubereiten, um dem Anspruch auf Informati-

on und Kommunikation gerecht zu werden (vgl. Botschaft I.2).  

► Externe Moderation einsetzen 

Professionelle externe Moderation ist für eine gute Öffentlichkeitsbeteiligung unverzichtbar, vor allem 

bei konfliktbehafteten Vorhaben. Sie ist sorgsam und transparent auszuwählen – am besten durch ein 

aus unterschiedlichen Gruppen besetztes Gremium. Ihre Finanzierung sollte ebenfalls transparent 

geregelt werden.  

► Evaluationen und Wirkungsanalysen der Beteiligungsvorhaben vorsehen 

Die Wirkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung werden bisher kaum erfasst, Prozesse selten reflektiert 

und Beteiligungserfahrungen nur unzureichend aufgearbeitet und weitergegeben. Vorliegende Erfah-

rungen zeigen, dass Vorhabenträger im Zuge einer Evaluierung Sicherheit im Umgang mit Öffentlich-

keitsbeteiligung erlangen. Zudem tragen Evaluationen einzelner Beteiligungsverfahren dazu bei, Quali-

täten der Beteiligung zu kommunizieren, weiterzuentwickeln und zu sichern. Der Vorhabenträger er-

langt hierüber Erkenntnisse, die für die Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung zukünftiger Be-

teiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben relevant sind. Zudem kann eine Evaluation pro-

zessbegleitend angelegt werden, so dass im Laufe eines Verfahrens Reflektion angestoßen und Prozes-

se sowie Abläufe optimiert werden können. Um Evaluierungen verbindlich zu berücksichtigen, sollten 

diese als Bausteine der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen werden. Sie sind vom Vorhabenträger zu 

finanzieren. Die Auswahl des Büros bzw. des Auftragnehmers der Evaluation sollte im Rahmen einer 

Ausschreibung erfolgen und durch ein Gremium, an dem neben dem Vorhabenträger auch die Öffent-

lichkeit beteiligt ist, entschieden werden.  
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II.1  

Öffentlichkeitsarbeit ist kein Thema fürs Hinterstübchen – sie ist im Dialog zu planen, denn Kommuni-

kation ist der Schlüssel zur gelungenen Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Vorhabenträger tragen die Verantwortung für die Durchführung frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteili-

gung. Ob und wie sie diese Rolle annehmen und ausfüllen, ist rechtlich nicht festgelegt und hängt somit 

von ihrer Haltung zu Kommunikation und Beteiligung sowie von den vorhandenen Kompetenzen und 

Ressourcen ab. Vorhabenträger sind im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern häufig wenig geübt. 

Viel zu oft nehmen sie Beteiligung noch als „Sand im Getriebe“ eines zügigen Verfahrens wahr – und 

nicht als notwendige Voraussetzung für dessen Qualität. Eine intensive und kontinuierliche Öffentlich-

keitsbeteiligung zahlt sich aus Zeit-, Kosten- und Qualitätsgründen für private wie öffentliche Vorha-

benträger aus. Umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung, die frühzeitig ansetzt, bedarf deshalb des Auf-

baus und der Verankerung von Kommunikations- und Beteiligungsexpertise bei den Vorhabenträgern. 

Diese Expertise muss in grundlegenden Kommunikationsstrategien verankert werden.  

► Kommunikation und Beteiligung wertschätzen und in die Planungskultur der Vorhabenträger integ-

rieren  

Öffentlichkeitsbeteiligung ist ein Kommunikationsprozess, der gerade bei informellen Verfahren er-

hebliche und neue Anforderungen an Vorhabenträger stellt. Zwar ist eine Unternehmenskultur, die 

Kommunikation und Beteiligung in den Vordergrund rückt, keine Garantie dafür, dass ein Vorhaben-

träger die anvisierten Ziele der Beteiligung erreicht und ein Vorhaben reibungslos umgesetzt werden 

kann. Kommunikationsexpertise und eine veränderte Haltung zu Beteiligung sind aber unabdingbare 

Voraussetzungen guter Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben und deren erfolg-

reicher Umsetzung. Dabei zeichnen sich Weiterbildungs- und Schulungsbedarfe vor allem kleinerer 

Unternehmen, aber auch öffentlicher Vorhabenträger ab. Gerade Letztere verantworten nämlich nur 

selten Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und verfügen deshalb kaum über die notwendigen 

Erfahrungen und das erforderliche Know-how. Im Rahmen von Angeboten einer entsprechenden Wei-

terbildung und Schulung ist nicht nur der Transfer von Erfahrungen und Wissen zwischen privaten 

und öffentlichen Vorhabenträgern zu stärken. Es geht auch um die Kommunikation mit Interessenver-

tretungen der Unternehmen, um den Erfahrungsaustausch und um das Bekanntmachen vorliegender 

Handreichungen und Leitfäden zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Die hierfür erforderlichen Kapazitäten 

und Ressourcen sind vom Vorhabenträger bereitzustellen. Die Leitungsebene sollte im Unternehmen 

für die Teilnahme an entsprechenden Angeboten werben. 

II.2  

Der Austausch zwischen Vorhabenträger, Genehmigungsbehörden, Interessensverbänden und Bürger-

schaft erfordert eine neue Dialog- und Kommunikationskultur. Genehmigungsbehörden sind hierbei 

als Initiatoren, Akteure und Gestalter gefragt. 

Genehmigungsbehörden interpretieren ihren Auftrag der Hinwirkung auf frühzeitige Öffentlichkeits-

beteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG unterschiedlich: Ihr Handlungsspektrum reicht von einfachen 

Hinweisen an die Vorhabenträger bis zum Aufbau dauerhafter Kommunikationsstrukturen, die einen 

kontinuierlichen vertrauensvollen Austausch zwischen den Akteuren ermöglichen. Voraussetzung für 

Letztgenanntes ist eine Verständigung über die verschiedenen Haltungen zu und Verständnisse von 

Beteiligung als einer neuen Aufgabe der Behörden im Sinne einer Beteiligungskultur.  
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► Öffentlichkeitsbeteiligung als Lernfeld  – Neue Kompetenzen erwerben 

Hinwirkung ist von den Genehmigungsbehörden als Chance der Stärkung ihrer Kommunikation nach 

außen zu interpretieren. Um eine in diesem Sinne neue Kommunikationskultur zu entwickeln und die 

hierfür erforderlichen Kompetenzen zu erlangen, müssen sich Planungs- und Genehmigungsbehörden 

fort- und weiterbilden. Kompetenzen, die zu erwerben oder auszubauen sind, betreffen deren Fähig-

keiten, mit der Öffentlichkeit durch unterschiedliche Informationskanäle zu kommunizieren, etwa in 

Form von Moderation, Darstellung, Vortrag, Argumentation und bürgerfreundlicher Sprache. Leitfäden 

allein reichen nicht aus, um die Haltung zu Beteiligung grundlegend zu ändern und Kompetenzen pra-

xisnah zu vermitteln. Benötigt werden vielmehr neue Weiterbildungs- und Schulungsangebote zu 

Kommunikation und Beteiligung auf Landes- und Bundesebene. In diesem Zusammenhang sollte auch 

die Unterstützung durch externe Expertise geprüft werden. 

► Erfolgreiche Ansätze transferieren 

Genehmigungsbehörden sollten ihrer Verpflichtung nachkommen und Vorhabenträger auf das Spekt-

rum der Möglichkeiten und Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung hinweisen. 

Sie sollten ihre Einflussnahme und Rolle zur Initiierung von Dialog- und Kommunikationsprozessen 

aktiv nutzen. Zurückgreifen können sie dabei auf erfolgreiche Ansätze, wie etwa die ökologische Be-

gleitgruppe, ein in Baden-Württemberg eingeführtes Dialogforum. Deren Übertragbarkeit ist zu prü-

fen. 

II.3  

Kommunen sind Erfahrungsträger guter Beteiligungsprozesse. Von ihnen können alle Akteursgruppen 

der Öffentlichkeitsbeteiligung lernen . 

Kommunen werden bisher nur selten als Erfahrungsträger in die Öffentlichkeitsbeteiligung zu um-

weltrelevanten Vorhaben einbezogen – und dies obwohl sie über langjährige und vielfältige Erfahrun-

gen mit Öffentlichkeitsbeteiligung verfügen und besonders zu informellen Verfahren Expertise erlangt 

haben. Gleichwohl formulieren kommunale Akteure, die mit komplexen umweltrelevanten Vorhaben 

konfrontiert sind, Unterstützungsbedarfe im Umgang mit einer entsprechenden Öffentlichkeitsbeteili-

gung. Beiden Aspekten ist Rechnung tragen. 

► Kommunale Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung nutzen  

Eine wachsende Zahl von Kommunen entwickelt derzeit gemeinsam mit Verwaltung, Politik und Zivil-

gesellschaft Regeln und Leitlinien zur Öffentlichkeitsbeteiligung sowie verbindliche Vorgaben für die 

Durchführung einzelner Beteiligungsprozesse (kommunale Beteiligungskultur). Die Strukturen und 

Organisationen zur Beteiligung in den Städten und Gemeinden (z.B. Beteiligungsräte, Beteiligungsbü-

ros, Runde Tische) sollten als Beispiel für die Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei 

umweltrelevanten Vorhaben fungieren. Insbesondere Vorhabenträger, die für die Öffentlichkeitsbetei-

ligung verantwortlich sind, sollten sich hierüber Wissen aneignen und die dort gewonnenen Erfahrun-

gen für die Ausgestaltung der eigenen Öffentlichkeitsarbeit nutzen.  

► Kommunale Akteure weiterqualifizieren 

Kommunale Akteure, wie (Ober-)Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeitende, 

politische Vertreterinnen und Vertreter sind angesichts der Komplexität umweltrelevanter Vorhaben 

mit deren Vermittlung und Kommunikation bis hin zur Beteiligung oft überfordert. Diese Gruppen 

formulieren einen Weiterbildungsbedarf, der aufzugreifen ist, nicht zuletzt, um deren Kompetenzen an 

der Schnittstelle zur Bürgerschaft auszubauen. 
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III.1  

Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet unterschiedliche, vielfältige und kontroverse Stimmen einzubezie-

hen. Vorhabenträger und Moderation müssen dafür Sorge tragen, dass Interessensgruppen und nicht-

organisierten Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen adressiert werden. 

Öffentlichkeitsbeteiligung adressiert eine Vielzahl von Akteuren. Auf der einen Seite werden zivilge-

sellschaftliche Organisationen angesprochen: etwa Verbände und Nichtregierungsorganisationen, aber 

auch Bürgerinitiativen. Diese Gruppen verfügen zumeist über Erfahrungen mit Beteiligung und weisen 

einen – wenn auch im Falle der Bürgerinitiativen mitunter nur geringen – Organisationsgrad auf (= 

organisierte Gruppen). Auf der anderen Seite richtet sich Beteiligung auch direkt an einzelne Perso-

nen. Diese sind entweder beteiligungsaffin, d.h. es sind eher fachlich interessierte und versierte Bürge-

rinnen und Bürger oder es sind Personen, die sich bislang in Beteiligungsverfahren nicht oder eher 

selten engagierten und z.B. per Zufallsauswahl in diese einbezogen werden (= nicht-organisierte Bür-

gerinnen und Bürger). Das Zusammenbringen dieser unterschiedlichen Gruppen bringt Vorteile. Ein-

zelne, nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürger bereichern den Beteiligungsprozess durch ihre 

Kenntnisse und ihr lokales Wissen. Gleichzeitig tragen sie zur Konfliktminderung bei; sie vertreten 

nämlich, anders als Bürgerinitiativen, zumeist keine bereits festgefügte Position (Gegner oder Befür-

worter). Sie können wichtige Vermittler bei der Suche nach tragfähigen Alternativen sein. Da Unter-

schiede in Wissensständen und Ressourcen Dialoge auf Augenhöhe erschweren, agieren beide Grup-

pen in der Regel nur miteinander, wenn sie dabei unterstützt werden.  

► Das Zusammenspiel von beteiligungsaffinen Personen und Interessensgruppen und nicht- organisier-

ten Bürgerinnen und Bürgern ist durch passende Beteiligungsformate und Moderation zu gestalten 

Interessensgruppen wie Umweltverbände und nicht-organisierte Bürgerinnen und Bürger verfügen 

über unterschiedliche fachliche Kompetenzen; häufig divergieren auch ihre jeweiligen Interessen. Sie 

sind in unterschiedlichem (ungleichem) Maß darin geschult, ihre Interessen zu artikulieren und zu 

vertreten, und auch unterschiedlich darin geübt, an Beteiligungsverfahren (langfristig und kontinuier-

lich) mitzuwirken. Verschiedene Beteiligungsformate und eine neutrale Moderation können den Aus-

tausch auf Augenhöhe befördern. Wenn insbesondere die nicht-organisierten Bürgerinnen und Bürger 

zusätzliche Veranstaltungen oder Sitzungen benötigen, um die eigenen Positionen und Interessen zu 

entwickeln und auszutauschen, ist hierfür Raum zu geben. Dadurch lässt sich nicht zuletzt dem beste-

henden Machtgefälle zwischen organisierten Gruppen und nicht-organisierten Bürgerinnen und Bür-

gern entgegenwirken. Die erforderlichen Rahmenbedingungen, einschließlich der Ressourcen, sind 

durch den Vorhabenträger oder Dritte sicherzustellen. Der zeitliche Verlauf des gesamten Beteili-

gungsprozesses ist daraufhin abzustimmen. 
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III.2  

Komplexe, umweltrelevante Vorhaben gehen alle an. Gerade jene Personen und Gruppen, die sich 

bislang eher wenig in Beteiligungsprozesse eingebracht haben, müssen gezielt mobilisiert werden. 

Hierzu bedarf es einer entsprechenden Gestaltung des Prozesses und besonderer Auswahl- und Betei-

ligungsformate. 

Öffentlichkeitsbeteiligung wendet sich grundsätzlich an ein breites Spektrum von Personen und Grup-

pen. Trotzdem wird immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Öffentlichkeitsbeteiligung mehrheit-

lich von Interessensgruppen wie (Umwelt-)Verbänden wahrgenommen wird. Diese sind darin geübt, 

die Informationen, die z.B. in Form von ausgelegten Plänen vorliegen, nachzuvollziehen. Im Unter-

schied zu kommunalen Beteiligungsprojekten (z.B. in der Stadtteilentwicklung) beteiligen sich bei 

komplexen umweltrelevanten Vorhaben eher fachlich interessierte und versierte Bürgerinnen und 

Bürger, die in der Regel in Bürgerinitiativen oder anderen Interessenverbänden organisiert sind. Auf-

grund dieser sozialen Selektivität von Öffentlichkeitsbeteiligung sind Veränderungen in der Ausgestal-

tung der Beteiligungsprozesse erforderlich. Dabei geht es darum, das Spektrum der Beteiligten zu er-

weitern oder für die kaum beteiligten gesellschaftlichen Gruppen eine Interessenvertretung und -

wahrnehmung zu gewährleisten: durch eine funktionierende und glaubwürdige Stellvertreterlösung. 

► Bürgerinnen und Bürger gezielt ansprechen und über spezielle Rekrutierungsmethoden für das Betei-

ligungsverfahren gewinnen 

Um weitere Bürgerinnen und Bürger für die Teilnahme an umweltrelevanten Vorhaben anzusprechen, 

sind z.B. besondere Formate der aufsuchenden Beteiligung einzusetzen. Auch die Rekrutierung über 

ein Losverfahren, z.B. per Stichprobe oder (geschichteter) Zufallsauswahl, kann das Einbinden von 

solchen Personen befördern, die bislang in Beteiligungsprozessen eher unterrepräsentiert sind. Für 

Ansprache und Rekrutierung müssen Vorhabenträger und Dritte Ressourcen zur Verfügung stellen.  

► Stellvertretungen und Fürsprache einschalten  

Die Hürde für ein Verfahren auf Augenhöhe, in dem unterschiedliche Interessen Raum und Gehör fin-

den, ist bei komplexen umweltrelevanten Vorhaben sehr viel höher als bei kommunalen Beteiligungs-

projekten. Um Anliegen auch von solchen Gruppen angemessen einzubringen, die gemeinhin nicht als 

durchsetzungsstark und beteiligungsaffin gelten, sollten Multiplikatoren und gruppenbezogene Inte-

ressenvertretungen (z.B. Jugend- oder Seniorenbeiräte oder -vereine) einbezogen werden.  

III.3  

Umweltverbände sind Anwälte der Umwelt. Insbesondere die Vorhabenträger sollten deren Kompe-

tenzen und großen Erfahrungsschatz mit Öffentlichkeitsbeteiligung nutzen und die Umweltverbände 

offensiv in die Öffentlichkeitsbeteiligung einbinden. 

Vor allem zu Beginn eines Verfahrens sind Umweltverbände aufgrund ihrer Organisationsstrukturen, 

ihrer Vernetzung und ihrer Erfahrungen besser vorbereitet als einzelne Bürgerinnen und Bürger, um 

aktiv an der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mitzuwirken. Darüber hinaus tragen Umweltver-

bände zur Sicherung der Kontinuität eines Beteiligungsverfahrens bei, da sie einen festen Platz im Ge-

füge von formeller und informeller Öffentlichkeitsbeteiligung haben. Gleichwohl vertreten sie nicht die 

Interessen der Bürgerschaft, sondern die Umweltbelange. Sie tragen damit wesentlich zur inhaltlichen 

Stärkung der Umweltbelange bei. 
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► Die starke Rolle von Umweltverbänden in der frühzeitigen Beteiligung nutzen und Forschungen zu 

Wirkungen der Umweltverbände für die Öffentlichkeitsbeteiligung forcieren  

Umweltverbände geben der organisierten Zivilgesellschaft in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung eine 

Stimme. Sie qualifizieren durch ihre Anregungen und ihre Kritik bestehende Planungen. Sie sind für 

Vorhabenträger, die eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen, ein Gewinn und bieten 

damit ein weiteres Argument für informelle Beteiligungsverfahren. Umweltverbände zu beteiligen 

ersetzt aber keine Bürgerbeteiligung. Es ist daher zu klären, ob – und wenn ja, wie – sich weitere Or-

ganisationen oder Interessenverbände, die andere Anliegen, Themen oder Interessen vertreten, in die 

informelle Bürgerbeteiligung einbinden lassen (vgl. Botschaft III.2). Da bislang wenige Forschungen 

zur Rolle und Wirkungen der Umweltverbände in der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung vorliegen, 

ist dieser Punkt durch Forschungen zu vertiefen. 
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Anhang I: Gesprächsleitfaden; Beispiel Vorhabenträger  

Im Mittelpunkt sollen persönliche Einschätzungen und Erfahrungswissen der Gesprächspartner/innen 

stehen. 

Einstieg: Erfahrungen mit dem konkreten Beteiligungsverfahren  

► Beschreiben Sie bitte aus Ihrer Perspektive den Beteiligungsprozess 

► Weshalb haben Sie sich für die Durchführung eines informellen Beteiligungsverfahrens ent-

schieden? 

► Was hat gut funktioniert? 

► Worin lagen die größten Schwierigkeiten?  

Forschungsschwerpunkte:  

1. Verzahnung informeller Beteiligungsprozesse und formeller Planungs- und Genehmigungsverfahren  

Zeitpunkt für frühzeitige informelle Öffentlichkeitsbeteiligung 

► Wie sind Sie an die Konzeption und Organisation des informellen Beteiligungsprozesses heran-

gegangen?  

► Hatten Sie bereits Erfahrungen aus anderen Beteiligungsprozessen?  

► Wie kann vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen der für den jeweiligen Planungsprozess bes-

te Zeitpunkt für einen informellen Beteiligungsprozess ermittelt werden? Was sollte zu diesem 

bereits vorliegen, bzw. was noch nicht? Wie sollte mit dem Beteiligungsparadox11 umgegangen 

werden?  

 Sollte die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung mit einem dem konkreten Projekt vorgela-

gerten (formellen) Verfahren verknüpft werden, z.B. Raumordnungsverfahren, Linienbe-

stimmungsverfahren?  

 Unter welchen Voraussetzungen ist die Regionalplanung die geeignete Ebene für eine früh-

zeitige informelle Öffentlichkeitsbeteiligung?  

► Sollte es bei jedem Projekt eine frühzeitig informelle Öffentlichkeitsbeteiligung geben? Wenn 

nicht, bei welchen? Spielt hierbei eine Rolle, dass das Vorhaben Umweltbelange betrifft? 

Verzahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungsverfahren 

► Wie haben Sie die Verzahnung von Beteiligungsprozess und formellen Verfahren organisiert? 

Welche Rolle spielte hierbei die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung? 

► Wie haben Sie die Ergebnisse der informellen und der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung in 

den weiteren Planungsprozess rückgekoppelt? Wie erfolgte die Dokumentation?  

► Wie ist die Genehmigungsbehörde mit den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses umgegan-

gen?  

► Wie gelingt eine gute Verzahnung der informellen Beteiligungsprozesse und der formellen Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren (förderliche und hemmende Faktoren / Rahmenbedin-

gungen)? 
 

11 Partizipationsparadox: Dann, wenn prinzipiell die Mitwirkungsmöglichkeiten am größten sind, d.h. am Anfang eines 
Verfahrens, ist das Interesse der Öffentlichkeit am geringsten. Je weiter das Verfahren fortschreitet, je konkreter es wird, 
desto größer werden das Interesse und das Engagement, während die Spielräume immer kleiner werden. 
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► Wie kann grundsätzlich sichergestellt werden, dass die Ergebnisse der informellen Beteiligung 

in das formelle Verfahren einfließen und entsprechend berücksichtigt werden? 

Aufbau einer Verfahrensarchitektur und Dialogkultur  

► Gab es eine Verbindung zwischen einzelnen Beteiligungsverfahren im Rahmen des Gesamtvor-

habens? Wenn ja, wie wurde diese organisiert? Wenn nicht, warum nicht?  

► Ist ein übergreifendes Beteiligungsverfahren, das von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung über die verschiedenen Planungsphasen bis hin zur Realisierung und Inbetriebnahme des 

Projekts eine kontinuierliche Begleitung durch die Öffentlichkeit umfasst, sinnvoll und reali-

sierbar? Wenn ja, welche konkrete Form sollte dieses annehmen, welche Bausteine sollte es 

enthalten? Wenn nein, warum nicht? 

► Ist ein solches umfassendes Beteiligungskonzept ohne Gesetzesänderung vorstellbar? Sofern 

keine Gesetzesänderung als erforderlich angesehen wird: Wie kann Verbindlichkeit sicherge-

stellt werden?  

► Wie können Dialog und verbindliche Kooperation zwischen den unterschiedlichen beteiligten 

Akteuren (Vorhabenträger, mehrere Genehmigungsbehörden, Interessens/Umweltverbände, 

Zivilgesellschaft) befördert werden? 

► Wer sollte für die Erarbeitung einer übergreifenden Kommunikations- und Beteiligungsstrate-

gie zuständig sein? Welche Rolle haben hierbei die Länderministerien?  

2. Rollen und Zusammenspiel von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden 

Rolle und Aufgaben der Vorhabenträger  

► Wie sah die Rolle des Vorhabenträgers bei der Öffentlichkeitsbeteiligung aus? Welche Aufgaben 

hat der Vorhabenträger übernommen? Würden Sie das wieder so machen?  

► Welche Rolle/Aufgaben sollen Ihrer Meinung nach Vorhabenträger in einem umweltrelevanten 

Vorhaben übernehmen? Ist die Bürgerbeteiligung eine Aufgabe der Vorhabenträger? 

► Wie können zumeist technisch ausgerichtete Unternehmen, die umweltrelevante Vorhaben 

umsetzen und über vergleichsweise geringe Dialogerfahrungen mit der Öffentlichkeit verfügen, 

für Beteiligungsprozesse sensibilisiert und qualifiziert werden? Wenn ja, wie kann das gelin-

gen? 

► Wie relevant sind die Größe eines Unternehmens sowie die zur Verfügung stehenden Ressour-

cen und vorhandenen Kompetenzen eines Vorhabenträgers für die Beantwortung dieser Fra-

gen? 

Private und öffentliche Vorhabenträger  

► Verfolgen öffentliche und private Vorhabenträger unterschiedliche Ziele mit der Öffentlich-

keitsbeteiligung? 

► Gibt es unterschiedliche Anforderungen an die informelle Öffentlichkeitsbeteiligung von Seiten 

privater und öffentlicher Vorhabenträger?  

► Ist es zielführend, private und öffentliche Vorhabenträger in Empfehlungen gesondert zu ad-

ressieren? 

► Können unterschiedliche Vorhabenträger voneinander lernen? Wenn ja, wie? Ist z.B. die Initiie-

rung eines Erfahrungsaustausches zwischen öffentlichen und privaten Vorhabenträgern sinn-

voll?  
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Rolle und Aufgaben der Genehmigungsbehörden 

► Wie war die Genehmigungsbehörde in den informellen Beteiligungsprozess eingebunden? Wel-

che Rolle ist ihr zugesprochen worden?  

► Was war das Ziel der Teilnahme? Haben sie aktiv oder passiv teilgenommen? Welche Aufgaben 

haben sie übernommen?  

► Waren Sie zufrieden mit diesem Vorgehen? Was würden Sie anders machen?  

► Welche Rolle sollte die Genehmigungsbehörde im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-

teiligung einnehmen? 

► Soll der bestehenden „Entkopplung“ von Öffentlichkeitsbeteiligung und Genehmigungsprozess 

entgegengewirkt werden? Wenn ja, wie? 

► Wie kann eine veränderte Haltung der Genehmigungsbehörden in Richtung eines Genehmi-

gungsmanagements erreicht werden? 

Kooperation und Rollenklärung zwischen Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden 

► Wer sollte die für ein Verfahren insgesamt notwendige Verantwortung für „gelingende“ Öffent-

lichkeitsbeteiligung - im Spannungsfeld zwischen Hinwirkungspflicht und Umsetzung der früh-

zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung - übernehmen? 

► Wie koordinieren Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde ihre Kooperation und die 

Schnittstellen ihrer Zuständigkeiten? Wie könnte beides verbessert und verbindlich gestaltet 

werden?  

► Wie kann die Kommunikation von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde synchronisiert 

werden?  

3. Beteiligung der Bürger/innen und Zivilgesellschaft  

Spektrum der zu Beteiligenden  

► Wen haben Sie im Rahmen der informellen Beteiligungsprozesse adressiert? Haben Sie be-

stimmte gesellschaftliche Gruppen gezielt angesprochen?  

► War die Beteiligung möglichst vieler und unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen für Sie ein 

Ziel? Wenn ja, wie haben Sie versucht, dies zu realisieren? 

► Wurden die Umweltverbände gezielt eingebunden? 

► Wer hat dann faktisch an dem Beteiligungsprozess teilgenommen? 

► War der Beteiligungsprozess emotions- und konfliktbeladen? Wenn ja, wie sind Sie damit um-

gegangen? 

► Haben Sie die Teilnahme dokumentiert und analysiert?  

► Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Teilnehmerspektrum? 

► Was würden Sie bei nächsten Mal anders machen?  

► Wie schätzen Sie die Beteiligungsbereitschaft und die faktische Beteiligung von Bürgerinnen 

und Bürgern bei umweltrelevanten Vorhaben grundsätzlich ein? 

► Wer sollte bei umweltrelevanten Vorhaben beteiligt werden? Ist es sinnvoll, in formellen und 

informellen Beteiligungsprozessen grundsätzlich die Betroffenenbeteiligung auf eine Jeder-

mann-Beteiligung auszudehnen?  

► Ist eine (repräsentative) Bürgerbeteiligung bei komplexen Verfahren überhaupt ein sinnvolles 

und / oder realisierbares Ziel? 

► Sind ganz anderer Modelle der Auswahl der Bürger/innen (z.B. zufälliger Auswahl; gezielte Mi-

schung Befürworter und Gegner) möglich? Wie bewerten Sie diese? 



Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben 

135 

 

 

Rolle der Umweltverbände 

► Wie waren die Umweltverbände in den informellen Beteiligungsprozess eingebunden? Wie be-

urteilen Sie die Mitwirkung?  

► Werden Projekte – insbesondere in Richtung einer Berücksichtigung der Umweltbelange – eher 

durch eine umfassende Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung oder durch eine Diskussion un-

ter „Berufs-Beteiligten“ qualifiziert? 

► Welchen Stellenwert und welche Relevanz haben (Umwelt-)Verbände (z.B. Qualifizierung von 

Planungen; Sensibilisierung für Umweltbelange und Steigerung der Umweltrelevanz)?  

► Können (Umwelt-)Verbände in den frühen Phasen der Beteiligung die Öffentlichkeit vertreten 

und wirken sie somit dem Partizipationsparadox (vgl. FN 1) entgegen? Gibt es weitere Mög-

lichkeiten? 

► Sichern Interessens- und Umweltverbände die Kontinuität bei Beteiligungsprozessen? 

Abschließend: Beteiligungsverfahren bei Projekten und Maßnahmen umweltrelevanter Vorhaben 

► Was haben Sie gelernt und was würden Sie beim nächsten Mal anders machen? 

► Wo sehen Sie die besonderen Herausforderungen und Konfliktpotenziale von informellen Be-

teiligungsverfahren bei umweltrelevanten Vorhaben? 

► Wie stellen Sie sich die (ideale) Kooperation der unterschiedlichen Beteiligten vor?  

► Stellen die verschiedenen Typen von Projekten und Maßnahmen umweltrelevanter Vorhaben 

(z.B. des Umweltschutzes, des Naturschutzes) jeweils besondere Herausforderungen? Was 

heißt das für die (jeweilige) Bürgerbeteiligung? 

► Welche Strategien, Instrumente und Methoden tragen dazu bei, Konflikte zu minimieren und 

Beteiligungsverfahren bei umweltrelevanter zielführend zu gestalten? 

► Gibt es Rahmenbedingungen, die sich ändern müssten, damit die Beteiligungsprozesse erfolg-

reicher verlaufen? 

► Wenn Sie jetzt abschließend zusammenfassen: Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten 

Aspekte für eine gelingende Beteiligung bei umweltrelevanten Vorhaben?  
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Anhang II: Interviewpartnerinnen und -partner 

Mainzelbahn 

► Andreas Jestaedt, JESTAEDT + Partner, Büro für Raum- und Umweltplanung (Umweltfachpla-

ner im Beteiligungsprozess), Interview am 4.12.2015 (Mainz) 

► Christian Johann, Genehmigungsbehörde, Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Leiter der 

Außenstelle Speyer (Planfeststellungsbehörde), Interview am 1.12.2015 (telefonisch) 

► Günter Menke, BI, Bürgerinitiative Mainzelbahn – Ja bitte!, Interview am 12.10.2015 (telefo-

nisch) 

► Hermann Sträb, Moderation, GRAS Gruppe Architektur & Stadtplanung, Dresden, Moderation 

des Beteiligungsverfahrens, Interview am 25.11.2015 (telefonisch) 

► Michael Theurer, Vorhabenträger, Stadtwerke Mainz AG / Mainzer Verkehrsgesellschaft, Leiter 

der Abteilung Kommunikation, stellvertretender Pressesprecher (Vorhabenträger),Interview 

am 25.9.2015 (Mainz) 

Ortsumgehung Waren 

► Jochen Eicke, Umweltverbände, BUND, Interview am 07.01.2016 (telefonisch) 

► Dr. Ing. Andreas Herold , Vorhabenträger, Straßenbauamt Neustrelitz, Interview am 15.12.2015 

(telefonisch) 

► Carsten Schütze, Bürgerinitiative, BI Ortsumgehung Waren (Contra), Interview am 15.12.2015 

(telefonisch) 

► Dr. Reinhard Wulfhorst, Ministerium, Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesent-

wicklung Mecklenburg-Vorpommern, Interview am 02.12.2015 (telefonisch) 

Zusätzlich 

► Moderation, Bürgerbeteiligung, team ewen, Auswertung Abschlussbericht 

► Evaluation, Bertelsmann Stiftung / Institut für Informationsmanagement Bremen, Auswertung 

Evaluation 

Neubau Pumpspeicherkraftwerk Atdorf 

► Christof Berger, Kommune, Bürgermeister der Gemeinde Herrischried, Interview am 7.12.2015 

(telefonisch) 

► Jörg Gantzer, Genehmigungsbehörde, Landratsamt Waldshut-Tiengen, Leiter des Dezernats 

Bau, Umwelt und Forst, Interview am 20.10.2015 (Waldshut-Tiengen) 

► Michaele Hustedt, Moderation, CPC, Politikberatung und Coaching Berlin (Berlin) 

► Peter Steinbeck, Vorhabenträger, Pressesprecher der Schluchseewerke GmbH, Interview am 

20.10.2015 (Laufenburg) 

► Ruth Cremer-Ricken, Naturschutzverbände, BI, Lokalpolitik, Interview am 22.10.2015 (Her-

rischried, Gruppeninterview) 

► Heinz-Michael Peter, Naturschutzverbände, BUND, Interview am 22.10.2015 (Herrischried, 

Gruppeninterview) 

► Klaus Stöcklin, BI, Bürgerinitiative Atdorf, Interview am 22.10.2015 (Herrischried, Gruppenin-

terview) 
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Zusätzlich 

► Evaluation, Ewen; Gabriel, Ziekow: Bürgerdialog bei der Infrastrukturplanung: Erwartungen 

und Wirklichkeit. Was man aus dem Runden Tisch Atdorf lernen kann 

Westküstenleitung Schleswig-Holstein 

► Nadine Bethge, Moderation Bürgerbeteiligung, Deutsche Umwelthilfe, Interview am 

07.10.2015, (telefonisch) 

► Dr. Bernd Brühöfner, Vorhabenträger, TenneT TSO, Interview am 18.09.2015, (Berlin) 

► Stefan Dautwitz, Genehmigungsbehörde, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-

welt und ländliche Räume (MELUR) des Landes Schleswig-Holstein, Amt für Planfeststellung 

und Energie, Interview am 13.10.2015, (telefonisch) 

► Sascha Heinrich-Missal, Lokalpolitik, Gemeinde Koldenbüttel, Interview am 13.10.2015, (tele-

fonisch) 

► Dr. Markus Hirschfeld, Ministerium, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 

und ländliche Räume (MELUR) des Landes Schleswig-Holstein, Bürgerbeteiligung, Interview 

am 06.11.2015, (telefonisch) 

► Dr. Hans Ulrich Rösner, Umweltverbände, WWF Deutschland, Interview am07.10.2015, (telefo-

nisch) 

► André Tesch, Bürgerinitiative, BI Westküste trassenfrei, Interview am 15.10.2015, (telefonisch) 

Shell Connect Pipeline 

► Dr. Koos Beurskens, Vorhabenträger, Projektleitung Shell Connect, Interview am 12.10.2015, 

(Düsseldorf, Gruppeninterview) 

► Dr. Matthias von Glischinski-Kurc, Vorhabenträger, Direktor Unternehmenskommunikation 

► und Wirtschaftspolitik der Shell Oil Deutschland GmbH, Interview am 12.10.2015, (Düsseldorf, 

Gruppeninterview) 

► Christian Koof, Vorhabenträger, SK medienconsult GmbH, Stakeholder Kommunikation, Inter-

view am 12.10.2015, (Düsseldorf, Gruppeninterview) 

► Dr. Joachim Schwab, Genehmigungsbehörde, Bezirksregierung Köln, Abteilungsleiter Umwelt 

und Arbeitsschutz, Interview am 4.12.2015, (Köln) 

►  
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Anhang III: Fachgespräche 

1. Fachgespräch 

Ort:  Deutsches Institut für Urbanistik, Zimmerstr. 13-15, 10969 Berlin  

Termin:  6. Juli 2015 

Dauer:  12.30 bis 16.30 Uhr 

Tagesordnung  

ab 12 Uhr Eintreffen und Gespräche bei Kaffee, Tee und Brötchen 

12.30 Uhr Begrüßung (UBA/BMUB) und Einführung (Difu) 

 Vorstellungsrunde  

 Kurzvorstellung des Forschungsprojekts (Difu) und Rückfragen 

  Erste Ergebnisse und vorläufige Thesen zu den forschungsrelevanten thematischen 

Schwerpunktthemen (auf Grundlage von Befunden aus der Projektanalyse) (Difu) 

 Verzahnung der informellen und formellen Beteiligung 

 Rolle privater Vorhabenträger  

 Repräsentanz und Zielgruppen  

14.15 Uhr Kaffeepause 

14.30 Uh Kommentierung und Hinweise für die Vertiefung in Fallstudien (alle) 

 Verzahnung informelle Beteiligungsprozesse und formelle Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren 

 Rollen und Zusammenspiel von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden  

 Repräsentanz der Bürger/innen / Zivilgesellschaft 

 Weiteres Vorgehen, Vereinbarungen, Feedback 

Ende 16.30 Uhr 

Moderation: Difu 

Teilnehmende :  

 Ulrich Arndt, Staatsministerium Baden-Württemberg, Stabstelle der Staatsrätin für  

Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Stuttgart 

 Dr. Volker Brennecke, Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI), Düsseldorf 

 Sebastian Dorn, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz  

Brandenburg, Genehmigungsverfahrensstelle West (RW1), Potsdam 

 Martina Eick, Umweltbundesamt, Fachgebiet I 1.1 Grundsatzfragen, Nachhaltigkeitsstrategien und 

Szenarien, Ressourcenschonung, Dessau-Roßlau 

 Andreas Eickmann, Landkreis Cuxhaven, Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung, Cuxhaven 
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 Dr. Paula Hahn, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW),  

Abteilung Recht, Berlin 

 Daniel Hanzlik, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Referat G 

II 2, Berlin 

 Christian Hundrieser, Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat Planfeststellungsverfahren, 

Halle (Saale) 

 Imke Jung-Kroh, Wissenschaftsstadt Darmstadt, Bürgerbeauftragte, Darmstadt 

 Dr. Jan-Hendrik Kamlage, Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI), Essen 

 Dr. Torsten Mertins, Deutscher Landkreistag, Dezernat II, Berlin 

 Dr. Michael Münnich, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 

Referat G II 2, Berlin 

 Tina Mutert, Umweltbundesamt, Fachgebiet I 1.3 Rechtswissenschaftliche Umweltfragen, Dessau-

Roßlau 

 Christine Wenzl, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Bundesgeschäftsstelle, Berlin 

2. Fachgespräch 

Ort:  Deutsches Institut für Urbanistik, Zimmerstr. 13-15, 10969 Berlin  

Termin:  26. April 2016 

Dauer:  12.30 bis 16.30 Uhr 

Tagesordnung  

ab 12 Uhr Eintreffen und Gespräche bei Kaffee, Tee und Brötchen 

12.30 Uhr Begrüßung (UBA/BMUB) und Einführung (Difu) 

 Vorstellungsrunde: Wo liegen gegenwärtig die eigenen Arbeitsschwerpunkte im The-

menfeld? 

13.15 Uhr Vorstellung der Ergebnisse des Forschungsprojekts (Difu) und Diskussion 

14.00 Uhr Vorstellung von Botschaften, die aus den Befunden gewonnen wurden (Das Drei mal 

Drei der guten Öffentlichkeitsbeteiligung) (Difu) und Diskussion 

15.00 Uhr Kaffeepause 

15.30 Uh Abschluss-Veranstaltung zum Forschungsprojekt 

16:00 Feedback 

Ende gegen 16.30 Uhr 

Moderation: Difu 

Teilnehmende  

 Dr. Peter Ahmels, Deutsche Umwelthilfe, Bereich Energie und Klimaschutz, Berlin 
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 Dr. Volker Brennecke, Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI), Düsseldorf 

 Sebastian Dorn, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz  

Brandenburg, Genehmigungsverfahrensstelle West (RW1), Potsdam 

 Andreas Eickmann, Landkreis Cuxhaven, Amt für Bauaufsicht und Regionalplanung, Cuxhaven 

 Dr. Paula Hahn, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW),  

Abteilung Recht, Berlin 

 Daniel Hanzlik, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Referat G 

II 2, Berlin 

 Christian Hundrieser, Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat Planfeststellungsverfahren, 

Halle (Saale) 

 Lena Kamenzky, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Referat 

G II 2, Berlin 

 Dr. Torsten Mertins, Deutscher Landkreistag, Dezernat II, Berlin 

 Dr. Michael Münnich, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 

Referat G II 2, Berlin 

 Tina Mutert, Umweltbundesamt, Fachgebiet I 1.3 Rechtswissenschaftliche Umweltfragen, Dessau-

Roßlau 

 Charlotte Ndakorerwa, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 

Referat G II 2, Berlin 

 Timo Peters, Staatsministerium Baden-Württemberg, Stabsstelle der Staatsrätin für Zivilgesell-

schaft und Bürgerbeteiligung 

 Sophie Reinhardt, Umweltbundesamt 

 Dr. Joachim Schwab, Bezirksregierung Köln 

 Peter Steinbeck, Schluchseewerk AG 
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Anhang IV: Beispiele 
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Lückenschluss der Autobahn A 33 zur A 1 
 

 
© Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

 

Standort  
Landkreis Osnabrück, Niedersachsen 

Vorhabenträger  
Bundesrepublik Deutschland 

Kurzbeschreibung 
Die Bundesrepublik Deutschland plant den Bau 

eines etwa neun Kilometer langen Autobahnab-

schnittes nördlich von Osnabrück. Durch das als 

A 33 Nord bezeichnete Teilstück soll die Autobahn 

A 33 an die A 1 angeschlossen werden. Ziel ist 

eine direkte Verbindung zwischen der Autobahn 

A 44 (Ruhrgebiet – Kassel) im Süden und der A 1 

(Dortmund – Bremen) im Norden. 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt mit negativem Einfluss auf 

die Umwelt, u.a. durch die Durchschneidung des 

FFH-Gebietes Wiehengebirge 

Konfliktpotential 
Das Projekt ist in der Region sehr umstritten, der 

Konflikt um das Vorhaben besteht schon lange. 

Befürworter des Lückenschlusses erhoffen sich 

mit dem Projekt eine Verkehrsentlastung der Stadt. 

Gegner befürchten u.a. Beeinträchtigungen von 

Flora und Fauna, den Verlust von Siedlungsflä-

chen und siedlungsnahen Freiräumen sowie große 

Belastungen für die BewohnerInnen, die von der 

neuen Autobahn betroffen wären. Es hat sich eine 

Bürgerinitiative gegen den Lückenschluss gebildet. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 1960er Jahre  

Bundesverkehrswegeplanung: 2003 (Einstufung 

in den vordringlichen Bedarf) 

Raumordnungsverfahren: 2007–2009 (mit lan-

desplanerischer Feststellung). Linienbestimmung: 

2012 

Informelle Beteiligung: 2012–2014 (hiernach 

Fortsetzung mit anderen Moderatoren) 

Planfeststellungsverfahren: ab 2017 geplant 

Baubeginn: 2020 geplant  

Inbetriebnahme: 2024 geplant 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Bürgerdialog A 33 Nord 

Initiatoren: Land Niedersachsen  

Träger des Beteiligungsverfahrens: Niedersächsi-

sches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr; Niedersächsische Landesbehörde für Stra-

ßenbau und Verkehr 

Ziele:  

- Information der BürgerInnen und ein Austausch 

in der Planungsphase  

- Transparenz schaffen über Bedarfe, Planungen, 

Verfahren und Entscheidungen  

- Meinungs- und Verständnisbildung für andere 

Positionen  

- Minimierung von Belastungen für betroffene 

BürgerInnen  
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- Beteiligung der BürgerInnen an der Trassenpla-

nung 
 

 
© Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
 

Methoden/Instrumente: Akteursbefragung, Dia-

logforen, Info-Veranstaltungen, Planungs-

Workshops und Trassenbegehungen  

Teilnehmende: BürgerInnen, Interessenvertretun-

gen, Akteure aus Politik und Verwaltung 

Auswahl der Teilnehmenden: durch Bertelsmann 

Stiftung  

Moderation: Bertelsmann Stiftung (ab 2014 Mode-

rationsbüro IKU – Die Dialoggestalter) 

Evaluation: Institut für Informationsmanagement 

Bremen (ifib) 
 

 
© Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

 

Verknüpfung formelles Verfah-

ren/informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

vor dem Planfeststellungsverfahren (während der 

Entwurfsplanung) 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Ergebnisse des Dialogs werden bei der 

weiteren Planung der A 33 Nord berücksichtigt 

und in die vorbereitenden Planungsunterlagen 

zum Planfeststellungsverfahren inkludiert. Be-

gründungen, warum Vorschläge nicht angenom-

men werden konnten, werden z.T. auf der Home-

page veröffentlicht. Durch den Dialog konnten die 

BürgerInnen somit direkten Einfluss auf das 

„Wie“ der Planungen nehmen, obwohl eine forma-

le Bürgerinformation und -beteiligung zu dem 

Zeitpunkt gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.  

Ergebnis Bürgerdialog: 

1) Transparenz für Projekt wurde gestärkt 

2) Beteiligte können nach Abschluss des Dialogs 

besser über das Projekt urteilen 

3) Bürgerdialog hat Beteiligten die einzelnen 

Planungsschritte näher gebracht 

4) Speziell zum Thema „kreuzende Straßen und 

Wege“ konnten diverse Anregungen der Bür-

ger-Innen in der Planung berücksichtigt wer-

den.   

Weiterer Verlauf: Das Projekt befindet sich aktuell 

in der Entwurfsplanung. Die Beteiligten und Initi-

atoren des Bürgerdialogs haben sich dazu ent-

schlossen, den Dialog fortzuführen (ursprünglich 

war Beteiligung nur bis 2014 geplant). Moderation 

nun über Moderationsbüro IKU GmbH, Dortmund. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Der Bürgerdialog hat dazu beigetragen, dass der 

Fokus des Projektes wieder etwas stärker auf das 

„Schutzgut Mensch“ gerichtet wird. 

Gute Praxis 
Es handelt sich um ein Modellprojekt, mit dem das 

Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Ar-

beit und Verkehr und die zuständige Landesbe-

hörde für Straßenbau und Verkehr zusammen mit 

der Bertelsmann Stiftung neue Wege des Dialogs 

mit den BürgerInnen erprobten. Der Bürgerdialog 

besteht aus zahlreichen Bausteinen. Aufgrund des 
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hohen Konfliktpotenzials, ist die Bedeutung des 

Prozesses hervorzuheben. 

 

 
© Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Dokumentation/Quellen 
Offizielle Homepage des Bürgerdialogs: 

- http://www.buergerdialog-

a33nord.de/index.php?id=7 

Offizielle Seite des Landes Niedersachsen:  

- http://www.strassenbau.niedersachsen.de/port 

al/live.php?navigation_id=21024&article_id=7 

8566&_psmand=135 

Informationen der Bertelsmann Stiftung: 

- http://www.buergerdialog-

a33nord.de/fileadmin/user_upload/Projektberi 

cht_Buergerdialog_A33_Nord_final.pdf 

- http://www.buergerdialog-

a33nord.de/fileadmin/user_upload/140723_P 

M__Abschluss_Engagements_der_BSt_neues_ 

Wegenetz_Veranstaltungen.pdf 

- https://www.bertelsmann-

stiftung.de/de/unsere-projekte/abgeschlossene-

projekte/beteiligung-bei-

infrastrukturprojekten/projektthemen/buergerd 

ialog-a33-nord/ 

Bürgerinitiative „Stoppt A 33-Nord“: 

- http://www.stoppt-a33-nord.de 

 

Stand: Januar 2016 
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Neubau Pumpspeicherkraftwerk Atdorf  
 

 
Haselbecken/Unterbecken © Schluchseewerk AG 
 

Standort  
Herrischried-Atdorf, Baden-Württemberg 

Vorhabenträger  
Schluchseewerk AG 

Kurzbeschreibung 
Die Pumpspeicheranlagenbetreiberin Schluch-

seewerk AG plant den Neubau eines Pumpspei-

cherwerks in Atdorf. Das Wasser soll über einen 

700 Meter langen senkrechten Druckschacht dem 

unterirdischen Kraftwerk mit ca. 1400 Megawatt 

Leistung zugeleitet werden. Über einen Stollen 

gelangt das Wasser anschließend zum Unterbe-

cken. In Zeiten mit allgemein hohem Energieauf-

kommen könnte dadurch Wasser in das Oberbe-

cken hochgepumpt werden, um es bei Bedarf 

durch einen unterirdischen Stollen wieder abzu-

lassen und in Strom umwandeln zu können. Es 

wäre das größte Pumpspeicherkraftwerk Deutsch-

lands. 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt, das der Umwelt nutzt, aber 

andere Konflikte, z.B. mit dem Natur- und Land-

schaftsschutz, hervorrufen kann.  

Konfliktpotential 
Konflikte bestehen zu den Interessen des Umwelt- 

und Landschaftsschutzes sowie des Tourismus. 

Befürchtet werden erhebliche Auswirkungen der 

Eingriffe in die Natur und in das Landschaftsbild, 

auf die zukünftige Wasserversorgung, die vorhan-

denen Trinkwasserquellen und die Heilbadquellen. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2008  

Raumordnungsverfahren: April 2010–Dezember 

2010  

Informelle Beteiligung: Juni–November 2011  

Planfeststellungsverfahren: seit 2015  

Baubeginn: noch offen  

Inbetriebnahme: ./. 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Runder Tisch (RT) Atdorf 

Initiatoren: Naturschutzbund Deutschland (Lan-

desverband Baden-Württemberg) und Landtags-

fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Schluchsee-

werk AG 

Ziele: Bedeutsame Aspekte des geplanten Pump-

speicherwerkes unter Berücksichtigung der Frage 

nach der grundsätzlichen Notwendigkeit diskutie-

ren, Diskussion versachlichen, Wissens- und In-

formationsgrundlagen verbessern, Entschei-
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dungsgrundlagen transparent machen und Lö-

sungs- und Kompromissvorschläge erarbeiten. 

Methode: Runder Tisch mit fünf Sitzungen. Zwi-

schen den Sitzungen fanden Arbeitsgruppen zu 

Naturschutz, Tourismus, Regionalentwicklung, 

Wirtschaft und Belangen der AnwohnerInnen statt. 

Ihre Besetzung wurde im Plenum geregelt. 

Teilnehmende: Schluchseewerk AG, Politik (Ver-

treterInnen der Kreisverbände und Landtagsfrak-

tionen), Staatsministerium Baden Württemberg 

(Stabstelle Zivilgesellschaft und Bürgerbeteili-

gung), BürgermeisterInnen der betroffenen Ge-

meinden, Landratsamt (Forst), Landesnatur-

schutzverband Baden-Württemberg, BUND, NABU, 

Bürgerinitiative „Unternehmer pro Atdorf, Bürger-

initiative „Verein für den Erhalt des Abhaus und 

des Haselbachtals e.V.“,  Schwarzwaldverein, 

Schwarzwaldtourismus, IHK Hochrhein-Bodensee, 

Kurkliniken, Bundesverband Windenergie. Die 

Teilnehmenden konnten auf Anfrage Expertinnen 

und Experten sowie BeraterInnen mitbringen, die 

jedoch kein Rederecht erhielten. Die Genehmi-

gungsbehörde nahm als Beobachter teil. 

Auswahl der Teilnehmenden: Schluchseewerk AG 

in Abstimmung mit der Moderatorin  

Moderation und Organisation: extern, im Auftrag 

der Schluchseewerk AG 

Evaluation: Deutsches Forschungsinstitut für öf-

fentliche Verwaltung (Speyer), Universität Stutt-

gart (Institut für Sozialwissenschaften), Team  

Ewen (Darmstadt) – beauftragt vom Land Baden-

Württemberg. 

Verknüpfung formelles Verfahren/in-

formelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

zwischen Raumordnungs- und Planfeststellungs-

verfahren  

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Abschlussstatements zahlreicher Beteilig-

ter, Abschlussbericht der Moderatorin.  

Ergebnis Runder Tisch:  

Vorhabenträgerin veranlasste zusätzliche Unter-

suchungen zum Natur- und Artenschutz. Ab-

schlusspapier, das nicht von allen Beteiligten ge-

tragen wird. 

Weiterer Verlauf: Schluchseewerk AG reichte Un-

terlagen zur Planfeststellung ein. 

Ergänzende Verfahren der informellen Beteiligung:  

- Ökologische Begleitgruppe: bislang über 30 

Sitzungen mit maßgeblichen Stakeholdern 

(Gemeinden, Umweltverbänden, Bürgerinitiati-

ve) 

- Info-Veranstaltungen mit Öko-Institut: insge-

samt sechs öffentliche Veranstaltungen der vier 

vom Projekt betroffenen Gemeinden vor Ort zur 

Information mit Diskussion  

- Bürgerbefragungen: Abstimmungen in Herris-

chried und Rickenbach 

- Raumordnungsverfahren mit Erörterungstermin 

- Gespräche mit Anwohnerinnen und Anwohnern 

und betroffenen Kliniken  

- etc. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Vorhabenträger veranlasste zusätzliche Untersu-

chungen zum Natur- und Artenschutz.  

 

 
Hornbergbecken II /Oberbecken © Schluchseewerk AG 

Gute Praxis  
Das informelle Beteiligungsverfahren fand vor 

dem Planfeststellungsverfahren statt und wurde 

sehr gut dokumentiert (anschließende Evaluation). 
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Dokumentation/Quellen 
Homepage der Initiative: 

- http://bi-atdorf.de/ 

Offizielle Seite des Runden Tisches: 

- http://www.runder-tisch-atdorf.de/ 

- http://runder-tisch-atdorf.de/documents/ 

Abschlussbericht_Stand_2011-11-21.pdf 

Informationen Land Baden-Württemberg: 

- https://beteiligungsportal.baden-

wuerttemberg.de/de/informieren/projekte-der-

landesregierung/beteiligungsprojekte/lp-

15/runder-tisch-atdorf/ 

Evaluationsbericht(e): 

EWEN, C. et al. (2013): Bürgerdialog bei der 

Infrastrukturplanung: Erwartungen und 

Wirklichkeit. Was man aus dem Runden Tisch 

Pumpspeicherwerk Atdorf lernen kann. Baden-

Baden. 

- http://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/ 

redaktion/dateien/PDF/Evaluation-und-Begleit 

forschung-Runder-Tisch-Pumpspeicherwerk-

Atdorf.pdf 

Presse: 

- http://www.badische-zeitung.de/suedwest-

1/runder-tisch-nicht-fuer-alle-rundum-gut--

61680283.html 

- http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unterne 

hmen/rwe-steigt-aus-pumpspeicherwerk-

atdorf-aus-12918141.html 

Stand: Januar 2016 
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Lärmaktionsplan Berlin 2013-2018  
 

 
© Zebralog 

Standort  
Berlin 

Vorhabenträger  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-

welt des Landes Berlin 

Kurzbeschreibung  
Der Lärmaktionsplan (LAP) beinhaltet das Hand-

lungsprogramm, mit dem in den nächsten Jahren 

die zu hohe Verkehrslärmbelastung insbesondere 

im Berliner Hauptstraßennetz reduziert werden 

soll. Schwerpunkte dabei sind die Verbesserung 

der Infrastruktur, ein verbesserter Lärmschutz bei 

allen Planvorhaben und die Förderung des Ein-

baus von Schallschutzfenstern. 

Umweltrelevanz 
Maßnahme, die der Umwelt nutzen soll, aber an-

dere Konflikte, z.B. mit NutzerInnen betroffener 

Straßen, hervorrufen kann. 

Konfliktpotential 
Der LAP kann Maßnahmen beinhalten, die zu 

Konflikten mit AnwohnerInnen, Geschäftsleuten 

oder NutzerInnen betroffener Straßen führen kön-

nen. Durch den Beteiligungsprozess soll eine brei-

te Akzeptanz für die Vorhaben des Plans erreicht 

werden. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: ./. 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung: Januar–Februar 2013 

Planfeststellungsverfahren: ./. 

Baubeginn: ./. 

Inbetriebnahme: ./. 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Online-Dialog „Berlin wird leiser: aktiv ge-

gen Verkehrslärm – Öffentlichkeitsbeteiligung“  

Initiatoren: Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Umwelt Berlin 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 

Ziele:  

- BürgerInnen in die Erarbeitung des Lärmakti-

onsplans einbeziehen, um zu erfahren, wo und 

wie in Berlin der Verkehrslärm gemindert wer-

den kann.  

- Sammlung von Vorschlägen für die Schwer-

punkte der Lärmaktionsplanung, d.h. Hinweise 

zu Lärmorten und Maßnahmenvorschläge 

Methoden/Instrumente: Online-Diskussion, be-

gleitende öffentliche Veranstaltungen und Work-

shops sowie Lärmforen mit VertreterInnen von 

Verbänden, Vereinen, Politik und Verwaltung.  

Teilnehmende: alle interessierten BürgerInnen, 

Unternehmen, Vereine, Verbände, Initiativen oder 

sonstige Einrichtungen der Stadt. 
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Auswahl der Teilnehmenden: Bekannt gemacht 

wurde die vierwöchige moderierte Online-

Diskussion u.a. über Pressearbeit, Postkarten und 

Plakate sowie über die Ansprache wichtiger Mul-

tiplikatoren. 

Moderation: Planung, Durchführung und Doku-

mentation: Zebralog GmbH & CO KG  

Evaluation: Nach Abschluss wurde das Verfahren 

mit dem beauftragten Büro und den verwaltungs-

intern Beteiligten – insbesondere Pressestelle und 

Kommunikationsbereich – reflektiert und bewer-

tet. Erfolgsfaktoren und mögliche Verbesserungen 

konnten dabei identifiziert werden.  
 

 
© Zebralog, Jörg Farys 

Verknüpfung formelles Verfahren/ 

informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

kein formelles Plan- und/oder Genehmigungsver-

fahren 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Nach der aktiven Dialogphase mit den 

Bürgerinnen und Bürgern wurden alle Lärmhin-

weise und die zugehörigen Kommentare zusam-

mengefasst, ausgewertet und nach Bezirken sor-

tiert aufbereitet. Die Auswertung wurde von der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-

welt mit den vorhandenen Lärmkarten der Stadt 

abgeglichen, um bekannte Lärmschwerpunkte ggf. 

zu bestätigen oder zusätzliche Lärmorte zu identi-

fizieren. Darüber hinaus sind Hinweise, Vorschlä-

ge oder Maßnahmen in die Lärmaktionsplanung 

der Stadt eingeflossen. 

Ergebnis Onlinedialog: Identifizierung zusätzli-

cher Lärmschwerpunkte, insgesamt 3.000 Vor-

schläge und 1.900 Kommentare aus der Online-

Diskussion (Fahrbahnsanierung, Fahrradverkehr 

fördern, Reduzierung Verkehrsaufkommen etc.) 

Weiterer Verlauf: Frühjahr 2014: Öffentliche Aus-

legung des Lärmaktionsplans 

 6. Januar 2015: Beschluss des Lärmaktionsplan 

Berlin 2013-2018 durch den Senat von Berlin 

Auswirkungen des Beteiligungs-

prozesses auf die Umwelt 
Die Vorschläge aus dem Beteiligungsprozess wur-

den fachlich geprüft und konnten zum Teil bei der 

Erstellung des LAP 2013-2018 berücksichtigt 

werden.  

 Die eingegangenen Hinweise werden auch über 

die Erstellung des LAP hinaus zukünftig bei Pla-

nungen innerhalb der Senatsverwaltung, bei de-

nen Lärm, seine Vermeidung und Minderung eine 

Rolle spielt (Baumaßnahmen, Straßenvorhaben 

etc.) möglichst einbezogen. Konkrete Auswirkun-

gen auf die Umwelt sind aber erst in den Folgejah-

ren möglich.  

Gute Praxis 
Das Vorhaben ist ein Beispiel für ein Online-

Beteiligungsverfahren, das sehr gut aufbereitet 

und dokumentiert ist. Mit rund 3.000 eingereich-

ten Vorschlägen und 1.900 Kommentaren hat das 

Verfahren eine hohe Teilnehmerzahl erreicht. 

Dokumentation/Quellen 
Offizielle Informationen der Senatsverwaltung: 

- https://leises.berlin.de/ 

- http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt 

/laerm/laermminderungsplanung/de/laermakti 

onsplan/2013/index.shtml 

Offizielle Informationen von Zebralog:  

- http://www.zebralog.de/projekte#node392/leis 

es_berlin  

Stand: Januar 2016 
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Flughafenerweiterung Frankfurt 
 

 
Übersichtsbild, © Fraport AG 

 

Standort  
Frankfurt a.M., Hessen 

 

Vorhabenträger  
Flughafenbetreiber Fraport AG 

 

Kurzbeschreibung 
Zukünftige Passagierprognosen sagen ein jährli-

ches Wachstum für den Flughafen Frankfurt vo-

raus, so dass die aktuellen Kapazitäten zeitnah 

erschöpft sind. Aufgrund dessen plante die 

Fraport AG den Flughafen Frankfurt a.M. um eine 

neue Landebahn, einen dritten Terminal und wei-

tere Infrastruktureinrichtungen zu erweitern, um 

das erwartete Verkehrsaufkommen zu bewältigen. 
 

 
Terminal 3, Baufläche © Fraport AG 
 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt mit negativem Einfluss auf 

die Umwelt in Form von Lärmbelastung und Um-

weltauswirkungen. 

 

Konfliktpotential 
Das Konfliktpotential besteht insbesondere bzgl. 

der Aspekte Lärmbelastung, Umweltauswirkun-

gen sowie Nachtflugverbot. Auch in der Vergan-

genheit war das Thema Flughafen/Ausbau ein 

konfliktgeladenes Thema mit zahlreichen Protes-

ten (Stichwort Startbahn West). 

 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 1997  

Raumordnungsverfahren: 2000–2002  

Informelle Beteiligung: 1998–2000 (Mediations-

verfahren); Juni 2000–Juni 2008 (Regionales Dia-

logforum Flughafen Frankfurt (RDF)); seit 2008 

Forum Flughafen und Region 

Planfeststellungsverfahren: 2003–2007  

Baubeginn: seit 2009  

Inbetriebnahme: 2011 (Landebahn), ca. 2022 

(Terminal 3) 

 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Regionales Dialogforum Flughafen Frankfurt 

(RDF) – Exemplarisch für die drei Verfahren 

Initiatoren: Hessische Landesregierung 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Hessische 

Landesregierung 
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Ziele: Regionales Konfliktmanagement durch ei-

nen ergebnisoffenen Dialog mit beteiligten Orga-

nisationen und den AnwohnerInnen der Flugha-

fenregion. 

Methoden/Instrumente: Dialogforum, Projekt-

teams, Gutachten mit externer Qualitätssicherung, 

öffentliche Veranstaltungen, Klausurtagungen, 

Workshops, Bürgerveranstaltungen, Bürgerbüro, 

Informationszentrum, Website 

Teilnehmende: Dialogforum (ca. 34 VertreterIn-

nen): Fraport,  Luftverkehrsgesellschaften, DFS, 

umliegende Kommunen, Umweltschutzverbände 

(BUND und NABU, ließen ihre Mitgliedschaft ab 

Dezember 2013 ruhen), Fachverband Spedition 

und Logistik in Hessen, Bürgerinitiative Wicker-

Delkenheim-Massenheim (WiDeMa), Bürgerinitia-

tive Pro Flughafen, Landesärztekammer, Flug-

lärmkommission, Vertreter der Landeskirchen, 

Staatskanzlei, IHK Frankfurt, Handwerkskammer, 

Verband Hessischer Unternehmen, Vereinigung 

Cockpit, ADV, Ministerien mit Beobachtungsstatus.  

Projektteams: Insgesamt etwa 120 VertreterInnen 

aus unterschiedlichen Konfliktparteien in fünf 

Themen-Gruppen sowie zusätzlich mehrere Klein-

gruppen. Basis der Zusammenarbeit war ein Ar-

beitsprogramm, das jährlich aktualisiert wurde. 

BürgerInnen nahmen nur bei öffentlichen Veran-

staltungen teil. 

Auswahl der Teilnehmenden: Durch die Landesre-

gierung für die Mitglieder im Dialogforum. Die 

Mitglieder der Arbeitsgruppen wurden von den 

beteiligten Institutionen benannt. 

Moderation: Prof. Dr. Wörner (Vorsitz), IFOK 

GmbH (Geschäftsführung) 

Evaluation: Öko-Institut e. V. (Wissenschaftliche 

Begleitung) 

 

Verknüpfung formelles Verfahren/in-

formelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informelles Beteiligungsverfahren: 

vor/während/nach Scoping- und Raumordnungs-

verfahren und Planfeststellungsverfahren. Wäh-

rend der Mediation verzichtete der Flughafenbe-

treiber darauf, das formale Planungsverfahren 

voranzutreiben. 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Durch den RDF erstellte bzw. beauftragte 

Gutachten wurden in die formellen Verfahren ein-

bezogen (zum Beispiel Punkte des Anti-Lärm-

Pakts im Planfeststellungsbeschluss). Eine direkte 

Übernahme war aus juristischen Gründen nicht 

möglich. Darüber hinaus haben sich die einzelnen 

Mitglieder des RDF an den formellen Verfahren 

(Scoping, Anhörungen, Stellungnahmen/Einwen-

dungen im Verfahren, Klagen usw.) beteiligt. In 

der Zeit der Arbeit des RDF wurde der Landesent-

wicklungsplan neu aufgestellt und musste an-

schließend auch ein zweites Mal überarbeitet wer-

den. Dabei flossen die Erkenntnisse aus dem RDF 

mit ein. 

Ergebnis Bürgerdialog: u.a. lärmmindernde Maß-

nahmen, Lärmindex für Monitoring. 

Weiterer Verlauf: Aufgrund der Empfehlung des 

RDF, ist das Nachfolgegremium „Forum Flughafen 

und Region“ eingerichtet worden, welches den 

Dialog zwischen der Luftverkehrswirtschaft und 

der Region weiter fördern soll. Darüber hinaus ist 

das sog. Umwelt- und Nachbarschaftshaus ge-

gründet worden. 

 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Sowohl das Dialogforum als auch sein Nachfolge-

projekt sind stark auf Lärmschutz ausgerichtet. 

Ökologische und ökonomische Aspekte sind (laut 

verfügbaren Quellen) nicht zentrales Thema ge-

wesen, wurden aber auch betrachtet. Insbesonde-

re durch das Umwelt- und Nachbarschaftshaus 

und die Kommunikation des RDF und des FFR ist 

es gelungen, eine Verbreiterung von unabhängi-

gen Informationen zu den einzelnen Konflikt-

punkten zu erreichen und damit die Diskussions-

kultur zu versachlichen. Weiterhin wurden Vor-

schläge zur Verminderung von Umweltauswir-

kungen entwickelt, die Eingang in das Handeln 

der einzelnen Akteure gefunden haben. 
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Gute Praxis  
Bei dem Projekt handelt es sich um ein Modellver-

fahren. Die Besonderheit des Projektes liegt in der 

räumlichen Ausbreitung, der Dauer und dem ho-

hen Konfliktpotential. Zudem wurde während des 

gesamten Prozesses eine Vielzahl unterschiedli-

cher informeller Beteiligungsformen angewandt. 

Das Beispiel ist sehr gut dokumentiert (wissen-

schaftliche Begleitung). 
 

 
Terminal 3, Montage  © Fraport AG 

Dokumentation/Quellen 
Offizieller Abschlussbericht Ifok GmbH: 

- http://www.forum-flughafen-

region.de/fileadmin/files/Archiv/Archiv_RDF-

Dokumentation/RDF_Abschlussbericht_2010.p 

df 

Informationen Beteiligungskompass: 

- http://www.beteiligungskompass.org/article/sh 

ow/292  

Informationen Dialog schafft Zukunft,  

Werkzeugkasten Dialog und Beteiligung: 

- https://www.dialog-schafft-

zukunft.nrw.de/fileadmin/user_upload/slider/ 

Werkzeugkasten_Dialog_und_Beteiligung_Modi 

fikation_03-2016.pdf  

Stand: Januar 2016 
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Umspannstation Garenfeld 
 

 
Umspannanlage Hagen-Garenfeld © Amprion GmbH 
 
 

Standort  
Garenfeld (Stadt Hagen), Nordrhein-Westfalen   

Vorhabenträger  
Amprion GmbH 

Kurzbeschreibung  
Im Mai 2013 stellte die Amprion GmbH Pläne für 

den Bau eines Umspannwerkes in der Nähe zu 

zwei Wohngebieten in Hagen-Garenfeld und ei-

nem bestehenden Umspannwerk vor. Dieses kann 

den Strom-bedarf der Region (Haushalte, Gewerbe, 

Industrie) nicht langfristig decken.  

Umweltrelevanz 
Projekt, welches durch Neuerrichtung/Flächen-

inanspruchnahme Nutzungskonflikte hervorruft. 

Konfliktpotential 
Das Umspannwerk und die Stromtrasse wären an 

die Wohnhäuser herangerückt. Amprion und die 

Bürger-initiative Menschen unter Strom e.V. führ-

ten unter Leitung zweier Mediatoren eine ergeb-

nisoffene, transparente Alternativenprüfung und 

Bewertung durch. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2013  

Raumordnungsverfahren: ./.  

Informelle Beteiligung: April 2014–Januar 2015  

Genehmigungsverfahren nach BImSchV: seit 2015  

Baubeginn: ab 2016 

Inbetriebnahme: 2018 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Mediationsverfahren Umspannstation Ga-

renfeld 

Initiatoren: Umweltausschuss der Stadt Hagen 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Verein Men-

schen unter Strom e.V., Amprion GmbH 

Ziele: Alternativprüfungen für das Umspannwerk 

durchführen und bewerten 

Methoden/Instrumente: bilaterale Gespräche zwi-

schen Amprion und der Bürgerinitiative Menschen 

unter Strom e.V., Vorstellung in politischen Gre-

mien, Großveranstaltungen: Erarbeitung eines 

einheitlichen Kriterienkataloges; Suche und Erar-

beitung von Alternativlösungen; Bewertung der 

Varianten auf Basis des Kriterienkataloges durch 

unabhängiges Planungsbüro; Einbeziehung der 

Bürgerschaft zu bestimmten Meilensteinen, um 

den Grad der Zustimmung in der Bevölkerung ab-

zufragen;  Abgestimmte Statusinformationen nach 

jeder Sitzung; Fixierung der Vereinbarungen in 

einer Mediationsvereinbarung 

Teilnehmende: Bürgerinitiative Menschen unter 

Strom e.V., Amprion GmbH, lokaler Stromversor-

ger Enervie, VertreterInnen aus Kommunal- und 

Stadtpolitik   

Auswahl der Teilnehmenden: Abstimmung durch 

Verein Menschen unter Strom e.V. und Amprion 
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Moderation: Ulrich Kleinert (Vorsitzender Richter 

am Landgericht a.D.) und Rolf Heeger (Rechtsan-

walt und Notar) 

Evaluation: ./. 

Verknüpfung formelles Verfahren/in-

formelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

vor Genehmigungsverfahren nach BImSchV  

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Mediationsvertrag 

1. Erarbeitung von 14 Alternativstandorten (un-

ter Berücksichtigung eines Kriterienkataloges, 

mit Unterstützung eines Planungsbüros)  

2. Abstimmung über Alternativen im Rahmen 

einer Bürgerversammlung (170 Teilnehmen-

de), neuer Standort einstimmig beschlossen 

3. Aufnahme im Antrag nach BImSchV  

Ergebnis Bürgerdialog: Es wurde ein neuer Stand-

ort gefunden, Rückbau des alten Umspannwerks 

nach Neuerrichtung, inkludiertes Landschafts-

konzept (durch Ingenieurbüro erarbeitet), Schall- 

und Sichtschutz, Optimierung des Anlagenlayouts 

(Reduzierung der Bauhöhe) 

Weiterer Verlauf: Das Umspannwerk befindet sich 

aktuell im Genehmigungsverfahren. Die Vertreter-

Innen der Bürgerinitiative werden bei der weiteren 

Detailplanung und Umsetzung eng mit einbezo-

gen (z.B. regelmäßige „Baubesprechungen“). Ne-

ben dem Umspannwerk plant die Amprion GmbH 

zudem eine 380 KV Stromtrasse nach Garenfeld. 

Im laufenden Planfeststellungsverfahren werden 

die BürgerInnen über Sprechstunden und Infor-

mationsveranstaltungen informiert. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
In den Bau des Umspannwerkes wird ein umfang-

reiches Grünflächenkonzept integriert (Sicht-

schutz, Naherholungswert, Streuobstwiese, Bio-

topverbund). 

Gute Praxis  
Das Mediationsverfahren sowie das Ergebnis wur-

den von den Beteiligten und Externen sehr gelobt. 

Es wurde ein eindeutiges formelles Ergebnis im 

Rahmen einer ergebnisoffenen Alternativprüfung 

erzielt. 

Dokumentation/Quellen 
Informationen Bürgerinitiative: 

- http://menschenunterstrom.de/?page_id=161 

Presse:  

- http://blickwinkel-schwerte.de/umspannwerk-

in-garenfeld-buergerengagement-hatte-erfolg/ 

- http://www.lokalkompass.de/hagen/politik/ge 

plantes-umspannwerk-garenfeld-menschen-

unter-strom-kritik-an-mangelndem-dialog-

video-d392291.html 

- http://www.business-

on.de/muenster/menschen-unter-strom-neues-

umspannwerk-wird-hinter-einem-waeldchen-

verborgen-_id6419.html 

- http://www.amprion.net/pressemitteilung-189 

Weitere Quellen: 

- http://www.netzwerk-

buergerbeteiligung.de/informieren-

mitmachen/beitraege-

themenschwerpunkte/einzelansicht-beitraege-

themenschwerpunkte/article/anne-stamm-

ingo-juergens-erfolgreiche-mediation-

gemeinsamer-dialog-vor-dem-bau-einer-

umspanna/ 

- http://www.impulsgespraeche.de/aktuelles-

thema/6/ 
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Innerstädtische Straßenbahn in Mainz – Mainzelbahn 

Standort  
Landeshauptstadt Mainz, Rheinland-Pfalz 

Vorhabenträger  
Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) (Tochter der 

Stadtwerke Mainz AG) 

Kurzbeschreibung 
Bei dem Projekt handelt es sich um den Ausbau 

der Mainzer Straßenbahn zum Stadtteil Lerchen-

berg (9,2 km lange Strecke als Doppelgleis). Be-

reits im Rahmen der Aufstellung des Flächennut-

zungsplans im Jahr 1999 hat die Stadt Mainz Flä-

chen für den Ausbau des Straßenbahnnetzes vom 

Hauptbahnhof West über Bretzenheim und Mari-

enborn zum Lerchenberg ausgewiesen. Insgesamt 

soll der ÖPNV attraktiver gestaltet, die Verbin-

dung zwischen Innenstadt und den äußeren Be-

zirken verbessert und der Parkdruck reduziert 

werden, so dass vorhandene Verkehrsachsen ent-

lastet werden. 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt mit positivem Einfluss auf die 

Umwelt (CO2-Minderungen durch stärkere Nut-

zung des ÖPNV), das aber andere Konflikte mit 

dem Natur- und Landschaftsschutz hervorruft. 

Konfliktpotential 
Konflikte entstanden v.a. bzgl. des geplanten Stre-

ckenverlaufs. Durch den Ausbau der Straßenbahn 

werden negative Auswirkung auf das Orts- und 

Stadtbild, Lärmbelästigungen sowie Eingriffe in 

die Natur (Baumfällungen, Grünanlagen werden 

geopfert und Bodenversiegelung durch das Gleis-

bett) befürchtet.  

Es haben sich zwei Bürgerinitiativen (2010) ge-

gründet: Mainzelbahn – Ja bitte! und Mainzelbahn 

– Nein Danke! 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: seit 1999  

Raumordnungsverfahren: ./.  

Informelle Beteiligung: 2010–2012/13  

Planfeststellungsverfahren: 2012–2013  

Baubeginn: 2014  

Inbetriebnahme: Ende 2016, Anfang 2017 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Mainzelbahn Dialog Bürgerbeteiligung 

Initiator: Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Mainzer Ver-

kehrsgesellschaft (MVG) 

Ziele:  

- Ermittlung der Belange der BürgerInnen, insbe-

sondere potenzielle Kritikpunkte.  

- Erarbeitung eines „optimalen“ Streckenverlaufs 

(anknüpfend an die vorhandenen Planungen, 

keine Grundsatzdiskussion pro oder contra 

Straßenbahn). 

Methoden / Vorgehen:  

- Repräsentative Bevölkerungsbefragung „Ein-

stellung zum Straßenbahnneubau in 

Mainz“ (2010) 

- Bürgerversammlung der Stadt Mainz (2010) 

- Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts 

- 18 nicht-öffentliche Bürgerworkshops in drei 

Statteilen, inklusive Begehungen (ab Mitte 2010 

bis Ende 2011). Mit jeweils ca. 25 ausgewählten 

Personen (Bürger- und Interessensverbände, 

„lokale Betroffenheit“ als Auswahlkriterium) 

wurde eine umfassende Problemanalyse ange-

stellt, Aufgabenstellungen an die PlanerInnen 

formuliert und Lösungsvorschläge der Pla-

nerInnen geprüft und verabschiedet. 

- Informationen im Rahmen von Ortsbeiratssit-

zungen, Stadtvorstand, städtische Gremien 

- Öffentlichkeitsarbeit/PR-Maßnahmen (Marken-

bildung „Mainzelbahn“, Aufbau einer Internet-

präsenz, Erstellung von Printmedien) 

154  (    )



 

2 

 

Teilnehmende: Interessierte BürgerInnen insb. 

AnwohnerInnen, VertreterInnen von Schulen, 

Feuerwehr, Kindergärten, Behinderten, Jugend, 

Fahrgastbeirat, Ortsbeirat, VertreterInnen aller 

politischen Fraktionen, die Mainzer Verkehrsge-

sellschaft, die Stadt Mainz sowie PlanerInnen und 

GutachterInnen. 

Auswahl der Teilnehmenden: Mainzer Verkehrs-

gesellschaft (MVG) in Abstimmung mit der Mode-

ration 

Moderation: GRAS Gruppe Architektur und Stadt-

planung, Dresden  

Evaluation: ./. 

Verknüpfung formelles Verfahren/in-

formelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

vor und während des Planfeststellungsverfahrens 

(während der Bauphase erfolgen zusätzliche re-

gelmäßige Bürgerinformationen) 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Beteiligung im Rahmen der Ausarbeitung 

der Unterlagen für das Planfeststellungverfahren 

zum Ausbau des Straßenbahnnetzes. Die während 

der Workshops erarbeiteten Elemente für eine 

„optimierte“ Streckenführung (bspw. Verlagerung 

der Wendeschleifen) wurden im weiteren Prozess 

berücksichtigt. 

Ergebnis Dialogverfahren: Bau zusätzlicher Halte-

stellen, Anpassung der Streckenführung, Bereit-

stellung von Ausgleichsflächen, Optimierung der 

Bahnübergänge (Sicherheit und Lage). 

Weiterer Verlauf: Die Mainzelbahn befindet sich 

zum Zeitpunkt der Untersuchung im Bau und wird 

spätestens Anfang 2017 in Betrieb gehen. Neben 

dem durchgeführten Dialogverfahren informiert 

die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) auf einer 

Homepage regelmäßig über den Baufortschritt 

und betreibt eine „Bürger-Haltestelle“ (Informati-

onszentrum). 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Es wurden Ausgleichsflächen geschaffen, Rad-

wegführungen verändert und baumbestandene 

Mittelstreifen erhalten. 

Gute Praxis  
Das Dialogverfahren zur Mainzelbahn zeichnet 

sich durch eine frühzeitige Beteiligung mit vielfäl-

tigen Beteiligungsinstrumenten aus (u.a. reprä-

sentative Bürgerbefragung, Informationsveran-

staltungen und Begehungen). Durch nicht-

öffentliche Workshops auf Stadtteilebene wurden 

lokal betroffene BürgerInnen und Interessensver-

treterInnen einbezogen. Zudem gab es einen er-

gebnisoffenen Dialog bezüglich der Trassenfüh-

rung. 

Dokumentation/Quellen 
Offizielle Projekthomepage: 

- http://www.mvg-mainzelbahn.de/ 

Offizielle Homepage der Bürgerinitiative „Main-

zelbahn – Ja Bitte“:  

- http://www.mainzelbahn-ja-bitte.de/ 

Presse: 

- http://www.stadtwerke-mainz.de/medien/ 

presseforum/pressemitteilungen/presse 

mitteilung/article/mainzelbahn-mvg-reicht-

unterlagen-ein/ 

 

Stand: Januar 2016 
155  (    )

http://www.mvg-mainzelbahn.de/
http://www.mainzelbahn-ja-bitte.de/
http://www.stadtwerke-mainz.de/medien/presseforum/pressearchiv/archiv-pressemeldungen/article/mainzelbahn-unterlagen-im-internet/
http://www.stadtwerke-mainz.de/medien/presseforum/pressearchiv/archiv-pressemeldungen/article/mainzelbahn-unterlagen-im-internet/
http://www.stadtwerke-mainz.de/medien/presseforum/pressearchiv/archiv-pressemeldungen/article/mainzelbahn-unterlagen-im-internet/
http://www.stadtwerke-mainz.de/medien/presseforum/pressearchiv/archiv-pressemeldungen/article/mainzelbahn-unterlagen-im-internet/


 

1 

 

Stadtbahn Mannheim – Nord  
 

 
Quelle: http://www.stadtbahn-mannheim-nord.de/ueber-das-projekt.html 
 
 

Standort  
Mannheim, Baden-Württemberg 

Vorhabenträger  
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), (Gesellschaf-

ter der rnv sind die Städte Mannheim, Ludwigsha-

fen und Heidelberg) 

Kurzbeschreibung  
Mit dem Projekt Stadtbahn Mannheim-Nord soll 

der Norden der Stadt Mannheim mit tausenden 

Arbeitsplätzen, zahlreichen Unternehmen (darun-

ter Daimler und ein Briefverteilzentrum der Deut-

schen Post), einem Gewerbegebiet, vielen Schulen 

und Freizeiteinrichtungen, mit der 6,4 Kilometer 

langen Verbindung besser an das Stadtbahnnetz 

angebunden werden.  

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt mit positivem Einfluss auf die 

Umwelt (CO2-Minderungen durch stärkere Nut-

zung des ÖPNV, statt MIV). 

Konfliktpotential 
Konflikte entstanden v.a. um den ursprünglich 

geplanten Streckenverlauf. Kritiker befürchteten 

durch die Stadtbahn negative Auswirkung auf das 

Stadtbild, Lärmbelästigungen und eine Beein-

trächtigung der bestehenden Infrastruktur (Ver-

lust von Parkplätzen sowie von Rad- und Fußwe-

gen, Verschlechterung des bestehenden Bus- und 

Stadtbahnbetriebs durch ungünstige Taktungen 

und Haltestellenverlegungen). 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2009 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung: 2010–2011 

Planfeststellungsverfahren: Ende 2010– 

2011 

Baubeginn: Dezember 2012 

Inbetriebnahme: ca. Mitte 2016 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Bürgerdialog zur Stadtbahn Mannheim Nord  

Initiatoren: Stadt Mannheim und Rhein-Neckar-

Verkehr GmbH (rnv) 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Stadt Mann-

heim  

Ziele:  

- Erklärung des Projektes gegenüber der Bürger-

schaft 

- Weiterentwicklung der Planungen unter den 

gegebenen technischen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen 

- Themensetzung: Themen des Dialogs mit Bür-

gerinnen und Bürgern identifizieren 

- Repräsentative Beteiligung: alle Aspekte im 

Zusammenhang bündeln 
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- Sachliche Verständigung: Information und 

Fachaufklärung über Planung, Bau, Betrieb und 

Auswirkungen der Stadtbahn 

- Offener und vertrauensvoller Austausch: von 

Positionen, Interessen, Argumenten und Erwar-

tungen 

- Lösungsorientierung: Suche nach alternativen 

Lösungen für Probleme 

- Empfehlungen: für die Planung und Ausgestal-

tung an die Stadt und die rnv  
 

 
© rnv GmbH, Michael Wolf 
 

Methoden/Instrumente: Beteiligung auf 3 Ebenen: 

- Bürgerdialog-Veranstaltungen (Öffentliche Ver-

anstaltungen: Themensetzung, Information, 

Rückmeldungen)  Alle interessierten Bür-

ger/Innen  

- Einrichtung eines Stadtbahnforums mit kleinem 

Teilnehmerkreis  (Mehrere Forumssitzungen, 

Verständigung , Sacharbeit ggf. mit Arbeits-

gruppen: Lösungssuche, Empfehlungen)  Re-

präsentantinnen und Repräsentanten aus den  

Stadtteilen  

- Arbeitsgruppen, Ortstermine mit örtlich Be-

troffenen, Dialog mit Vereinen, Repräsentan-

tinnen und Repräsentanten, Ortsbegehungen 

etc. (Besuche vor Ort: Zuhören, Information, Lö-

sungssuche)  Bürgerinnen und Bürger vor Ort 

Teilnehmende: VertreterInnen von Vereinen, Kir-

chen, Bürgerinitiativen, Schulen und Anwohnern 

sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der 

Stadt und der rnv  

VertreterInnen des Stadtbahnforums: Zusammen-

setzung aus 30 Vertretern der Bürgerschaft, ver-

schiedener Institutionen entlang der Strecke und 

Bezirksbeiräten, je ein Sitz für Vertreter der Stadt 

(Bürgermeister) und rnv (Geschäftsführung); Hin-

zuziehen von Experten zu Einzelfragen. 
 

 
© rnv GmbH, Michael Wolf  
 

Auswahl der Teilnehmenden: Stadt Mannheim  

Moderation: IFOK GmbH 

Evaluation: ./. 

Verknüpfung formelles Verfahren/ 

informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt informelles Beteiligungsverfahren: vor 

dem Planfeststellungsverfahren (während der 

Bauphase erfolgen zusätzliche regelmäßige Bür-

gerinformationen, jedoch keine Bürgerbeteiligung 

mehr) 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Verabschiedung eines geänderten Stre-

ckenkonzepts durch den Gemeinderat. Ausarbei-

tung von neuen Detailplanungen für das Planfest-

stellungsverfahren. Der Gemeinderat hat als de-

mokratisch legitimiertes Gremium über die Emp-

fehlungen aus dem Dialogverfahren entschieden, 

bevor diese vom Vorhabenträger in konkrete Pläne 

umgesetzt wurden. 

Ergebnis Dialogverfahren: Eine zusätzliche Halte-

stelle, Anpassung der Lage einer Haltestelle,  bar-

rierefreier Ausbau der Riedbahnquerung (Fuß-

gängerüberführung), zusätzliche Gleisquerungen, 

Verlegung der östlichen Wendeschleife, eingleisi-

ge Streckenführung in der Waldpforte, Entfall des 

Streckenabschnitts in der Kirchwaldstraße / 

Glücksburger Weg,  kein Eingriff in Privatgelände, 
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Endhaltestelle in der Waldpforte zwischen Bür-

gergarten und Waldfriedhof, Weiterentwicklung 

des Buskonzepts, u. a. mit zusätzlichem Quar-

tiersbus. 

Weiterer Verlauf: Die Inbetriebnahme der Stadt-

bahn Mannheim-Nord ist für Mitte 2016 geplant. 

Neben dem Dialogverfahren informieren die Stadt 

Mannheim und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

(rnv) auf einer Homepage regelmäßig über den 

Baufortschritt. Zusätzlich sind regelmäßig An-

sprechpartner vor Ort, die Fragen und Anregun-

gen der AnwohnerInnen aufnehmen. 
 

 
© rnv GmbH, Michael Wolf 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Der befürchtete Verlust von Radwegen wurde 

durch den Beteiligungsprozess aufgehoben. Zu-

dem wurde eine zusätzliche Haltestelle in die Pla-

nung mitaufgenommen, so dass die Stadtbahn 

noch stärker genutzt werden kann. 

Gute Praxis 
Der Prozess zeichnet sich durch eine frühzeitige, 

umfangreiche Beteiligung vor Beginn des Plan-

feststellungsverfahrens (alle BürgerInnen wurden 

öffentlich eingeladen), Ergebnisoffenheit bzgl. des 

Streckenverlaufs und einen guten Ergebnistrans-

fer aus. Darüber hinaus kamen vielfältige Beteili-

gungsinstrumente zum Einsatz. 

Dokumentation/Quellen 
Projekthomepage: 

- http://www.stadtbahn-mannheim-nord.de 

Dialog schafft Zukunft, Servicestelle für Beteili-

gung in NRW:  

- https://www.dialog-schafft-

zukunft.nrw.de/home 

Informationen Werkzeugkasten Dialog und Betei-

ligung: 

- https://www.dialog-schafft-

zukunft.nrw.de/fileadmin/user_upload/slider/ 

Werkzeugkasten_Dialog_und_Beteiligung_Modi 

fikation_03-2016.pdf  

Presse: 

- https://www.mannheim.de/nachrichten/keine-

klagen-gegen-stadtbahn-nord 
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Ostbayernring  
 

 
© TenneT TSO 
 
 

Standort  
Redwitz (Landkreis Lichtenfels, Bayern) – 

Schwandorf (Landkreis Schwandorf, Bayern) 

Vorhabenträger  
TenneT TSO GmbH 

Kurzbeschreibung  
Bei dem Ostbayernring handelt es sich um eine 

bestehende Stromtrasse, die mit rund 185 Kilome-

tern, von Redwitz nach Schwandorf führt. Durch 

die vermehrte Einspeisung regenerativer Energien 

gerät der Ostbayernring regelmäßig an seine Ka-

pazitätsgrenzen. Zur Sicherstellung der Versor-

gungs-, Netz- und Ausfallsicherheit der Region 

Oberfranken und Oberpfalz sollen die Transport-

kapazitäten des Ostbayernrings erhöht werden. 

Der Ersatzneubau des Ostbayernrings wurde als 

Maßnahme Nr. 18 in den Bundesbedarfsplan auf-

genommen. Gesetzlich festgeschrieben wurde die 

energiewirtschaftliche Notwendig sowie der Be-

darf der Maßnahme durch Verabschiedung des 

Bundesbedarfsplangesetzes 2013. Um die beste-

henden 380/220-kV-Systeme auf zwei 380-kV-

Systeme ausbauen zu können, ist ein Ersatzneu-

bau in bestehender Trasse geplant. Nach Fertig-

stellung erfolgt der Rückbau der Bestandstrasse. 

 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt, das der Umwelt und zur Ein-

speisung erneuerbarer Energien vor Ort nutzt, 

aber dafür Eingriffe in Natur- und Landschafts-

schutz hervorruft. (Diese Einschätzung basiert auf 

der Annahme, dass die Energiespeicherung insbe-

sondere vor dem Hintergrund der Energiewende 

und der notwendigen Integration größerer Men-

gen erneuerbarer Energien einen zunehmend grö-

ßeren Stellenwert einnimmt.)  

Konfliktpotential 
Es wurden großflächige Eingriffe in die Umwelt, 

wie z.B. die Beeinträchtigung eines Naturschutz-

gebietes befürchtet.  

 Zudem wurde vermutet, dass die neue Leitung 

sehr nahe an Wohnbebauung heranrücken könnte.  

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2013 

Raumordnungsverfahren: Ist noch nicht eröffnet, 

soll in Kürze eröffnet werden, Dauer ca. 6 Monate 

Informelle Beteiligung: seit September 2014 bis 

zum Ende des Projektes 

Planfeststellungsverfahren: ab 2016 

Baubeginn: ab 2018 

Inbetriebnahme: ab 2020 
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Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Bürgerbeteiligungsprozesse im Raum Windi-

scheschenbach, Schwandorf, Neuensorg (jeweils 

unterschiedliche Formate) 

Initiatoren: Kulturwissenschaftliches Institut Es-

sen (KWI), TenneT TSO 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Windische-

schenbach: KWI 

Schwandorf und Neuensorg: TenneT TSO 

Ziele: Entwicklung gemeinsamer Trassenkorridore, 

durch die möglichst wenige Menschen sowie mög-

lichst wenige wertvolle Natur- und Erholungsräu-

me beeinträchtigt werden  

Teilnehmende: unterschiedliche Formate mit un-

terschiedlichen Teilnehmenden 

Zentrale Beteiligungsmöglichkeit = Trassenun-

tersuchungsteam (TUT): 

Teilnehmende: 8 BürgerInnen (ausgewählt per 

Losverfahren), die Bürgermeister der betroffenen 

Kommunen,  TenneT TSO, VertreterInnen des 

bayerischen Bauernverbandes sowie der Forstbe-

triebsgemeinschaft, Fachleute, Behörden (in bera-

tender Funktion): Landratsämter, Untere Natur-

schutzbehörden, Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten Regensburg, überregionaler 

Sachbearbeiter Raumordnung und Landespla-

nung Oberpfalz 
 

 
© TenneT TSO 
 

Weitere Methoden/Instrumente: drei Großveran-

staltungen (am Anfang, in der Mitte und am Ende 

des Beteiligungsprozesses) in Windischeschen-

bach und Schwandorf, um die Zwischen- und fina-

len Ergebnisse der Trassenplanung im TUT mit der 

gesamten Bevölkerung zu diskutieren; Workshops, 

Trassenbegehungen, Bürgerwerkstatt 

Auswahl der Teilnehmenden: BürgerInnen des 

Trassenuntersuchungsteam über Losverfahren 

ausgewählt, andere Beteiligte wurden eingeladen. 

In Windischeschenbach durch das KWI, in 

Schwandorf durch TenneT TSO. Die Großveran-

staltungen waren für alle Interessierten offen. 

Moderation: ICG und Büro Arbter (Windische-

schenbach), TenneT TSO (Schwandorf)  

Evaluation: Kulturwissenschaftliches Institut Es-

sen (KWI) 
 

 
© TenneT TSO 

Verknüpfung formelles Verfahren/  

informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

vor dem Raumordnungsverfahren 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: TenneT TSO verpflichtet sich, die Varian-

ten, die sich im Beteiligungsprozess als geeignet 

darstellen, der Regierung der Oberpfalz im Raum-

ordnungsverfahren zur Prüfung vorzulegen. Zu-

dem garantiert TenneT TSO, dass sie die Vor- und 

Nachteile der erarbeiteten Varianten als Bestand-

teil der Antragsunterlagen mitaufnehmen. 

Ergebnis Bürgerdialog: Beteiligung in allen drei 

Bereichen abgeschlossen; Ergebnisse: In den Be-

reichen, in denen die neue Leitung sehr nahe an 

Wohnbebauung heranrückt, wurden Trassenal-

ternativen zur ansonsten parallel zur Bestand-

strasse geplanten Leitung geprüft. Entwicklung 

mehrerer möglicher Varianten, die alle im Raum-

ordnungsverfahren geprüft werden, der Vorha-

160  (    )



 

3 

 

benträger reicht keine weiteren Varianten ein. 

Befürchtete Eingriffe in die Umwelt, wie z.B. die 

Beeinträchtigung eines Naturschutzgebietes, wer-

den entschädigt und kompensiert – oftmals auf 

landwirtschaftlich genutzter Fläche. 

Weiterer Verlauf: Beteiligung soll während/nach 

dem Raumordnungsverfahren fortgeführt werden 

(Informationsmärkte, mobiles Bürgerbüro, Bür-

gersprechstunden für Grundstückseigentümer).  

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Intensive Abwägung und Darstellung (Vor- und 

Nachteile), wie die erarbeiteten Trassen den ge-

ringsten negativen Einfluss auf Natur und Mensch 

ausüben. 

Gute Praxis 
Das Beteiligungsverfahren ist aufgrund der früh-

zeitigen, breit angelegten Beteiligung vor dem 

Raumordnungsverfahren sehr interessant. Zudem 

verpflichtet sich der private Vorhabenträger Ten-

neT TSO, die erarbeiteten Vorschläge in die Unter-

lagen zum Raumordnungsverfahren mit aufzu-

nehmen. Zudem ist der Prozess sehr gut dokumen-

tiert und die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit 

präsentiert. 

Dokumentation/Quellen 
Homepage des Vorhabenträgers: 

- http://www.tennet.eu/de/netz-und-projekte/ 

onshore-projekte/ostbayernring/beteiligungs-

moeglichkeiten.html 

Homepage zum Beteiligungsprozess:  

- http://www.demoenergie.de/  

Presse: 

- https://www.proteus-

solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink: 

tM.F04!sM.NI41!Article.961924.asp 

- http://www.mittelbayerische.de/region/schwan 

dorf/vorschlaege-der-buerger-sind-gefragt-

21415-art1171626.html 
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Repowering von Windenergieanlagen in der Metropol-

region Bremen-Oldenburg 
 

 
© WAB e.V., Jens Meier 
 
 

Standort  
Metropolregion Bremen-Oldenburg, Bremen, Nie-

dersachsen  

Vorhabenträger  
WAB e.V. (Windenergie-Agentur)  

Kurzbeschreibung  
Um die Akzeptanz von Repowering-Vorhaben in 

Niedersachsen und Bremen zu stärken, hat der 

WAV e.V. mit Vertreterinnen und Vertretern aus 

Politik und Verwaltung, aus der Windenergie-

branche sowie von Institutionen und Gruppen, die 

sich mit dem Thema Windenergie in der Region 

befassen, ein Dialogverfahren gestartet.  

Umweltrelevanz 
Projekt, das der Umwelt nutzt, aber andere Kon-

flikte, z.B. mit dem Natur- und Landschaftsschutz, 

hervorrufen kann. 

Konfliktpotential  
Als Konfliktpotentiale werden beim Repowering 

von Windkraftanlagen die negativen Einflüsse auf 

Naturschutz (z.B. Flugrouten von Vögeln und Fle-

dermäusen) und Landschaftsbild (subjektiver ne-

gativer Eindruck der visuellen Auswirkungen) 

diskutiert.  

Projektchronologie  
Projektidee: 2007 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung: Februar–November 2009  

Planfeststellungsverfahren: ./. 

Baubeginn: ./. 

Inbetriebnahme: ./. 

Informelles Beteiligungsverfahren  
Titel: Dialogverfahren „Repowering von Wind-

energieanlagen in der Metropolregion Bremen-

Oldenburg“  

Initiator: WAB e.V. 

Träger des Beteiligungsverfahrens: WAB e.V. 

Ziele:  

- Schaffung eines besseren Verständnisses für 

Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten 

im Themenfeld Repowering 

- Entwicklung frühzeitiger informeller Beteili-

gungsverfahren sowie systematischer Hand-

lungsansätze  

- Stärkung der Kooperationen zwischen allen 

Beteiligten 

- Erarbeitung von Lösungsvorschlägen, wie in 

Zukunft verstärkt Repowering-Projekte in der 

Metropolregion durchgeführt werden können 

(Akzeptanzschaffung) 
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© WAB e.V. 
 

Methoden/Instrumente: Fünf Dialogveranstaltun-

gen und eine Exkursion: Die Workshops wurden 

von ausgebildeten Mediatoren moderiert. Die 

Workshops bestanden jeweils aus mehreren Vor-

trägen zu spezifischen Themen sowie der an-

schließenden Diskussion mit den TeilnehmerIn-

nen. Im Anschluss daran wurden in Kleingruppen 

Fragestellungen bearbeitet. Zur Wahrung eines 

gleichen Informationsstandes und eines intensi-

ven Dialogs mit entsprechenden Lernprozessen 

der Teilnehmenden während des Verfahrens blieb 

der Teilnehmerkreis geschlossen. 
 

 
© WAB e.V. 
 

Teilnehmende: geschlossener Teilnehmerkreis, 

begrenzt auf 100 Personen: Vertreterinnen und 

Vertreter von Betreibern, Planern, Naturschutz-

verbänden, Bürgerinitiativen, Gemeinden sowie 

Rechtsanwälte, Unternehmensberater und weitere 

Akteuren, die mit der Windenergienutzung befasst 

oder davon betroffen sind. Die durchschnittliche 

Beteiligung an den Workshops lag bei ca. 60 Per-

sonen.  

Auswahl der Teilnehmenden: WAB e.V. 

Moderation: extern, im Auftrag des WAB e.V. 

 Das Dialogverfahren wurde durch Mediatoren 

der Troja & Schwartz Konfliktmanagement GbR 

unterstützt. Die Deutsche WindGuard GmbH 

übernahm die fachliche Begleitung. 

Evaluation: ./. 

Parallel zum Dialogverfahren hat die Deutsche 

WindGuard GmbH im Auftrag des WAB e.V. eine 

Fallstudie mit 19 erfolgreich abgeschlossenen 

Repoweringprojekten erstellt (siehe Dokumentati-

on/Quellen). 

Verknüpfung formelles Verfah-

ren/informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

Es handelt sich um ein grundsätzliches Dialogver-

fahren, das nicht auf ein konkretes Repowering-

Projekt bezogen ist. Es wird aber empfohlen, in-

formelle Beteiligungsverfahren im Themenfeld 

Repowering jeweils vor der konkreten Kommunal-

planung (z.B. Bebauungsplan) und somit vor dem 

jeweiligen Genehmigungsverfahren durchzufüh-

ren. 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Ergebnissicherung über veröffentlichte 

Handlungsempfehlungen (siehe Dokumentati-

on/Quellen); Gliederung nach Projektinitiierung, 

Standortplanung und -management, Natur- und 

Landschaftsschutz, Finanzierung, Kommunikati-

on.  

Ergebnis Dialogverfahren: Der intensive Aus-

tausch der beteiligten Fachdisziplinen hat zu ei-

nem besseren Verständnis geführt sowie aktuelle 

Entwicklungen und den Stand der Technik vermit-

telt.  

Weiterer Verlauf: Die Fallstudie liefert gute Bei-

spiele für erfolgreich abgeschlossene Repowering-

projekte und zeigt, wie die theoretischen Hand-

lungsempfehlungen in der Praxis umgesetzt wer-

den können. 
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© WAB e.V. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Durch den Beteiligungsprozess soll der Ausbau 

regenerativer Energien gefördert und somit ein 

positiver Einfluss auf die Umwelt genommen wer-

den. 

Gute Praxis 
Bei dem Dialogverfahren „Repowering von Wind-

energieanlagen in der Metropolregion Bremen-

Oldenburg“ handelt es sich um ein Verfahren, das 

zeigt, wie Kommunen und Projektierer durch Be-

teiligung frühzeitig Akzeptanz für Windkraftanla-

gen bzw. Repowering von Windkraftanlagen 

schaffen können.  

Dokumentation/Quellen 
Homepage der WAB: 

- http://www.wab.net/index.php?option=com_c 

ontent&view=article&id=333&Itemid=82& 

lang=de 

Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Ak-

zeptanz von Repowering: 

- http://www.wab.net/images/stories/PDF/repo 

wering_dialog/wab_repowering-

dialog_final.pdf  

Fallsammlung erfolgreich abgeschlossener 

Repoweringprojekte: 

- http://www.wab.net/images/stories/PDF/repo 

wering_dialog/Fallsammlung_Bericht_final_W 

EB.pdf 

Presse: 

- http://www.tgks.de/de/documents/Flyer_Repo 

wering_Dialog.pdf 
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Rheintalbahn (Basel-Karlsruhe) 

Standort  
Basel – Karlsruhe  

Vorhabenträger  
DB Netz AG 

Kurzbeschreibung  
Auf 182 Kilometern wird die Bahnstrecke zwi-

schen Karlsruhe und Basel aus- bzw. neugebaut. 

Die bestehende Rheintalbahn zwischen Karlsruhe 

und Basel ist mehr als 150 Jahre alt. Mit täglich 

mehr als 250 Zügen des Nah-, Fern- und Güterver-

kehrs ist sie bis an die Kapazitätsgrenze ausgelas-

tet. Angesichts der bestehenden Engpässe und der 

damit einhergehenden Qualitätsbeschränkungen 

ist die Anpassung der Strecke an die aktuellen und 

künftigen Verkehre dringend erforderlich. Durch 

den Ausbau und teilweisen Neubau sollen die 

Streckenkapazität deutlich erhöht und die Reise- 

und Transportzeiten verkürzt werden.  

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt mit positivem Einfluss auf die 

Umwelt (CO2-Minderungen durch stärkere Nut-

zung des ÖPNV und Kapazitätserhöhung für den 

Güterverkehr, statt MIV), welches aber andere 

Konflikte (besonders: Naturschutz, Lärm, mehr 

Schienenverkehr) hervorrufen kann. 

Konfliktpotential 
Konfliktpotential besteht insbesondere in der ver-

stärkten Lärmbelastung, der endgültigen Finan-

zierung des Projekts sowie in der von der DB ge-

planten Trassenführung für Güterzüge (zentrale 

Forderungen aus der Zivilgesellschaft sind hier in 

einzelnen Bereichen der Bau von Tunneln, Ände-

rungen im Streckenverlauf, Tieferlegungen der 

Gleise, verstärkter Schallschutz). 

2004 hat sich die Interessengemeinschaft Bahn-

protest an Ober- und Hoch-Rhein gegründet (IG 

BOHR), die mehrere Bürgerinitiativen vertritt. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 1980er Jahre 

Raumordnungsverfahren: 1980er und 1990er 

Jahre 

Informelle Beteiligung: 2009 bis heute 

Planfeststellungsverfahren: 1987 bis heute (teil-

weise abgeschlossen) 

Baubeginn: 1987 bis heute (laufend) 

Inbetriebnahme: erster Abschnitt seit 2000; Da-

tum der Gesamtfertigstellung abhängig von Plan-

feststellungsverfahren und Bau 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Projektbeirat Rheintalbahn 

Initiatoren: Bund und Land Baden-Württemberg 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Bund und 

Land Baden-Württemberg 

Ziele:  

- Interessenslagen aufarbeiten 

- Beratung über Verbesserungen und Änderungs-

vorschläge (hinsichtlich der Einwände aus der 

Zivilbevölkerung in den Themenbereichen Lärm, 

Naturschutz und Streckenführung) 

Methoden/Instrumente: Arbeitsgruppen für die 

einzelnen Kernforderungen, Bürgerinfo-

Veranstaltungen 

Teilnehmende: VertreterInnen von Deutsche Bahn 

AG, Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur, Land Baden-Württemberg, Regio-

nalverbänden, Kommunen (Landräte und Bür-

germeisterInnen betroffener Gemeinden), örtli-

chen Bürgerinitiativen und der IG BOHR.  

Auswahl der Teilnehmenden: Bund und Land Ba-

den-Württemberg 

Moderation: jeweils unterschiedliche Vertreter des 

Landes (Bsp.: Vorsitz des Projektbeirates durch 

Umwelt- und Verkehrsminister, Verkehrsstaatsek-
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retär, parlamentarischer Staatssekretär, Innenmi-

nister) 

Evaluation: ./. 

Verknüpfung formelles Verfahren/ 

informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

Während der einzelnen Planfeststellungsverfah-

ren in den Planungsabschnitten 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Die konstituierende Sitzung des Projekt-

beirates hat ergeben, dass kein Planfeststellungs-

beschluss ergehen und keine Finanzierungsver-

einbarung in den einzelnen Planungsabschnitten 

geschlossen werden darf, bevor der Projektbeirat 

sich hierzu abschließend beraten hat. 

 Im Bereich Offenburg bis Hügelheim sind die 

Planfeststellungsverfahren nicht abgeschlossen. 

Es werden aufgrund der Entscheidungen des Pro-

jektbeirats neue Anträge gestellt. Im Bereich Müll-

heim-Auggen liegt ein Planfeststellungbeschluss 

vor, der beklagt wird. 

Ergebnis Projektbeirat: Bisherige Ergebnisse: Lo-

kale Lärmschutzverbesserungen: Vereinbarung 

eines Tunnelbaus in Offenburg, Tieflage im Mark-

gräferland („Bürgertrasse“); autobahn- statt 

bahnparallele Führung der Güterverkehrsgleise 

zwischen Offenburg und Riegel; Erhebliche Mehr-

kosten wurden dem Grunde nach beschlossen. 

Allein über 1 Mrd. Mehrkosten für den Tunnelbau 

in Offenburg. 

Weiterer Verlauf: Einige Streckenabschnitte wur-

den bereits fertiggestellt und in Betrieb genommen. 

Für die Streckenabschnitte, zu denen der Projekt-

beirat beraten hat, werden derzeit die Planungen 

geändert und neue Planfeststellungsverfahren 

vorbereitet.  

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
An einigen Streckenabschnitten wurden Tunnel-

bauten realisiert. Zudem erfolgt ein Teilausbau der 

Rheintalbahn nun parallel zur Autobahn und ver-

ringert somit die Belastung der Gemeinden an der 

Rheintalbahn durch den Güterverkehr. Es wurde 

insgesamt ein hohes Schallschutzniveau be-

schlossen. 

Gute Praxis 
Das Beteiligungsverfahren ist aufgrund der langen 

Dauer und des großen Konfliktpotentials des Pro-

jekts hervorzuheben. Das Beteiligungsformat ist 

zudem vergleichsweise variabel, es wurde und 

wird an den verschiedenen Teilabschnitten mit 

den jeweils örtlichen Teilnehmenden umgesetzt.  

Dokumentation/Quellen 
Homepage des Zusammenschlusses der Bürgerini-

tiativen: 

- http://ig-bohr.de 

Offizielle Seite des Landes Baden-Württemberg:  

- http://www.mvi.baden-

wuerttemberg.de/de/mobilitaet-

verkehr/schiene/rheintalbahn/partner-und-

gremien/ 

- https://rp.baden-

wuerttemberg.de/rpf/Abt2/Ref24/Rheintalbahn 

/Seiten/default.aspx 

Informationen Deutsche Bahn: 

- http://www.karlsruhe-

basel.de/Kurzbeschreibung.html 

Presse: 

- http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemit 

teilungen/2015/059-odenwald-projektbeirat-

rheintalbahn-historische-entscheidung.html 

- http://www.swr.de/landesschau-

aktuell/bw/suedbaden/bundestag-hat-

zugestimmt-die-rheintalbahn-wird-ausgebaut/-

/id=1552/did=16855622/nid=1552/15myg5w/ 
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Bau Trianel Wasserspeicherkraftwerk Rur 
 

 
© Trianel 

 
 

Standort  
Gemeinde Simmerath (geplante Lage des Oberbe-

ckens), bestehende Rurtalsperre auf dem Gebiet 

der  Stadt Nideggen, Stadt Heimbach und Ge-

meinde Simmerath (geplante Lage des Unterbe-

ckens), Nordrhein-Westfalen 

Vorhabenträger  
Trianel GmbH 

Kurzbeschreibung  
Die Stadtwerkekooperation Trianel GmbH plante 

am Rurstausee den Bau eines Wasserspeicher-

kraftwerks. Dazu sollte oberhalb des Rurstausees 

ein Oberbecken platziert werden, um in Zeiten mit 

allgemein hohem Energieaufkommen Wasser aus 

dem See in das Oberbecken hochzupumpen und 

es bei Bedarf durch einen unterirdischen Stollen 

mit einer Fallhöhe von 275 Metern wieder abzu-

lassen und in Strom umzuwandeln. Der Bau wur-

de nicht realisiert. 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt, das der Umwelt nutzt, aber 

andere Konflikte, z.B. mit dem Natur- und Land-

schaftsschutz, hervorrufen kann. (Diese Einschät-

zung basiert auf der Annahme, dass die Energie-

speicherung insbesondere vor dem Hintergrund 

der Energiewende und der notwendigen Integrati-

on größerer Mengen erneuerbarer Energien einen 

zunehmend größeren Stellenwert einnimmt.) 

Konfliktpotential 
Konfliktpotential bestand insbesondere in den 

Bereichen Tourismus, Natur- und Landschafts-

schutz. Konkret wurden Einschnitte im Bereich 

des Tourismus und im Landschaftsbild befürchtet. 

Eine Bürgerinitiative, die sich um die touristische 

Entwicklung der Eifel sorgte, hatte Bedenken, da 

das Kraftwerk am Rande eines Nationalparkge-

biets gebaut werden sollte, in einer Region, die 

zunehmend vom Tourismus geprägt ist. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2011 

Raumordnungsverfahren: für die Netzanbindung 

im März 2013 durch die Bezirksregierung Köln 

positiv beschieden 

Regionalplanänderungsverfahren: im Juni 2013 

eingestellt  

Informelle Beteiligung: Mitte 2011–Mitte 2012 

Planfeststellungsverfahren: ./. 

Baubeginn: ./. 

Inbetriebnahme: ./. 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Dialogverfahren zum Trianel Wasserspei-

cherkraftwerk Rur 

Initiatoren: Trianel GmbH 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Trianel GmbH 

Ziele: Ziel war eine offene Projektentwicklung, bei 

der verschiedene Varianten gemeinsam geprüft 

und die Detailplanungen im Verlauf ausgearbeitet 

werden sollten. 
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Methoden/Instrumente: Bilaterale Gespräche, 

Auftaktveranstaltung, Interviews, Fachvortrag, 

Podiumsdiskussion, Szenarioprozess, Internetauf-

tritt, Ortsbegehung, Anwohnerkonferenz, Gutach-

ten, Auslegung von Plänen, Pressemitteilung. 

Teilnehmende: Lokale (Umwelt-)Verbände, Politik, 

Vereine, Tourismuswirtschaft 

Auswahl der Teilnehmenden: Trianel GmbH, örtli-

che Politik und die am Prozess beteiligten Ver-

bände, Vereine und Initiativen 

Moderation: Trianel GmbH 

Evaluation: ./. 
 

 
Bürgerinfo © Trianel 
 

 
Bürgerinfo © Trianel 

Verknüpfung formelles Verfah-

ren/informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

vor dem potentiellen Raumordnungs- und Regio-

nalplanänderungsverfahren  

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Informationen zur Projektentwicklung 

wurden auf einer Homepage veröffentlicht. Ergeb-

nisse des Prozesses flossen in die Planungen, vor 

allem in die Netzanbindung, ein.  

Ergebnis Dialogverfahren: Der Beteiligungspro-

zess wurde schon vor den geplanten Raumord-

nungs- und Regionalplanänderungsverfahren 

begonnen. Dadurch konnten Konfliktfelder bereits 

vor den formellen Verfahren ausgewiesen werden. 

Dennoch scheiterte das Bauvorhaben. 

Weiterer Verlauf: In einer Pressemitteilung vom 

21.06.2013 erklärte die Trianel GmbH, dass die 

Planungen zum Wasserspeicherkraftwerk Rur 

aufgrund des fehlenden politischen Rückhalts 

eingestellt werden. Begründet wurde dies mit der 

Tatsache, dass die an der Projektentwicklung be-

teiligten Stadtwerke als Investoren nicht mehr zur 

Verfügung stehen, da der Regionalrat im Regie-

rungsbezirk Köln die Entscheidung über die Regi-

onalplanänderung erneut verschoben hat. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Bei dem Raumordungsverfahren zur Netzanbin-

dung hatte man sich gemeinsam mit den Natur-

schutzverbänden auf einen Trassenverlauf geei-

nigt. Letztlich ist das Projekt aber eingestellt wor-

den, das Wasserspeicherkraftwerk wurde nicht 

gebaut (siehe weiterer Verlauf). 

Gute Praxis 
Das Projekt ist insbesondere vor dem Hintergrund 

der Rolle der Trianel GmbH als Projektträger sowie 

als Initiator und Moderator des Beteiligungspro-

zesses hervorzuheben. Darüber hinaus kamen 

vielfältige Beteiligungsinstrumente zum Einsatz. 

Bedeutsam ist auch die Ergebnisoffenheit, mit der 

das Unternehmen in den Prozess gestartet ist. 
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Bürgerinfo © Trianel 
 

 
Bürgerinfo © Trianel 

Dokumentation/Quellen 
Informationen „Dialog schafft Zukunft“: 

- https://www.dialog-schafft-

zukunft.nrw.de/servicestelle/ 

Informationen Werkzeugkasten Dialog und Betei-

ligung:  

- https://www.dialog-schafft-

zukunft.nrw.de/fileadmin/user_upload/slider/ 

Werkzeugkasten_Dialog_und_Beteiligung_Modi 

fikation_03-2016.pdf (aktualisierte Fassung) 

Informationen der Trianel GmbH: 

- http://www.trianel-rur.de/de/kraftwerk-

rur.html 
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Tunneldialog zum Einbau eines Tunnelfilters  

im Einhorn-Tunnel in Schwäbisch Gmünd  
 

 
Die TeilnehmerInnen des Runden Tisches stellen gemeinsam mit 

Herrn Oberbürgermeister Richard Arnold und Vertretern von Fraunhofer 
UMSICHT und IFOK den Abschlussbericht zum Tunneldialog vor. 
© IFOK 
 
 

Standort  
Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg 

Vorhabenträger  
Bundesrepublik Deutschland, diese vertreten 

durch das Land Baden-Württemberg, dieses ver-

treten durch das Ministerium für Verkehr und Inf-

rastruktur Baden-Württemberg 

Kurzbeschreibung  
Durch den Bau des 2,2 km langen Einhorn-

Tunnels soll die Innenstadt von Schwäbisch 

Gmünd vom Straßenverkehr auf der B 29 entlastet 

werden. Die im Tunnel erzeugten Schadgase und 

Feinstäube sollen durch einen Abluftkamin ins 

Freie gebracht werden.  
 

 
© Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd 

Umweltrelevanz 
Projekt, das der Umwelt nutzt, da die 

Auswirkungen der Luftschadstoffemissionen aus 

dem Abluftkamin des Tunnels und die Notwen-

digkeit eines Filters erörtert und abschließend 

geklärt wurden. 

Konfliktpotential 
AnwohnerInnen der näheren Umgebung des Tun-

nel-Abluftkamins befürchteten Risiken für Mensch 

und Umwelt (Luftschadstoffe, Immissionen, Fein-

staub) und forderten den Einbau eines Tunnelfil-

ters. Der Einbau wurde von den zuständigen Mini-

sterien abgelehnt, da die gesetzlichen Grenzwerte 

für Luftschadstoffe nicht überschritten wurden.  

 Es haben sich die Initiative „Pro Tunnelfil-

ter“ sowie das Aktionsbündnis (überparteilich und 

interkommunal) „ProTunnelfilter“ gegründet.  

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 1989 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung: April–Juli 2012  

Planfeststellungsverfahren: 1996 

Baubeginn: 1998 

Inbetriebnahme: 2013 
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Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Tunneldialog Schwäbisch Gmünd 

Initiatoren: Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung (BMBF) 

Ziele:  

- Vermittlung eines ausreichenden Kenntnis-

stands der BürgerInnen über Tunnelfiltertech-

nologien 

- Beratung der strittigen Frage, welche gesund-

heitlichen und ökologischen Auswirkungen die 

Tunnelluft hat und welchen Nutzen der Einbau 

eines Tunnelfilters brächte 

- Erarbeitung eines detaillierten Fragenkatalogs 

- Ausarbeitung von Empfehlungen (keine endgül-

tige Entscheidungskompetenz) 
 

 
© IFOK 
 

Methoden/Instrumente: Runder Tisch, öffentliche 

Bürgerveranstaltungen. 

 In drei Szenarien (Nullfall, Planfall mit Filter, 

Planfall ohne Filter) wurden die gesundheitlichen, 

ökologischen und wirtschaftlichen Konsequenzen 

ermittelt und von den Experten erläutert. 

Teilnehmende: Runder Tisch: ca. 15 VertreterIn-

nen von Zivilgesellschaft (Initiative ProTunnelfil-

ter, Aktionsbündnis ProTunnelfilter), Kirchen und 

Religionsgemeinschaften, lokale Unternehmen, 

Stadt und Gemeinde, Schulen, Vorhabenträger, 

Landratsamt Ostalbkreis, Moderatorinnen und 

Moderatoren sowie Expertinnen und Experten des 

Projektkonsortiums (alle interessierten BürgerIn-

nen konnten lediglich als ZuhörerInnen beiwoh-

nen, d. h. sie konnten innerhalb des Runden 

Tischs keine Fragen stellen, sondern erst bei den 

anschließenden Bürgerveranstaltungen). 

 Öffentliche Bürgerveranstaltungen (im An-

schluss an den Runden Tisch): alle Interessierte 
 

 
© IFOK 
 

Auswahl der Teilnehmenden: Fraunhofer Institut 

für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UM-

SICHT 

Moderation: IFOK GmbH 

Evaluation: Kulturwissenschaftliches Institut Es-

sen (KWI) 

Verknüpfung formelles Verfahren/ 

informelles Beteiligungsverfahren:  
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

nach Planfeststellungsverfahren (in der Schluss-

phase des Baus des Einhorn-Tunnels)  

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Die Ergebnisse des Dialoges wurden in 

einem Empfehlungsschreiben zusammengefasst 

und flossen maßgeblich in den Abwägungsvor-

gang ein. Das Schreiben beinhaltet Empfehlungen: 

- zum Nutzen des Tunnelfilters 

- zu Anforderungen an Emissions- und Immissi-

onsmessungen 

- zur Einführung einer Umweltzone 

- zu weiteren Maßnahmen der Luftreinhaltung 

- zur Möglichkeit von Forschungsprojekten im 

Rahmen der Luftschadstoffreduzierung vor Ort 

171  (    )



 

3 

 

Ergebnis Tunneldialog: Die Gesamt-Feinstaub-

belastung würde durch den Einbau eines Tunnel-

filters um weniger als 0,01 % gesenkt werden. Vor 

diesem Hintergrund wurden alternative Maßnah-

men zur Senkung der Schadstoffbelastung erörtert 

(Umweltzone). 

Weiterer Verlauf: Wesentliche Teile der Empfeh-

lungen wurden umgesetzt, so z. B. die Einführung 

der Stufe 3 der Umweltzone, Kontrollmessungen, 

städtebauliche Maßnahmen zur Verbesserung der 

Stadtklimatologie. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Der Beteiligungsprozess trug maßgeblich zur Be-

friedung der Situation bei. 

Gute Praxis 
Bei dem Tunneldialog Schwäbisch Gmünd handelt 

es sich um ein Modell zur Beteiligung der Bürger-

Innen an ökologisch relevanten Investitionsent-

scheidungen. Es wurde ein breiter, ergebnisoffe-

ner Beteiligungsprozess ins Leben gerufen.  

Dokumentation/Quellen 
Offizielle Homepage der Stadt zum Tunneldialog: 

- http://www.schwaebisch-gmuend.de/5543-

Tunneldialog.html 

Abschlussbericht: 

- http://www.umsicht.fraunhofer.de/content/da 

m/umsicht/de/dokumente/pressemitteilungen/ 

2012/121107-abschlussdokument-

tunneldialog.pdf 

Kurz-Stellungnahme Ministerium für Verkehr und 

Infrastruktur Baden-Württemberg: 

- http://vsvi-hessen.de/download/20130417/ 

vsvi20130417zembrot.pdf 
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Servicestelle Windenergie Kreis Steinfurt  
 

 
2 Jahre Servicestelle Windenergie © Kreis Steinfurt 
 
 

Standort  
Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfahlen 

Vorhabenträger  
LAG Steinfurter Land e.V / Kreis Steinfurt 

Kurzbeschreibung  
Die zentrale Aufgabe der Servicestelle Windener-

gie ist es, den Prozess des Ausbaus der Windener-

gie so konfliktarm wie möglich zu gestalten und 

die Akzeptanz für neue Windenergieanlagen zu 

steigern. Das regionale Kooperationsprojekt setzt 

auf Transparenz und informelle Beteiligung. Neue 

Windparks werden möglichst als Bürgerwindparks 

realisiert, mit dem Ziel eine größtmögliche Beteili-

gung der Bevölkerung zu erreichen. Im Rahmen 

dieses Prozesses agiert die Servicestelle als neutra-

ler Dienstleister und Moderator für alle Beteiligten, 

insbesondere aber für die Kommunen und die 

BürgerInnen. Die Servicestelle wurde von 2012 bis 

2015 finanziell getragen von Fördermitteln der 

Europäischen Union (die beiden LEADER – Regio-

nen Steinfurter und Tecklenburger Land sichern 

zu jeweils 25 % die Finanzierung), die Kofinanzie-

rung stammte vom Kreis Steinfurt. Seit August 

2015 wird sie vom Kreis Steinfurt getragen. 

Umweltrelevanz 
Projekt, das der Umwelt nutzt (erneuerbare Ener-

giegewinnung) und politisch gewollt ist (Atom-

ausstieg), aber andere Konflikte mit dem Natur- 

und Landschaftsschutz hervorruft. 

Konfliktpotential 
Das Klimaschutzgesetz und der Windenergieerlass 

des Landes Nordrhein-Westfalen stehen regiona-

len Konflikten beim Ausbau von Windenergiean-

lagen gegenüber. 

Projektchronologie 

Projekt-Idee: Im Vorfeld des Projektes wurden, im 

Auftrag des Kreises und finanziert durch die 

Stadtwerke im Kreis, die Flächenpotenziale für die 

Windenergienutzung ermittelt. Zeitgleich ent-

wickelten Bürgermeister, Stadtwerke und der 

Kreis gemeinsam die „Leitlinien für Bürgerwind-

parks“. Die Servicestelle Windenergie begleitet die 

Realisierung der Potenziale und trägt Sorge für die 

Einhaltung der Leitlinien. Die Idee für die Service-

stelle Windenergie entstand im Rahmen der Erar-

beitung der Bürgerwindpark-Leitlinien in 2011. 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung: seit 2012 

Planfeststellungsverfahren: ./. 

Baubeginn: ./. 

Inbetriebnahme: ./. 
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Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Servicestelle Windenergie Kreis Steinfurt  

Initiatoren: LAG Steinfurter Land e.V., LAG Teck-

lenburger Land e.V. und Kreis Steinfurt (Amt für 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit) 

Träger des Beteiligungsverfahrens: LAG Steinfur-

ter Land e.V. / Kreis Steinfurt 

Ziele:  

- Förderung des Dialogs und des gegenseitigen 

Verständnisses auf regionaler Ebene 

- Optimale Erschließung regionaler Windener-

giepotentiale  

- Aufbau und Erhalt von Akzeptanz für Wind-

energieanlagen durch finanzielle und organisa-

torische Beteiligungen  

- Maximale lokale und regionale Wertschöpfung  

- Ausgewogenheit von wirtschaftlichen, sozialen 

und naturschutzfachlichen Interessen  

- Sicherung der Entscheidungskompetenz vor Ort  
 

 
Postkarte der Servicestelle Windenergie © Kreis Steinfurt 
 

Methoden/Instrumente: Runder Tisch, Beratun-

gen, Workshops, Fortbildungen für lokale Akteure, 

Moderation, Informationsabende, Konfliktbeglei-

tung, Öffentlichkeitsarbeit über Printmedien/ 

Presse und Internet 

Teilnehmende: Servicestelle Windenergie (eine 

zentrale Ansprechperson), BürgerInnen (inkl. An-

wohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen), 

Landwirte, Gemeinden, kommunale Einrichtun-

gen, Unternehmernetz energieautark2050 (u.a. 

Stadtwerke, Sparkassen, Planungsbüros). Runder 

Tisch Windenergie: VertreterInnen der Bürger-

windgesellschaften und Windparkprojektierer, der 

Landwirtschaft, des haupt- und ehrenamtlichen 

Naturschutzes, der Stadtwerke und regionalen 

Finanzinstitute, der Städte und Gemeinden, des 

Kreises Steinfurt sowie ExpertInnen aus Planungs- 

und Ingenieurbüros. 

Auswahl der Teilnehmenden: Kreis Steinfurt 

Moderation: Kreis Steinfurt 

Evaluation: ./. 
 

 
Workshop Kleinwind © Kreis Steinfurt 

Verknüpfung formelles Verfahren/ 

informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

Beratung und Transparenz parallel bzw. im Vor-

feld der formellen Plan- und/oder Genehmigungs-

verfahren 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Die Servicestelle unterstützt die Ziele eines 

energieautarken Kreises. Sie sorgt für die Einhal-

tung der Leitlinien für Bürgerwindparks, und 

nimmt eine Vermittlerrolle im Prozess der konzep-

tionellen Umsetzung (von der Idee bis zur bauli-

chen Realisierung) von Bürgerwindparks ein. Bür-

geranfragen oder Beschwerden, die die formellen 

Planungsträger ansonsten nicht erreichen würden, 

werden an die Servicestelle Windenergie adres-

siert und von dieser weitergegeben. 

Ergebnisse: Begleitung von 20 Bürgerwindparks, 

Servicestelle als Vermittler zwischen Akteuren mit 

Teilnahme an über 200 Besprechungen vor Ort, 

Beantwortung von mehr als 250 Anfragen, 27 
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erstellte Medien, 30 öffentliche Informationsver-

anstaltungen, 5 erfolgreiche Mediationsverfahren. 

Weiterer Verlauf: Aktuell befinden sich im Kreis 

Steinfurt zahlreiche Bürgerwindparks in der Pla-

nung, die aus den Dialogprozessen hervorgegan-

gen sind. Die Akzeptanz ist hoch: Trotz dieser Pla-

nungen gibt es im Kreis Steinfurt keine Bürgerini-

tiative gegen Windenergie. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Durch den Einsatz der Servicestelle wurden ver-

stärkt Windkraftanlagen umgesetzt. 

Gute Praxis 
Die Servicestelle Windenergie zeigt ein Verfahren, 

das zur konfliktarmen Errichtung von Windparks 

beitragen soll. Hierbei hält die Servicestelle eine 

Vielzahl von partizipativen Methoden bereit, die 

den Beteiligungsprozess transparenter gestalten. 

Dokumentation/Quellen 
- Informationsflyer Servicestelle Steinfurt 

https://www.kreis-

steinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/%C3 

%84mter/Amt%20f%C3%BCr%20Klimaschutz 

%20und%20Nachhaltigkeit/Erneuerbare%20E 

nergien/Windenergie/Downloads%20und%20L 

inks/Flyer%20Servicestelle%20Windenergie% 

20-%20Ansicht.pdf 

Offizielle Homepage der Servicestelle Steinfurt:  

- https://www.kreis-

steinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/%C3 

%84mter/Amt%20f%C3%BCr%20Klimaschutz 

%20und%20Nachhaltigkeit/Erneuerbare%20E 

nergien/Windenergie/Service/ 

Informationen „Energieland 2050“: 

- http://www.klimaexpo.nrw/fileadmin/user_upl 

oad/Projekte/Kreis_Steinfurt/Masterplan_Langf 

assung_.pdf 

- Blog „Windenergie mal anders“: 

https://windenergiemalanders.wordpress.com/  

Presse: 

- http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-

Steinfurt/Steinfurt/1781402-80-Millionen-

Euro-fuer-die-Windkraft-Steinfurter-

produzieren-ihre-eigene-Energie 
 

 
Mitgliederversammlung LAG Steinfurter Land © Kreis Steinfurt 
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Shell Connect-Pipeline  
 

 
Rohrbündeleinzug © Shell Deutschland Oil GmbH 
 

Standort  
Stadt Wesseling und Köln-Godorf, Nordrhein-

Westfalen 

Vorhabenträger  
Shell Deutschland Oil GmbH 

Kurzbeschreibung 
Die Shell Rheinland Raffinerie besteht aus zwei 

Teilen, dem Werk Nord in Köln-Godorf und dem 

Werk Süd in Wesseling. Das Projekt 

„Connect“ bezeichnet eine Rohrleitung, die die 

beiden Werksteile miteinander verbindet und da-

bei zweimal den Rhein unterquert. Die Pipeline 

besteht aus einem Bündel von mehreren Rohren 

(Länge ca. 3,8 km), in denen gleichzeitig bis zu 

vier Stoffe transportiert werden können. 
 

 
© Shell Deutschland Oil GmbH 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt mit negativem Einfluss auf 

die Umwelt. 

Konfliktpotential 
Konfliktfelder bestanden v.a. in Bezug auf Um-

welt-, Landschafts- und Gewässerschutz aufgrund 

der ursprünglich geplanten Trassenführung, die 

sensible Gebiete tangierte: ein FFH-Gebiet (Flora, 

Fauna, Habitat), ein Naturschutzgebiet, ein Land-

schaftsschutzgebiet mit Auenwald und ein Was-

serschutzgebiet. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2002  

Raumordnungsverfahren: 2007–2008  

Informelle Beteiligung: 2006–2012  

Planfeststellungsverfahren: 2009–2011  

Baubeginn: 2011  

Inbetriebnahme: 2013 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Dialogverfahren zur Shell Connect Pipeline 

Initiator: Shell Deutschland Oil GmbH 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Shell Deutsch-

land Oil GmbH 

Ziele: Beim Scoping-Termin im Raumordnungs-

verfahren wurden verschiedene Kritikpunkte vor-

gebracht, die für Shell den Anlass gaben, einen 
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informellen Dialogprozess durchzuführen. Ge-

meinsam mit den Betroffenen und Stakeholdern 

sollte eine Lösung erarbeitet werden, den Tras-

senverlauf bezüglich des Umwelt-, Landschafts- 

und Gewässerschutzes möglichst konfliktarm zu 

gestalten. 

Methoden: bilaterale Gespräche, öffentliche Ver-

anstaltungen mit Fachvorträgen, vielfältige Kom-

munikationsmaßnahmen, Internetauftritt  

Teilnehmende: AnwohnerInnen, VertreterInnen 

der Politik (Stadt Köln, Stadt Wesseling, umlie-

gende Gemeinde und Bezirke), Landwirte und 

Umweltschutzgruppen 

Auswahl der Teilnehmenden: Shell Deutschland 

Oil GmbH 

Moderation und Organisation: Die Shell Deutsch-

land Oil GmbH stellte ein vierköpfiges Stakehol-

der-Managementteam (Geschäftsleitung, Umwelt-

rechtexperte, Projektingenieur, Kommunikations-

experte) zusammen, das den Prozess in dieser 

Zusammensetzung kontinuierlich betreute. 

Evaluation: ./. 

Verknüpfung formelles Verfahren/in-

formelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

den gesamten Planungs- und Bauprozess beglei-

tend, d.h. vor, während, zwischen und nach 

Raumordnungsverfahren und Planfeststellungs-

verfahren. Beim Bau der Pipeline wurden zusätz-

lich ein Baustellenbeirat (bestehend aus Nachbarn, 

einem Umweltverband, Landwirten sowie Ge-

meindevertreterinnen und -vertretern), ein Besu-

cherzentrum sowie eine Baustellenhotline einge-

richtet. 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Die Ergebnisse des Dialogverfahrens flos-

sen in die Planungsunterlagen (Raumordnungs-

verfahren, Planfeststellungsverfahren) ein. 

Ergebnis Dialogverfahren: Querung des Rheins 

unterhalb des Flussbetts, Änderung und Anpas-

sung der ursprünglich geplanten Trasse. 

Weiterer Verlauf: Die Planänderungen hat Shell 

im engen Austausch mit der Bezirksregierung, 

Umweltverbänden und Kommunen durchgeführt 

um sicherzustellen, dass die Anpassungen ge-

nehmigungsfähig sind. Nach Veröffentlichung des 

Planfeststellungsbeschlusses durch die Bezirksre-

gierung wurden innerhalb der Frist keine Einwän-

de und keine Rechtsmittel gegen das Projekt ein-

gereicht. Während der Bauphase wurden die In-

formationsverbreitung und der Dialog weiterge-

führt. 
 

 
K. Beurskens, Shell Deutschland (links) und J. Tumbrinck, NABU (rechts)  
© Shell Deutschland Oil GmbH 
 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Schonung eines FFH-Schutzgebiet sowie eines 

angrenzenden Naturschutzgebiet durch Rheinque-

rung unterhalb des Flussbettes. 

Gute Praxis  
Das Dialogverfahren zur Shell Connect Pipeline ist 

mit Blick auf die Rolle der Shell Deutschland Oil 

GmbH als Projektträgerin interessant, die den Be-

teiligungsprozess in Eigeninitiative durchgeführt 

hat. Hervorzuheben ist zudem der kontinuierliche 

Prozess, der mehrere Planungsverfahren umfasste 

und die Baustellenphase einbezog. Zum Einsatz 

kamen vielfältige Beteiligungsinstrumente (u.a. 

Anwohnerkonferenzen und bilaterale Gespräche) 

sowie begleitende Kommunikationsmaßnahmen 

(u.a. Hauswurfsendungen und Radiobeiträge). 
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Dokumentation/Quellen 
Offizielle Informationen von Shell: 

- http://www.shell.de/aboutshell/shell-

deutschland/rheinland-raffinerie/connect.html 

Informationen Dialog schafft Zukunft:  

- https://www.dialog-schafft-

zukunft.nrw.de/home 

Informationen Werkzeugkasten Dialog und Betei-

ligung: 

- https://www.dialog-schafft-

zukunft.nrw.de/fileadmin/user_upload/slider/ 

Werkzeugkasten_Dialog_und_Beteiligung_Modi 

fikation_03-2016.pdf 

Presse: 

- http://www.koelner-wochenspiegel.de/rag-

kws/docs/746532/koelner-sueden 

- http://www.general-anzeiger-

bonn.de/region/rhein-sieg-kreis/Zweimal-

unter-dem-Rhein-durch-article1104967.html 
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B 27/B 28-Anschlüsse des Schindhaubasistunnels in 

Tübingen 

 
Standort  
Tübingen, Baden-Württemberg 

Vorhabenträger  
Regierungspräsidium Tübingen (RPT) (planende 

Behörde), Bund (Bauherr der betroffenen Bundes-

straßen) 

Kurzbeschreibung  
Tübingen soll mit dem Schindhaubasistunnel eine 

Ortsumfahrung erhalten, die die Stadt vom hohen 

Verkehrsaufkommen der B 27 entlastet. Das Re-

gierungspräsidium Tübingen stellte der Öffent-

lichkeit im Frühsommer 2012 Entwürfe zur Ge-

staltung der neuen Verknüpfungen im Bereich des 

Französischen Viertels mit der B 28 („Knoten-

punkt Tübinger Kreuz“) sowie im Bereich der Gar-

tenstadt („Knotenpunkt Bläsibad“) des „Langen 

Schindhaubasistunnels“ vor. 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt mit negativem Einfluss auf 

die Umwelt. 

Konfliktpotential 
Aufgrund der Lage der geplanten Anschlüsse im 

unmittelbaren städtischen Umfeld sind neben den 

verkehrstechnischen Aspekten eine Vielzahl von 

Nutzungsansprüchen und Nutzungskonkurrenzen 

zu berücksichtigen. Insbesondere der große Flä-

chenbedarf der Entwurfsplanung des Regierungs-

präsidiums wurde kritisch gesehen. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2005 (Beginn der Entwurfsplanung) 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung: Juni 2012–März 2013  

Planfeststellungsverfahren: nicht abzuschätzen 

Baubeginn: nicht abzuschätzen 

Inbetriebnahme: nicht abzuschätzen 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Bürgerdialog B 27 Tübingen – B 28, Schind-

haubasistunnel 

Initiatoren: Regierungspräsidium Tübingen, Ver-

kehrsministerium Baden-Württemberg, Stadt Tü-

bingen 

Träger des Beteiligungsverfahrens: siehe Initiato-

ren 

Ziele:  

- hohe Transparenz der Entscheidungsfindung 

erreichen  

- offene und regelmäßige Information der Öffent-

lichkeit über den Planungsstand 

- Möglichkeit der Mitwirkung und Mitsprache in 

Form von Planungsworkshops  

- Klärung, ob es funktionierende und wirtschaft-

liche Alternativen bzw. Optimierungen zu den 

bisherigen Planungen im Bereich der Knoten-

punkte gibt  

Methoden/Instrumente: 

- Auftakt- und Abschlussveranstaltung für die 

breite Öffentlichkeit 

- fünf Bürgerworkshops mit festgelegtem Umfang 

von max. 30 Beteiligten 

- prozessbegleitende Information der Öffentlich-

keit über Pressemitteilungen und Internet 
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© Regierungspräsidium Tübingen 

 
© Regierungspräsidium Tübingen 
 

Teilnehmende: interessierte BürgerInnen (darun-

ter VertreterInnen der Bürgerinitiative Südstadt, 

des Forums Französisches Viertel und der Initia-

tivgruppe Gartenstadt), VertreterInnen des Ver-

kehrsministeriums Baden-Württemberg, des RPT, 

der Stadt Tübingen sowie der Industrie- und Han-

delskammer Reutlingen, Fachgutachter der Berei-

che Verkehr und Umwelt 

Auswahl der Teilnehmenden: Regierungspräsidi-

um Tübingen, Verkehrsministerium Baden-

Württemberg, Stadt Tübingen 

Moderation: Umweltforschungsinstitut Tübingen, 

ufit 

Evaluation: ./. 

Verknüpfung formelles Verfah-

ren/informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

vor dem Planfeststellungsverfahren 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Die Alternativvorschläge aus dem Bürger-

dialog wurden mit Hilfe der Planer des RPT tech-

nisch optimiert und werden als gleichwertige Lö-

sungsansätze zu den bisher vorliegenden Planun-

gen behandelt. Seit 2015 werden die Bürgerdia-

logvarianten in der Entwurfsplanung weiter kon-

kretisiert.  

Ergebnis Bürgerdialog: Alternativvorschläge für 

den südlichen als auch für den nördlichen Knoten, 

die verkehrliche, städtebauliche, freiraumplaneri-

sche, umweltrelevante und wirtschaftliche Anfor-

derungen berücksichtigen.  

Weiterer Verlauf: Für die anschließende Genehmi-

gung/das Sichtvermerk- und das Planfeststel-

lungsverfahren wird eine Mindestdauer von fünf 

Jahren kalkuliert. Die geschätzte Bauzeit soll acht 

Jahre betragen. 

 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Alternativvorschläge für die Knotenpunkte mit 

weniger Flächenverbrauch und geringerer Flä-

chenzerschneidung, weitgehendem Erhalt des 

stadtnahen Freiraums und der Erholungsnutzung 

sowie Eröffnung neuer Möglichkeiten für die 

Stadteingangsgestaltung und Lärmschutzbebau-

ung. 

Gute Praxis 
Das Beispiel zeichnet sich besonders dadurch aus, 

dass im Rahmen eines informellen Beteiligungs-

prozesses interessierte BürgerInnen, also Laien, 

mit Unterstützung von Fachleuten eigene Alterna-

tivpläne zum Straßenbauvorhaben entwickeln 

konnten, die in der weiteren Planung Berücksich-

tigung finden. Die einzelnen Verfahrensschritte 

und Ergebnisse sind sehr gut dokumentiert 

(Buchdokumentation, Film, Internetseiten, Pres-

semitteilungen,…). 
 

 
© Regierungspräsidium Tübingen 
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Dokumentation/Quellen 
Offizielle Homepage des Regierungspräsidiums 

Tübingen: 

- https://rp.baden-

wuerttemberg.de/Seiten/Startseite.aspx 

Beteiligungsportal Baden-Württemberg: 

- https://beteiligungsportal.baden-

wuerttemberg.de/de/informieren/projekte-der-

landesregierung/beteiligungsprojekte/lp-

15/buergerdialog-b27b28-anschluss-in-

tuebingen/ 

Film zum Bürgerdialog: 

- www.youtube.com/watch?v=iZPkuZ9GGm8& 

feature=youtu.be 

Presse: 

- http://www.gea.de/region+reutlingen/tuebinge 

n/schindhautunnel+projekt+fuer+eine+kleine+ 

ewigkeit.4089339.htm 

- http://www.stuttgarter-

nachrichten.de/inhalt.schindhaubasistunnel-

buerger-planen-besser-und-billiger-als-

fachleute.8dbd8469-a037-41ce-92d0-

ceec250c5006.html 
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Ortsumgehung Waren/Müritz 
 

 
Trassenbegehung © team ewen 
 

Standort  
Waren an der Müritz, Mecklenburg-Vorpommern 

Vorhabenträger  
Straßenbauamt Neustrelitz Mecklenburg-

Vorpommern 

Kurzbeschreibung 
Die Stadt Waren stellt ein wichtiges Verbindungs-

glied für den überregionalen Verkehr zwischen 

Neubrandenburg im Osten und der Autobahn A19 

im Westen dar, welcher durch die Bundesstraße 

B192 erschlossen wird. Die B192 verläuft direkt 

durch Waren und ist von einer erhöhten Ver-

kehrsbelastung gekennzeichnet, die sich in ge-

sundheitsschädlichen Lärmbelastungen äußert. 

Vor diesem Hintergrund wird seit rund 30 Jahren 

sowohl auf lokaler als auch auf Landesebene über 

eine Umgehungsstraße (verschiedene Varianten, 

unter anderem durch ein Naturschutzgebiet) und 

eine Entlastung für den Stadtkern diskutiert. Die 

durchgeführte Bürgerbeteiligung sollte letztlich 

hierüber entscheiden. 

Umweltrelevanz 
Projekt, das durch Flächeninanspruchnahme und 

Emissionen negativen Einfluss auf die Umwelt hat. 

Konfliktpotential 
Maßnahme zur Verkehrsentlastung, Lärmminde-

rung, Schadstoffreduzierung und Verbesserung 

der Aufenthaltsqualität innerhalb des Ortes ge-

genüber einer räumlichen Verlagerung des Ver-

kehrs und der Lärmbelästigung, Auswirkungen 

auf Schutzgüter des Naturschutzes und Flächen-

inanspruchnahme. 

 Es haben sich sowohl Bürgerinitiativen für als 

auch gegen die Ortsumgehung gegründet. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 1993 (politischer Beschluss der 

Stadt Waren zur Ortsumgehung) 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung: September 2012– 

November 2013  

Planfeststellungsverfahren: ./. 

Baubeginn: ./. 

Inbetriebnahme: ./. 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Bürgerbeteiligung Ortsumgehung Wa-

ren/Müritz 

Initiator: Ministerium für Energie, Infrastruktur 

und Landesentwicklung Mecklenburg-

Vorpommern 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Ministerium 

für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
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Mecklenburg-Vorpommern, Kooperationspartner: 

Bertelsmann Stiftung 

Ziele:  

- breite Teile der Bevölkerung erreichen, Erwar-

tungen an den Beteiligungsprozess definieren 

- Informationen über geplantes Projekt vermit-

teln, Konflikt entschärfen, Akzeptanz fördern 

- Entscheidung finden, ob das Land die Ortsum-

gehungsstraße beim Bund anmeldet 

- Pilotvorhaben um für weitere Projekte zu lernen 

Teilnehmende: unterschiedliche Formate mit un-

terschiedlichen TeilnehmerInnen 

Vorabbefragung: 20 BürgerInnen, fünf Personen 

der Verwaltung, vier Personen der Politik, drei 

Personen der Interessenvertretung wurden durch 

die Bertelsmann Stiftung zu ihren Erwartungen an 

den Beteiligungsprozess befragt. 

Informationsveranstaltungen: Auftaktveranstal-

tung, drei offene Informationsveranstaltungen 

sowie ein Vor-Ort-Termin („Trassenbegehung“) zu 

denen alle Interessierten eingeladen wurden, zu-

dem eine öffentliche Abschlussveranstaltung nach 

dem Bürgervotum 

Projektbeirat (konstituiert von Januar bis August 

2013): 2 VertreterInnen des Schweriner Ver-

kehrsministeriums, 2 Vertreter der Bertelsmann 

Stiftung, 2 VertreterInnen des Moderationsbüros, 

je ein VertreterIn der Stadt Waren und des Stra-

ßenbauamtes Neustrelitz, zudem zwei Vertrete-

rInnen der Begleitgruppe, die als ZuhörerInnen 

fungierten. Zuständigkeiten von Projektbeirat und 

Begleitgruppe wurden im Einvernehmen beider 

festgelegt. Aufgaben: Festlegung grundsätzlicher 

Eckpunkte der Bürgerbeteiligung, Beobachtungs-

funktion, Bewertung des Prozesses    

Begleitgruppe (konstituiert von März bis August 

2013): 10 zufällig ausgewählte BürgerInnen (per-

sönlich vom Bürgermeister angeschrieben), sowie 

11 VertreterInnen folgender Institutionen: Bürger-

initiativen, BUND, IHK Neubrandenburg, Klein-

gartenverein Regionalverband Müritz, Kultur- und 

Kunstverein Waren e. V., Landkreis Mecklenburgi-

sche Seenplatte, ein Schüler des Richard-

Wossidlo-Gymnasiums, Seniorenbeirat, Warener 

Innenstadtverein. Aufgaben u.a.: Aussprechen 

von Empfehlungen für das Verfahren, Vorberei-

tung der Abstimmung, keine Entscheidungsbe-

fugnis. 
 

 
Abstimmungszeitung © team ewen 
 

Bürgervotum (September 2013): alle BürgerInnen 

Warens.  

Auswahl der Teilnehmenden: Begleitgruppe: Mi-

nisterium für Energie, Infrastruktur und Landes-

entwicklung Mecklenburg-Vorpommern basierend 

auf dem Ergebnis der Stakeholderanalyse ergänzt 

um eine Zufallsauswahl (über die Zusammenset-

zung wurde in der Begleitgruppe selbst Einver-

nehmen erzielt) / Bürgervotum: Alle wahlberech-

tigten BürgerInnen Warens 

Moderation: Moderationsbüro team ewen, Mode-

rationsbüro wurde im Rahmen einer öffentlichen 

Veranstaltung durch die BürgerInnen (mit-) 

bestimmt 

Evaluation: Universität Bremen, Institut für Infor-

mationsmanagement Bremen (ifib), Prof. Herbert 

Kubicek 
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Expertentische © team ewen 

Verknüpfung formelles Verfahren/in-

formelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

vor einem möglichen Raumordnungsverfahren 

und vor (erneuter) Aufnahme in den Bundesver-

kehrswegeplan 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: verbindliches Konsultationsverfahren: 

Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens als Ent-

scheidungsgrundlage für die Anmeldung für den 

Bundesverkehrswegeplan, Selbstbindung an die 

Ergebnisse durch das Ministerium für Energie, 

Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklen-

burg-Vorpommern. 

Ergebnis Bürgerbeteiligung: Die Ortsumgehung 

Waren wird durch die BürgerInnen mit deutlichem 

Ergebnis von 59,7% der Stimmen abgelehnt, Bür-

gerInnen äußern sind mit dem Beteiligungspro-

zess zufrieden und durch den Prozess gut infor-

miert. 

Weiterer Verlauf: Die Ortsumgehung wurde nicht 

für den Bundesverkehrswegeplan angemeldet, 

Planungen für die Umgehungsstraße wurden 

nicht weiter verfolgt. Zur Entlastung der Anwoh-

nerInnen werden nun Maßnahmen zur Lärmmin-

derung in Waren umgesetzt, Befürworter der Orts-

umgehung akzeptieren das Ergebnis nicht und 

führen ihre Aktivitäten für die Ortsumgehung wei-

ter. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Durch das Votum gegen die Ortsumfahrung wurde 

bewirkt, dass keine weitere Flächeninanspruch-

nahme erfolgt und bestehende Naturschutzgüter 

im Stadtgebiet und Umland intakt bleiben. 

Gute Praxis  
Es hat ein frühzeitiger, breit angelegter, ergebnis-

offener Informations- und Dialogprozess auf Au-

genhöhe stattgefunden – insbesondere die durch 

Webseite, Pressearbeit und Postwurfsendungen 

erfolgte breite Informationsarbeit ist bemerkens-

wert. Der auf Transparenz und Gleichberechtigung 

angelegte Prozess wurde in einem festgelegten 

überschaubaren Zeitraum durchgeführt und die 

versprochene Selbstbindung des Ministeriums 

auch im Ergebnis realisiert. Die Bürgerbeteiligung 

zur Ortsumgehung Waren/Müritz ist sehr gut do-

kumentiert und evaluiert. Mit 277.000 Euro an 

Personal- und Sachkosten betrugen die Ausgaben 

für das Beteiligungsverfahren 0,7 % der geschätz-

ten Investitionssumme für die Ortsumgehungs-

straße. 

Dokumentation/Quellen 
Offizielle Homepage zur Bürgerbeteiligung: 

- http://www.dialog-waren.de/ 

Evaluationsbericht: 

- http://www.ifib.de/publikationsdateien/Evalua 

tionsbericht_Ortsumgehung_Waren_kurz.pdf 

Informationen im Beteiligungskompass der Ber-

telsmann Stiftung: 

- http://www.beteiligungskompass.org/article/sh 

ow/851 

Stand: Januar 2016 
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Westküstenleitung Schleswig-Holstein 
 

  
Westküstenleitung Mastbau 380 kV © TenneT TSO 
 
 

Standort  
Schleswig-Holstein, Kreise Dithmarschen und 

Nordfriesland 

Vorhabenträger  
TenneT TSO GmbH 

Kurzbeschreibung 
Angesichts des enormen Zuwachses an regenera-

tiven Energien an der Westküste Schleswig-

Holsteins und den bislang begrenzten Transport-

kapazitäten wurde der Neubau der 380-kV-

Leitung in dieser Region beschlossen. Das Projekt 

umfasst den Neubau der Hochspannungsleitun-

gen auf insgesamt vier Planungsabschnitten sowie 

den Neubau von vier Umspannwerken und den 

Ausbau eines bestehenden Umspannwerkes. 

Umweltrelevanz 
Infrastrukturprojekt, das der Umwelt nutzt (er-

neuerbare Energien), aber andere Konflikte mit 

dem Natur- und Landschaftsschutz sowie dem 

Siedlungswesen und dem Städtebau hervorruft. 

Konfliktpotential 
Es wurden Beeinträchtigungen von Vogelzugkor-

ridoren und des Landschaftsbildes sowie Gesund-

heitsgefährdungen und visuelle Annäherungen 

für die AnwohnerInnen befürchtet. Gründung der 

Bürgerinitiative „Westküste – trassenfrei e.V.“ 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2011  

Raumordnungsverfahren: ./.  

Informelle Beteiligung:  

Infoveranstaltungen: 2011–2013  

Westküstendialog: Januar–Dezember 2013  

Planungsdialog: Dezember 2013–Herbst 2014 

Planfeststellungsverfahren: seit 2014  

Baubeginn: seit 2015  

Inbetriebnahme: ab 2018 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Dialogverfahren Westküstenleitung (Dialog-

verfahren in 2 Phasen) 

Initiatoren: Ministerium für Energiewende, Land-

wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schles-

wig-Holstein, TenneT TSO GmbH 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Ministerium 

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume Schleswig-Holstein („Westküs-

tendialog“) / TenneT TSO („Planungsdialog“) 

Ziele: „Westküstendialog“ (1. Dialogphase): In-

formation der BürgerInnen, Ermittlung eines Vor-

zugskorridors für die Leitungsführung, Schaffung 

von Akzeptanz für das Vorhaben – die Frage der 

Realisierung des Vorhabens war nicht mehr Ge-
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genstand der Diskussion; „Planungsdialog“ (2. 

Dialogphase): Festlegung der Feintrassierung in-

nerhalb des Vorzugskorridors, Einbeziehung von 

Anregungen und Vorschlägen der BürgerInnen 

soweit möglich. 

Methoden/ Teilnehmende: „Westküstendialog“: 

Regionale Bürgerdialoge: BürgerInnen in zehn 

Abendveranstaltungen in lokalen Veranstaltungs-

orten entlang des Planungskorridors, Informatio-

nen über das Projekt durch Fachexperten sowie 

Diskussion, Ziel war die Erstellung eines „Mei-

nungsbildes der Region“ sowie die Gewinnung 

weiterführender Planungsinformationen; Fachdia-

loge: Experten und Expertinnen aus jeweils unter-

schiedlichen Fachgebieten zu vier thematischen 

Runden (Arten- und Naturschutz, Städtebau, Kul-

turraum und Denkmalpflege, Landwirtschaft), Ziel 

war die Erörterung fachlicher Fragen; Zwischen-

konferenz und Zwischenbericht: offene Einladung 

zu einer zentralen Veranstaltung in Husum, Teil-

nahme von 300 Personen, Vorstellung der bishe-

rigen Ergebnisse aus den Regionen durch gewähl-

te Vertrauenspersonen, Diskussion der weiteren 

Schritte mit Vertreterinnen und Vertretern des 

Ministeriums und des Vorhabenträgers, Übergabe 

eines Zwischenberichts mit den gesammelten 200 

Anmerkungen aus den Bürgerdialogen als „Pflich-

tenheft“ an den Vorhabenträger; Facharbeits-

gruppen: zwei offene Informations- und Diskussi-

onsveranstaltungen mit Expertinnen und Exper-

ten auf Wunsch von AnwohnerInnen und Bürger-

initiativen zu den Themen „Faktencheck Erdka-

bel“ und „Wohnumfeldschutz und Wirkungen 

elektromagnetischer Felder“; Ergebniskonferenz 

und Ergebnisbericht: offene Einladung zu einer 

zentralen Veranstaltung in Husum, wiederum 

Teilnahme von 300 Personen, Stellungnahme von 

TenneT TSO zu den Anmerkungen aus den Bür-

gerdialogen, Begründung der jeweiligen Antwor-

ten und des Abwägungsergebnisses; „Planungs-

dialog“ (2. Dialogphase): Infomärkte für Bürge-

rInnen, Abstimmung mit GemeindevertreterInnen 

und FachplanerInnen, Einzelgespräche mit Be-

troffenen. 

Auswahl der Teilnehmenden: „Westküstendialog“: 

Bürgerdialoge und Konferenzen waren offene Ver-

anstaltungen für die lokal Werbung erfolgte; für 

die Fachdialoge erfolgte die Auswahl durch eine 

Steuerungsrunde aus Ministerium für Energie-

wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume Schleswig-Holstein, TenneT TSO und 

Deutsche Umwelthilfe; „Planungsdialog“: Aus-

wahl der GesprächspartnerInnen erfolgte durch 

TenneT TSO 

Moderation: „Westküstendialog“: Deutsche Um-

welthilfe, „Planungsdialog“: TenneT TSO 

Evaluation: Institut für Psychologie der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg in Kooperati-

on mit der Deutschen Umwelthilfe. 

Verknüpfung formelles Verfahren/in-

formelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

Auf das Raumordnungsverfahren wurde zuguns-

ten des Dialogverfahrens verzichtet. Das Beteili-

gungsverfahren fand damit ohne Raumordnungs-

verfahren vor dem Planfeststellungsverfahren 

statt. Dies diente auch der Beschleunigung des 

Verfahrens. 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Ergebnis „Westküstendialog“: Vorzugs-

korridor unter Berücksichtigung der Anmerkun-

gen aus den Bürgerveranstaltungen sowie den 

Fachdialogen, Selbstverpflichtung durch TenneT 

TSO über begleitende Kompensationsmaßnahmen 

aus den Fachdialogen; möglichst Einhaltung eines 

Siedlungs- und Wohnabstandes von 200 bzw. 400 

m (freiwilliger Planungsgrundsatz ohne verbindli-

che Rechtsgrundlage); Ergebnis „Planungsdialog“:  

Festlegung auf Feintrassierung in Abstimmung 

mit den Beteiligten, Übernahme der Trassen in die 

Planfeststellungsunterlagen durch TenneT TSO; 

Abschluss von sog. Planungsvereinbarungen mit 

einzelnen Gemeinden. Ergebnis Bürgerdialog: 

Information über das Verfahren und seine Aus-

wirkungen an die Bevölkerung, Berücksichtigung 

von Bürgermeinungen und fachlichen Hinweisen 
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in der Trassenfindung und den Planfeststellungs-

unterlagen, Klageverzicht der Umweltverbände. 

Weiterer Verlauf: Aktuell befinden sich die einzel-

nen Planungsabschnitte im Planfeststellungsver-

fahren bzw. bereits in der Umsetzung (Abschnitt 

1). 2013 hat TenneT TSO zudem ein Projektbüro 

in Husum eingerichtet, an welches die BürgerIn-

nen Einwände und Fragen richten können. 2014 

hat TenneT TSO einen Bürgerreferenten eingestellt, 

der sich um die Belange aller vom Leitungsbau 

Betroffenen in Schleswig-Holstein kümmert. 2015 

wurde noch ein zweiter Bürgerreferent eingestellt, 

der gezielt für die Westküste im Einsatz ist. 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Es werden Vogelmarker auf Leitungsmasten ange-

bracht, ein Naturschutzgebiet umgangen, an 

landschaftlich sensibler Stelle wird ein Erdkabel 

(1250 Meter) gelegt, damit eine bestehende 110-

kV-Leitung zurückgebaut werden kann. Und 

durch die Mitnahme der bestehenden 110-kV- 

Leitung auf rund zwei Drittel der gesamten neuen 

Trasse wird die zusätzliche Flächeninanspruch-

nahme maßgeblich reduziert. 

Gute Praxis  
Es fand ein frühzeitiges, breit angelegtes Beteili-

gungsverfahren statt. Die Bürgerdialoge waren 

dezentral, wohnortnah und in der Konzeption auf 

die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung ausge-

richtet. Die hierbei gewonnenen Bürgerrückmel-

dungen wurden transparent dokumentiert und 

gleichgewichtig behandelt. Auf spezifische Infor-

mationswünsche der Bevölkerung wurde durch 

Facharbeitsgruppen flexibel reagiert. Der Vor-

zugskorridor wurde durch TenneT TSO weiter ver-

folgt und die Festlegung auf Feintrassierung in 

das beantragte Planfeststellungsverfahren über-

nommen. Der Beteiligungsprozess wurde seitens 

des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-

Holstein sowie des Betreibers gut dokumentiert. 

Dokumentation/Quellen 
Projektinformationen Ministerium (Melur): 

- https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/di 

alogverfahren_westkuestenleitung.html 

Projektinformationen Vorhabenträger: 

- http://www.tennet.eu/de/fileadmin/download 

s/Netz-Projekte/Onshore/Westkuestenleitung/ 

FactSheet_Westkuestenleitung.pdf 

Resümee Moderator Deutsche Umwelthilfe: 

- http://www.forum-netzintegration.de/uploads/ 

media/DUH_Resuemee_Dialog-Westkuesten-

leitung_Maerz2014.pdf 

Evaluation: 

- http://www.akzeptanz-offshore-

windenergie.de/de/netzausbau.html 

Stand: Januar 2016 
187  (    )

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/dialogverfahren_westkuestenleitung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/dialogverfahren_westkuestenleitung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/dialogverfahren_westkuestenleitung.html
http://www.tennet.eu/de/fileadmin/downloads/Netz-Projekte/Onshore/Westkuestenleitung/FactSheet_Westkuestenleitung.pdf
http://www.tennet.eu/de/fileadmin/downloads/Netz-Projekte/Onshore/Westkuestenleitung/FactSheet_Westkuestenleitung.pdf
http://www.tennet.eu/de/fileadmin/downloads/Netz-Projekte/Onshore/Westkuestenleitung/FactSheet_Westkuestenleitung.pdf
http://www.forum-netzintegration.de/uploads/media/DUH_Resuemee_Dialog-Westkuestenleitung_Maerz2014.pdf
http://www.forum-netzintegration.de/uploads/media/DUH_Resuemee_Dialog-Westkuestenleitung_Maerz2014.pdf
http://www.forum-netzintegration.de/uploads/media/DUH_Resuemee_Dialog-Westkuestenleitung_Maerz2014.pdf
http://www.akzeptanz-offshore-windenergie.de/de/netzausbau.html
http://www.akzeptanz-offshore-windenergie.de/de/netzausbau.html


 

1 

 

Windkraft Dialog (Dezent Zivil)  
 

 
Fotomontage der geplanten Anlagen in Hasel 
© Forschungsprojekt Dezent Zivil – Universität Kassel 
 
 

Standort  
Stadt Schopfheim, Gemeinde Hasel, Baden-

Württemberg 

Vorhabenträger  
Vorhabenträger Windkraftanlagen: Verbund aus 

Energie Baden-Württemberg AG und Energie-

dienst AG (Windkraftstandort Glaserkopf Hasel), 

Verbund aus den Elektrizitätswerken Schönau 

(EWS) und der Enerkraft GmbH (Windkraftstand-

ort Rohrenkopf, Schopfheim-Gersbach) 

Kurzbeschreibung  
Das Forschungsprojekt „Dezent Zivil“ nimmt Kon-

flikte bei der Planung und Genehmigung von Bio-

gas- und Windenergieanlagen in Baden-

Württemberg in den Fokus (Auftraggeber: BMBF, 

Laufzeit: 2013–2016, Forschungsteam: Universi-

tät Kassel, team ewen, Institut für sozial-

ökologische Forschung). In der ersten Projektpha-

se wurden Dialogwerkzeuge entwickelt, die in der 

zweiten Phase in den Gemeinden Schopfheim und 

Hasel zur Anwendung gekommen sind. Auf den 

Gemarkungen der Stadt Schopfheim und der Ge-

meinde Hasel werden jeweils fünf Windenergiean-

lagen von unterschiedlichen Projektentwicklern 

und Anlagenbetreibern geplant. Dabei sollen die 

Windenergieanlagen auf der Gemarkung Schopf-

heim-Gersbach eine Gesamthöhe von 206,5 Me-

tern haben, die auf der Gemarkung Hasel von 212 

Metern. In beiden Gemeinden bestehen jeweils 

Konflikte bzgl. dieser in Planung stehenden 

Windkraftanlagen mit als Windkraftgegner orga-

nisierten Bürgerinnen und Bürgern. Beide Kom-

munen wollen ihren Gemeindewald zur Verfü-

gung stellen. Bei der Ausweisung von Standorten 

für die Windenergienutzung gehen sie unter-

schiedlich vor: Schopfheim stellt einen Flächen-

nutzungsplan auf, Hasel verzichtet auf ein derar-

tiges Planungsinstrument.  

 

 
Übersichtskarte 
© Forschungsprojekt Dezent Zivil – Universität Kassel 
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Umweltrelevanz 
Projekt, das der Umwelt nutzt, aber andere Kon-

flikte, z.B. mit dem Natur- und Landschaftsschutz 

hervorrufen kann. 

Konfliktpotential 
Auf der einen Seite soll der Ausbau der Windener-

gie die Energiewende vorantreiben. Auf der ande-

ren Seite werden Einschnitte etwa in die Natur 

und das Landschaftsbild befürchtet. Vor Ort sind 

die Bürgerinitiative „Windkraftgegner in und um 

Gersbach gegen Windkraftanlagen in Natur- und 

Kulturlandschaften e.V.“ sowie Ortsgruppen von 

Natur- und Umweltschutzvereinen (BUND und 

ANUO - Aktionsgemeinschaft Natur- und Umwelt-

schutz Oberbaden e.V.) aktiv. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: ./. 

Projektlaufzeit „Dezent Zivil“: 2013–2016 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung (an den Windkraftstandor-

ten Hasel und Rohrenkopf): Mai 2012–Dezember 

2015 (sowie Fortsetzung) 

Planfeststellungsverfahren: ./. 

Baubeginn: ./. 

Inbetriebnahme: Windpark Rohrenkopf: geplant 

Ende 2016; Windpark Hasel: geplant 2017 
 

 
Bürgerveranstaltung in Raitbach 

© Forschungsprojekt Dezent Zivil – Universität Kassel 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Windkraft Dialog 

Initiatoren: Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (Forschungsträger)   

Träger des Beteiligungsverfahrens: siehe Vorha-

benträger bzw. Universität Kassel, team ewen, 

Institut für sozial-ökologische Forschung als Trä-

ger des Projektes Dezent Zivil 

Ziele:  

- Analyse von Konflikten sowie Erstellung von 

Handlungsempfehlungen, wie zukünftige Kon-

flikte entschärft werden können 

- Vermittlung von Informationen über Windener-

gie   

- Beteiligung der Bevölkerung bei der Flächen-

nutzungsplanung verbessern und vereinfachen  

Methoden/Instrumente: Informationsmärkte: 

Planungsbüros, Landratsamt Lörrach, Regional-

verband Hochrhein-Bodensee, potenzielle Wind-

park-Betreiber (siehe Vorhabenträger), Bürgerini-

tiative „Windkraftgegner in und um Gersbach ge-

gen Windkraftanlagen in Natur- und Kulturland-

schaften e.V.“, Schopfheimer Ortsgruppe des 

BUND. Partizipative Gruppendiskussionen: Reprä-

sentative Auswahl von BürgerInnen aus Schopf-

heim und Hasel, die zu Fragen der Flächennut-

zungsplanung und der in Planung stehenden 

Windenergieanlagen diskutieren. Telefon-

Interviews: repräsentative Auswahl von BürgerIn-

nen aus Schopfheim und Hasel 

Teilnehmende: unterschiedliche Formate mit un-

terschiedlichen Teilnehmenden (siehe Methoden 

und Instrumente) 

Auswahl der Teilnehmenden: Dezent Zivil (Univer-

sität Kassel, team ewen, Institut für sozial-

ökologische Forschung) 

Moderation: Dezent Zivil (Universität Kassel, team 

ewen, Institut für sozial-ökologische Forschung) 

Evaluation: ./. 
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Verknüpfung formelles Verfahren/ 

informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

vor Aufstellung des Flächennutzungsplans 

(Schopfheim); sonst keine formellen Plan-

und/oder Genehmigungsverfahren.  

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Die gesammelten Erkenntnisse aus den 

Dialogveranstaltungen wurden in den Aufstel-

lungsprozess für den Flächennutzungsplan einge-

speist, allerdings waren die Ergebnisse von Dezent 

Zivil ausschließlich „sozialwissenschaftlich“ aus-

gerichtet und für das Verfahren nicht relevant. Der 

Flächennutzungsplan wurde als Entwurf von den 

Gemeindevertretern abgesegnet und liegt aktuell 

zur Auslage bereit. Der Informationsfluss zum 

Vorhaben konnte verbessert und so eine breitere 

Beteiligung ermöglicht werden. 

Weiterer Verlauf (der Windparkplanungen): Nach 

aktuellem Stand soll der Flächennutzungsplan 

(nachdem die BürgerInnen sich erneut in den Pro-

zess einbringen konnten) 2016 endgültig im Ge-

meinderat beschlossen werden. 
 

 
Informationsmarkt © Forschungsprojekt Dezent Zivil – Universität Kassel 

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
Durch den Windkraft Dialog Dezent Zivil soll die 

Umsetzung von Windkraftanlagen-Projekten, wel-

che die CO2 freie Energieerzeugung unterstützen, 

bestärkt werden.  

Gute Praxis 
Die Ausweisung bzw. der Bau von Windkraftanla-

gen birgt ein hohes Konfliktpotential. Auch wenn 

sich ein Großteil der Bevölkerung für den Ausbau 

Erneuerbarer Energien ausspricht, stellen sich in 

der konkreten Planung oft Interessenkonflikte ein. 

Vor dem Hintergrund der Energiewende gewinnt 

das Thema Beteiligung beim Ausbau Erneuerbarer 

Energien zunehmend an Aktualität und Brisanz. 

Das Forschungsprojekt Dezent Zivil widmet sich 

diesem Thema in zwei kleinen Gemeinden und 

weißt ein hohes Transferpotential auf. Der Einsatz 

neuer Medien visualisiert die geplante bauliche 

Umsetzung.  

Dokumentation/Quellen 
Offizielle Homepage des Bürgerdialogs: 

- http://windkraft-dialog.de/informationen-zum-

verfahren 

Informationen Stadt Schopfheim:  

- http://www.schopfheim.de/1065 

Offizielle Homepage Dezent Zivil: 

- http://www.dezent-zivil.de/index.html 

Informationen EnBW zum Windpark Hasel: 

- https://www.enbw.com/unternehmen/konzern 

/energieerzeugung/erneuerbare-

energien/windkraft-an-land/windpark-

hasel/projekttagebuch.html 

Presse: 

- http://www.badische-

zeitung.de/schopfheim/ews-und-enerkraft-

partner-in-sachen-wind--68237997.html 

- http://www.badische-

zeitung.de/schopfheim/der-buerger-blick-auf-

die-windkraft--100453366.html 

- http://www.badische-

zeitung.de/schopfheim/bild-dir-deine-

windkraft-meinung--101094317.html 
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Zonenplanung im Nationalpark Schwarzwald  
 

 
© Nationalpark Schwarzwald 

Standort  
Baden-Württemberg  

Vorhabenträger  
Land Baden-Württemberg 

Kurzbeschreibung  
Der Baden-Württembergische Landtag beschloss 

am 28. November 2013 die Einrichtung des Nati-

onalparks Schwarzwald, um die Naturlandschaft 

zu bewahren. Seit dem 1. Januar 2014 besteht der 

Park. Die Regierung hatte im Landesnaturschutz-

gesetz die Regelung verankert, dass Nationalparks 

in Baden-Württemberg nur durch ein Landesge-

setz eingerichtet werden können. Der Park musste, 

wie im „Gesetz zur Errichtung des Nationalparks 

Schwarzwald“ festgehalten, in verschiedene Zo-

nen unterteilt werden. Die erste Gebietsgliederung 

musste innerhalb des ersten Jahres nach Inkraft-

treten des Gesetzes erfolgen: in eine Kernzone (frei 

von Eingriffen durch den Menschen), eine Ent-

wicklungszone (Vorbereitung der Wälder, später 

in die Kernzone überzugehen) und eine Manage-

mentzone (zwecks Biotop- und Artenschutzes und 

kontinuierlicher Waldentwicklung dauerhaft für 

Eingriffe durch den Menschen zugänglich). 

Umweltrelevanz 
Maßnahme des Naturschutzes, die Einfluss auf 

bisherige Nutzungen hat und Nutzungskonflikte 

hervorrufen kann. 
 

 
Quelle: http://www.schwarzwald-nationalpark.de/fileadmin/_schwarzwald/ 
Karten/NLP-Gebietsgliederung_Karte022015.jpg 
© Nationalpark Schwarzwald 
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Konfliktpotential 
Der Nationalpark soll als Naturerlebnisraum dem 

Naturschutz dienen, aber auch die wirtschaftliche 

und touristische Entwicklung der Region beför-

dern. Konfliktpotenzial bestand daher v.a. in un-

terschiedlichen Nutzungsinteressen, u.a. von 

Forstwirtschaft, Tourismus und BürgerInnen. 

Projektchronologie 
Projekt-Idee: 2013 

Raumordnungsverfahren: ./. 

Informelle Beteiligung: Oktober–Dezember 2014 

Planfeststellungsverfahren: ./. 

Baubeginn: ./. 

Inbetriebnahme: ./. 

Informelles Beteiligungsverfahren 
Titel: Beteiligungsverfahren zur Ersten Gebiets-

gliederung im Nationalpark Schwarzwald 

Initiatoren: Nationalparkverwaltung (höhere Son-

derbehörde des Ministeriums für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz Baden-

Württemberg) 

Träger des Beteiligungsverfahrens: Land Baden-

Württemberg 

Ziele:  

- Information unterschiedlicher NutzerInnen 

über die Zoneneinteilung und Einbeziehung in 

die Planungen 

- Sammlung von Anregungen für die erste Ge-

bietsgliederung zur Anpassung von Zonengren-

zen  

- In den folgenden Jahren soll die Plattform für 

die Diskussion weiterer thematischer Bausteine 

des Nationalparkplans genutzt werden. 

Methoden/Instrumente: Online-Dialog, öffentli-

che Führungen und Diskussionen in den Gemein-

de- und Kreisparlamenten, Diskussionen in den 

Beteiligungsgremien des Nationalparks (National-

parkrat und -beirat)  

Teilnehmende: AnwohnerInnen des Parks, inte-

ressierte BürgerInnen, Gemeinderats- und Kreis-

tagsmitglieder, Mitglieder des Nationalparkrats 

und -beirats 

Auswahl der Teilnehmenden: Die Bevölkerung 

wurde über die Presse sowie über die Homepage 

des Nationalparks über die Beteiligungsmöglich-

keit des Online-Dialogs sowie über die Führung 

und die Termine der Gemeinderats- und Kreistags-

sitzungen informiert. Für den Online-Dialog stand 

eine Beteiligungsplattform (www.nationalpark-

schwarzwald-dialog.de) mit einer interaktiven 

Karte zur Verfügung. 

Moderation: Zebralog GmbH & Co KG 

Evaluation: Nationalparkverwaltung 
 

 
© Nationalpark Schwarzwald 

Verknüpfung formelles Verfah-

ren/informelles Beteiligungsverfahren 
Zeitpunkt des informellen Beteiligungsverfahrens: 

kein formelles Plan- und/oder Genehmigungsver-

fahren 

Ergebnissicherung/-transfer in das formelle Ver-

fahren: Ergebnis der drei öffentlichen Führungen 

(insgesamt ca. 120 TeilnehmerInnen), der Diskus-

sionen in den Gemeinde- und Kreisparlamenten 

und des Online-Dialogforums sind 147 Anregun-

gen und mehr als 70 konkrete Beiträge. Das Zonie-

rungskonzept wurde auf Basis der Anregungen 

durch die TeilnehmerInnen überarbeitet und im 

Februar 2015 vom Nationalparkrat beschlossen. 

Ergebnis Bürgerdialog: Die Managementzone 

wurde an einzelnen Stellen vergrößert. Die Kern-

zone wurde im ganzen Parkgebiet um insgesamt 

22 Hektar verkleinert. 
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Weiterer Verlauf: Aus dem Dialog ergaben sich 

Anregungen zu weiteren Themen (z.B. zum Wege-

konzept), die bis 2018 im Nationalparkplan bear-

beitet werden sollen.  

Auswirkungen des Beteiligungspro-

zesses auf die Umwelt 
In diesem Beispiel hat die Entscheidung, einen 

Beteiligungsprozess für die Zonenplanung einzu-

führen, keine besonderen Auswirkungen auf die 

Umwelt, da hier „nur“ über die Zonenplanung in-

nerhalb eines vorab definierten Bereichs diskutiert 

wurde. Den größeren Einfluss besitzt die Konzepti-

on im Voraus, einen Nationalpark einzurichten. 

Gute Praxis 
Bei der Beteiligung zur Zoneneinteilung des Nati-

onalparks handelt es sich u.a. um ein Online-

Beteiligungsverfahren, bei dem sich verschiedene 

Interessengruppen gezielt einbringen konnten. 

Hervorzuheben ist, dass es sich um eine Maßnah-

me des Naturschutzes handelt. 

Dokumentation/Quellen 
Offizielle Informationen des Nationalparks 

Schwarzwald: 

- http://www.schwarzwald-

nationalpark.de/fileadmin/_schwarzwald/Press 

emitteilungen/PM_Gebietsbeschluss.pdf 

Offizielle Informationen von Zebralog:  

- http://www.zebralog.de/nationalpark_schwarz 

wald 

Stand: Januar 2016 
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